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RECOMENDACIONES PARA LOS PROYECTOS
PROGRAMADOS EN LA 27 CONVOCATORIA

DOCUMENTACION REQUERIDA
'I Los beneficiarios principales de los proyectos

o Pprogramados disponen hastael 11/12/17 alas
14:00 h. para enviar en version papel y a través
de SIGEFA (se trata por tanto de un doble
envio) todos los documentos solicitados con
firmas y sellos originales.

Verifique que tiene todos los documentos de la
o checklist:

CHEGKLIST

Certificados de estar al corriente de los pagos a la Seguridad
Social.

FECHA LIMITE E IMPRORROGABLI
11/12/2017 alas 1

Certificados de estar al corriente de las obligaciones tributarias.

Para los beneficiarios que presenten gastos con IVA: declaracion
de no recuperacion del IVA.

Para las empresas y entidades privadas: en su caso,
documentacion de inscripcién en un registro o repertorio.

La tabla de costes (por afio y beneficiario) firmada por el
representante legal del jefe de fila/beneficiario principal en la
primera hoja en version papel original.

El plan financiero firmado y sellado por los representantes
legales de todos los beneficiarios en version papel en la primera
pagina.

El Convenio transfronterizo de partenariado firmado, sellado y
rubricado en todas las paginas por los representantes legales de
todos los beneficiarios en version papel original.

De todos los beneficiarios: declaraciones
de compromiso financiero originales en el
caso de que el representante legal tenga la
capacidad juridica de comprometer
financieramente a su entidad, y resolucion
de compromiso financiero para el resto de
casos.

QO O O 00000

En'su caso, los convenios con terceros
firmados en version papel original.

(<

En'su caso, resolucion sobre las cofinancia-
ciones publicas solicitadas y confirmadas
tras la presentacion de la candidatura.

Fecha publicacin infografia: 09/11/2017

Evite los retrasos en el
envio de la documenta-
cion.

Valore la alternativa mas
eficiente y que mas se ajuste
a su partenariado para
garantizar una entrega a
tiempo:

- empresa de mensajerfa

- celebracién de una reunion
-una persona se desplace en
coche de la sede de un socio a
otro, etc.

jAtencion! Los proyectos
programados con
reduccion de FEDER
deberan actualizar
urgentemente su tabla
de costes, su plan finan-
ciero, su fundamenta-
cion del gasto el conve-
nio transfroterizo de
partenariado asi como
volver a firmar todos los
documentos solicitados
con los datos actualiza-
dos y enviarlos en su
version original.

El beneficiario principal puede
dirigir sus dudas
através de:
consultas@poctefa.eu
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1. IDENTIFICATION DU RAPPORT ANNUEL D'EXÉCUTION
	Titre
	Programme INTERREG V A Espagne-France-Andorre (POCTEFA)

	CCI
	2014TC16RFCB006

	Version du rapport d’exécution
	2016.0

	Version du programme
	2.2

	Date d'approbation du rapport par le Comité de suivi
	18/05/2018


2. APERÇU GÉNÉRAL DE L’EXÉCUTION DU PROGRAMME DE COOPÉRATION  (MAX 7 000 CARAC.) 
[article 50, paragraphe 2, du Règlement (UE) nº 1303/2013 et article 14, paragraphe 3, lettre a) du Règlement (UE) n° 1299/2013]  Information clé sur l’exécution du programme de coopération au cours de l'année concernée, y compris information sur les instruments financiers, en relation avec les données financières et indicateurs
En 2017, le Programme a suivi le plan de travail prévu tant dans le suivi et la gestion des projets programmés que dans le processus de sélection et de résolution provisoire du deuxième appel, avec lequel 80% de l'enveloppe FEDER disponible est atteinte. Concernant les outils de gestion et de suivi, il faut noter le développement et  la mise en œuvre des modules de déclaration individuelle et d’opération de dépenses et du contrôle de premier niveau.
Les principales réalisations de 2017 ont été les suivantes :
· Suivi des 58 projets programmés lors du premier appel à projets de l'INTERREG V-A Espagne-France-Andorre POCTEFA 2014-2020. Le Secrétariat Conjoint a assuré le suivi des projets qui se caractérise par la gestion physique et financière des opérations, avec une attention particulière portée sur les déclarations de dépenses, et sur l´assistance lors  des consultations et les réponses aux questions des bénéficiaires. Le SC a effectué 15 visites de projets participant aux réunions de pilotage des projets.
· Processus de sélection du deuxième appel à projets : en 2017, le processus de sélection s'est déroulé en deux phases. Entre les deux phases, a eu lieu un séminaire d'information pour les bénéficiaires des candidatures admises en seconde phase, le 26 avril à Pau. Pour cette seconde phase, 101 candidatures ont été admises. En 2017, 4 comités territoriaux et transversal et 2 comités de programmation ont été organisés, en avril et en novembre, pour la sélection en première et seconde  phase respectivement, avec une résolution provisoire de programmation de 62 projets de la seconde phase, et 71,2 millions d'euros de FEDER.
En ce qui concerne les Déclarations de dépenses et d'opération : le circuit a été enrichi en rentrant plus dans le  détail et un Guide de Déclaration de dépenses a été préparé. Le module a été conçu dans l'application SIGEFA pour ces tâches. Trois séminaires territoriaux ont également été organisés à l'intention des bénéficiaires des projets approuvés lors du premier appel à projets du POCTEFA 2014-2020, en collaboration avec les Coordinateurs Territoriaux Est, Centre et Ouest ; le 28 mars à Barcelone avec la Generalitat de Catalunya pour la zone Est; le 29 mars à Huesca avec le Gobierno de Aragón pour la zone Centre et le 4 avril à Bayonne avec le Département des Pyrénées Atlantiques pour la zone Ouest. Les trois séminaires ont dépassé les 400 participants. Ils étaient destinés aux bénéficiaires du 1er appel à projets et différents points ont été présentés: le circuit de déclaration des dépenses, l'application informatique pour la déclaration télématique des dépenses réalisées, et  l'obligation d'une déclaration annuelle. 
En 2017, 2 déclarations de dépenses ont été réalisées : en juillet et en septembre. Les opérations ont l'obligation de déclarer une fois par an. 196 déclarations individuelles de dépenses ont été présentées pour 35 opérations pour la première période : 9,5 M € de dépenses ont été déclarées. Pour la seconde période de déclaration des dépenses, 145 déclarations individuelles ont été présentées, pour un montant total de dépenses de 3,5 M €, correspondant à 21 opérations.
· Sélection du Contrôleur de Premier niveau. Parmi les trois entreprises soumissionnaires, la société d´audit Ernst&Young a été sélectionné pour la réalisation du contrôle de premier niveau pendant quatre ans (et possibilité de prorogation de deux années supplémentaires). Le contrôleur de premier niveau au 31 décembre 2017 avait achevé le contrôle de la première déclaration de dépenses de juillet.
· Procédure de modifications de projets. Le Comité de Suivi a approuvé en date du 31 mai 2017 la procédure de modifications des projets programmés. Le module concerné a été implémenté dans le SIGEFA.  Le Comité de Programmation du 8 novembre, qui s'est déroulé à Biarritz, a approuvé 3 modifications. Un Guide de  modifications des projets programmés a été préparé et a été téléchargé sur le site Web du programme.. Le Comité de Programmation du 8 novembre, qui s'est déroulé à Biarritz, a approuvé 3 modifications. Le 28 novembre, deux séminaires virtuels,  l'un en espagnol et l'autre en français, ont été organisés pour les bénéficiaires afin d'expliquer la procédure de modifications et pour éclaircir les doutes des bénéficiaires comptant sur la participation de 70 personnes.
· Description des fonctions et procédures de l'Autorité de Gestion et de l'Autorité de Certification aux fins de l'article 124 du Règlement (UE) nº 1303/2013 pour les Programmes de CTE. Ce document a été finalisé, l´Autorité d´Audit a émis son rapport qui a conduit à la désignation du Consorcio de la Communauté de Travail des Pyrénées en tant qu'Autorité de Gestion du Programme 2014-2020.
· Évaluation des recettes. Une documentation complète d'évaluation des recettes a été mis à disposition des bénéficiaires et un article spécifique aux recettes a été approuvé afin d'actualiser les conventions FEDER des projets programmés lors du premier appel à projets. Le Guide du Promoteur de Projets a été actualisé dans le paragraphe B7 de traitement des recettes, et dans la partie D avec une infographie et un outil pour calculer le déficit de financement, et les bénéficiaires en ont été dûment informés. 
· Appel d'offres du Plan d’Évaluation. Le 20 décembre 2017, la phase 1 du Plan d’Évaluation est adjugée jusqu'en 2020.
· Assistance technique du Programme. 
Le projet d'Assistance technique a été programmé pour toute la durée du Programme. Il sera géré comme une opération regroupant toutes les actions nécessaires au bon fonctionnement du programme.
· Réunions de suivi du Programme
Un Comité de Suivi (Bolvir 31 mai 2017);

Trois Comités Territoriaux et un Comité Transversal (Girona 28 septembre et Jaca 3 - 4 octobre 2017);

Deux Comités de Programmation (Jaca 11 avril 2017 et Biarritz, 8 novembre 2017);

Trois réunions de Coordinateurs Territoriaux-AG-SC  ( 12 juillet et 18 octobre 2017);
Deux réunions avec d'autres Autorités du Programme (Autorité d´Audit et Autorité de Certification) ( 12 juillet et 18 octobre 2017);
Deux groupes de travail (10 et 11 janvier et 10 avril 2017);

31  réunions avec les porteurs de projets. 

3. APPLICATION DE L’AXE PRIORITAIRE
3.1. Aperçu général de l'exécution
Tableau 
	ID
	Axe prioritaire
	Information clé sur l’exécution de l'axe prioritaire en référence aux développements clés, aux problèmes significatifs et aux mesures prises pour les résoudre

	1
	DYNAMISER L’INNOVATION ET LA COMPÉTITIVITÉ
	Lors du 1er appel à projets, qui a eu lieu en 2016, 18 projets de l´axe 1ont été programmés  pour un montant total éligible de 30, 7 millions d´euros  et 19,8 millions d´euros de subventions FEDER, représentant une consommation financière de 39,69 % du total prévu par le Programme pour l’axe.
L'axe 1 se compose de  deux Priorités d'Investissement (PI) :
Dans la PI 1b (Encourager les investissements des entreprises en R&D, en développant des liens et des synergies entre les entreprises, les centres de recherche et développement et l'enseignement supérieur...) Objectif Spécifique (OS) 1 « Renforcer la coopération entre les différents acteurs du territoire des deux côtés de la frontière en termes de R&D&I », 14 projets ont été programmés pour un montant total éligible de 22,1 millions d´euros et 14,3 millions d´euros

de subventions FEDER et dans l'OS 2 « Favoriser le développement de technologies innovantes en matière de ressources naturelles grâce à la coopération », 2 projets pour un montant total éligible de 5,8 millions d´euros  et 3, 7 millions d´euros  de subventions FEDER ont été programmés.       
Dans la PI 3b (Favoriser les actions conjointes de développement des entreprises du territoire transfrontalier à l’échelle internationale, et en particulier les PME) et l´OS 3 « Favoriser les actions conjointes de développement des entreprises du territoire transfrontalier à l’international », 2 projets ont été approuvés pour leur programmation pour un montant total éligible de 2, 8 millions d´euros   et 1,7 millions d´euros  de subvention FEDER.
Pour le deuxième appel à projets ouvert en novembre 2016 et concernant l´axe 1, pour une disponibilité FEDER de 19, 9 millions d´ euros, 67 candidatures ont été soumises , 51 dans la PI 1b (42 dans l’OS 1 et 9 dans l’OS 2) et 16 dans la PI 3b. Sur les 33 candidatures admises en seconde phase, la résolution provisoire concernait la programmation de 22 projets, 17 dans la PI 1b et 5 dans la PI 3b pour un total FEDER de 19,9   millions d´euros.

	2
	PROMOUVOIR L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE AINSI QUE LA PRÉVENTION ET LA GESTION DES RISQUES
	Lors du 1er appel à projets, ouvert en 2016, dix projets ont été programmés dans l´axe 2 pour un montant total éligible de 17,3millions d’euros et 10,5 millions d'euros de subvention FEDER, représentant une consommation financière de 39,65 % du total prévu par le Programme dans cet axe.
L'axe 2 est composé de  deux Priorités d'Investissement (PI) :
Dans la PI 5a (Soutien à l'investissement destiné à l'adaptation au changement climatique, y compris les approches fondées sur les écosystèmes), Objectif Spécifique 4 « Améliorer l'adaptation des territoires au changement climatique », sept projets ont été programmés pour un coût de 7,2 millions d'euros et un FEDER correspondant de 4,6 millions d'euros 
Dans la PI 5b (Promotion de l'investissement pour aborder les risques spécifiques, assurer une résilience face aux catastrophes en développant des systèmes de gestion de catastrophes), Objectif spécifique 5 « Améliorer la capacité d’anticipation et de réponse des acteurs du territoire face aux risques spécifiques et à la gestion des catastrophes naturelles », trois projets ont été programmés pour un coût de 10,1 millions d'euros et 5,8 millions d'euros de FEDER.
Pour le deuxième appel à projets ouvert en novembre 2016 et concernant l´axe 2 avec une disponibilité FEDER de 11,3 millions d´euros  , 21 candidatures ont été présentées pour cet axe, 11 dans la PI 5a et 10 dans la PI 5b pour un FEDER sollicité de 18,5 millions d´euros. Parmi elles, 14 candidatures ont été admises en seconde phase en 2017. Le nombre de projets qui ont été programmés dans la résolution provisoire en 2017 s´est élevé à 6 pour un FEDER de 11,3 millions d´euros.

	3
	PROMOUVOIR LA PROTECTION, LA MISE EN VALEUR, L’UTILISATION DURABLE DES RESSOURCES LOCALES
	Lors du 1er appel à projets, ouvert en 2016, 17 projets de l´axe 3 ont été  programmés pour un montant total éligible de 37,2 millions d´euros  et une subvention FEDER correspondante de 24,1 millions d´euros , représentant une consommation financière de 50 % du total prévu par le Programme pour l’axe.
L'axe 3 se répartit sur deux Priorités d'Investissement (PI) :

Dans la PI 6c (Conservation, Protection, promotion et développement du patrimoine naturel et culturel...) Objectif spécifique 6 « Valoriser le patrimoine naturel et culturel grâce à des approches conjointes de développement durable », 12 projets ont été programmés pour un montant total éligible de 25,6 millions d´euros  et 16,5 millions d´euros de subventions FEDER.
Dans la PI 6d (Protection et restauration de la biodiversité et des sols et promotion des services liés aux écosystèmes...), Objectif Spécifique 7 « Protéger et améliorer la qualité des écosystèmes transfrontaliers », 5 projets ont été programmés pour un montant total éligible de 11,5 millions d´ euros correspondant à une subvention FEDER de  7,5 millions d´euros.

Pour le deuxième appel à projets ouvert en novembre 2016 avec un FEDER disponible de 19,2 millions d´euros pour l´axe 3 , 46 candidatures ont été présentées sur cet axe, 35 dans la PI 6c et 11 dans la PI 6d. Sur les 26 candidatures qui admises en seconde phase, la résolution provisoire  a concerné la programmation de 14 projets, 12 dans la PI 6c et 2 dans la PI 6d pour un total FEDER de19,2 millions d´euros.


	4
	FAVORISER LA MOBILITÉ DES BIENS ET DES PERSONNES
	Lors du Comité de Programmation du premier appel à projets en mai 2016, trois projets ont été programmés sur l'axe 4 pour un montant total éligible de 10,7 millions d’euros correspondant à une subvention FEDER de 7 millions d'euros, représentant une consommation financière de 28,14 % du total prévu par le Programme sur cet axe. 
L'axe 4 se compose d’une seule Priorité d'Investissement (PI) :
La PI 7c (Développement et amélioration de systèmes de transport respectueux de l'environnement, y compris la réduction du bruit, et de faible niveau d’émissions de carbone, parmi lesquels sont inclus les voies navigables intérieures et le transport maritime, les ports, les liaisons multimodales et les infrastructures aéroportuaires, afin de promouvoir une mobilité locale et régionale durable), Objectif Spécifique 8 « Améliorer l’offre de transport transfrontalier durable pour favoriser les déplacements et la mobilité transfrontalière des personnes et des marchandises ».
Dans le cadre du deuxième appel à projets, ouvert en novembre 2016, l´axe 4 mettait à disposition un FEDER de 9,9 millions d´euros, 7 candidatures ont été soumises dans cet axe. La résolution provisoire  a concerné la programmation des 6 candidatures, admises en seconde phase,  représentant un FEDER de 9,9 millions d´euros  et un coût total de 15,4  millions d´euros..

	5
	RENFORCER LES COMPÉTENCES ET L’INCLUSION AU SEIN DES TERRITOIRES
	Lors du premier appel à projets de 2016, 10 projets avaient été programmés sur l'axe5 pour un montant total de 15,1 millions d’euros et 9,8 millions d'euros de subvention FEDER, représentant une consommation financière de 36,76 % du total prévu par le Programme pour cet axe.
L'axe 5 est divisé en deux Priorités d'Investissement (PI) :
Dans la PI 8e (Favoriser un emploi durable et de qualité, et soutenir la mobilité de la main-d'œuvre grâce à l’intégration des marchés transfrontaliers du travail, y compris la mobilité transfrontalière, les initiatives locales conjointes pour l'emploi...), à travers l'Objectif spécifique (OE) 9 « Promouvoir le potentiel endogène, le développement des systèmes de formation et les compétences des personnes du territoire transfrontalier afin d’améliorer l’accès à l’emploi », six projets ont été programmés pour un coût total de 8,1 millions d'euros, correspondant à une subvention FEDER de 5,2 millions d'euros.
Dans la PI 9a, (Investissement dans des infrastructures sociales et sanitaires contribuant au développement national, régional et local en réduisant les inégalités liées à la santé, et en favorisant l'inclusion sociale grâce à un accès amélioré aux services sociaux, culturels et récréatifs...), à travers l’OS 10 « Améliorer l’accès aux services », quatre projets ont été programmés pour un coût total de 7,1 millions d'euros, correspondant à 4,6 millions de subvention FEDER.
Lors du deuxième appel à projets de novembre 2016, ouvert avec  un FEDER de 10,6 millions d´euros disponibles sur cet axe, 27 projets ont été présentés, 16 dans la PI 8e et 11 dans la PI 9a. Le coût total des projets présentés s'élève à 29,3 millions d´euros sollicitant une subvention FEDER de 18,9 millions d´euros €.

	6
	ASSISTANCE TECHNIQUE
	Pour la période 2014-2020, le montant dédié à l’Assistance Technique correspond à 6% du montant du Programme, le coût total dédié au fonctionnement de ce dernier s´élève à 15,1 millions d´euros avec un taux d’intervention de 75% qui correspond à un montant FEDER de  11,3 millions d´euros. 

En avril 2017, l'Assistance technique du Programme 2014-2020 a été programmée suite à une consultation écrite au Comité de Suivi : elle sera gérée, comme cela avait été le cas, comme une opération qui regroupera  toutes les actions nécessaires au bon fonctionnement du Programme.  


3.2. Indicateurs communs et spécifiques du programme
[article 50, paragraphe 2, du Règlement (UE) nº 1303/2013] 
Données pour indicateurs communs et spécifiques du programme par priorités d'investissement communiquées en utilisant les tableaux 1 à 2 présentés ci-après.
Les tableaux sont divisés par axes. 
1- Axe prioritaire 1 (OT 1 y OT 3) : DYNAMISER L’INNOVATION ET LA COMPÉTITIVITÉ.
Tableau 1 : 
Indicateur de résultats (par axe prioritaire et objectif spécifique) ; il s'applique également à l'axe prioritaire d'assistance technique.
Non applicable ( information à envoyer en 2018 et 2023).
	Automatique du SFC
	VALEUR ANNUELLE

	ID
	Indicateur
	Unité de mesure
	Valeur de référence
	Année de référence
	Valeur cible (2023)
	2014
	2015
	2016
	2017

	1R1
	Accords conclus entre entreprises et centres de recherche qui ont conduit au développement de produits commercialisables.
	Nombre d’accords
	15
	2014
	25
	
	
	
	

	1R2
	Entreprises qui bénéficient des outils innovants développés.
	Nombre d’entreprises
	3
	2014
	32
	
	
	
	

	1R4
	Accords commerciaux pour les entreprises issues des activités d'internalisation financées.
	Nombre d’accords commerciaux
	4
	2014

	8
	
	
	
	


Tableau 2 :
Indicateurs communs et spécifiques de productivité du programme (par axes prioritaires et priorités d'investissement) ; il s'applique également à l'axe prioritaire d'assistance technique.
	
	ID
	Indicateur (nom de l’indicateur)
	Unité de mesure
	Valeur cible *(2023)
	

	
	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017

	F : Opérations entièrement exécutées (succès réel)

	1P1
	Centres de recherche ayant mené des activités de collaboration avec le secteur privé.
	Nombre de centres
	78
	0
	0
	0
	29

	S : Opérations sélectionnées (prévision fournie par les bénéficiaires)
	1P1
	Centres de recherche ayant mené des activités de collaboration avec le secteur privé.
	Nombre de centres
	78
	0
	0
	65
	65

	F : Opérations entièrement exécutées (succès réel)

	1P2
	Technologies innovantes pour développer l'utilisation rationnelle des ressources naturelles.
	Nombre de technologies
	8
	0
	0
	0
	1

	S : Opérations sélectionnées (prévision fournie par les bénéficiaires)
	1P2
	Technologies innovantes pour développer l'utilisation rationnelle des ressources naturelles.
	Nombre de technologies
	8
	0
	0
	9
	9

	F : Opérations entièrement exécutées (succès réel)

	1P3
	Services développés pour la gestion efficace des ressources naturelles.
	Nombre de services
	4
	0
	0
	0
	0

	S : Opérations sélectionnées (prévision fournie par les bénéficiaires)
	1P3
	Services développés pour la gestion efficace des ressources naturelles.
	Nombre de services
	4
	0
	0
	1
	1

	F : Opérations entièrement exécutées (succès réel)

	1P5
	Nombre d'activités à caractère transfrontalier menées par des PME qui encouragent leur internationalisation.
	Nombre d’activités conjointes
	10
	0
	0
	0
	2

	S : Opérations sélectionnées (prévision fournie par les bénéficiaires)
	1P5
	Nombre d'activités à caractère transfrontalier menées par des PME qui encouragent leur internationalisation.
	Nombre d’activités conjointes
	10
	0
	0
	1
	1

	F : Opérations entièrement exécutées (succès réel)
	CO01
	Nombre d’entreprises qui reçoivent un soutien.
	Nombre d’entreprises
	508
	0
	0
	0
	101

	S : Opérations sélectionnées (prévision fournie par les bénéficiaires)
	CO01
	Nombre d’entreprises qui reçoivent un soutien.
	Nombre d’entreprises
	508
	0
	0
	122
	122

	F : Opérations entièrement exécutées (succès réel)
	CO02
	Investissement productif : Nombre d'entreprises qui reçoivent des subventions
	Nombre d’entreprises
	8
	0
	0
	0
	0

	S : Opérations sélectionnées (prévision fournie par les bénéficiaires)
	CO0
	Investissement productif : Nombre d'entreprises qui reçoivent des subventions
	Nombre d’entreprises
	8
	0
	0
	0
	0

	F : Opérations entièrement exécutées (succès réel)
	CO04
	Nombre d’entreprises qui reçoivent un soutien non financier.
	Nombre d’entreprises
	500
	0
	0
	0
	86

	S : Opérations sélectionnées (prévision fournie par les bénéficiaires)
	CO04
	Nombre d’entreprises qui reçoivent un soutien non financier.
	Nombre d’entreprises
	500
	0
	0
	122
	122

	F : Opérations entièrement exécutées (succès réel)

	CO26
	Nombre d’entreprises qui coopèrent avec des centres de recherche sur des projets de recherche financés.
	Nombre d’entreprises
	54
	0
	0
	0
	11

	S : Opérations sélectionnées (prévision fournie par les bénéficiaires)
	CO26
	 Nombre d’entreprises qui coopèrent avec des centres de recherche sur des projets de recherche financés.
	Nombre d’entreprises
	54
	0
	0
	39
	39


2- Axe prioritaire 2 (OT 5) : PROMOUVOIR L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE AINSI QUE LA PRÉVENTION ET LA GESTION DES RISQUES.
Tableau 1 : 
Indicateur de résultats (par axe prioritaire et objectif spécifique) ; il s'applique également à l'axe prioritaire d'assistance technique.
Non applicable ( information à envoyer en 2018 et 2023).
	Automatique du SFC
	VALEUR ANNUELLE

	ID
	Indicateur
	Unité de mesure
	Valeur de référence
	Année de référence
	Valeur cible (2023)
	2014
	2015
	2016
	2017

	2R1
	Évolution du territoire couvert par des stratégies transfrontalières d'adaptation au changement climatique.
	% du territoire couvert
	5 %
	2014
	100
	
	
	
	

	2R2
	Capacité du territoire à se doter d'outils de prévention transfrontalière et de gestion de risques transfrontaliers.
	Nombre d’outils
	5
	2014
	12
	
	
	
	

	2R3
	Capacité de collaboration conjointe des services de secours transfrontaliers en matière de prévention des risques.
	Nombre d’actions
	1
	2014
	6
	
	
	
	


Tableau 2 :
Indicateurs communs et spécifiques de productivité du programme (par axes prioritaires et priorités d'investissement) ; il s'applique également à l'axe prioritaire d'assistance technique.
	
	ID
	Indicateur (nom de l’indicateur)
	Unité de mesure
	Valeur cible *(2023)
	

	
	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017

	F : Opérations entièrement exécutées (succès réel)
	2P1
	Population éligible sensibilisée aux effets du changement climatique.
	Nombre de personnes
	5400000
	0
	0
	0
	449

	S : Opérations sélectionnées (prévision fournie par les bénéficiaires)

	2P1
	Population éligible sensibilisée aux effets du changement climatique.
	Nombre de personnes
	5400000
	0
	0
	122900
	122900

	F : Opérations entièrement exécutées (succès réel)

	2P2
	Nombre d’actions d’observation et d’études réalisées.
	Nº Nombre d’actions
	6
	0
	0
	0
	3

	S : Opérations sélectionnées (prévision fournie par les bénéficiaires)
	2P2
	Nombre d’actions d’observation et d’études réalisées.
	Nombre d’actions
	6
	0
	0
	9
	9

	F : Opérations entièrement exécutées (succès réel)

	2P3
	Nombre de stratégies transfrontières d'adaptation au changement climatique mises en œuvre.
	Nombre de stratégies
	8
	0
	0
	0
	1,5

	S : Opérations sélectionnées (prévision fournie par les bénéficiaires)
	2P3
	Nombre de stratégies transfrontières d'adaptation au changement climatique mises en œuvre.
	Nombre de stratégies
	8
	0
	0
	5
	5

	F : Opérations entièrement exécutées (succès réel)
	2P4
	Nombre de mesures d'adaptation soutenues.
	Nombre de mesures
	32
	0
	0
	0
	3

	S : Opérations sélectionnées (prévision fournie par les bénéficiaires)
	2P4
	Nombre de mesures d'adaptation soutenues.
	Nombre de mesures
	32
	0
	0
	10
	10

	F : Opérations entièrement exécutées (succès réel)
	2P5
	Population bénéficiant des mesures de protection mises en œuvre contre les risques naturels.
	Nombre de personnes
	800000
	0
	0
	0
	722861

	S : Opérations sélectionnées (prévision fournie par les bénéficiaires)
	2P5
	Population bénéficiant des mesures de protection mises en œuvre contre les risques naturels.
	Nombre de personnes
	800000
	0
	0
	825217
	825217


3- Axe prioritaire 3 (OT 6) : PROMOUVOIR LA PROTECTION, LA MISE EN VALEUR, L’UTILISATION DURABLE DES RESSOURCES LOCALES
Tableau 1 : 
Indicateur de résultats (par axe prioritaire et objectif spécifique) ; il s'applique également à l'axe prioritaire d'assistance technique.
Non applicable ( information à envoyer en 2018 et 2023).
	Automatique du SFC
	VALEUR ANNUELLE

	ID
	Indicateur
	Unité de mesure
	Valeur de référence
	Année de référence
	Valeur cible (2023)
	2014
	2015
	2016
	2017

	3R1
	Capacité du territoire à se doter de stratégies partagées conjointes en matière de valorisation du patrimoine dans une logique de desarrollo local y turístico respetuoso con el medio ambiente
	% du territoire couvert par des stratégies conjointes de gestion
	8 % du territoire POCTEFA
	2014
	11 % du territoire POCTEFA
	
	
	
	

	3R2
	Capacité du territoire à se doter et à améliorer des stratégies partagées conjointes de gestion et de protection de la biodiversité.
	% du territoire couvert par des stratégies conjointes de gestion
	4 % du territoire POCTEFA
	2014
	8 %
	
	
	
	


Tableau 2 :
Indicateurs communs et spécifiques de productivité du programme (par axes prioritaires et priorités d'investissement) ; il s'applique également à l'axe prioritaire d'assistance technique.
	
	ID
	Indicateur (nom de l’indicateur)
	Unité de mesure
	Valeur cible *(2023)
	

	
	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017

	F : Opérations entièrement exécutées (succès réel)

	3P1
	Nombre d’espaces bénéficiant du soutien du Programme à travers la mise en œuvre d'actions matérielles et immatérielles.
	Nombre d’espaces
	84
	0
	0
	0
	18,04

	S : Opérations sélectionnées (prévision fournie par les bénéficiaires)
	3P1
	Nombre d’espaces bénéficiant du soutien du Programme à travers la mise en œuvre d'actions matérielles et immatérielles.
	Nombre d’espaces
	84
	0
	0
	32
	32

	F : Opérations entièrement exécutées (succès réel)

	3P2
	Nombre de produits culturels et/ou touristiques transfrontaliers créés.
	Nombre de produits touristiques
	67
	0
	0
	0
	15

	S : Opérations sélectionnées (prévision fournie par les bénéficiaires)
	3P2
	Nombre de produits culturels et/ou touristiques transfrontaliers créés.
	Nombre de produits touristiques
	67
	0
	0
	44
	44

	F : Opérations entièrement exécutées (succès réel)

	3P3
	Outils et modèles développés pour le suivi et l'amélioration de la qualité écologique des espaces POCTEFA.
	Nombre d’outils/modèles
	20
	0
	0
	0
	4

	S : Opérations sélectionnées (prévision fournie par les bénéficiaires)
	3P3
	Outils et modèles développés pour le suivi et l'amélioration de la qualité écologique des espaces POCTEFA.
	Nombre d’outils/modèles
	20
	0
	0
	11
	11

	F : Opérations entièrement exécutées (succès réel)

	3P4
	Habitats bénéficiant d'aides pour atteindre un meilleur état de conservation.
	Nombre d’habitats
	56
	0
	0
	0
	2

	S : Opérations sélectionnées (prévision fournie par les bénéficiaires)
	3P4
	Habitats bénéficiant d'aides pour atteindre un meilleur état de conservation.
	Nombre d’habitats
	56
	0
	0
	19
	19


4- Axe prioritaire 4 (OT 7) : FAVORISER LA MOBILITÉ DES BIENS ET DES PERSONNES
Tableau 1 : 
Indicateur de résultats (par axe prioritaire et objectif spécifique) ; il s'applique également à l'axe prioritaire d'assistance technique.
Non applicable ( information à envoyer en 2018 et 2023).
	Automatique du SFC
	VALEUR ANNUELLE

	ID
	Indicateur
	Unité de mesure
	Valeur de référence
	Année de référence
	Valeur cible (2023)
	2014
	2015
	2016
	2017

	4R1
	Utilisateurs des services de transport transfrontalier.
	Nombre d’utilisateurs grâce au Programme
	4445
	2014
	4890
	
	
	
	

	4R2
	Nombre de liaisons de transport durable transfrontalières améliorées et étendues.
	Nombre de liaisons de transport
	3
	2014
	5
	
	
	
	


Tableau 2 :
Indicateurs communs et spécifiques de productivité du programme (par axes prioritaires et priorités d'investissement) ; il s'applique également à l'axe prioritaire d'assistance technique.
	
	ID
	Indicateur (nom de l’indicateur)
	Unité de mesure
	Valeur cible *(2023)
	

	
	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017

	F : Opérations entièrement exécutées (succès réel)

	4P1
	Offre de services de transport transfrontaliers nouveaux ou améliorés respectueux de l'environnement.
	Nombre de services de transport
	6
	0
	0
	0
	0


	S : Opérations sélectionnées (prévision fournie par les bénéficiaires)
	4P1
	Offre de services de transport transfrontaliers nouveaux ou améliorés respectueux de l'environnement.
	Nombre de services de transport
	6
	0
	0
	3
	3

	F : Opérations entièrement exécutées (succès réel)

	4P2
	Études de transport durable pour la réalisation d'investissements durant la période de programmation.
	Nombre d’études
	8
	0
	0
	0
	1

	S : Opérations sélectionnées (prévision fournie par les bénéficiaires)
	4P2
	Études de transport durable pour la réalisation d'investissements durant la période de programmation.
	Nombre d’études
	8
	0
	0
	2
	2

	F : Opérations entièrement exécutées (succès réel)
	4P3
	Itinéraires cyclables réalisés ou améliorés.
	Nombre de km
	85
	0
	0
	0
	7,54

	S : Opérations sélectionnées (prévision fournie par les bénéficiaires)
	4P3
	Itinéraires cyclables réalisés ou améliorés.
	Nombre de km
	85
	0
	0
	90
	90


5- Axe prioritaire 5 (OT 8 OT9) : RENFORCER LES COMPÉTENCES ET L’INCLUSION AU SEIN DES TERRITOIRES
Tableau 1 : 
Indicateur de résultats (par axe prioritaire et objectif spécifique) ; il s'applique également à l'axe prioritaire d'assistance technique.
Non applicable ( information à envoyer en 2018 et 2023).
	Automatique du SFC
	VALEUR ANNUELLE

	ID
	Indicateur
	Unité de mesure
	Valeur de référence
	Année de référence
	Valeur cible (2023)
	2014
	2015
	2016
	2017

	5R1
	Capacité à mobiliser des personnes recevant une formation à caractère transfrontalier.
	Nombre de personnes
	9875
	2014
	18935
	
	
	
	

	5R2
	Création de services sanitaires et sociaux issus des échanges transfrontaliers.
	Nombre de services sanitaires et sociaux
	15
	2014
	23
	
	
	
	

	5R3
	Méthodologies de travail conjoint établies entre agents sociaux, culturels et récréatifs de différentes zones de l'espace
	Nombre de méthodologies d’action
	40
	2014
	66
	
	
	
	


Tableau 2 :
Indicateurs communs et spécifiques de productivité du programme (par axes prioritaires et priorités d'investissement) ; il s'applique également à l'axe prioritaire d'assistance technique.
	
	ID
	Indicateur (nom de l’indicateur)
	Unité de mesure
	Valeur cible *(2023)
	

	
	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017

	F : Opérations entièrement exécutées (succès réel)

	5P1
	Nombre de collaborations transfrontalières pour améliorer l'accès à l'emploi.
	Nombre de collaborations
	6
	0
	0
	0
	1

	S : Opérations sélectionnées (prévision fournie par les bénéficiaires)
	5P1
	 Nombre de collaborations transfrontalières pour améliorer l'accès à l'emploi.
	Nombre de collaborations
	6
	0
	0
	4
	4

	F : Opérations entièrement exécutées (succès réel)

	5P2
	Nombre de dispositifs conjoints d'éducation et de formation pour soutenir l'emploi des jeunes, les possibilités d'éducation et l'enseignement.
	Nombre d’actions de formation
	10
	0
	0
	0
	15,33

	S : Opérations sélectionnées (prévision fournie par les bénéficiaires)
	5P2
	Nombre de dispositifs conjoints d'éducation et de formation pour soutenir l'emploi des jeunes, les possibilités d'éducation et l'enseignement.
	Nombre d’actions de formation
	10
	0
	0
	18
	18

	F : Opérations entièrement exécutées (succès réel)

	5P3
	Actions de diffusion, de promotion, d'information et de sensibilisation valorisant les prestations sociales, culturelles et récréatives entre les espaces
	Nombre d’actions réalisées
	97
	0
	0
	0
	50

	S : Opérations sélectionnées (prévision fournie par les bénéficiaires)
	5P3
	Actions de diffusion, de promotion, d'information et de sensibilisation valorisant les prestations sociales, culturelles et récréatives entre les espaces
	Nombre d’actions réalisées
	97
	0
	0
	68
	68

	F : Opérations entièrement exécutées (succès réel)
	5P4
	Population éligible couverte par des services améliorés.
	Nombre de personnes
	690000
	0
	0
	0
	30333

	S : Opérations sélectionnées (prévision fournie par les bénéficiaires)
	5P4
	Population éligible couverte par des services améliorés.
	Nombre de personnes
	690000
	0
	0
	201655
	201655


6- Axe prioritaire 6 : ASSISTANCE TECHNIQUE 
Non applicable ( information à envoyer en 2018 et 2023).
	Automatique du SFC
	VALEUR ANNUELLE

	ID
	Indicateur
	Unité de mesure
	Valeur de référence
	Année de référence
	Valeur cible (2023)
	2015
	2016
	2017
	Observations

	6R1
	Degré de satisfaction des bénéficiaires du Programme en ce qui concerne la gestion du Programme.
	Valeur 1 à 10
	
	2015
	7
	
	
	
	Moyenne des notes obtenues dans les enquêtes  de satisfaction postérieures aux séminaires thématiques territoriaux (8,4) et lors de la journée informative de la 1ère phase du deuxième appel à projets (8,3)

	6R2
	Degré de connaissance du Programme.
	Moyenne de visites mensuelles sur le site Web du Programme.
	9 100
	2015
	9 400
	
	
	
	Données obtenues à partir du nombre total de visites observées à travers de Google Analytics.


Tableau 2 :
Indicateurs communs et spécifiques de productivité du programme (par axes prioritaires et priorités d'investissement) ; il s'applique également à l'axe prioritaire d'assistance technique.
	
	ID
	Indicateur (nom de l’indicateur)
	Unité de mesure
	Valeur cible *(2023)
	
	Observations

	
	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	

	F : Opérations entièrement exécutées (succès réel)

	6P1
	Nombre d'employés (ETC), dont les salaires seront cofinancés par l’assistance technique
	Nº
	24
	0
	0
	0
	0
	Note méthodologique du Secrétariat Conjoint : 
L'assistance technique du programme POCTEFA est considérée comme une opération unique indivisible (bien que pour des raisons techniques/informatiques, elle puisse faire l'objet de plusieurs opérations).

Comme les valeurs annuelles des indicateurs de productivité ne sont pas cumulées, bien que la valeur de 2017 soit de 27 employés, cette valeur ne sera incluse que dans le dernier rapport de cette période de programmation.


	S : Opérations sélectionnées (prévision fournie par les bénéficiaires)
	6P1
	Nombre d'employés (ETC), dont les salaires seront cofinancés par l’assistance technique
	Nº
	24
	0
	0
	0
	27
	 Il a été recensé  27 employés à temps complet (ETC) des 23 rôles des différentes institutions-membres du partenariat (certaines institutions pouvant avoir plusieurs rôles)

	F : Opérations entièrement exécutées (succès réel)

	6P2
	Nombre d'événements de communication et de diffusion du Programme organisés
	Nº
	10
	0
	1
	3
	3
	Séminaire de lancement du Programme réalisé à Saragosse en septembre 2015. En 2016 : ECDay, Séminaire lancement du 2ème appel à projets et séminaire pour projets approuvés du 1er appel à projets. En 2017 : 3 séminaires de déclaration de dépenses, un séminaire de seconde phase du 2ème appel à projets et 2 webinaires (modifications de projets).

	S : Opérations sélectionnées (prévision fournie par les bénéficiaires)
	6P2
	Nombre d'événements de communication et de diffusion du Programme organisés 
	Nº
	10
	0
	1
	3
	3
	

	F : Opérations entièrement exécutées (succès réel)

	6P3
	Outils développés ou améliorés afin d’aider au montage de candidatures et au suivi de projets.
	Nº
	5
	0
	3
	1
	1
	En 2015 : 1- Le système de gestion du Programme (SIGEFA). 2- Le site Web du programme www.poctefa.eu. 3- Guide du porteur de projets.
En 2016, une amélioration a été apportée au kit de guides avec le « Guide de communication » et le « Guide d’indicateurs ».
En 2017, le Guide du Porteur de projets a été actualisé, intégrant le kit d'évaluation des recettes, ainsi que le Guide de Procédure de Modifications et de Déclaration de Dépenses.

	S : Opérations sélectionnées (prévision fournie par les bénéficiaires)
	6P3
	Outils développés ou améliorés afin d’aider au montage de candidatures et au suivi de projets
	Nº
	5
	0
	3
	1
	1
	


*Les objectifs sont facultatifs pour les axes prioritaires de l'assistance technique.
3.3. Réalisations et objectifs définis dans le cadre de performance
Tableau 3
[article 50, paragraphe 2, du Règlement (UE) nº 1303/2013] — présentés dans les rapports annuels d’exécution à partir de 2017 Présentation de rapports sur des indicateurs financiers, étapes clés de l’exécution, indicateurs de productivité et résultats, fixés comme réalisations et objectifs du cadre de performance (présentés à partir du rapport de 2017).
Indicateurs de productivité et financiers du cadre de performance 2018
	AXE 
	PI
	Indicateur réalisation
	Valeur 2018
	Cible 2023
	31/12/2017
	Indicateur financier*

	1
	1b
	1P2
	1
	8
	1
	0 euros

	1
	3b
	CO01
	62
	508
	101
	

	1
	 1b/3b
	CO02
	1
	8
	15
	

	1
	1b
	CO26
	6
	54
	11
	

	2
	5a
	2P3
	1
	8
	1,5
	0 euros

	2
	5b
	2P5
	97.600
	800.000
	722.861
	

	3
	6c
	3P1
	10
	84
	18,04
	0 euros

	3
	6d
	3P3
	2
	20
	3,91
	

	4
	7c
	4P1
	1
	6
	0
	0 euros

	4
	7c
	4P3
	10
	85
	7,54
	

	5
	8CTE
	5P2
	1
	10
	15,33
	0 euros

	5
	9a
	5P4
	84.180
	690.000
	30.333
	


*Il s'agît des montants déclarés à la Commission Européenne en 2017 

3.4. Données financières
(article 50, paragraphe 2, du Règlement (UE) nº 1303/2013)
Tableau 4  
Information financière par axe prioritaire du programme (telles qu'elles figurent dans le tableau 1 de l'annexe II du Règlement d'Exécution (UE) nº 1011/2014 de la Commission (1) [Modèle pour la transmission des données financières] (2) et dans le tableau 16 du modèle pour programmes de coopération dans le cadre de l'objectif de coopération territoriale européenne).
Tableau 4. Information financière au niveau de l'axe prioritaire et programme
	Axe prioritaire
	Fonds
	Base de calcul
	Financement total
	Taux de cofinancement
	Coût total éligible des opérations sélectionnées pour un soutien
	Proportion de l'allocation totale couverte par les opérations sélectionnées
	Coût public éligible des opérations sélectionnées pour un soutien
	Total des dépenses éligibles déclarées par les bénéficiaires à l'autorité de gestion
	Proportion de la dotation totale couverte par les dépenses éligibles déclarées par les bénéficiaires
	Nombre d'opérations sélectionnées

	1
	FEDER
	Total
	76 668 702,00
	65,00
	30 746 284,48
	40,10%
	27 470 783,44
	2 770 947,11
	3,61%
	18

	2
	FEDER
	Total
	43 810 686,00
	65,00
	17 372 921,41
	39,65%
	17 188 701,68
	1 115 281,54
	2,55%
	10

	3
	FEDER
	Total
	73 930 534,00
	65,00
	37 263 339,99
	50,40%
	36 734 231,67
	2 162 098,27
	2,92%
	17

	4
	FEDER
	Total
	38 334 351,00
	65,00
	10 788 667,48
	28,14%
	10 788 667,48
	0,00
	0,00%
	3

	5
	FEDER
	Total
	41 072 518,00
	65,00
	15 099 952,68
	36,76%
	14 411 058,89
	797 907,37
	1,94%
	10

	6
	FEDER
	Partie publique
	15 147 311,00
	75,00
	15 147 305,33
	100,00%
	15 147 305,33
	0,00
	0,00%
	1

	Total
	FEDER
	
	288 964 102,00
	65,52
	126 418 471,37
	43,75%
	121 740 748,49
	6 846 234,29
	2,37%
	59


Contribution des pays tiers qui participent au programme de coopération

Le cas échéant, le recours à une éventuelle contribution des pays tiers qui participent au programme de coopération doit être indiqué (par exemple, IAP et IEV, Norvège, Suisse).
L’Andorre participe dans cinq projets du 1er appel à projet dans les axes 1, 2 et 3 pour une contribution de 1.329.752,54€.
	Eje Prioritario
	Numero Proyecto
	Acrónimo
	Coût Total programmé  

	1
	EFA023/15
	CCI PIRINEUS MED
	    110.835,54 

	2
	EFA010/15
	SAPYRA
	 1.124.307,00 

	 
	EFA031/15
	ECTOPYR
	      30.000,00 

	 
	EFA081/15
	CLIM´PY
	      40.670,00 

	3
	EFA057/15
	GREEN
	      23.940,00 

	Total general
	 
	 
	 1.329.752,54 


Tableau 5. Ventilation des données financières cumulées par catégorie d'intervention.
 (Article 112, paragraphes 1 et 2 du Règlement (UE) nº 1303/2013 et article 5 du Règlement (UE) nº 1304/2013) (comme le stipule le tableau 2 de l'annexe II du Règlement d'Exécution (UE) nº 1011/2014 de la Commission [Modèle pour la transmission des données financières] et tableaux 6 à 9 du Modèle pour programmes de coopération).
	Axe prioritaire
	Fonds
	Domaine d'intervention
	Forme de financement
	Dimension territoriale
	Mécanisme d’application territorial
	Dimension «objectif thématique»
	Thème secondaire FSE
	Dimension économique
	Dimension «localisation»
	Coût total éligible des opérations sélectionnées pour un soutien
	Coût public éligible des opérations sélectionnées pour un soutien
	Total des dépenses éligibles déclarées par les bénéficiaires à l'autorité de gestion
	Nombre d'opérations sélectionnées

	1
	FEDER
	001
	01
	01
	07
	01
	 
	01
	ES243
	245 024,50
	245 024,50
	47 809,91
	18

	1
	FEDER
	001
	01
	01
	07
	01
	 
	20
	FR623
	150 810,30
	150 810,30
	33 119,54
	

	1
	FEDER
	001
	01
	01
	07
	01
	 
	24
	FR615
	220 190,32
	143 124,01
	0,00
	

	1
	FEDER
	001
	01
	01
	07
	03
	 
	08
	FR615
	364 995,20
	237 247,20
	0,00
	

	1
	FEDER
	001
	01
	01
	07
	03
	 
	24
	AD
	110 835,54
	110 835,54
	0,00
	

	1
	FEDER
	001
	01
	01
	07
	03
	 
	24
	ES512
	379 188,87
	379 188,87
	0,00
	

	1
	FEDER
	001
	01
	01
	07
	03
	 
	24
	FR815
	380 616,81
	380 616,81
	0,00
	

	1
	FEDER
	001
	01
	02
	07
	03
	 
	08
	ES220
	714 624,00
	714 624,00
	0,00
	

	1
	FEDER
	060
	01
	01
	07
	01
	 
	03
	ES213
	86 881,94
	86 881,94
	6 721,36
	

	1
	FEDER
	060
	01
	01
	07
	01
	 
	03
	ES243
	387 377,93
	387 377,93
	80 662,42
	

	1
	FEDER
	060
	01
	01
	07
	01
	 
	03
	FR815
	298 705,41
	298 705,41
	52 633,42
	

	1
	FEDER
	060
	01
	01
	07
	01
	 
	13
	ES511
	369 217,73
	369 217,73
	73 273,64
	

	1
	FEDER
	060
	01
	01
	07
	01
	 
	20
	ES212
	194 000,00
	194 000,00
	0,00
	

	1
	FEDER
	060
	01
	01
	07
	01
	 
	20
	ES213
	342 559,40
	342 559,40
	0,00
	

	1
	FEDER
	060
	01
	01
	07
	01
	 
	20
	ES220
	554 108,44
	554 108,44
	0,00
	

	1
	FEDER
	060
	01
	01
	07
	01
	 
	20
	ES230
	221 745,48
	221 745,48
	0,00
	

	1
	FEDER
	060
	01
	01
	07
	01
	 
	20
	ES243
	453 806,40
	453 806,40
	37 510,59
	

	1
	FEDER
	060
	01
	01
	07
	01
	 
	20
	ES511
	155 213,50
	155 213,50
	21 136,74
	

	1
	FEDER
	060
	01
	01
	07
	01
	 
	20
	FR623
	479 432,18
	479 432,18
	6 574,78
	

	1
	FEDER
	060
	01
	01
	07
	01
	 
	24
	ES213
	288 098,60
	288 098,60
	33 519,04
	

	1
	FEDER
	060
	01
	01
	07
	01
	 
	24
	ES243
	143 508,45
	143 508,45
	14 983,42
	

	1
	FEDER
	060
	01
	01
	07
	01
	 
	24
	FR615
	771 727,84
	718 563,84
	125 322,90
	

	1
	FEDER
	060
	01
	01
	07
	01
	 
	24
	FR626
	184 630,91
	184 630,91
	14 657,42
	

	1
	FEDER
	060
	01
	02
	07
	01
	 
	03
	ES213
	215 468,95
	140 054,82
	54 356,91
	

	1
	FEDER
	060
	01
	02
	07
	01
	 
	03
	ES513
	191 641,87
	191 641,87
	0,00
	

	1
	FEDER
	060
	01
	02
	07
	01
	 
	03
	FR615
	793 212,50
	753 627,50
	125 002,39
	

	1
	FEDER
	060
	01
	02
	07
	01
	 
	13
	ES213
	338 048,55
	219 731,55
	101 373,22
	

	1
	FEDER
	060
	01
	02
	07
	01
	 
	20
	ES243
	87 100,58
	87 100,58
	6 826,45
	

	1
	FEDER
	060
	01
	02
	07
	01
	 
	20
	ES511
	155 542,65
	155 542,65
	37 430,55
	

	1
	FEDER
	060
	01
	02
	07
	01
	 
	20
	FR615
	490 000,00
	490 000,00
	0,00
	

	1
	FEDER
	060
	01
	03
	07
	01
	 
	01
	ES211
	95 819,00
	95 819,00
	26 514,82
	

	1
	FEDER
	060
	01
	03
	07
	01
	 
	01
	ES220
	144 988,55
	144 988,55
	13 281,51
	

	1
	FEDER
	060
	01
	03
	07
	01
	 
	01
	ES241
	38 814,18
	25 229,22
	5 283,92
	

	1
	FEDER
	060
	01
	03
	07
	01
	 
	01
	ES243
	830 982,42
	759 893,93
	186 681,01
	

	1
	FEDER
	060
	01
	03
	07
	01
	 
	01
	ES513
	322 914,00
	322 914,00
	0,00
	

	1
	FEDER
	060
	01
	03
	07
	01
	 
	01
	FR621
	100 924,01
	100 924,01
	20 044,89
	

	1
	FEDER
	060
	01
	03
	07
	01
	 
	01
	FR623
	1 061 156,03
	1 061 156,03
	119 850,10
	

	1
	FEDER
	060
	01
	03
	07
	01
	 
	01
	FR626
	166 095,00
	166 095,00
	0,00
	

	1
	FEDER
	061
	01
	01
	07
	01
	 
	10
	ES511
	939 789,00
	939 789,00
	0,00
	

	1
	FEDER
	061
	01
	01
	07
	01
	 
	20
	ES220
	307 665,62
	199 982,65
	0,00
	

	1
	FEDER
	061
	01
	01
	07
	01
	 
	20
	FR615
	157 620,75
	102 452,49
	0,00
	

	1
	FEDER
	061
	01
	01
	07
	01
	 
	24
	ES212
	545 512,00
	354 582,70
	95 684,30
	

	1
	FEDER
	061
	01
	01
	07
	01
	 
	24
	ES213
	492 802,41
	438 963,52
	160 142,71
	

	1
	FEDER
	061
	01
	01
	07
	01
	 
	24
	ES220
	395 960,00
	395 960,00
	90 808,70
	

	1
	FEDER
	061
	01
	01
	07
	01
	 
	24
	FR615
	233 382,00
	151 698,30
	48 217,09
	

	1
	FEDER
	061
	01
	01
	07
	01
	 
	24
	FR623
	227 655,00
	147 975,75
	77 057,77
	

	1
	FEDER
	061
	01
	02
	07
	01
	 
	03
	ES213
	490 625,00
	318 906,25
	109 050,99
	

	1
	FEDER
	061
	01
	02
	07
	01
	 
	10
	ES241
	1 639 541,00
	1 255 928,00
	0,00
	

	1
	FEDER
	061
	01
	02
	07
	01
	 
	10
	FR
	209 287,00
	83 715,00
	0,00
	

	1
	FEDER
	061
	01
	02
	07
	01
	 
	10
	FR621
	1 059 182,00
	635 509,00
	0,00
	

	1
	FEDER
	061
	01
	02
	07
	01
	 
	20
	ES213
	688 150,00
	447 297,50
	0,00
	

	1
	FEDER
	061
	01
	03
	07
	01
	 
	01
	FR615
	112 428,61
	67 457,17
	22 365,61
	

	1
	FEDER
	061
	01
	03
	07
	01
	 
	01
	FR623
	204 328,61
	132 813,60
	17 797,58
	

	1
	FEDER
	061
	01
	03
	07
	01
	 
	03
	FR615
	563 639,68
	366 365,79
	124 664,75
	

	1
	FEDER
	062
	01
	01
	07
	01
	 
	03
	ES511
	202 999,46
	202 999,46
	36 057,62
	

	1
	FEDER
	062
	01
	01
	07
	01
	 
	24
	ES213
	190 981,00
	190 981,00
	15 775,00
	

	1
	FEDER
	062
	01
	01
	07
	01
	 
	24
	ES511
	236 498,94
	236 498,94
	521,93
	

	1
	FEDER
	062
	01
	02
	07
	01
	 
	13
	ES212
	162 494,43
	105 621,38
	62 731,14
	

	1
	FEDER
	062
	01
	02
	07
	01
	 
	13
	FR615
	225 753,75
	225 753,75
	32 750,19
	

	1
	FEDER
	062
	01
	03
	07
	01
	 
	01
	ES213
	240 050,00
	240 050,00
	0,00
	

	1
	FEDER
	062
	01
	03
	07
	01
	 
	01
	ES220
	195 600,00
	195 600,00
	0,00
	

	1
	FEDER
	062
	01
	03
	07
	01
	 
	01
	ES243
	85 500,00
	85 500,00
	0,00
	

	1
	FEDER
	062
	01
	03
	07
	01
	 
	01
	ES511
	195 963,00
	195 963,00
	0,00
	

	1
	FEDER
	062
	01
	03
	07
	01
	 
	01
	FR101
	158 088,00
	158 088,00
	0,00
	

	1
	FEDER
	062
	01
	03
	07
	01
	 
	01
	FR623
	523 393,00
	523 393,00
	0,00
	

	1
	FEDER
	063
	01
	01
	07
	01
	 
	13
	FR815
	226 550,65
	226 550,65
	31 268,56
	

	1
	FEDER
	063
	01
	01
	07
	01
	 
	24
	ES212
	1 089 701,97
	1 031 356,28
	218 242,63
	

	1
	FEDER
	063
	01
	01
	07
	01
	 
	24
	FR615
	609 715,00
	609 715,00
	39 634,39
	

	1
	FEDER
	063
	01
	01
	07
	03
	 
	24
	ES513
	399 742,45
	399 742,45
	0,00
	

	1
	FEDER
	063
	01
	02
	07
	01
	 
	03
	FR615
	52 359,12
	34 033,43
	11 210,00
	

	1
	FEDER
	063
	01
	02
	07
	01
	 
	24
	FR615
	134 315,38
	134 315,38
	37 956,66
	

	1
	FEDER
	063
	01
	02
	07
	03
	 
	08
	ES220
	443 314,40
	288 153,60
	0,00
	

	1
	FEDER
	063
	01
	03
	07
	01
	 
	13
	FR621
	227 325,57
	147 761,61
	0,00
	

	1
	FEDER
	066
	01
	01
	07
	01
	 
	20
	ES220
	217 650,00
	217 650,00
	0,00
	

	1
	FEDER
	066
	01
	01
	07
	01
	 
	20
	FR615
	275 124,25
	275 124,25
	0,00
	

	1
	FEDER
	066
	01
	01
	07
	01
	 
	24
	ES212
	153 434,63
	153 434,63
	30 254,22
	

	1
	FEDER
	066
	01
	01
	07
	01
	 
	24
	ES220
	188 819,06
	188 819,06
	26 444,36
	

	1
	FEDER
	066
	01
	01
	07
	01
	 
	24
	FR615
	512 526,00
	512 526,00
	103 372,85
	

	1
	FEDER
	066
	01
	02
	07
	01
	 
	03
	ES513
	99 999,82
	99 999,82
	14 395,96
	

	1
	FEDER
	066
	01
	02
	07
	01
	 
	13
	FR623
	227 551,65
	227 551,65
	28 591,87
	

	1
	FEDER
	066
	01
	03
	07
	01
	 
	03
	ES212
	100 000,00
	100 000,00
	0,00
	

	1
	FEDER
	069
	01
	01
	07
	01
	 
	13
	ES220
	197 584,00
	197 584,00
	0,00
	

	1
	FEDER
	069
	01
	01
	07
	01
	 
	13
	FR615
	54 257,00
	54 257,00
	0,00
	

	1
	FEDER
	069
	01
	01
	07
	01
	 
	24
	ES211
	349 153,00
	315 370,00
	91 379,28
	

	1
	FEDER
	069
	01
	01
	07
	01
	 
	24
	FR615
	198 025,00
	128 716,00
	0,00
	

	1
	FEDER
	069
	01
	02
	07
	01
	 
	13
	ES220
	258 727,00
	258 727,00
	0,00
	

	1
	FEDER
	069
	01
	03
	07
	01
	 
	13
	ES211
	163 456,00
	163 456,00
	0,00
	

	1
	FEDER
	069
	01
	03
	07
	01
	 
	13
	ES220
	733 721,23
	733 721,23
	0,00
	

	1
	FEDER
	069
	01
	03
	07
	01
	 
	13
	FR623
	618 333,00
	618 333,00
	0,00
	

	2
	FEDER
	087
	01
	01
	07
	05
	 
	22
	AD
	1 154 307,00
	1 154 307,00
	0,00
	10

	2
	FEDER
	087
	01
	01
	07
	05
	 
	22
	ES211
	52 993,25
	52 993,25
	0,00
	

	2
	FEDER
	087
	01
	01
	07
	05
	 
	22
	ES212
	399 264,62
	399 264,62
	115 271,38
	

	2
	FEDER
	087
	01
	01
	07
	05
	 
	22
	ES213
	240 000,00
	240 000,00
	0,00
	

	2
	FEDER
	087
	01
	01
	07
	05
	 
	22
	ES220
	106 916,52
	69 495,74
	9 861,92
	

	2
	FEDER
	087
	01
	01
	07
	05
	 
	22
	ES243
	96 267,60
	96 267,60
	0,00
	

	2
	FEDER
	087
	01
	01
	07
	05
	 
	22
	ES511
	267 132,70
	267 132,70
	28 367,90
	

	2
	FEDER
	087
	01
	01
	07
	05
	 
	22
	FR
	344 522,48
	223 939,61
	53 733,68
	

	2
	FEDER
	087
	01
	01
	07
	05
	 
	22
	FR615
	561 248,54
	561 248,54
	97 855,93
	

	2
	FEDER
	087
	01
	01
	07
	05
	 
	22
	FR621
	1 090 000,00
	1 090 000,00
	150 305,51
	

	2
	FEDER
	087
	01
	01
	07
	05
	 
	22
	FR623
	3 524 830,46
	3 524 830,46
	10 664,21
	

	2
	FEDER
	087
	01
	01
	07
	05
	 
	22
	FR626
	1 026 675,38
	1 026 675,38
	77 836,60
	

	2
	FEDER
	087
	01
	02
	07
	05
	 
	22
	ES213
	111 634,84
	111 634,84
	18 194,61
	

	2
	FEDER
	087
	01
	02
	07
	05
	 
	22
	ES243
	304 979,12
	304 979,12
	48 935,50
	

	2
	FEDER
	087
	01
	03
	07
	05
	 
	22
	AD
	40 670,00
	40 670,00
	0,00
	

	2
	FEDER
	087
	01
	03
	07
	05
	 
	22
	ES
	258 995,55
	258 995,55
	2 761,25
	

	2
	FEDER
	087
	01
	03
	07
	05
	 
	22
	ES211
	256 063,24
	248 749,14
	8 234,15
	

	2
	FEDER
	087
	01
	03
	07
	05
	 
	22
	ES212
	54 005,65
	35 103,67
	0,00
	

	2
	FEDER
	087
	01
	03
	07
	05
	 
	22
	ES213
	110 735,03
	110 735,03
	0,00
	

	2
	FEDER
	087
	01
	03
	07
	05
	 
	22
	ES241
	3 506 092,50
	3 506 092,50
	439 878,66
	

	2
	FEDER
	087
	01
	03
	07
	05
	 
	22
	ES243
	353 100,47
	353 100,47
	24 794,79
	

	2
	FEDER
	087
	01
	03
	07
	05
	 
	22
	ES511
	185 963,72
	185 963,72
	14 328,92
	

	2
	FEDER
	087
	01
	03
	07
	05
	 
	22
	ES512
	473 655,00
	473 655,00
	0,00
	

	2
	FEDER
	087
	01
	03
	07
	05
	 
	22
	ES513
	150 095,90
	150 095,90
	0,00
	

	2
	FEDER
	087
	01
	03
	07
	05
	 
	22
	FR615
	384 384,59
	384 384,59
	14 256,53
	

	2
	FEDER
	087
	01
	03
	07
	05
	 
	22
	FR623
	687 604,49
	687 604,49
	0,00
	

	2
	FEDER
	087
	01
	03
	07
	05
	 
	22
	FR626
	913 601,07
	913 601,07
	0,00
	

	2
	FEDER
	087
	01
	03
	07
	05
	 
	22
	FR815
	717 181,69
	717 181,69
	0,00
	

	3
	FEDER
	085
	01
	01
	07
	06
	 
	15
	ES220
	288 639,54
	288 639,54
	0,00
	17

	3
	FEDER
	085
	01
	01
	07
	06
	 
	15
	ES241
	968 199,00
	968 199,00
	0,00
	

	3
	FEDER
	085
	01
	01
	07
	06
	 
	15
	FR615
	217 772,00
	217 772,00
	0,00
	

	3
	FEDER
	085
	01
	01
	07
	06
	 
	22
	ES211
	2 212 702,76
	2 212 702,76
	143 144,46
	

	3
	FEDER
	085
	01
	01
	07
	06
	 
	22
	ES212
	709 088,39
	709 088,39
	0,00
	

	3
	FEDER
	085
	01
	01
	07
	06
	 
	22
	ES213
	1 116 413,94
	1 116 413,94
	0,00
	

	3
	FEDER
	085
	01
	01
	07
	06
	 
	22
	ES220
	1 587 723,78
	1 587 723,78
	0,00
	

	3
	FEDER
	085
	01
	01
	07
	06
	 
	22
	ES241
	739 656,62
	739 656,62
	0,00
	

	3
	FEDER
	085
	01
	01
	07
	06
	 
	22
	ES511
	147 013,86
	147 013,86
	0,00
	

	3
	FEDER
	085
	01
	01
	07
	06
	 
	22
	FR615
	1 987 213,77
	1 744 903,89
	146 893,88
	

	3
	FEDER
	085
	01
	01
	07
	06
	 
	24
	ES211
	357 180,00
	357 180,00
	0,00
	

	3
	FEDER
	085
	01
	01
	07
	06
	 
	24
	ES212
	29 924,00
	29 924,00
	0,00
	

	3
	FEDER
	085
	01
	01
	07
	06
	 
	24
	ES213
	29 924,00
	29 924,00
	0,00
	

	3
	FEDER
	085
	01
	01
	07
	06
	 
	24
	ES220
	91 375,00
	91 375,00
	0,00
	

	3
	FEDER
	085
	01
	01
	07
	06
	 
	24
	FR615
	90 085,00
	90 085,00
	0,00
	

	3
	FEDER
	085
	01
	02
	07
	06
	 
	22
	FR
	159 945,25
	159 945,25
	35 376,68
	

	3
	FEDER
	085
	01
	02
	07
	06
	 
	22
	FR615
	1 018 400,00
	1 018 400,00
	0,00
	

	3
	FEDER
	085
	01
	03
	07
	06
	 
	15
	ES220
	509 048,02
	509 048,02
	0,00
	

	3
	FEDER
	085
	01
	03
	07
	06
	 
	22
	AD
	23 940,00
	23 940,00
	0,00
	

	3
	FEDER
	085
	01
	03
	07
	06
	 
	22
	ES
	429 732,01
	429 732,01
	116 841,81
	

	3
	FEDER
	085
	01
	03
	07
	06
	 
	22
	ES213
	506 805,17
	506 805,17
	0,00
	

	3
	FEDER
	085
	01
	03
	07
	06
	 
	22
	ES220
	730 843,90
	730 843,90
	69 474,07
	

	3
	FEDER
	085
	01
	03
	07
	06
	 
	22
	ES243
	296 614,56
	296 614,56
	0,00
	

	3
	FEDER
	085
	01
	03
	07
	06
	 
	22
	ES511
	268 283,47
	268 283,47
	0,00
	

	3
	FEDER
	085
	01
	03
	07
	06
	 
	22
	ES513
	453 244,17
	453 244,17
	0,00
	

	3
	FEDER
	085
	01
	03
	07
	06
	 
	22
	FR
	354 540,09
	333 818,91
	0,00
	

	3
	FEDER
	085
	01
	03
	07
	06
	 
	22
	FR101
	70 294,25
	70 294,25
	0,00
	

	3
	FEDER
	085
	01
	03
	07
	06
	 
	22
	FR615
	599 753,79
	581 216,87
	153 863,80
	

	3
	FEDER
	085
	01
	03
	07
	06
	 
	22
	FR621
	366 448,00
	347 943,10
	0,00
	

	3
	FEDER
	085
	01
	03
	07
	06
	 
	22
	FR623
	781 613,05
	763 025,87
	0,00
	

	3
	FEDER
	085
	01
	03
	07
	06
	 
	22
	FR626
	247 484,31
	228 924,22
	0,00
	

	3
	FEDER
	085
	01
	03
	07
	06
	 
	22
	FR815
	274 434,66
	255 843,52
	0,00
	

	3
	FEDER
	085
	01
	03
	07
	06
	 
	24
	FR626
	159 050,77
	159 050,77
	0,00
	

	3
	FEDER
	091
	01
	01
	07
	06
	 
	15
	ES211
	306 939,00
	306 939,00
	0,00
	

	3
	FEDER
	091
	01
	01
	07
	06
	 
	15
	ES241
	87 500,00
	87 500,00
	0,00
	

	3
	FEDER
	091
	01
	01
	07
	06
	 
	15
	ES243
	624 200,00
	624 200,00
	0,00
	

	3
	FEDER
	091
	01
	01
	07
	06
	 
	15
	FR626
	140 549,23
	140 549,23
	0,00
	

	3
	FEDER
	091
	01
	01
	07
	06
	 
	15
	FR815
	70 221,55
	70 221,55
	0,00
	

	3
	FEDER
	091
	01
	02
	07
	06
	 
	15
	ES241
	669 597,00
	669 597,00
	0,00
	

	3
	FEDER
	091
	01
	02
	07
	06
	 
	15
	ES513
	762 676,92
	762 676,92
	0,00
	

	3
	FEDER
	091
	01
	02
	07
	06
	 
	15
	FR615
	63 500,00
	63 500,00
	0,00
	

	3
	FEDER
	091
	01
	02
	07
	06
	 
	15
	FR626
	1 688 135,39
	1 688 135,39
	385 490,86
	

	3
	FEDER
	091
	01
	02
	07
	06
	 
	15
	FR815
	230 872,30
	230 872,30
	0,00
	

	3
	FEDER
	091
	01
	03
	07
	06
	 
	15
	ES241
	311 864,48
	311 864,48
	58 098,04
	

	3
	FEDER
	091
	01
	03
	07
	06
	 
	15
	ES513
	449 387,69
	449 387,69
	0,00
	

	3
	FEDER
	091
	01
	03
	07
	06
	 
	15
	FR615
	1 475 420,22
	1 475 420,22
	0,00
	

	3
	FEDER
	091
	01
	03
	07
	06
	 
	15
	FR815
	347 207,69
	347 207,69
	0,00
	

	3
	FEDER
	091
	01
	03
	07
	06
	 
	22
	ES220
	257 167,54
	257 167,54
	30 213,00
	

	3
	FEDER
	091
	01
	03
	07
	06
	 
	24
	ES241
	445 949,00
	402 108,35
	0,00
	

	3
	FEDER
	091
	01
	03
	07
	06
	 
	24
	ES513
	227 397,00
	227 397,00
	0,00
	

	3
	FEDER
	091
	01
	03
	07
	06
	 
	24
	FR623
	407 209,00
	407 209,00
	0,00
	

	3
	FEDER
	091
	01
	03
	07
	06
	 
	24
	FR626
	825 500,00
	825 500,00
	0,00
	

	3
	FEDER
	094
	01
	01
	07
	06
	 
	15
	ES212
	448 000,00
	448 000,00
	14 707,14
	

	3
	FEDER
	094
	01
	01
	07
	06
	 
	15
	ES213
	448 000,00
	448 000,00
	74 753,79
	

	3
	FEDER
	094
	01
	01
	07
	06
	 
	15
	ES511
	140 000,00
	91 000,00
	7 046,41
	

	3
	FEDER
	094
	01
	02
	07
	06
	 
	15
	ES511
	448 000,00
	448 000,00
	2 570,26
	

	3
	FEDER
	094
	01
	02
	07
	06
	 
	15
	FR621
	280 140,00
	280 140,00
	43 408,15
	

	3
	FEDER
	094
	01
	02
	07
	06
	 
	15
	FR623
	449 400,00
	449 400,00
	152 346,21
	

	3
	FEDER
	094
	01
	03
	07
	06
	 
	24
	ES241
	1 487 016,92
	1 487 016,92
	251 778,90
	

	3
	FEDER
	094
	01
	03
	07
	06
	 
	24
	ES512
	1 371 384,00
	1 371 384,00
	153 773,47
	

	3
	FEDER
	094
	01
	03
	07
	06
	 
	24
	FR626
	706 035,86
	625 579,48
	14 734,10
	

	3
	FEDER
	094
	01
	03
	07
	06
	 
	24
	FR815
	1 009 445,00
	1 009 445,00
	1 100,00
	

	3
	FEDER
	095
	01
	01
	07
	06
	 
	15
	ES220
	384 617,31
	384 617,31
	86 943,05
	

	3
	FEDER
	095
	01
	01
	07
	06
	 
	15
	FR615
	384 615,38
	384 615,38
	29 004,61
	

	3
	FEDER
	095
	01
	02
	07
	06
	 
	15
	ES212
	384 615,38
	384 615,38
	118 519,89
	

	3
	FEDER
	095
	01
	03
	07
	06
	 
	24
	FR815
	2 107 389,00
	2 107 389,00
	72 015,69
	

	4
	FEDER
	044
	01
	01
	07
	07
	 
	12
	FR615
	829 939,80
	829 939,80
	0,00
	3

	4
	FEDER
	044
	01
	02
	07
	07
	 
	12
	ES243
	243 100,00
	243 100,00
	0,00
	

	4
	FEDER
	044
	01
	02
	07
	07
	 
	12
	FR615
	313 319,97
	313 319,97
	0,00
	

	4
	FEDER
	090
	01
	01
	07
	07
	 
	12
	ES212
	1 815 461,54
	1 815 461,54
	0,00
	

	4
	FEDER
	090
	01
	01
	07
	07
	 
	12
	ES220
	2 725 100,00
	2 725 100,00
	0,00
	

	4
	FEDER
	090
	01
	01
	07
	07
	 
	12
	FR615
	4 861 746,17
	4 861 746,17
	0,00
	

	5
	FEDER
	105
	01
	01
	07
	08
	 
	19
	FR623
	53 602,10
	53 602,10
	0,00
	10

	5
	FEDER
	105
	01
	01
	07
	08
	 
	23
	ES241
	126 000,00
	126 000,00
	0,00
	

	5
	FEDER
	105
	01
	01
	07
	08
	 
	23
	FR615
	291 000,00
	291 000,00
	0,00
	

	5
	FEDER
	105
	01
	01
	07
	08
	 
	23
	FR623
	99 000,00
	99 000,00
	0,00
	

	5
	FEDER
	105
	01
	02
	07
	08
	 
	23
	ES220
	69 000,00
	44 850,00
	0,00
	

	5
	FEDER
	105
	01
	02
	07
	08
	 
	23
	FR623
	267 360,00
	173 784,00
	0,00
	

	5
	FEDER
	108
	01
	01
	07
	08
	 
	21
	FR615
	256 012,00
	256 012,00
	0,00
	

	5
	FEDER
	108
	01
	01
	07
	08
	 
	23
	ES241
	222 000,00
	222 000,00
	0,00
	

	5
	FEDER
	112
	01
	01
	07
	09
	 
	20
	ES241
	305 264,07
	305 264,07
	19 800,97
	

	5
	FEDER
	112
	01
	01
	07
	09
	 
	20
	ES243
	589 825,40
	589 825,40
	49 779,15
	

	5
	FEDER
	112
	01
	01
	07
	09
	 
	21
	ES211
	111 710,00
	111 710,00
	38 378,96
	

	5
	FEDER
	112
	01
	01
	07
	09
	 
	23
	ES220
	613 000,00
	555 950,00
	103 402,91
	

	5
	FEDER
	112
	01
	02
	07
	09
	 
	20
	ES512
	1 846 154,00
	1 846 154,00
	0,00
	

	5
	FEDER
	112
	01
	02
	07
	09
	 
	20
	FR615
	499 209,39
	499 209,39
	171 278,31
	

	5
	FEDER
	112
	01
	02
	07
	09
	 
	20
	FR626
	1 280 488,19
	1 280 488,19
	52 860,57
	

	5
	FEDER
	112
	01
	02
	07
	09
	 
	21
	ES212
	75 470,00
	75 470,00
	36 103,12
	

	5
	FEDER
	112
	01
	02
	07
	09
	 
	21
	ES220
	183 724,00
	183 724,00
	52 396,42
	

	5
	FEDER
	112
	01
	02
	07
	09
	 
	21
	FR615
	218 336,00
	218 336,00
	58 552,05
	

	5
	FEDER
	112
	01
	02
	07
	09
	 
	23
	ES241
	403 065,00
	403 065,00
	892,52
	

	5
	FEDER
	112
	01
	03
	07
	09
	 
	23
	ES241
	324 410,00
	210 866,50
	19 016,57
	

	5
	FEDER
	112
	01
	03
	07
	09
	 
	23
	FR615
	639 000,00
	639 000,00
	9 904,14
	

	5
	FEDER
	118
	01
	01
	07
	08
	 
	19
	FR623
	570 002,62
	570 002,62
	0,00
	

	5
	FEDER
	118
	01
	01
	07
	08
	 
	21
	ES511
	178 550,00
	178 550,00
	0,00
	

	5
	FEDER
	118
	01
	01
	07
	08
	 
	21
	ES512
	503 842,74
	503 842,74
	0,00
	

	5
	FEDER
	118
	01
	01
	07
	08
	 
	21
	FR
	606 565,00
	538 929,60
	36 179,96
	

	5
	FEDER
	118
	01
	01
	07
	08
	 
	21
	FR623
	269 960,65
	249 788,45
	0,00
	

	5
	FEDER
	118
	01
	01
	07
	08
	 
	21
	FR815
	584 817,50
	537 454,36
	0,00
	

	5
	FEDER
	118
	01
	01
	07
	08
	 
	23
	ES213
	158 000,00
	158 000,00
	0,00
	

	5
	FEDER
	118
	01
	01
	07
	08
	 
	23
	ES511
	163 000,00
	163 000,00
	0,00
	

	5
	FEDER
	118
	01
	01
	07
	08
	 
	23
	ES512
	252 030,00
	252 030,00
	0,00
	

	5
	FEDER
	118
	01
	01
	07
	08
	 
	23
	FR623
	63 000,00
	63 000,00
	0,00
	

	5
	FEDER
	118
	01
	02
	07
	08
	 
	19
	ES211
	269 948,07
	269 948,07
	0,00
	

	5
	FEDER
	118
	01
	02
	07
	08
	 
	19
	ES220
	269 917,05
	269 917,05
	0,00
	

	5
	FEDER
	118
	01
	02
	07
	08
	 
	19
	ES243
	270 000,00
	270 000,00
	0,00
	

	5
	FEDER
	118
	01
	02
	07
	08
	 
	19
	ES511
	332 192,75
	332 192,75
	0,00
	

	5
	FEDER
	118
	01
	02
	07
	08
	 
	19
	FR612
	268 626,27
	268 626,27
	0,00
	

	5
	FEDER
	118
	01
	02
	07
	08
	 
	19
	FR623
	0,00
	0,00
	0,00
	

	5
	FEDER
	118
	01
	02
	07
	08
	 
	21
	ES211
	309 033,00
	200 871,45
	64 475,21
	

	5
	FEDER
	118
	01
	02
	07
	08
	 
	21
	ES220
	492 120,00
	334 878,00
	78 267,60
	

	5
	FEDER
	118
	01
	02
	07
	08
	 
	21
	FR615
	88 596,00
	88 596,00
	6 618,91
	

	5
	FEDER
	118
	01
	02
	07
	08
	 
	23
	FR615
	0,00
	0,00
	0,00
	

	5
	FEDER
	118
	01
	03
	07
	08
	 
	19
	ES511
	89 229,60
	89 229,60
	0,00
	

	5
	FEDER
	118
	01
	03
	07
	08
	 
	19
	ES512
	58 375,95
	58 375,95
	0,00
	

	5
	FEDER
	118
	01
	03
	07
	08
	 
	19
	ES513
	250 369,48
	250 369,48
	0,00
	

	5
	FEDER
	118
	01
	03
	07
	08
	 
	19
	FR
	134 569,90
	134 569,90
	0,00
	

	5
	FEDER
	118
	01
	03
	07
	08
	 
	19
	FR621
	163 575,95
	163 575,95
	0,00
	

	5
	FEDER
	118
	01
	03
	07
	08
	 
	23
	FR
	180 000,00
	180 000,00
	0,00
	

	5
	FEDER
	118
	01
	03
	07
	08
	 
	23
	FR621
	100 000,00
	100 000,00
	0,00
	

	6
	FEDER
	121
	01
	07
	07
	
	 
	24
	ES241
	6 058 918,73
	6 058 918,73
	0,00
	1

	6
	FEDER
	122
	01
	07
	07
	
	 
	24
	ES241
	4 544 193,30
	4 544 193,30
	0,00
	

	6
	FEDER
	123
	01
	07
	07
	
	 
	24
	ES241
	4 544 193,30
	4 544 193,30
	0,00
	


Tableau 6. Coûts cumulés de la totalité ou d’une partie d'une opération exécutée en dehors de la partie de la zone de programme appartenant à l'Union
	1 OPÉRATION
	2 Montant de l'aide qui devrait être utilisé pour des opérations exécutées en dehors de la zone du programme sur la base d'opérations sélectionnées (EUR)
	3 Pourcentage de la dotation financière totale à l'axe prioritaire (%) (2/dotation financière totale à l'axe prioritaire *100)
	4 Coûts éligibles supportés lors des opérations exécutées en dehors de la zone du programme, déclarés par le bénéficiaire à l'autorité de gestion (EUR)
	5 Pourcentage du montant total alloué à la totalité ou à une partie d'une opération en dehors de la zone du programme (%) (4/dotation financière totale à l'axe prioritaire *100)

	CLIM'PY
	89.013,00
	0,05%
	2.761,24
	0,00%

	De mar a mar
	117.000,00
	0,06%
	0,00
	

	ETESS
	268.658,49
	0,14%
	36.179,96
	0,02%

	FLORAPYR
	79.334,16
	0,04%
	0,00
	

	GREEN
	65.249,76
	0,03%
	0,00
	

	H2PiyR
	83.715,00
	0,04%
	0,00
	

	HABIOS
	210.892,56
	0,11%
	0,00
	

	LINDUS-2
	279.325,81
	0,15%
	0,00
	

	MAREA
	223.939,61
	0,12%
	53.733,68
	0,03%

	PYREMPFOR
	87.470,43
	0,05%
	0,00
	

	ProspecTsaso
	125.608,60
	0,07%
	0,00
	

	TXINBADIA+
	103.964,41
	0,05%
	35.376,68
	0,02%

	iForWood
	102.757,20
	0,05%
	0,00
	


4. SYNTHÈSE DES ÉVALUATIONS (max 10 500 caractères)
Le 20 décembre 2017, l´appel d´offre de la phase 1 du Plan d’Évaluation a été publié avec un budget maximum de 280 000 euros.
	PLAN D’ÉVALUATION PHASE 1 
	Budget maximum par évaluation (TVA comprise)

	E1 - Incitations et sélection des axes 1 et 3
	60 000 €

	E2 - Évaluation intermédiaire de l'exécution du programme
	45 000 €

	E3 - Évaluation de la stratégie de communication
	30 000 € 

	S1 - Suivi annuel de la qualité des opérations en cours
	50 000 €

	S2 - Révision du cadre de performance à la moitié du programme
	55 000 €

	E4 - Innovation (OS1 et OS2) et développement des entreprises (SO3)
	40 000 €

	TOTAL ADJUDICATION PLAN D’ÉVALUATION TOTAL PHASE 1
	 280 000 €


Des évaluations seront disponibles à partir de 2018. 

5. QUESTIONS AFFECTANT LA PERFORMANCE DU PROGRAMME ET MESURES ADOPTÉES (7 000)
a) questions affectant la performance du programme et les mesures adoptées.
Clôture de la programmation 2007-2013
Les opérations de clôture (ajustements entre les bases de données des deux Autorités des remboursements et des soldes de tous les bénéficiaires, suivi des remboursements des trop-perçus, courriers d´informations aux bénéficiaires, audit transversal des projets générateurs de recettes, rapport de clôture...) ont mobilisé une partie des ressources pendant les trois premiers trimestres de 2017. Un recrutement d´une ressource temporaire supplémentaire et une grande mobilisation des équipes ont permis de répondre aux exigences du calendrier sans perturber le lancement du deuxième appel à projet du nouveau programme.
Traitement des recettes
L´audit transversal des projets générateurs de recettes de fin 2016-début 2017 dans le cadre de la clôture de la programmation précédente a permis de mettre en place un plan d´actions pour la période 2014-2020 et notamment une procédure de traitement des recettes en étroite collaboration avec les deux Autorités Nationales et l´Autorité de certification. Cette procédure avait un double objectif: d´une part de faciliter l´information aux porteurs de projet sur les différents cas de traitement et de calcul des recettes nettes en fonction de leur temporalité (pendant ou après la vie du projet) et d´autre part d´insérer un article spécifique sur le traitement des recettes dans les Conventions FEDER, article approuvé en consultation écrite le 12 janvier 2018 par le Comité de Suivi.
Rattachement du Consorcio de la Communauté de Travail des Pyrénées à la Communauté Autonome d´Aragon
Le processus de rattachement est une conséquence de l'entrée en vigueur en octobre 2016 de la loi 40/2015 sur le régime juridique du secteur public espagnol. Lors de la phase de négociation sur l´approbation du Programme 2014-2020, la Commission Européenne avait adressé le 1er décembre 2014 un courrier à la DG Fondos Europeos - Subdirección General de Cooperación Territorial Europea (Autorité Nationale espagnole) dans lequel "la Commission nécesitait d´avoir les plus grandes garanties que le Consorcio remplisse intégralement les obligations légales relatives au régime budgétaire, de comptabilité et de contrôle, propres à l´Administration Publique espagnole et l´obligation de déposer les comptes annuels au Tribunal de Cuentas concerné". 
La réponse de l´Autorité Nationale espagnole du 20 avril 2015 exprimait "l´engagement du Consorcio de ne traiter aucune déclaration et certification de dépenses avant que le Tribunal de Cuentas ne confirme la procédure de dépôt des comptes annuels du Consorcio".
Après plusieurs mois de discussions avec le Tribunal de Cuentas de l´Etat espagnol, ce dernier se jugeant non compétent, la piste de rattachement au Tribunal national a été abandonnée et. à partir d´octobre 2016, le Gouvernement d´Aragon a exprimé son intérêt de rattacher le Consorcio à son administration. En date du 9 mai 2017, le Conseil du Gouvernement d´Aragón adoptait le rattachement du Consorcio de la Communauté de Travail des Pyrénées à au Département de la Présidence de Administration autonome d´Aragon. Cette communication a été transmise à l´Autorité Nationale espagnole qui, à son tour, en a informée la Commission Européenne dans un courrier daté du 1er juin 2017 par lequel elle confirmait que les actions de rattachement, de modifications de ses statuts entreprises par le Consorcio  répondaient aux demandes de garanties émises par la Commission dans son courrier du 1er décembre 2014.
Description des systèmes
L´approbation du document consolidé de "Description des fonctions et procédures de l´Autorité de Gestion et de l´Autorité de Certification", document de 179 pages et 28 annexes est un préalable à la première remontée de dépenses. Ce document est évolutif et sera amendé tout au long du programme au fur et à mesure de l´effectivité des contrôles, des notes d´orientation, des décisions du Comité de Suivi. Toute modification majeure de ce document devra être approuvée par les Autorités Nationales, la décision donnera lieu à une information au Comité de Suivi ainsi qu´à l´Autorité d´Audit (contrairement à ce que avait été écrit dans le rapport annuel 2016, l´Autorité d´audit doit être seulement informée et n´a pas vocation à approuver une nouvelle fois le document). A la date de rédaction de ce rapport, l´Autorité d´Audit avait émis une opinion favorable le 15 janvier 2018 sur le document.

Désignation des Autorités du Programme
Au jour de la rédaction du rapport annuel 2017 et faisant suite à son opinion favorable sur le document de description des systèmes, l´AutorIté d´audit avait transmis en date du 15 janvier 2018 un avis favorable de désignation des Autorités de gestion et de certification et en date du 17 janvier 2018, le Directeur Général des Fondos Europeos du Ministère espagnol de Hacienda y Función Publica a publié la résolution de désignation des Autorités de gestion et de certification.
Contrôle de premier niveau
Le contrôle de premier niveau est décrit dans le document de description des fonctions et des procédures de l´Autorité de gestion.
Le cahier des charges a été approuvé par les deux Autorités Nationales le 7 février 2017, puis approuvé par le Comité Exécutif réuni en Autorité de gestion par consultation écrite le 16 février 2017. Il a été publié en France et en Espagne le 10 mars 2017.
La sélection du contrôleur de premier niveau a été approuvée le 22 mai 2017 par consultation écrite du Comité Exécutif du Consorcio de la CTP. Le choix s´est porté sur le cabinet d´audit international Ernst&Young.
Dans le courant de juillet et dans le cadre de la procédure d´observations/allégations sur le document de descriptions des systèmes et de ses annexes, l´Autorité d´audit a transmis ses observations sur la liste des points de contrôle administratif qui a été légèrement modifiée en conséquence. Sa mise en ligne dans le SIGEFA a nécessité un remaquettage qui a retardé le début du travail de contrôle accentué par les plantages successifs de l´application informatique.
Plusieurs réunions de travail soit présentielles soit téléphoniques ont été nécessaires entre mai et novembre 2017 pour ajuster le travail du contrôleur notamment sur la première certification des dépenses déclarées par les bénéficiaires en juillet et en septembre. Un peu plus de 16 M€ de dépenses ont été déclarées (incluant l´assistance technique). A la date de rédaction de ce rapport, un peu plus de 10 M€ (incluant l´assistance technique) avaient été certifiés.
Deuxième appel en deux phases
Pour la première fois, le programme a lancé un appel en deux phases. Pour éviter d´éventuels recours à chacune des phases, un travail considérable de préparation du texte de l´appel à projets a été réalisé en collaboration avec le partenariat du Comité de Suivi réuni plusieurs fois en groupe de travail et l´assistance externe juridique contractée à cet effet. A la date de rédaction de ce rapport annuel, l´Autorité de gestion n´avait reçu aucune réclamation de la part des porteurs de projets non sélectionnés après la première phase et des projets non programmés en seconde phase.
b) Une évaluation des progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs est suffisante, en indiquant, le cas échéant, les mesures correctives adoptées ou prévues.
Non applicable.

6. RÉSUMÉ POUR LE CITOYEN
[article 50, paragraphe 9, du Règlement (UE) nº 1303/2013] Un résumé du contenu des rapports d'exécution annuelle et finale sera mis à la disposition du public et sera chargé comme un fichier séparé sous la forme d'une annexe aux rapports d'exécution annuelle et finale.
Annexe II 
7. RAPPORT SUR L’EXÉCUTION DES INSTRUMENTS FINANCIERS
Non applicable.
8. LE CAS ÉCHÉANT, PROGRÈS DANS LA PRÉPARATION ET L'EXÉCUTION DE GRANDS PROJETS ET DE PLANS D'ACTION CONJOINTS
Non applicable.
8.1. Grands projets Non applicable.
8.2. Plans d’action conjoints Non applicable.
9. ÉVALUATION DE L’EXÉCUTION DU PROGRAMME DE COOPÉRATION 

Les informations contenues dans cette section ne sont pas envoyées à la Commission cette année.
9.1. Information sur la partie A et réalisation des objectifs du programme.
POUR CHAQUE AXE PRIORITAIRE— Évaluation de l’information préalablement fournie et progrès dans la réalisation des objectifs du programme, y compris la contribution du FEDER à des changements de la valeur des indicateurs de résultats, lorsque des données objectives des évaluations sont disponibles  
Pour chaque axe prioritaire (10 500)
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Pour le  1er appel à projets qui a eu lieu en 2016, 18 projets ont été programmés pour l'Axe 1 « Dynamiser l’innovation et la compétitivité », pour un montant total FEDER de 19,7 millions d´euros , représentant une consommation financière de 39,69 % du total prévu par le Programme pour cet axe Le nombre de partenaires des 18 projets programmés s’élève à 117, dont 110 inscrits  dans la PI 1b (98 dans l’OS 1 et 12 dans l’OS2) et 7 dans la PI 3b.
Tous ces projets ont signé la Convention FEDER en 2017.
Au cours de la période couverte par le présent rapport, le deuxième appel à projets n'avait pas encore été finalisé, en effet la procédure impose une résolution de programmation provisoire pendant laquelle les bénéficiaires sont informés des conditions d´approbation de leurs projets, une fois que ces conditions ont été acceptées par les bénéficiaires, le Comité de Programmation publie  une résolution de programmation définitive. Lors de cet appel à projets, publié en novembre 2016 avec un FEDER disponible de 19, 9 millions d´euros attribués à l´axe 1, 67 projets ont été présentés dans cet axe, 51 dans la PI 1b (42 dans l’OS 1 et 9 dans l’OS 2) et 16 dans la PI 3b. Sur les 33 candidatures qui sont passées en seconde  phase, le Comité de Programmation, réuni le 8 novembre  2017 à Biarritz, a approuvé 22 candidatures (programmation provisoire comme expliqué antérieurement), dont 17 dans la PI 1b et 5 dans la PI 3b, pour un montant FEDER de de 19,9 millions d´euros . La résolution de programmation finale a été approuvée le 31 janvier 2018.
Dans les paragraphes suivants, l´état de l´avancement des activités des projets de l´axe 1 lors du 1er appel à projets sera présenté en deux blocs :
- Dans un premier temps, les 15 projets qui ont  présenté des dépenses au cours de la première période de déclaration (juillet 2017) et pour lesquels un rapport d'exécution est disponible.
- Dans un second temps, les 3 projets qui ont présenté des dépenses au cours de la seconde période de déclaration (septembre 2017) et pour lesquels un rapport d'exécution est disponible.
Les bénéficiaires de 15 projets ont réalisé les Déclarations individuelles de dépenses et de financement en juin et le Chef de file/bénéficiaire principal a réalisé à partir des éléments précédents, la déclaration consolidée de dépenses et de financement de l'opération.  Celle-ci doit être accompagnée du rapport d´exécution de l´opération.
Priorité d’Investissement 1b. Objectif Spécifique 1 :
EFA001/15 TransferINN « Création d'un écosystème d'innovation basé sur le transfert de connaissances » : Le projet a actualisé la carte technologique, en identifiant des entreprises intéressées et en développant les Systèmes d'Intelligence Stratégique qui fourniront des informations pour l’implantation de dynamiques d'innovation dans les entreprises. Les domaines d'intérêt commun des partenaires qui ont servi à sélectionner les secteurs clés dans lesquels développer des nœuds transfrontaliers de transfert de connaissances ont été identifiés. Plus précisément, 3 secteurs stratégiques (fabrication de pointe, agro-industrie et tourisme) et 4 nœuds transfrontaliers (2 en matière de fabrication de pointe) ont été identifiés. Un plan de formation a été défini et 41 personnes ont été sélectionnées pour participer aux activités de formation. Ces ressources humaines seront chargées de faciliter le développement de dynamiques d'innovation dans les entreprises adhérentes au projet. Des actions parallèles ont été organisées qui ont permis aux entreprises de rejoindre le projet.
EFA003/15 HEALTH LSR « Développement d'activités innovantes transfrontalières dans le secteur de la santé » : Une cartographie préliminaire des régions participantes a été développée et elles ont participé à des foires, des séminaires et des journées de networking dans le but de rassembler des informations sur les tendances dans le domaine de la santé et de la silicone liquide. De cette manière, les opportunités et les technologies les plus intéressantes sur lesquelles travailler dans le projet ont été identifiées. Les partenaires ont collaboré pour sélectionner une première démonstration qui a abouti à un dispositif de silicone pour l'ensemencement, la culture et le transport de membranes cellulaires pour le traitement de différentes pathologies.
EFA005/15 INNOLACT « Améliorer la compétitivité du secteur laitier traditionnel transfrontalier » : Les actions ont été planifiées dans le but d'intensifier les relations entre les entreprises transfrontalières du secteur laitier traditionnel ; les enquêtes auprès des producteurs ont été réalisées pour définir la caractérisation du secteur laitier traditionnel dans chacune des régions afin de déterminer les besoins communs et les méthodologies les plus adéquates pour élaborer un manuel sur la gestion et la production de lait de qualité ont commencé à être rassemblées. Une identification préliminaire de la gamme de produits laitiers innovants à concevoir a également été effectuée et les bases pour la création d'une Association Transfrontalière de producteurs laitiers sont actuellement mises en place. 
EFA017/15 VALOVITIS « Valorisation des variétés de cépages minoritaires du Piémont Pyrénéen » : Des travaux ont été activement menés sur le recensement des anciens cépages des Pyrénées dans la zone éligible. Des quelque 150 cépages identifiés, 83 variétés ont été considérées comme intéressantes pour leur étude, pour cela elles ont été « vinifiées » et leurs arômes ont été analysées pour déterminer leurs potentiels œnologique et aromatique. Les activités de communication qui ont été développées ont permis de rapprocher de faire connaître le projet auprès du grand public en invitant les citoyens à identifier les anciens cépages d’une manière innovante. 
EFA037/15 CYCLALG « Un réseau de centres technologiques pour développer une bioraffinerie à base d'algues » : Le projet a développé le PDC (Processus Détaillé de Culture de microalgues hétérotrophes) et en recherchant la production de lipides. Un total de 12 kg de biomasse fraîche de microalgues a été produit ; ces algues ont été caractérisées et ont donné un rendement supérieur à 50 % de teneur en lipides. Le protocole d'extraction d’huiles issues de la biomasse microalgale a été élaboré, les lipides ont été extraits et les conditions de base de l'hydrolyse de biomasse résiduelle de microalgues après extraction des huiles ont été définies et testées afin d'obtenir des extraits riches en protéines. De même, des travaux de recherche et d'identification des résidus agroalimentaires ont été effectués, des tests de caractérisation des résidus obtenus ont été réalisés et l'obtention d'extraits riches en protéines et en monosaccharides par hydrolyse et fractionnement de la biomasse résiduelle agroalimentaire sélectionnée est actuellement optimisée, caractérisant l'huile extraite et la transformant notamment pour la production de biodiesel.
EFA038/15 REFBIO II « Réseau transfrontalier de Recherche Biomédicale des Pyrénées 2 – Vers un transfert effectif de résultats de la R+D biomédicale et sa valorisation dans l'espace Pyrénées » : Le projet a organisé un atelier Transfrontalier à Toulouse avec la participation de 157 professionnels du secteur de la santé et de la recherche biomédicale et la tenue de 64 rencontres B2B. L'appel à projets de R+D+I a été lancé destiné aux professionnels des centres membres du réseau et la méthodologie pour la réalisation des différentes bases de données a été conçue : BDD entreprises et agents, Guide d'aides au transfert technologique, BDD résultats technologiques R+D+I, BDD besoins des entreprises et BDD groupes présentant un intérêt particulier.
EFA050/15 COMPETITIV’EKO « Revitalisation de la compétitivité des PME basée sur la collaboration transfrontalière misant  sur l'implication des Clusters, des Centres Technologiques et des Agences de développement économique du Pays Basque-Nouvelle Aquitaine/Euskadi/Navarre » : Le projet a réalisé l'analyse de la convergence territoire-entreprise à travers l'évaluation de stratégies RIS3. De même, il a identifié les 4 domaines thématiques (et leurs sous-domaines associés) afin d'établir les bases de la future création de pôles de coopération transfrontalière.
EFA064/15 REVALPET « Recyclage et revalorisation des bouteilles de lait en matériaux innovants » : Des travaux ont débuté sur des thèses pour alimenter la recherche du projet, les premières caractérisations de nanoparticules et leurs fonctionnalités ont été obtenues, des dispositifs et machines ont été adaptés pour leur caractérisation et la méthodologie des tests a été définie.
EFA077/15 CONNECT Innovation ! « CONNECT Innovation bai ! Connecter le territoire transfrontalier aux stratégies de spécialisation intelligentes » : Le projet a initié une partie des activités destinées à ses publics cibles (acteurs de la connaissance et de l'innovation, entreprises, entrepreneurs et population en général) afin de créer une série d'outils et de moyens pour connecter le territoire et ses protagonistes aux stratégies actuelles de spécialisation intelligente et construire une stratégie transfrontalière qui transforme le territoire en un « bassin de vie » innovant : rencontres, diagnostics, formations, supports, structures.
EFA086/15 Pirepred « Réseau transfrontalier d'interprétation du dépistage néonatal : de la mutation au patient » : Une présentation publique a été faite à Saragosse et le travail a commencé sur des cas réels de mutations identifiées par les partenaires cliniques qui les envoient aux partenaires bio-informatiques du projet pour les évaluer avec leurs outils et en développer de nouveaux. Les premières études de dynamique moléculaire ont été faites, l'analyse de mutations de toutes les maladies comprises dans les dépistages néonataux des régions POCTEFA a commencé et la pathogénicité d'une large collection de mutations pertinentes pour les groupes cliniques a été évaluée bio-informatiquement.
EFA090/15 Transfron3D « Impression 3D Transfrontalière » : L'ensemble du partenariat a participé à la définition de la spécification des prototypes identifiés dans le domaine de l'aéronautique et du secteur automobile produits selon fabrication additive.
EFA099/15 FOODYPLAST « Eco-friendly and healthy Food plastic packaging (Emballage plastique alimentaire écologique et sain) » : Les universités ont travaillé ensemble dans la sélection et la caractérisation des matériaux pour la proposition de formulations intéressantes dans ce domaine des plastiques alimentaires. Des méthodologies ont été utilisées pour mesurer l'activité antioxydant d'un additif important dans la fabrication des polymères et des tests de stabilisation ont été réalisés. Des travaux sont en cours pour travailler avec l'antioxydant le plus écologique pour lequel une étude d'impacts a été réalisée, en analysant le cycle de vie avec la méthodologie Gabi (Thinkstep).
EFA103/15 PIRINNOVI « Innovation technique et efficacité productive des exploitations de races ovines autochtones du territoire pyrénéen pour améliorer leur viabilité » : Le projet a réalisé une mise en commun des indicateurs technico-économiques, sociaux et environnementaux en  commençant avec la saisie de données dans les élevages et avec les groupes cibles. Un prototype de collecte automatique de poids et l’implantation de l'identification électronique des agneaux dans les élevages pilotes ont été lancés. Outil d’imputation de paternité : la liste des animaux à génotyper a été établie ; un outil d’imputation de paternité a été développé en utilisant des SNPs qui englobent les races espagnoles participantes et il a été comparé avec l'outil existant en France, avec des résultats satisfaisants concernant l'utilisation possible d'un outil commun.  De même, des études expérimentales ont été initiées dans les installations de l'INRA, la recherche d'animaux prolifiques non porteurs des variantes géniques prolifiques pouvant être porteurs d'autres gènes a débuté, et des échanges transfrontaliers ont été organisés.
Priorité d’Investissement 1b. Objectif Spécifique 2 :
EFA048/15 PyrenEOS « Services innovants pour l'efficacité de l'utilisation des ressources naturelles et la gestion des risques dans les Pyrénées, en utilisant le Système Européen d'Observation de la Terre sur une Plateforme Transfrontalière Distribuée » : Le projet a analysé la structure commune prévue sur la plateforme PyrenEOS et les exigences pour l'exécution du service connecté à la plateforme sigAGROasesor. Sur la ligne BLEUE des outils d’eau, des travaux ont été menés sur la définition des besoins spécifiques et leur dépendance à l'interface avec la plateforme et les algorithmes possibles des services pilotes à créer, et leurs entrées (images satellitaires et autres) ont été analysées afin de les concevoir de manière optimale. Sur la ligne VERTE des outils de cultures, les  différents acteurs des trois axes de recherche se sont coordonnés dans la définition des exigences spécifiques des outils et de voir comment chaque outil conditionne les exigences d'interface avec la plate-forme en raison de ses entrées et sorties. 
Priorité d’Investissement 3b. Objectif Spécifique 3 :
EFA023/15 CCI PIRINEUS MED « Coopération transfrontalière : Chambres de Commerce des Pyrénées Méditerranée » : La première action mise en œuvre a été la formation des techniciens transfrontaliers, base de la formation du personnel des Chambres pour accompagner les entreprises dans leur stratégie transfrontalière. Le premier networking transfrontalier qui a eu lieu à Lérida sur le thème Gourmet, a compté sur une forte participation et plus de 250 contacts commerciaux ont été établis.
1. Concernant la déclaration de dépenses et de financement de septembre (deuxième période de déclaration), les partenaires de 3 projets ont présenté une déclaration. Le Chef de file/bénéficiaire principal de chacun des trois projets réalisera la Déclaration de dépenses et de financement de l'opération en mars 2018. Malgré l'absence du rapport d'exécution de l'opération consolidée, lors de la rédaction de ce rapport, on constate néanmoins que les projets ont démarré leurs activités, dont un résumé est décrit brièvement ci-après :
PI 1b. OS 1 :
EFA092/15 iForWood « Innovation dans la mobilisation et la transformation du bois pyrénéen » : Des travaux sont en cours pour adapter correctement un ou plusieurs équipements de classification résistante existants sur le marché aux espèces de bois local, en collaboration avec des fabricants de machines et utilisateurs éventuels et un guide pour le séchage du bois pyrénéen est notamment en cours d'élaboration.
PI 1b. OS 2 :
EFA032/15 H2PiyR « Corridor d’Hydrogène pour la région pyrénéenne » : Le projet a initié les études préliminaires, en analysant la législation pour l'installation d'hydrogénation et a commencé le plan de mise en place des installations d'hydrogène. 
PI 3b. OS 3 :
EFA072/15 NOVACONS « Dynamisation stratégique des tendances innovantes dans la nouvelle industrie de la construction neuve » : Le projet a développé une partie des activités initialement proposées, en diffusant l'innovation à travers des journées, des groupes de travail, des ateliers, un web, le développement d'une étude sectorielle, une première étude des besoins de formation et des profils professionnels, le développement d'un design, l'offre d’une formation professionnelle, des études sur la mise en place d'outils de travail spécifiques et le développement de différentes perspectives.
Concernant les indicateurs relatifs aux projets programmés pour l'axe 1 du premier appel à projets, les valeurs indiquées ci-après ont été atteintes le 31 décembre 2017 selon les informations fournies par les principaux bénéficiaires/chefs de file quand ils ont rempli l´ « État annuel des indicateurs » dans la plateforme SIGEFA :
Indicateurs de résultat
1R1 « Accords conclus entre entreprises et centres de recherche qui ont conduit au développement de produits commercialisables » (PI 1b). La valeur cible pour cet indicateur est de 16 pour 2018 et de 25 en 2023, la valeur de base étant 15. Durant l’annualité 2017, un projet (EFA064/15 REVALPET) a déclaré avoir contribué pour une valeur de 1 à cet indicateur.
1R2 « Entreprises qui bénéficient des outils innovants développés » (PI 1b). La valeur établie pour cet indicateur est de 4 pour 2018 et de 32 en 2023, la valeur de base étant 3. Durant l’annualité 2017, trois projets ont déclaré avoir contribué à cet indicateur pour une valeur totale de 11 (EFA017/15 VALOVITIS avec 3, EFA090/15 Transfron3D avec 3 et EFA103/15 PIRINNOVI avec 5). 
1R4 « Accords commerciaux pour les entreprises issues d'activités d'internationalisation » (PI 3b). La valeur établie pour cet indicateur est de 5 pour 2018 et de 8 en 2023, la valeur de base étant 4. Durant l’annualité 2017, un projet (EFA023/15 CCI PIRINEUS MED) a déclaré avoir contribué pour une valeur de 6 à cet indicateur.
Indicateurs de productivité
1P1 « Centres de recherche ayant mené des activités de collaboration avec le secteur privé » (PI 1b). La valeur établie pour cet indicateur est de 9 pour 2018 et de 78 en 2023. Pour l´année 2017, une valeur totale de 29 a été déclarée comme contribution de 8 projets (EFA017/15 VALOVITIS avec 3, EFA099/15 FOODYPLAST avec 1, EFA032/15 H2PiyR avec 2, EFA05/15 INNOLACT avec 2, EFA077/15 CONNECT Innovation! avec 2, EFA090/15 Transfron3D avec 5, EFA103/15 PIRINNOVI avec 6 et EFA038/15 REFBIO II avec 8).
1P2 « Technologies innovantes pour développer l'utilisation rationnelle des ressources naturelles » (PI 1b). La valeur établie pour cet indicateur est de 1 pour 2018 et de 8 en 2023. Durant l’annualité 2017, un projet (EFA037/15 CYCLALG) a déclaré avoir contribué pour une valeur de 1 à cet indicateur.
1P3 « Services développés pour la gestion efficace des ressources naturelles » (PI 1b). La valeur établie pour cet indicateur et visée pour 2023 est de 4. Durant l’annualité 2017, le projet qui prévoyait contribuer à cet indicateur a déclaré n’avoir atteint aucune valeur.
1P5 « Nombre d'activités à caractère transfrontalier menées par des PME qui encouragent leur internationalisation » (PI 3b). Les valeurs établies pour cet indicateur sont de 1 pour 2018 et de 10 pour 2023. Durant l’annualité 2017, un projet (EFA023/15 CCI PIRINEUS MED) a contribué pour une valeur de 2 à cet indicateur.
CO26 « Entreprises qui coopèrent avec des centres de recherche sur des projets de recherche financés » (PI 1b). Les valeurs établies pour cet indicateur sont de 6 pour 2018 et de 54 pour 2023. Durant l’annualité 2017, 4 projets (EFA037/15 CYCLALG avec 1, EFA032/15 H2PiyR avec 4, EFA090/15 Tranfron3D avec 1 et EFA103/15 PIRINNOVI avec 5) ont déclaré avoir contribué pour une valeur totale de 11 à cet indicateur.
CO04 « Entreprises qui bénéficient d’un soutien non financier » (PI 3b). Les valeurs établies pour cet indicateur sont de 61 pour 2018 et de 500 pour 2023. Durant l’annualité 2017, un projet (EFA023/15 CCI PIRINEUS MED) a déclaré avoir contribué à cet indicateur pour une valeur de 86.
CO01 « Nombre d’entreprises qui reçoivent un soutien » : Les valeurs établies pour cet indicateur sontde 62 pour 2008 et de 508 pour 2023. Durant l’annualité 2017, un projet (EFA023/15 CCI PIRINEUS MED) a déclaré avoir contribué à cet indicateur pour une valeur de 86. Il faut rappeler que cet indicateur recueille le résultat de la somme des indicateurs CO04 et CO01. 
Concernant les indicateurs de résultat de la PI 1b, au cours de la période du rapport les projets ont déclaré avoir atteint 10 % du 1R1 (la valeur cible pour 2018 a été ainsi atteinte) et 38 % du 1R2 de la valeur attendue de l'objectif global du Programme (la valeur cible fixée pour 2018 ayant aussi été dépassée). Pour l'indicateur de résultat de la PI 3b, le 1R4, l'objectif prévu du Programme pour 2018 a été dépassé.
Il convient de noter qu'en ce qui concerne les quatre indicateurs de productivité de la PI 1b, la valeur cible fixée pour 2018 a été atteinte. Le degré d’exécution déclaré par les projets par rapport à la valeur attendue de l'objectif global du Programme est de 38 % pour 1P1, de 12,5 % pour 1P2, de 0 % pour 1P3 (l'objectif fixé pour 2018 étant de 0) et 20,37 % pour CO26.
Concernant les quatre indicateurs de productivité de la PI 3b, la valeur cible pour 2018 a déjà été atteinte pour tous sauf pour le CO02. Le degré d’exécution déclaré par les projets par rapport à la valeur attendue de l'objectif global du Programme est de 20 % pour 1P5, de 17 % pour CO01 (la contribution est la somme de ce qui a été déclaré pour CO02 et CO04) et 17 % pour CO04. Les projets du premier appel à projets ne devraient pas contribuer à l'indicateur CO02.
Il convient de souligner la contribution aux indicateurs du projet EFA023/15 CCI PIRINEUS MED. Tenant compte du fait que la valeur programmée prévue à atteindre par les projets du 1er appel pour le 1P5, qui était de 10 %, où seule cette opération contribuait, le projet a déclaré avoir réalisé deux fois ce qui était attendu grâce à 2 activités de networking transfrontalier réalisées, Pirineus Gourmet (22/03/2017) et Gastropirineus, (28/11/2017), atteignant 20 % de la portée attendue jusqu'à la fin du Programme. De même, le projet a déclaré avoir contribué à hauteur de 86 au CO04 pour avoir accompagné jusqu'à présent ce nombre d'entreprises (ils prévoient d’atteindre 112 entreprises), contribuant grandement au respect de cet indicateur.
Visites des projets programmés 
En 2017, en tant que mesure d'accompagnement innovante des projets programmés, le Secrétariat Conjoint a effectué 5 visites de projets de l'axe 1. Les visites ont coïncidé avec des réunions du partenariat des projets dans le but de les aider à comprendre les procédures du Programme et les points particuliers de l'exécution de ces derniers. Pendant les visites, le Secrétariat Conjoint a pu vérifier  que les activités avaient été commencées et une attention particulière a été portée sur les projets prévoyant comme résultats le dépôt de brevets, et par conséquent au traitement et au suivi des recettes éventuelles une fois le projet achevé (et durant le cas échéant), en considérant les particularités de chaque entité selon l’aide accordée sous le régime des aides d’État et la taille de l'entreprise, par exemple. Les projets visités ont été EFA099/15 FOODYPLAST, EFA003 HEALTH LSR, EFA32/15 H2PiyR, EFA048/15 PyrenEOS et EFA090/15 Transfron3D.
AXE 2
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En 2017, 10 projets sont programmés pour l'Axe 2 « Promouvoir l'adaptation au changement climatique ainsi que la prévention et la gestion des risques », pour un coût total de 17,4 millions d'euros et un FEDER correspondant de 10,5millions, représentant une consommation financière de 39,65 % du total estimé par le Programme pour cet axe.
Le nombre de partenaires des 10 projets programmés s’élève à 55, dont 41 participant dans la PI 5a et 14 dans la PI 5b.
Tous les projets de cet axe avaient signé la Convention FEDER en 2017.
Au cours de la période couverte par le présent rapport, la programmation du deuxième appel à projets n'avait pas encore été finalisée mais il convient d’indiquer que pour l'axe 2, 21 candidatures ont été présentées, 11 dans la PI 5a et 10 dans la PI 5b. Le nombre de candidatures admises en seconde phase en 2017 pour cet axe a été de 14. Le FEDER sollicité par les candidatures s'élève à 18,5 millions d´euros. Le nombre de projets qui ont été programmés provisoirement le 8 novembre 2017, et définitivement le 31 janvier 2018, a été de 6 avec un FEDER de 11,3 millions d´euros .
Dans les paragraphes suivants, l´état de l´avancement des activités des projets de l´axe 2 lors du 1er appel à projets sera présenté en deux blocs: ceux ayant déclaré en juillet et dont le rapport d´exécution est disponible (8 projets sont concernés) et ceux ayant déclaré leurs dépenses en septembre (2 projets):  
Priorité d’Investissement 5a
Pour cette priorité 5a, les bénéficiaires de 5 projets ont réalisé les déclarations individuelles de dépenses et de financement en juillet et le chef de file/bénéficiaire principal la déclaration postérieure de dépenses et de financement de l'opération. Vous trouverez ci-après le détail de l'avancement de ces projets.
EFA082/15
OPCC-2 L'Observatoire Pyrénéen du Changement Climatique du Consorcio de la Communauté de Travail des Pyrénées travaille actuellement à la mise à jour de la plateforme sur le changement climatique dans les Pyrénées. Le projet n'a présenté aucun changement concernant la programmation et n'a donc présenté aucune demande de modification. En 2017, le projet s'est concentré sur la préparation d'un rapport sur les impacts du changement climatique dans les Pyrénées et sur la vulnérabilité des systèmes naturels et humains. 
EFA028/15
CANOPEE Le projet sur l´adaptation des forets au changement climatique  a eu l´autorisation de l'Autorité de Gestion pour  l'intégration d'un nouveau partenaire associé « Gestion Environnementale de Navarre (GAN) » lié au partenaire Chef de File Forespir. En 2017, le projet a travaillé sur les impacts du changement climatique, sur la distribution, la croissance, la vigueur et la vulnérabilité des forêts dans un massif transfrontalier, intégrant l'ensemble du gradient topo-climatique de la chaîne de montagnes.
EFA056/15
REPLIM Jusqu'à présent, le projet sur l´observation des lacs et des tourbières en haute montagne face au changement climatique n'a présenté aucun changement par rapport à la candidature programmée. En 2017, l'une des activités les plus importantes a été le développement d’une APP informatique pour la participation citoyenne à l'observation des lacs et des tourbières dans les zones montagneuses qui aidera à mieux suivre ces écosystèmes vulnérables et sensibles au changement climatique.
EFA081/15 CLIM´PY Le projet qui vise à la caractérisation des évolutions du climat et mise à disposition des informations pour l’adaptation dans les Pyrénées se déroule  actuellement conformément aux prévisions. Certaines des activités les plus remarquables en 2017 ont été : réunions avec des groupes de recherche, rassemblement et traitement de données climatiques thermo pluviométriques, rassemblement et numérisation de données de refuges de haute montagne et soutien au rassemblement d'informations d’enneigement par télédétection.
EFA031/15
ECTOPYR. Le projet qui a pour but le suivi des ectothermes en tant que des bio indicateurs climatiques n'a présenté aucun changement par rapport à la candidature programmée Les activités suivent le plan de travail du projet. Le projet progresse selon les prévisions avec les études et rapports d'impact du changement climatique dans les ectothermes. 
Les bénéficiaires de 2 projets de cette priorité 5a ont réalisé les déclarations individuelles de dépenses et de financement en septembre. Le chef de file/bénéficiaire principal réalisera la déclaration de dépenses et de financement de l'opération en mars 2018.
EFA100/15
FLORAPYR Les partenaires du projet FLORAPYR sur l´observation de la flore dans les Pyrénées ont réalisé leur déclaration de dépenses individuelle dans le courant du second semestre 2017 sur leurs dépenses exécutées en 2016, de sorte que les rapports ne donnent pas d'informations sur l'exécution réalisée en 2017. 
EFA011/15ECTAdapt Le projet qui vise la sensibilisation des populations sur l´adaptation au changement climatique n'a pas réalisé la déclaration d'opération en 2017. Cependant, les déclarations individuelles des partenaires ont été faites. La plupart des activités sont en cours de réalisation : inventaire et mise en commun des données de vulnérabilité de l'Espace Transfrontalier Catalan sur les effets du changement climatique. Activités de sensibilisation à l'adaptation au changement climatique et premières étapes vers l'élaboration d'une stratégie pour aider les administrations à élaborer des plans d'action locale pour l'adaptation.
Priorité d’Investissement 5b
Les 3 projets de cette PI concernent les bénéficiaires qui ont fait les déclarations individuelles de dépenses et de financement en juillet, et le chef de file/bénéficiaire principal a consolidé postérieurement la déclaration e de dépenses et de financement de l'opération. Vous trouverez ci-après le détail de l'avancement de ces projets.
EFA046/15
MAREA Le projet sur les risques côtiers dans l´axe Atlantique a présenté la déclaration de dépenses par opération en 2017. Le taux d'exécution est correct conformément à la période déclarée ou exécutée. En 2017, le projet a été récompensé par le prix décerné par la Commission Européenne dans le cadre de la Stratégie Atlantique 2017. Le projet fait partie de la stratégie maritime pour la zone de l’océan Atlantique.
EFA010/15
SAPYRA Le projet sur la prévention des avalanches dans les accès au massif Pyrénéen n'a pas encore initié la partie correspondant aux infrastructures de protection des routes contre les avalanches prévue dans la seconde phase du projet  Dans cette première déclaration, le projet a lancé  les appels d´offres pour les études préalables aux travaux.   
EFA039/15
SECURUS Le projet sur la sécurisation des usagers dans les pas frontaliers entre Bielsa-Aragnouet et Portalet progresse dans les délais prévus. Tous les partenaires participent à la protection de l'itinéraire des axes Bielsa - Aragnouet (Lannemazan - Aínsa) et de l’Espace Portalet (Laruns - Biescas), afin de garantir la sécurité des usagers contre les risques naturels : protection et prévention du risque d'avalanches, du risque de glissement de terrain et d'érosion des terres, des risques dus à une tempête électrique, ainsi que le développement et l’actualisation de Plans d'Action Binationaux articulés sur la base des équipes de première intervention.  
Concernant les indicateurs relatifs aux projets programmés de l´axe 2 du premier appel à projets, la portée indiquée ci-après a été atteinte au 31 décembre 2017 selon les informations fournies par les principaux bénéficiaires/chefs de file dans la tâche « État annuel des indicateurs » sur la plateforme SIGEFA :
Indicateurs de résultat
2R1 Évolution du territoire couvert par des stratégies transfrontalières d'adaptation au changement climatique.
Pour l’unique indicateur de résultat de la PI 5a, une valeur initiale de 5 % , une valeur cible intermédiaire de 12 % pour 2018 et de 100 % pour 2023 ont été établies. Durant l’annualité 2017, 5 projets d'une valeur consolidée de 50.37 % (EFA081/15-CLIM´PY, EFA100/15 -FLORAPYR, EFA056/15-REPLIM, EFA031/15- ECTOPYR, EFA082/15-OPCC-2) ont déclaré avoir contribué à cet indicateur.
2R2 Capacité de l’espace à se doter d'outils de prévention transfrontalière et de gestion de risques transfrontaliers.
Pour cet indicateur de la PI 5a, une valeur initiale de 5, une valeur cible intermédiaire de 6 pour 2018 et de 12 pour 2023 ont été établies. Durant l’annualité 2017, un  seul projet (EFA039/15 SECURUS) a déclaré avoir contribué pour une valeur de 2 à cet indicateur. 
2R3 Capacité de collaboration conjointe des services de secours transfrontaliers en matière de prévention des risques.
L’indicateur 2R3 de la PI5b a établi une valeur initiale de 1, une valeur cible intermédiaire de 1 pour 2018 et de 6 pour 2023. Durant l’annualité 2017, un  seul projet (EFA039/15 SECURUS) a déclaré avoir contribué pour une valeur de 1 à cet indicateur..
Indicateurs de productivité
2P1 Population éligible sensibilisée aux effets du changement climatique.
Pour cet indicateur, une valeur cible de  658 800 personnes sensibilisées pour 2018 et de 5 400 000 personnes pour 2023 a été établie. Durant l’annualité 2017, un seul projet (EFA039/15 ECTAdapt) a déclaré avoir contribué à cet indicateur pour une valeur de 449.
2P2 Nombre d’actions d’observation et d’études réalisées.
Pour cet indicateur, une valeur cible de 1 action d’observation et d’études pour 2018 et de 6 pour 2023 a été établie. Durant l’annualité 2017, un seul projet (EFA039/15 SECURUS) a déclaré avoir contribué à cet indicateur pour une valeur de 1.
2P3 Nombre de stratégies transfrontières d'adaptation au changement climatique mises en œuvre.
Pour cet indicateur, une valeur cible de 1 stratégie pour 2018 et de 8 pour 2023 a été établie. Durant l’annualité 2017, 4 projets (EFA081/15 CLIM´PY, EFA028/15 CANOPEE, EFA056/15 REPLIM, EFA082/15 OPCC-2) ont déclaré avoir contribué à cet indicateur pour une valeur consolidée de 3,17. 
2P4 Nombre de mesures d'adaptation soutenues.
Pour cet indicateur, une valeur cible de 4 mesures d'adaptation pour 2018 et de 32 pour 2023 a été établie. Durant l’annualité 2017, un seul projet (EFA082/15 OPCC-2) a déclaré avoir contribué à cet indicateur pour une valeur de 2,70.
2P5 Population bénéficiant des mesures de protection mise en œuvre contre les risques naturels.
Pour l’unique indicateur de productivité de la PI 5b, une valeur cible de 97 600 personnes pour 2018 et de  800 000 pour 2023 a été établie. Durant l’annualité 2017, un seul projet 61 (EFA039/15
 SECURUS) a déclaré avoir contribué à cet indicateur pour une valeur de 722 861.
Concernant l'indicateur de résultat 2R1 de la PI 5a, un peu plus de la moitié (50,37 % exactement) de la valeur attendue de l'objectif global du Programme a été atteinte au cours de la période du rapport. Le projet EFA082/15 OPCC 2 atteint 47,6 % de la valeur totale obtenue. En ce qui concerne les indicateurs de résultat de la PI 5b, l'objectif fixé pour l'indicateur 2R2 pour 2018 a été atteint grâce à la contribution du projet EFA039/15 SECURUS. La portée de l'indicateur 2R3 pour 2018 a atteint 1 %, toujours loin de l'objectif fixé pour 2023 (6 %).
Il convient de noter qu'en ce qui concerne les quatre indicateurs de productivité de la PI 5a, la valeur cible fixée pour 2018 a été atteinte pour les indicateurs 2P2 et 2P3. En ce qui concerne l'indicateur 2P1, la contribution du projet EFA011/15 ECTAdapt n'atteint pas l'objectif fixé pour 2018, cependant le projet EFA082/15 OPCC2 qui contribue également à cet indicateur n'a pas déclaré de manière formelle sa contribution. En ce qui concerne l'indicateur 2P4, un seul projet, EFA082/15 OPCC2,  a déclaré contribuer et l'objectif pour 2018 n'est pas atteint en l'absence de 1,3 mesure d'adaptation. 
En ce qui concerne le seul indicateur de productivité du Programme pour la PI 5b, la contribution d'un unique projet, EFA039/15 SECURUS, a seulement été enregistrée. La portée pour 2018 de cet indicateur est atteinte, elle est même supérieure à ce qui était attendu pour cette date.
Visites des projets programmés
En 2017, en tant que mesure d'accompagnement innovante des projets programmés, le Secrétariat Conjoint a effectué 2 visites sur l'axe 2, une visite pour chaque priorité d’investissement : PI 5b projet EFA039/15 SECURUS et PI 5a projet EFA082/15 OPCC2. Les visites ont coïncidé avec une réunion du partenariat dans le but de les aider à comprendre les procédures du Programme et les aspects particuliers de l'exécution de ces dernières. Au cours des visites, le Secrétariat Conjoint a eu confirmation du démarrage des activités et que le taux d'exécution des projets était correct par rapport à la période déclarée et au planning de travail du projet.
AXE 3
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Lors du 1er appel à projets qui a eu lieu en 2016, 17 projets ont été programmés dans l´axe 3 « Promouvoir la protection, la mise en valeur, l’utilisation durable des ressources locales », pour un montant total éligible de 37,2 millions d´euros  et une subvention FEDER correspondante de  et 24,1 millions d´euros  , représentant une consommation financière de 50 % du total prévu par le Programme sur cet axe. 
Le nombre de partenaires des 17 projets programmés est de 119 dont 69 participant dans la PI 6c et 50 dans la PI 6d.
Tous les projets de cet axe ont signé la Convention FEDER dans le courant de l'année 2017.
Au cours de la période couverte par le présent rapport, la programmation du deuxième appel à projets n'avait pas encore été finalisée : celui-ci, ouvert  en novembre 2016 avec, pour l´axe 3, une dotation FEDER de 19,2 millions d´euros e, 46 candidatures ont été présentées pour cet axe, 35 dans la PI 6c et 1 dans la PI 6d. Sur les 26 candidatures admises en seconde phase, le Comité de Programmation a approuvé une résolution le 8 novembre 2017, de programmation provisoire de 14 candidatures dont 12 dans la PI 6c et 2 dans la PI 6d pour un FEDER total de 19,2 millions d´euros . La résolution de programmation a été définitive le 31 janvier 2018.
Priorité d’Investissement 6c
Les bénéficiaires de 7 projets ont réalisé les déclarations individuelles de dépenses et de financement en juillet et le chef de file/bénéficiaire principal la déclaration postérieure de dépenses et de financement de l'opération. Vous trouverez ci-après le détail de l'avancement de ces projets.
EFA008/15 INSPYR « Fabriqué dans les Pyrénées ». Ce projet a pour objectif de traiter le développement de nouveaux circuits courts de commercialisation. Une étude comparative a été réalisée sur la législation de vente directe et l'analyse marketing  de ces circuits courts (Haut-Aragon et Hautes-Pyrénées). En mars 2017, le premier Congrès de gastronomie et produits agroalimentaires de la montagne pyrénéenne a eu lieu à Huesca et a reçu 8 315 visiteurs.
EFA026/15 INTURPYR « Innovation touristique dans les Pyrénées pour une destination touristique unique au cœur des Pyrénées » : les équipes techniques ont été mises en place et les activités ont démarré pour la création d'une destination transfrontalière unique (Huesca-Pyrénées Atlantiques). Grâce à la méthodologie de recherche commune établie par les universités, des informations ont été obtenues pour mieux comprendre le profil des visiteurs de l'espace transfrontalier, leur perception de la frontière et leur niveau de connaissance de l'autre côté de la frontière.
EFA027/15 Routes singulières « Réseau transfrontalier de villes créatives ».  Le projet vise à créer un réseau transfrontalier de petites et moyennes villes créatives situées dans la zone d'influence des grandes capitales régionales. Les premières actions d'expérimentation (manifestations artistiques, création de lieux de rencontre pour les créateurs) et la modélisation d'actions de tourisme culturel (documents méthodologiques) ont été réalisées.
EFA045/15 PATRIMC@T « Dispositif territorial transfrontalier d'interprétation de l'architecture et du patrimoine dans les vallées catalanes du Tech et du Ter » : la plupart des bénéficiaires ont initié les travaux de réhabilitation et de réaménagement du patrimoine tels que planifiés. De même, des outils de découverte du territoire ont été créés pour les jeunes et les familles (cartes, brochures).
EFA054/15 TXINBADIA+  « Formation du réseau TXINBADIA pour la conciliation de l'utilisation publique et la conservation dans les espaces naturels protégés » : les premières réunions du Groupe de Travail « Conservation et utilisation publique » ont été organisées dans le but de créer des réseaux de travail entre les acteurs du territoire. En ce qui concerne les activités visant à améliorer les équipements pour les visiteurs, il faut souligner l'installation du système de géothermie à Ekoetxea et la réalisation d'une étude d'alternatives pour Katalikoenea. Enfin, à noter les nombreuses activités de sensibilisation menées.
EFA060/15 CREACITY « Création artistique, innovation et produit touristique pour la valorisation du patrimoine fortifié de la ville-région transfrontalière Fontarabie, Bayonne et Pampelune/Iruña » : divers événements culturels, touristiques et gastronomiques ont été organisés, pendant lesquels des échanges entre artistes et producteurs locaux avaient été organisés dans le cadre de la collaboration entre les trois villes. Il convient de noter la réalisation de dessins des trois villes qui seront prochainement présentés lors d’une exposition itinérante et la réalisation d'un diagnostic pour le développement d'un produit touristique commun.
EFA120/15 PYRENEES TRIP . Le projet a pour objectif de créer un nouveau territoire d'itinérance touristique entre les Hautes Pyrénées et Huesca. Les lieux pour la création des itinéraires d’itinérance touristique ont été visités et sélectionnés. Sur la base de la sélection effectuée, les descriptifs des circuits ont été rédigés et les produits qui y sont liés ont été conçus. Différents supports de diffusion (photographies, vidéo, brochures) ont été développés tant pour le grand public que pour les professionnels du secteur. 
5 projets ont réalisé les Déclarations individuelles de dépenses et de financement en septembre. Le chef de file/bénéficiaire principal réalisera la déclaration de dépenses et de financement de l'opération au cours du premier trimestre de 2018. En l'absence du rapport d'exécution consolidée de l'opération, on constate néanmoins que tous les projets ont démarré leurs activités.
EFA040/15 EAS « Système d’indicateurs du basque » : l'application informatique a été conçue pour la création et le rassemblement d'informations sur les indicateurs d'utilisation de la langue basque.
EFA049/15 PMPPM2 « Pyrénées-Mont Perdu, Patrimoine Mondial 2 »: Ce projet répond au besoin de valoriser et promouvoir de manière durable et intégrale le patrimoine Pyrénées-Monte Perdido.Les activités de collecte documentaire sur le patrimoine du site Pyrénées-Mont Perdu ont débuté et le matériel promotionnel du projet a été créé.
EFA063/15 SASCIRATI2015 « Irati/y : un territoire qui dépend de ses ressources pour son développement : les activités pour créer des produits touristiques et les procédures d'appels d'offres pour les améliorations des infrastructures et des équipements ont été initiées.
EFA067/15 GPS Tourism « Green Pyrenees Slow Tourism »: L´objectif prinicipal est de promouvoir le tourisme durable sur le territoire. Il convient de mettre en évidence le développement d'une analyse-diagnostic de la situation de la mobilité touristique durable sur le territoire (Lérida, Hautes Pyrénées, Pyrénées Orientales) et d'une étude de benchmarking d’initiatives touristiques développées sur d'autres territoires de montagne. La signalisation du Château Saint-Pierre de Fenouillet et du Train Rouge a pris fin en 2017.
EFA106/15 REINO DEL ANETO:  Ce projet est basé sur la valorisation du patrimoine naturel et culturel des bénéficiaires (Benasque, Vielha et Luchon). Les premières rencontres prévues entre les localités des vallées autour du pic d'Aneto ont été organisées et un festival de cinéma a eu lieu. D'autre part, les premières analyses et échanges ont été réalisés en vue de la création d´un futur GECT.
Priorité d’Investissement 6d
Les bénéficiaires d’un projet ont réalisé leur Déclaration individuelle de dépenses et de financement en juillet et le chef de file/bénéficiaire principal a ensuite consolidé la déclaration de dépenses et de financement de l'opération. Vous trouverez ci-après le détail de l'avancement de ce projet.
EFA047/15 LINDUS-2 « Programme global transfrontalier de valorisation territoriale, en relation avec le suivi des oiseaux migrateurs, l'éducation environnementale et l'écotourisme » : les activités sur le terrain pour l'observation des oiseaux migrateurs sur le territoire ont démarré (Navarre, Pyrénées Atlantiques), ainsi que les activités prévues pour la formation et l'éducation environnementale.
En outre, les bénéficiaires de quatre projets ont réalisé leurs déclaration individuelle de dépenses et de financement en septembre. Le chef de file/bénéficiaire principal réalisera la déclaration de dépenses et de financement du premier trimestre de 2018. En l'absence du rapport d'exécution consolidée de l'opération, on constate néanmoins que tous les projets ont démarré leurs activités.
EFA057/15 GREEN « Gestion et mise en réseau des espaces naturels des Pyrénées »: Le projet vise à renforcer la coordination entre les espaces naturels et les gestionnaires de ces espaces. Dans ce sens, plusieurs groupes techniques ont été organisés pour la gestion forestière et la mise en réseau de connaissances et de méthodologies communes.
EFA062/15 H2Ogurea « Gestion intégrée des bassins transfrontaliers : conduite d'actions concertées dans les bassins transfrontaliers (Nivelle, Bidassoa, Urumea) concernant la gestion des inondations, l’amélioration de la qualité des cours d'eau et la mise en place d'échanges transfrontaliers » : des réunions techniques ont été développées pour la mise en place de protocoles de gestion et d'échanges de formation et de sensibilisation.
EFA079/15 HABIOS « Préserver et gérer les habitats de l'avifaune bio-indicatrice des Pyrénées » : des travaux techniques ont débuté auprès des bénéficiaires pour la mise en place des protocoles de gestion et d'évaluation de l’avifaune bio-indicatrice (picidés, chouette boréale).
EFA089/15 ECOGYP « Services écosystémiques, rapaces nécrophages et habitats »: . L'objectif de ce projet est le développement d'un cadre commun de gestion durable des oiseaux nécrophages. Dans la période de ce rapport, les activités de recensement et de suivi des oiseaux ont démarré.
Concernant les indicateurs relatifs aux projets programmés pour l´axe 3 du premier appel à projets, les valeurs indiquées ci-après a été atteinte au 31 décembre 2017 selon les informations fournies par les principaux bénéficiaires/chefs de file dans la tâche « État annuel des indicateurs » sur la plateforme SIGEFA.
Indicateurs de résultat
3R1 « % du territoire couvert par des stratégies conjointes pour valoriser le patrimoine naturel et culturel » (PI 6c). Une augmentation de 8 % à 11 % du territoire couvert est attendue. Durant l’annualité 2017, 6 projets (EFA008/15 INSPYR, EFA054/15 TXINBADIA+, EFA060/15 CREACITY, EFA063/15 SASCIRATI2015, EFA106/15 REINO DEL ANETO, EFA120/15 PYRENEES TRIP) ont contribué à cet indicateur pour une valeur consolidée de 1,50%
3R2 « Capacité du territoire à se doter et à améliorer des stratégies partagées conjointes de gestion et de protection de la biodiversité » (PI 6d). Pour cet indicateur, la perspective est d'atteindre une augmentation de 4 % à 8 % de l´ensemble du territoire. Durant l’annualité 2017, 3 projets (EFA047/15 LINDUS-2, EFA079/15 HABIOS, EFA089/15 ECOGYP) pour une une valeur consolidée de 2 % ont contribué à cet indicateur.
Indicateurs de productivité
3P1 « Nombre d’espaces bénéficiant du soutien du Programme à travers la mise en œuvre d'actions matérielles et immatérielles » (PI 6c). Les valeurs cibles établies pour cet indicateur sont de 10 pour 2018 et de 84 pour 2023. Durant l’annualité 2017, trois projets (EFA054/15 TXINBADIA+, EFA063/15 SASCIRATI2015 et EFA120/15 PYRENEES TRIP) ont contribué pour une valeur consolidée de 13,05 à cet indicateur.
3P2 « Nombre de produits culturels et/ou touristiques transfrontaliers créés » (PI 6c). Les valeurs cibles établies sont de 8 pour 2018 et de 67 pour 2023. Durant l’annualité 2017, cinq projets (EFA008/15 INSPYR, EFA054/15 TXINBADIA+, EFA060/15 CREACITY, EFA106/15 REINO DEL ANETO et EFA120/15 PYRENEES TRIP) ont contribué pour une valeur consolidée de 12,02 à cet indicateur.
3P3 « Outils et modèles transfrontaliers développés pour le suivi et l'amélioration de la qualité écologique des espaces naturels POCTEFA (PI 6d). Pour cet indicateur, les valeurs cibles ont été fixées à  2 pour 2018 et à 20 pour 2023. Durant l’annualité 2017, trois projets (EFA047/15 LINDUS-2, EFA057/15 GREEN et EFA079/15 HABIOS) ont contribué à cet indicateur pour une valeur consolidée de 3,91.
3P4 « Habitats naturels bénéficiant d'aides pour atteindre un meilleur état de conservation » (PI 6d). Les valeurs cibles établies pour cet indicateur sont  de 7 pour 2018 et de 56 pour 2023. Durant l’annualité 2017, un projet (EFA079/15 HABIOS) a contribué pour une valeur de 1,50 à cet indicateur.
En ce qui concerne les indicateurs de résultat des deux PI, 50 % de la valeur attendue de l'objectif global du Programme ont été atteint au cours de la période considérée.
Il convient de noter que, concernant les quatre indicateurs de productivité de la PI 6c, la valeur cible fixée pour 2018 a été atteinte au cours de cette annualité. L'un des projets ayant particulièrement contribué aux indicateurs 3P1 et 3P2 est le EFA120/15 PYRENEES TRIP, avec 8 espaces ayant bénéficié de la réalisation d´ actions de promotion touristique (Canyon d'Ordessa, Cirque de Gavarnie, Pic du Midi, Pont d'Espagne, Canyon d'Añisclo, Lourdes, Trou du Toro) et par la création de 6 produits touristiques transfrontaliers .
De même, la valeur cible de l´indicateur 3P3 établie pour 2018 a également été atteinte,  grâce notamment à la contribution du  projet EFA079/15 HABIOS avec le développement d'outils de marquage et de capture de picidés et de galliformes.
L'indicateur qui enregistre un faible démarrage est le 3P4, malgré la contribution du  projet EFA079/15 HABIOS au travers de l'identification d'habitats pour l'application des protocoles développés. La valeur cible intermédiaire de cet indicateur devrait être atteinte au cours de la prochaine annuité.
Visites des projets programmés
En 2017, en tant que mesure d'accompagnement innovante des projets programmés, le Secrétariat Conjoint a effectué 5 visites de projets programmés dans l'Axe 3 (PI6c) EFA008/15 INSPYR, EFA026/15 INTURPYR, EFA049/15 PMPPM2, EFA060/15 CREACITY, EFA120/15 PYRENEES TRIP entre octobre et novembre 2017. Les visites ont coïncidé avec des réunions du partenariat dans le but de les aider à comprendre les procédures du Programme et les aspects particuliers de l'exécution de ces dernières. Au cours des visites, le Secrétariat Conjoint a eu confirmation du démarrage des activités et ces visites ont permis également de répondre aux questions sur les bénéficiaires sur les déclarations de dépenses, la prévision de modification des actions, l'estimation et la déclaration de recettes. 
AXE 4
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 Lors du 1er appel à projets qui a eu lieu en 2016, 3 projets ont été programmés dans l´axe 4, « Promouvoir la mobilité des biens et des personnes », pour un coût total de 10,7 millions d'euros et 7 millions d’euros de FEDER, représentant une consommation financière de 28,14 % du total estimé par le Programme pour cet axe.
Le nombre de partenaires des trois projets programmés s’élève à 16, tous participant dans la PI 7c.
Tous les projets de cet axe avaient signé la Convention FEDER en 2017. 
Au cours de la période couverte par le présent rapport, la programmation du deuxième appel à projets n'avait pas encore été finalisée : celui-ci, ouvert  en novembre 2016 avec, pour l´axe 4,une dotation FEDER de 9,9 millions 
d´ euros, 7 candidatures ont été présentées dans cet axe. 6 candidatures ont été admises en seconde phase, en sollicitant un FEDER de 9, 9 millions d´euros et un coût total de 10, 5 millions d´euros. le Comité de Programmation a approuvé une résolution le 8 novembre 2017, de programmation provisoire de ces 6 projets. pour la rendre  définitive le 31 janvier 2018.
Vous trouverez ci-après la liste des projets programmés pour le premier appel à projets pour l'Axe 4 et la description de leur avancement. 
EFA083/15 Canfraneus II En raison du retard pris sur le démarrage du projet Canfraneus II pour la réouverture de la ligne ferroviaire internationale Pau-Canfranc-Saragosse et du fait que l'état d'avancement du projet n'était pas significatif aux mois d'avril et septembre 2017, le projet a décidé de ne pas déclarer des dépenses en 2017. La première déclaration des dépenses des partenaires et la rédaction du rapport d´exécution du projet sont prévues en avril 2018. 
EFA117/15 EDERBIDEA : Durant cette période, le cadre juridique nécessaire a été élaboré pour donner une couverture légale à l'infrastructure du parcours sur le territoire EDERBIDEA (Gipuzkoa, Navarre et Pyrénées Atlantiques) afin de ouvrir des vois vertes dans le territoire. Un manuel d'identité a été travaillé de façon conjointe et transfrontalière et une série d'événements de sensibilisation et de formation ont été organisés pour les différents groupes cibles.
EFA042/15 TRANSFERMUGA2 : Le Comité de Programmation a accepté la prorogation de sept mois afin que le projet puisse mener à bien les études d´intermodalité sur le transport transfrontalier sur l'axe Nouvelle Aquitaine-Euskadi. Par conséquent,  planning de travail  enregistre un retard de 7 mois et un transfert FEDER de  195 273 € sur l´annuité 2018. 
A l´instar de CANFRANEUS II, les deux autres projets de cet axe 4 n'ont pas non plus présenté leur déclaration consolidée de dépenses  en 2017,  cependant, les projets EFA117/15EDERBIDEA et EFA042/15 TRANSFERMUGA2 ont enregistré des déclarations individuelles de certains de leurs partenaires. Concernant les indicateurs des  projets programmés du premier appel à projets dans cet axe 4, les valeurs indiquées ci-après ont été atteintes au 31 décembre 2017 selon les informations fournies par les principaux bénéficiaires/chefs de file dans l´ « État annuel des indicateurs » de la plateforme SIGEFA :
Indicateurs de résultat
4R1 Utilisateurs des services de transport transfrontalier. Pour cet indicateur, une valeur initiale de 4 445 utilisateurs, une valeur cible intermédiaire de 4 501 pour 2018 et de 4 890 pour 2023 ont été établies. Aucun projet n’a déclaré avoir contribué à cet indicateur pour 2017.
4R2 Nombre de liaisons de transport durable transfrontalières améliorées et agrandies. Pour cet indicateur, une valeur initiale de 3 liaisons de transport, une valeur cible intermédiaire de 3 pour 2018 et de 5 pour 2023 ont été établies. Aucun projet n´ déclaré avoir contribué à cet indicateur pour 2017.
Indicateurs de productivité
4P1 Offre de services de transport transfrontalier nouveaux ou améliorés respectueux de l'environnement. Pour cet indicateur, les valeurs cibles sont de 1 offre de service de transport pour 2018 et 6 pour 2023e. Aucun projet n’a déclaré avoir contribué à cet indicateur pour 2017.
4P2 Études de transport durable pour la réalisation d'investissements durant la période de programmation. Pour cet indicateur, les valeurs cibles sont de 1 étude pour 2018 et de 8 pour 2023. Aucun projet n’a déclaré avoir contribué à cet indicateur pour 2017.
4P3 Itinéraires cyclables réalisés ou améliorés. Pour cet indicateur, les valeurs cibles sont de 10 itinéraires pour 2018 et de 85 pour 2023. Pour l´année de programmation 2017, 1 projet (EFA117/15 EDERBIDEA) a déclaré avoir contribué à cet indicateur pour une valeur de 7,54.
Concernant les indicateurs de résultat de la PI 7c, la valeur attendue de l'objectif global du Programme n’a pas été atteinte au cours de la période du rapport. Aucun projet programmé n’a contribué à cet indicateur pour la période déclarée. Les activités prévues des projets programmés n'étant pas achevées, il leur est difficile, car prématuré, d'indiquer le nombre d'utilisateurs bénéficiant des services de transport créés  ou améliorés. 
Il convient de noter que pour chacun des trois indicateurs de productivité de la PI 7c, l’objectif intermédiaire fixé pour 2018 n´est pas atteint. Dans le cas de l'indicateur 4P1, aucun projet n’a déclaré une quelconque valeur pour cet indicateur. 
Visites de projets programmés
En 2017, comme  mesure innovante d'accompagnement aux projets programmés, le Secrétariat Conjoint a effectué des visites de projets, coïncidant généralement aux réunions de travail du partenariat du projet. Pour l'axe 4, une visite du projet EDERBIDEA prévue en décembre 2017, a finalement été réalisée en janvier 2018.  
AXE 5
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 Lors du 1er appel à projets qui a eu lieu en 201610 projets avaient été programmés dans l'Axe 5 « Renforcer les compétences et l’inclusion au sein des territoires », pour un coût total de 15,1 millions d'euros et un FEDER de 9,8 millions d´euros, représentant une consommation financière de 36,76 % du total estimé par le Programme pour cet axe.
Le nombre de partenaires des 10 projets programmés est de à 56 dont 39 participant à la PI 8e et 17 à la PI 9a.
Tous les projets avaient signé leur Convention FEDER avec l'Autorité de Gestion en 2017.
Lors du deuxième appel à projets ouvert en novembre 2016 avec une dotation FEDER de 10,6 millions d´euros, 27 candidatures ont été soumises dans l´axe 5 , 16 dans la PI 8e (sollicitant un FEDER de 9,9 millions d'euros) et 11 dans la PI 9a (sollicitant un FEDER de 8,9 millions d'euros). Le Comité de Programmation  a approuvé provisoirement le 8 novembre 2017 13 projets totalisant un FEDER de 9, 9 millions d´euros. La résolution définitive a été entérinée en janvier 2018.
Priorité d’Investissement 8CTE
Les bénéficiaires de 2 projets ont réalisé leur déclaration individuelle de dépenses et de financement en juillet et le chef de file/bénéficiaire principal a ensuite réalisée la déclaration consolidée  de dépenses et de financement de l'opération. Vous trouverez ci-après le détail de l'avancement de ces projets.
EFA076/15 De mar a mar Le projet d´appui aux jeunes artistes du cirque a lancé les dispositifs de mobilité pour les étudiants, les processus de sélection des subventions pour la recherche artistique et la création d'un modèle d'aide aux programmateurs des jeunes artistes créateurs. La réalisation la plus importante de cette période est la préparation et la mise en marche du dispositif d'accompagnement des artistes émergents baptisé "Chemins Émergents", où les jeunes artistes du cirque sont soutenus et conseillés par un professionnel du secteur. À ce jour, le projet n´a pas présenté  de modifications par rapport à la programmation initiale.
EFA041/15 ETESS Lors de cette première étape du projet pour l´ouverture d´une École Transfrontalière de coopération en économie sociale, un coordinateur externe a été engagé conjointement ; puis ont été réalisés successivement: la constitution de la structure de gestion; 3 Comités de Pilotage et 1 atelier d'équipe; un plan d'action et chronogramme adapté; un système de qualité et gestion des risques. À ce jour, le projet n´a pas présenté  de modifications en ce qui concerne la programmation initiale. En outre, les premières lignes de travail, les orientations de l’École et l'offre de formation ont été finalisées; le développement et la mise en œuvre d'une méthodologie pour l'identification et le recrutement des acteurs locaux.
Les bénéficiaires de 4 projets ont réalisé leur déclaration individuelle de dépenses et de financement en septembre. Le chef de file/bénéficiaire principal réalisera la déclaration consolidée de dépenses et de financement de l'opération en mars 2018.
EFA102/15 PYREMPFOR – Le projet « Économie pyrénéenne : promotion de l'emploi forestier transfrontalier » a démarré ses activités  en avril 2017, de sorte que les informations rassemblées dans les rapports individuels d'exécution de septembre ne fournissent que très peu d´informations de réalisations et d´ avancement du projet. Le projet a beaucoup travaillé sur la coordination des partenaires et la mise en œuvre des différentes actions. 
EFA043/15 Empleo AE - Le projet « Renforcer l’Europe : développement d'un bassin de l’emploi eurorégional Nouvelle Aquitaine-Euskadi » a présenté une demande de prorogation d'un an afin de pouvoir terminer les études expliquant le retard par la difficulté de comparaison des données statistiques asymétriques dont les  valeurs de base sont très différentes et rendent leur interprétation plus compliquée et nécessitant des délais d´interprétation plus longs que prévus. La prorogation de ce projet a été approuvée par le Comité de Programmation, un transfert des annuités de dépenses du même partenaire (GECT Nouvelle Aqutaine-Euskadi) des actions 4 et 5 de 2017 vers 2018, et concernant les dépenses de personnel et les services externes pour un total FEDER de 29 803,80 € et un coût total de 45 852 €.
EFA097/15 PyireneFP - « Pyrénées orientation, mobilité et formation professionnelle » a démarré les activités, les plans de formation régionaux sont en cours de préparation et les centres éducatifs ont été identifiés afin d’établir les programmes de mobilité. 
EFA019/15 ProspecTsaso « Réseau Transfrontalier de Prospective et d'Innovation en Intervention Sociale et Sociosanitaire » a démarré les activités prévues dans le formulaire. Aucun changement n'a été détecté par rapport à la programmation initiale.. 
Priorité d’Investissement 9a

Les bénéficiaires de 3 projets ont réalisé leur déclaration individuelle de dépenses et de financement en juillet et le chef de file/bénéficiaire principal les a ensuite consolidées dans la déclaration  de dépenses et de financement de l'opération. Vous trouverez ci-après le détail de l'avancement de ces projets.
EFA095/15 CAPAS-Cité - CAPAS-C - Le projet « Centre pyrénéen pour l'Amélioration et la Promotion de l'Activité physique pour la Santé » a obtenu l'accord du Comité de Programmation pour modifier le projet en changeant la construction prévue initialement d'une nouvelle infrastructure sanitaire transfrontalière en faveur de la rénovation d'un bâtiment existant. Le Centre Pyrénéen pour l’attention et la promotion de l'activité Physique et de la Santé ouvrira ses portes au second semestre de 2018. Dans le courant de l´année 2017, la procédur  de cession du bâtiment qui sera rénové a été régularisée. En outre, le Comité de Programmation a approuvé la prorogation d'un an jusqu'au 31/12/2019 pour l'exécution du projet qui impliquera un transfert de  259 375,21 euros de FEDER vers 2019.
EFA075/15 JACOB@CCESS - Le projet « Création d'un réseau transfrontalier pour l'accessibilité des personnes handicapées à la culture et au patrimoine des territoires traversés par le Chemin de Saint-Jacques » applique le même concept de centre d'interprétation accessible à toutes les infrastructures prévues dans le projet. Ce type de centre en création répondra aux exigences du label « Tourisme et Handicap ».
EFA034/15 Limitis Forum - Le projet « Propositions socioéducatives transfrontalières visant à promouvoir la citoyenneté des enfants et des jeunes vulnérables » réalise actuellement avec succès les activités telles que prévues dans sa candidature. Le taux d'exécution est élevé et jusqu'à présent, aucun changement  n'a été détecté par rapport à la programmation initiale. 
Un seul projet n'a pas réalisé sa déclaration individuelle de dépenses et du financement ni la déclaration de dépenses et de financement de l'opération :
EFA006/15 PPC - Le projet « Pôle Pédiatrique de Cerdagne »  en 2017 a participé à deux réunions avec le Secrétariat Conjoint et l'Autorité de Gestion du Programme. Lors de la première réunion tenue en mai 2017, une visite du site, alors en travaux, a été organisée  et il a été possible de vérifier l'avancement des travaux comme prévu dans la candidature. À la fin de l'année, le partenariat du projet (GECT Hôpital de Cerdagne) a sollicité une prorogation d'un an et lors de la dernière réunion  en décembre 2017, 
L´Autorité de gestion et le Secrétariat Conjoint  ont  conseillé au Chef de file et comme cela avait été préconisé par le Comité de Programmation,   l'insertion d'un nouveau partenaire afin de donner  plus de visibilité et de transparence à la procédure de validation et de paiement des factures de travaux  du pôle pédiatrique ( intégration le partenaire ALEFA, entité maître d´oeuvre des travaux de construction du centre pédiatrique). 
Concernant les indicateurs relatifs aux projets programmés du premier appel dans l'axe 5, les valeurs indiquées ci-après ont été atteintes en 31 décembre 2017 et sont le fruits des  informations enregistrées s par les principaux bénéficiaires/chefs de file dans la tâche « État annuel des indicateurs » sur la plateforme SIGEFA :
Indicateurs de résultat
5R1 Capacité à mobiliser des personnes recevant une formation à caractère transfrontalier. C'est le seul indicateur de résultat du Programme inscrit pour la PI 8e. Cet indicateur part d’une valeur initiale de 9 875 personnes mobilisées et vise à atteindre la valeur cible intermédiaire de 11 008 personnes pour 2018 et finale de 18 935 pour 2023. Pour l’année  2017, deux projets  (EFA102/15 PYREMPFOR, EFA076/15 De mar a mar) ont déclaré avoir contribué à cet indicateur pour une valeur consolidée de 627..
5R2 Création de services sanitaires et sociaux issus des échanges transfrontaliers. Cet indicateur de la PI 9a part d’une valeur initiale de 15 services et vise à atteindre la valeur cible intermédiaire de 16 pour 2018 et finale de 23 pour 2023. Pour l’annualité 2017, deux projets  (EFA034/15 Limitis Forum, EFA006/15 PPC) ont déclaré avoir contribué à cet indicateur pour une valeur consolidée de 3. 
5R3 Méthodologies de travail conjoint établies entre agents sociaux, culturels et récréatifs de différentes zones de l'espace transfrontalier favorisant l'inclusion sociale. Cet indicateur de la PI9a part d’une valeur initiale de 40 méthodologies et a établi une valeur cible intermédiaire de 43 pour 2018 et finale de 66 pour 2023. Durant l’année 2017, un projet  (EFA034/15 Limitis Forum) a déclaré avoir contribué à cet indicateur pour une valeur de 2.
Indicateurs de productivité
5P1 Nombre de collaborations transfrontalières pour améliorer l'accès à l'emploi. Pour cet indicateur, les  valeurs cibles sont de 1 pour 2018 et de 6 pour 2023. Pour l’année 2017, deux projets  (EFA102/15 PYREMPFOR, EFA043/15 Empleo AE) ont déclaré avoir contribué à cet indicateur pour une valeur consolidée de 1,13..
5P2 Nombre de dispositifs conjoints d'éducation et de formation pour soutenir l'emploi des jeunes, les possibilités d'éducation et l'enseignement supérieur et la formation professionnelle au-delà des frontières. Pour cet indicateur de la PI 8e, les valeurs cibles sont de 1 action de formation pour 2018 et de 10  pour 2023. Durant l’annualité 2017, quatre (EFA041/15 ETESS, EFA097/15 PyireneFP, EFA102/15 PYREMPFOR, EFA076/15 De mar a mar) ont déclaré avoir contribué à cet indicateur pour une valeur consolidée de 15,33
5P3 Actions de diffusion, de promotion, d'information et de sensibilisation valorisant les prestations sociales, culturelles et récréatives entre les espaces. Pour cet indicateur de productivité, les  valeurs cibles sont de 12 actions pour 2018 et de 97 pour 2023  . Pour l´année  2017, deux projets  (EFA034/15 Limitis Forum, EFA075/15 JACOB@CCESS) ont déclaré avoir contribué à cet indicateur pour une valeur consolidée de 50.
5P4 Population éligible couverte par des services améliorés. Pour cet indicateur, une valeur cible de 84 180 personnes a été fixée pour 2018 et de  690 000 pour 2023. Pour l´année 2017, un projet  (EFA034/15 Limitis Forum) a déclaré avoir contribué à cet indicateur pour une valeur de 30 333.
Concernant l'indicateur de résultat 5R1 de la PI 8e, 50 % de la valeur estimée de l'objectif du Programme pour 2018 ont été atteints au cours de la période couverte par ce rapport (il a manqué en effet la mobilisation de 506 personnes dans le cadre des activités de formation à caractère transfrontalier pour atteindre l´objectif). Concernant les indicateurs de résultat de la PI 9a, l'objectif fixé pour 2018 de l'indicateur 5R2 a été atteint et , l'objectif de l'indicateur de résultat 5R3 n’a pas  atteint en 2018 en raison de l´absence de la méthodologie de travail conjointe
Il convient de noter que concernant les indicateurs de productivité de la PI 8e (5P1 et 5P2) ont atteints leur valeur cible fixée pour 2018 dans le cas de 5P1 et pour 2023 dans le cas du 5P2. On considère que l'indicateur 5P2 a été quantifié généreusement par les Chefs de file et que le nombre de dispositifs conjoints devant être comptabilisés devrait être révisé de manière homogène pour l’ensemble des projets qui contribuent à cet indicateur.
En ce qui concerne les deux indicateurs de productivité de la PI 9a, l'indicateur 5P3 remplit les objectifs fixés pour 2018, principalement grâce à la contribution du projet EFA034/15 Limitis Forum. Un seul projet a déclaré avoir contribué à l'indicateur 5P4 (EFA034/15 Limitis Forum) durant cette période sans atteindre cependant l'objectif fixé pour 2018 par le Programme. La valeur de cet indicateur atteinte en 2017 par rapport à 2018 est de 36 %.
Visites à des projets programmés
En 2017, comme  mesure innovante d'accompagnement des projets programmés, le Secrétariat Conjoint a effectué 2 visites de projets de axe 5 de la PI 8e; projets EFA075/15 Jacob@ccess et EFA0076/15 De mar a mar. Les visites ont coïncidé avec une réunion du partenariat dans le but de les aider à comprendre les procédures  du Programme et les points particuliers de l'exécution de ces dernières. Au cours des visites, il a été confirmé que les activités avaient démarré et que le taux d'exécution des projets était correct par rapport à la période déclarée et au planning de travail du projet.
AXE 6
Pour la période 2014-2020, le budget total disponible pour l'Assistance Technique du Programme s’élève à 15,1  millions d´euros. Les crédits d'assistance technique sont limités à 6 % des crédits du Programme et bénéficient d'un taux de financement communautaire de 75 %, soit un FEDER de 11, 3 millions d´euros , avec une contrepartie nationale de 3,8 millions d´euros.
Les objectifs de l'Assistance Technique du Programme POCTEFA sont de financer les aspects suivants :
· L'organisation et le lancement du programme prenant en charge les dépenses considérées indispensables pour le POCTEFA et les dépenses pour le fonctionnement opérationnel du Secrétariat Technique Conjoint.
· Les dépenses pour le fonctionnement opérationnel au sein du Programme de l'Autorité de Gestion et de l´Autorité de Certification.
· Les dépenses d’appui aux trois Organismes Territoriaux et les dépenses encourues par les entités « membres » du partenariat (Conseils Départementaux de Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne, Ariège, Pyrénées-Orientales, Conseils Régionaux de Nouvelle Aquitaine et Occitanie, Gouvernements du Pays Basque, d’Aragon, de Catalogne, de Navarre et de la Rioja ; et le SGAR Occitanie) destinés à couvrir les frais de participation aux travaux techniques, de représentation dans les Comités et les actions d'accompagnement qu'ils réalisent dans leur territoire dans le cadre du Programme. 
· Les dépenses liées aux Autorités Nationales du POCTEFA sont également financées.
Programmation de l’Assistance Technique 
Par consultation écrite du Comité de Suivi, la programmation de l'assistance technique a été approuvée le 14 mars 2017 conformément à la méthodologie qui avait été travaillée au sein du Groupe de Travail durant l'année 2016, en rappelant les caractéristiques suivantes : elle serait réalisée pour trois ans. De même, par le biais de ce Groupe de travail, certains rôles ou « actions » de dépenses ont été établis avec un budget limité tant en termes de dépenses de personnel, de frais de voyage et de déplacement, que de services externes et donnant lieu à un taux de remboursement FEDER égal selon les rôles mais avec des montants différents pour chaque rôle.
Les catégories de rôles ou d'actions programmées sont les suivantes :
Action 1 Gestion de projet : toutes les activités du Secrétariat Conjoint (il s'agit de toutes les dépenses du SC à l'exception de celles de communication et d’Évaluation et d’Étude).  Partenaire concerné : CONSORCIO DE LA COMMUNAUTÉ DE TRAVAIL DES PYRÉNÉES (Secrétariat Conjoint)
Action 2 Activités de communication : Les activités de la Stratégie de communication, dépenses du SC. Partenaire concerné : CONSORCIO DE LA COMMUNAUTÉ DE TRAVAIL DES PYRÉNÉES (Secrétariat Conjoint)
Action 3 Évaluation et Études : Pour les dépenses d’Évaluation et Étude du SC. Partenaire concerné : CONSORCIO DE LA COMMUNAUTÉ DE TRAVAIL DES PYRÉNÉES (Secrétariat Conjoint)
Action 4 Autorité de certification et de gestion : Seules les dépenses de l'Autorité de Gestion (uniquement le Consorcio de la CTP) et de l'Autorité de Certification sont comprises dans cette action. Partenaires concernés : 
· CONSORCIO DE LA COMMUNAUTÉ DE TRAVAIL DES PYRÉNÉES (Autorité de gestion)
· MINISTÈRE DES FINANCES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE - SG Certification et Paiements (Autorité de Certification).
Action 5 Comités de suivi et de programmation : ce sont les dépenses de ressources humaines et frais de déplacement des membres du partenariat pour couvrir leurs tâches de suivi des Comités de Suivi, de Programmation et de réunions de groupe de travail. Partenaires Concernés : tous les partenaires du « partenariat » du POCTEFA à l'exception des Autorités de Certification et de Gestion. Ce sont les suivants :
· RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE
· MINISTÈRE DES FINANCES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE - SG Coopération Territoriale Européenne et Développement Urbain
· RÉGION OCCITANIE
· PRÉFECTURE OCCITANIE (incluant également le Commissariat à l’Aménagement de Massif)
· GOUVERNEMENT D'ARAGON
· GENERALITAT DE CATALOGNE
· GOUVERNEMENT DE NAVARRE
· GOUVERNEMENT BASQUE
· GOUVERNEMENT DE LA RIOJA
· DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES
· DÉPARTEMENT DE L'ARIÈGE
· DÉPARTEMENT DE LA HAUTE GARONNE
· DÉPARTEMENT DES HAUTES PYRÉNÉES
· DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES ORIENTALES
Action 6 Autorités nationales : il s'agit des dépenses supportées par les tâches d’Autorités Nationales différentes de celles des Comités de Suivi et de Programmation figurant dans l´action 5. Il s'agit à la fois de leurs propres ressources humaines et de services externes destinées à leurs tâches spécifiques d’Autorités Nationales (réunions spécifiques et contrôles de qualité).Partenaires concernés : 
· RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE
· MINISTÈRE DES FINANCES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE - SG Coopération Territoriale Européenne et Développement Urbain
Action 7 Coordinations Territoriales :  
· DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES en tant que coordinateur ouest;
· GOUVERNEMENT D'ARAGON en tant que coordinateur centre;
· GENERALITAT DE CATALUNYA en tant que coordinateur est;
Action 8 Les membres de l'Autorité de gestion : il s'agit des dépenses des ressources humaines et de déplacement des membres du Comité Exécutif du Consorcio de la Communauté de Travail des Pyrénées lorsqu’il se réunit en tant qu'Autorité de Gestion du programme.
Activités réalisées par l’Assistance Technique 
Au cours de l'année, les activités importantes sont résumées ci-après :
· Suivi des 58 projets programmés dans le premier appel à projets de l'INTERREG V-A Espagne-France-Andorre POCTEFA 2014-2020. 
· Description du circuit, module dans le SIGEFA, et Guide des Déclarations de dépenses et d'opération : le circuit a été décrit plus en détail et un Guide de Déclaration de dépenses a été préparé. Trois séminaires territoriaux ont été organisés pour les bénéficiaires des projets approuvés lors du premier appel à projets du POCTEFA 2014-2020.
· Il y a eu 2 périodes de déclaration de dépenses, les premières du Programme 2014-2020, une en juillet et l'autre en septembre. Les opérations ont l'obligation de déclarer une fois par an. Au cours de la première période, 196 déclarations individuelles de dépenses provenant de 32 projets ont été présentées, et le contrôleur de premier niveau a réalisé 205 rapports. Lors de la seconde période de déclaration de dépenses, 145 déclarations individuelles ont été présentées.
· Adoption et application de la Procédure de modifications approuvée par le Comité de Suivi le 31 mai 2017 et Guide de procédure de modifications des projets programmés. Le 28 novembre, deux séminaires virtuels ont été organisés pour expliquer cette procédure. 
· Conception d'une documentation complète d'évaluation des recettes, et adoption d’un article sur le traitement des recettes afin d'actualiser les conventions FEDER des 58 projets programmés lors du premier appel à projets.
· Processus de sélection du deuxième appel à projets : en 2017, le processus de sélection s'est déroulé en deux phases. Entre les deux phases, un séminaire d'information a été organisé pour les 101 candidatures admises en seconde phase, le 26 avril à Pau. En 2017, ont été organisés 3 comités territoriaux, 1 Comité transversal et 2 Comités de Programmation en avril et en novembre, pour la sélection en première et seconde phase respectivement, avec une résolution provisoire de programmation de 62 projets de la seconde, et représentant un FEDER programmé de 71,2 millions d'euros. 
AUTORITÉS NATIONALES
Les Autorités Nationales ont participé aux Comités de Suivi et de Programmation. En 2017, c´est le Ministère des Finances et de la Fonction publique - SG Coopération Territoriale Européenne qui a assuré  la Présidence tournante du Comité de Suivi a participé aux 2 Comités de Programmation. Il a également organisé 2 réunions entre Autorités du Programme (12 juillet et 18 octobre) à Madrid. Il a également donné des informations sur le POCTEFA (et la coopération territoriale en général) lors de différentes réunions telles que les Forums d’Économie avec les Communautés Autonomes (16-17 février à Madrid, 13-14 juillet à Vitoria et 23-24 novembre à Caravaca de la Cruz), Séminaire du Réseau d’Autorités Environnementales (17 mai à Barcelone) et Séminaire UPM (5 mai à Madrid). Les Autorités Nationales ont également participé aux séminaires sur les déclarations de dépenses organisés par les Coordonnateurs Territoriaux, l'Autorité de Gestion et le Secrétariat Conjoint.
COORDINATEURS TERRITORIAUX
Des réunions entre les coordinateurs territoriaux, le Secrétariat Conjoint et l'Autorité de Gestion ont été tenues, notamment  pour la préparation des Comités Territoriaux et Transversaux correspondant à la deuxième phase du deuxième appel à projets. 
Les coordinateurs territoriaux ont organisé leur Comité Territorial lors du 2ème àppel à projets, et ils ont participé à l'organisation des Séminaires Territoriaux pour les bénéficiaires. Également ils ont eu des réunions avec les entités participants au deuxième appel à projets (pour les informer des aspects liés à l'appel, au montage de projets, à répondre aux questions et à l'accompagnement des porteurs de projets), ainsi que à la diffusion et communication du programme sur le territoire.
1. Gouvernement d’Aragon - Coordinateur Territorial Centre
Le Séminaire territorial pour les bénéficiaires des projets programmés dans le premier appel à  projets du POCTEFA 2014-2020 a eu lieu à Huesca le 29 mars.
La réunion du Comité Territorial Centre a eu lieu à Jaca le 3 octobre 2017. Ce comité s'est réuni afin de sélectionner parmi les 9 projets de "proximité" de la zone Centre ceux qui seraient proposés à programmation du deuxième appel à projets du Programme.
Le coordinateur territorial a participé à la visite de suivi au projet SECURUS approuvé lors du premier appel à projets du programme.
2- Generalitat de Catalogne - Coordinateur Territorial Est
Le Séminaire territorial pour les bénéficiaires des projets programmés dans le premier appel à  projets du POCTEFA 2014-2020 a eu lieu à Barcelone le 28 mars.
Ce Comité Territorial Est du POCTEFA 2014-2020, s'est tenue à Gérone le 28 septembre 2017. Ce comité s'est réuni afin de sélectionner les projets de "proximité" qui seraient proposés à programmation du deuxième appel à projets du Programme de la zone Est. Au cours de la réunion, les 11 projets qui ont été présentés au deuxième appel du Programme pour la zone Est ont été analysés. 

3- Département des Pyrénées Atlantiques - Coordinateur Territorial Ouest
Le Séminaire territorial pour les bénéficiaires des projets programmés dans le premier appel à  projets du POCTEFA 2014.-2020 a eu lieu à Bayonne le 4 avril.
La réunion du Comité Territorial Est du POCTEFA 2014-2020, a été organisée à Jaca le 3 octobre 2017. Ce comité s'est réuni afin de sélectionner parmi les 22 projets de "proximité", ceux qui seraient proposés à programmation du deuxième appel à projets du Programme.
MEMBRES DE L'AUTORITÉ DE GESTION
Ils ont participé à 7 réunions du Comité Exécutif sous la Présidence de Nouvelle Aquitaine (3 à Bayonne, 3 à Jaca et 1 à Biarritz). Lors de ces réunions, des décisions de la compétence de l'Autorité de gestion ont été entérinées  (sélection du contrôleur de premier niveau, préparation de propositions de méthodologies de programmation...).
· RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE
· RÉGION OCCITANIE
· GOUVERNEMENT D'ARAGON
· GENERALITAT DE CATALOGNE
· GOUVERNEMENT DE NAVARRE
· GOUVERNEMENT BASQUE

· ANDORRA*
*La Principauté d'Andorre, membre du Comité Exécutif du Consorcio, ne reçoit pas de FEDER de l'assistance technique. 
9.2. Mesures concrètes adoptées pour promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes et prévenir la discrimination... (3 500)
Évaluation de l'exécution d'actions spécifiques pour tenir en compte les principes établis dans l'article 7 du Règlement (UE) nº 1303/2013 relatif à la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes et à la non-discrimination, y compris, le cas échéant et en fonction du contenu et des objectifs du programme de coopération, un aperçu général des actions spécifiques entreprises pour promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes et prévenir la discrimination, en particulier en ce qui concerne l'accessibilité des personnes handicapées, et les mesures appliquées pour assurer l'intégration de la perspective de genre dans le programme et les opérations de coopération.
Dans les rapports d'exécution des Déclarations de dépenses et de financement des opérations réalisées au cours de la période couverte par le présent rapport, les actions suivantes adoptées pour promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes et prévenir la discrimination ont été identifiées.
AXE 1 :
EFA077/15 CONNECT Innovation ! Le projet conçoit actuellement un programme de formation sur les nouvelles technologies appliquées au secteur aquatique lié à Txingudi Lab, visant spécialement les femmes. En outre, le projet pilote nº2 se concentre initialement sur la communauté silver (population de plus de 55 ans). Dans les activités, le partenariat du projet vise à promouvoir et à encourager systématiquement la participation des femmes (dans les équipes techniques, comme conférenciers, etc.).
EFA103/15 PIRINNOVI. Ils travaillent sur un prototype pour automatiser la prise de charges lourdes en  minimise le travail physique et par conséquent  plus accessible à toutes les personnes.
AXE 3 :
EFA026/15 INTURPYR. Des travaux ont été réalisés pour établir les premiers contacts entre les acteurs des deux côtés de la frontière afin de connaître les différentes méthodologies et fonctionnements et créer un label de Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) dans la gestion de la destination.
AXE 5 : 
EFA034/15 Limitis Forum. En tant que projets socio-éducatifs, ce projet travaille sur l'inclusion sociale et la non-discrimination, en utilisant l'environnement naturel comme cadre éducatif. Toutes les activités du projet visent à promouvoir les droits de l’enfance et de la jeunesse la plus vulnérable. En ce sens, le projet accroit leurs opportunités, et permet aux jeunes ayant moins d'opportunités de s’engager dans des expériences et de se rapprocher de personnes qui leur sont normalement inaccessibles. De même, le projet vise à ce que les jeunes femmes puissent bénéficier d'activités de mobilité et ainsi élargir leurs opportunités. Cette priorité n'est pas simple, bien que de plus en plus de jeunes femmes participent aux activités d'éducation non formelle (elles étaient auparavant très peu nombreuses). Ils ont développé un catalogue de formation sur la violence sexiste.
EFA075/15 JACOB@CCESS. Ce projet se trouve sous l'égide de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, visant l'égalité de toutes les personnes à l’accès à leurs droits fondamentaux. En application de cette Convention, des bonnes pratiques d'accessibilité universelle ont été identifiées dans la préparation et l'exécution du projet, telles que l’homologation des infrastructures pour les personnes handicapées selon les conditions techniques nécessaires exigées par la marque « Tourisme & Handicap ». En outre, dans le cadre des activités du projet, l'utilisation d'un langage non sexiste est encouragée. Le partenaire Atades Huesca a mis en œuvre un Plan d’Égalité des Chances qui est revu périodiquement et qui touche l'égalité des sexes et l'accès à l'emploi. 
EFA076/15 DE MAR A MAR - Le critère d’égalité de genre a été utilisé pour sélectionner des entreprises de femmes par rapport à des entreprises d'hommes lorsque la qualité technique était égale dans les deux cas.  
9.3. Développement durable (3 500)
Évaluation de l’exécution des actions entreprises pour prendre en compte les principes établis dans l'article 8 du Règlement (UE) nº 1303/2013 sur le développement durable, y compris, le cas échéant et en fonction du contenu et des objectifs du programme de coopération, un aperçu général des actions entreprises pour promouvoir le développement durable en accord avec le dit article. 
Dans les rapports d'exécution des déclarations de dépenses et de financement des opérations réalisées au cours de la période couverte par le présent rapport, les actions suivantes adoptées pour le développement durable ont été identifiées :
AXE 1 :
EFA37/15 CYCLALG – L´objectif du projet est de renforcer les possibilités énergétiques des microalgues et d´optimiser les processus de culture et leur validation en tant que source d'énergie renouvelable. Le projet considère la BIORAFFINERIE comme un système qui permet une meilleure protection environnementale dans lequel on travaille l’efficacité des ressources et on met en œuvre également une analyse d'impact environnemental grâce à l'ACV (méthode de mesure standard ISO 14040).
EFA005/15 INNOLACT – L'un des objectifs est de promouvoir l’utilisation et la gestion durable du lait. En ce sens, il sensibilise les producteurs/transformateurs sur l'importance de la gestion durable de leurs activités d'un point de vue environnemental et économique.
EFA17/15 VALOVITIS – Impact positif du projet sur le développement durable par sa contribution au maintien des vignobles dans les zones rurales où l'activité viticole est source de dynamisme économique et social. En outre, la préservation des variétés dans des structures spécialisées contribue positivement au développement durable et à la préservation de la biodiversité.
AXE 2 :
EFA082/15 OPCC 2 et les projets satellites de l’Observatoire Pyrénéen du Changement Climatique EFA056/15 REPLIM, EFA028/15 CANOPEE, EFA081/15 CLIMP´Y, EFA100/15 FLORAPYR
Dans le projet OPCC2 et dans les projets satellites (REPLIM, CLIM'PY, CANOPEE, FLORAPYR), la minimisation de l'impact environnemental est régulièrement prise en compte ainsi que les aspects sociaux . Les études sur l'adaptation se concentrent sur l'impact du changement climatique sur la vie et les activités des populations et sur les évaluations économiques de l'adaptation. Le projet OPCC2 et ses projets satellites  REPLIM, CLIM'PY, Canopée et FLORAPYR n'ont pas un grand impact environnemental par rapport aux autres activités économiques ou productives de l'économie, puisqu'il s'agit de projets de capitalisation des connaissances. Les impacts les plus importants proviennent des déplacements liés aux réunions. Pour éviter une partie de ces déplacements, un système de vidéoconférence Webex a été mis en place. Pour les déplacements inévitables, l'utilisation des transports en commun ou du covoiturage sera prioritaire.
EFA010/15 SAPYRA - Des mesures compensatoires ont été prévues afin de réduire l'impact des déchets causés par les travaux, comme l’établit le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel et en cours d'autorisation selon l'autorité environnementale.  Les premières études respectent les préconisations législatives et réglementaires dans le domaine du développement durable, en particulier pour tout ce qui concerne la protection de l'environnement (zones Natura 2000).
AXE 3 :
EFA008/15 INSPYR - Le projet contribue au développement durable avec des activités visant à maintenir une activité agricole traditionnelle reconnue pour avoir une fonction de conservation des milieux et de la biodiversité, en stimulant la production et la vente de produits sur les circuits courts.
EFA047/15 LINDUS-2 - L'observation de migrations contribue à la connaissance scientifique en matière de biodiversité, ainsi qu'à la conservation et à la vulgarisation scientifique. En outre, une tâche importante de sensibilisation et de valorisation des ressources du patrimoine local, ainsi que de formation et d'éducation environnementale est réalisée. D'un autre côté, un tourisme respectueux ou écotourisme est encouragé.
EFA054/15 TXINBADIA+ -Le projet contribue aux piliers social, environnemental et économique à travers l'amélioration des conditions à la jouissance des ressources de la baie de Txingudi pour la population locale et les visiteurs.
EFA060/15 CREACITY - L'un des résultats directs du projet CREACITY, à travers l'organisation d'événements et de programmes culturels et touristiques, est la création d'une offre d'activités désaisonnalisées qui favorisent un tourisme de qualité et durable contribuant au développement économique local de Pampelune, Bayonne et Fontarabie.
EFA120/15 PYRENEES TRIP - Les itinéraires touristiques transfrontaliers créés sont conçus pour développer la consommation locale par l'intermédiaire de conseils et de recommandations, mettant en valeur les éléments les plus remarquables de l'environnement naturel, culturel et patrimonial du territoire.
AXE 5

EFA075/15 JACOB@CCESS - L'auberge de pèlerins qui va être construite à Martillue (Jaca) présentera les dernières avancées en matière de construction durable, elle sera adaptée pour que l'entretien postérieur puisse être assumé par l'entité une fois le projet terminé. Dans son projet de conception et de construction, toutes les recommandations concernant l'utilisation des énergies renouvelables et l'intégration dans l'environnement ont été prises en compte. 
EFA076/15 DE MAR A MAR - Bien que la grande majorité des réunions du projet aient été réalisées par vidéoconférence, le covoiturage a été encouragé pour assister aux réunions de partenariat.
EFA034/15 LIMITIS FORUM - la partenariat du projet a mené des campagnes de sensibilisation, comme l’on fait les partenaires Atherbea qui ont développé une activité sur l'utilisation des aliments (Les Boucaux solidaires) et ANNF, IRSE et HEZI qui ont mené des activités de volontariat des jeunes et de sensibilisation des consommateurs. 
9.4. Information sur l’aide utilisée en faveur des objectifs liés au changement climatique.
Chiffres calculés automatiquement par le SFC2014 sur la base des données de catégorisation. En option : clarifications sur les valeurs présentées <type='S' maxlength=3500 input='M'>
Montant calculé du soutien à apporter aux objectifs liés au changement climatique sur la base des données financières cumulées par catégorie d'intervention dans le tableau 7[image: image2.png]AXE PRIORITAIRE
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9.5. Rôle des partenaires dans l'exécution du programme de coopération
(3 500)
Évaluation de l’exécution des actions entreprises pour prendre en compte le rôle des partenaires visés à l'article 5 du Règlement (UE) nº 1303/2013, y compris leur participation à l’exécution, au suivi et à l'évaluation du programme de coopération.
Les Autorités et le partenariat ont activement participé, en 2017 à travers les différents comités et groupes, à l'exécution et au suivi du Programme. 
Comité de Suivi
Le Comité de Suivi s´est tenu le 31 mai 2017 à Bolvir les documents suivants ont été discutés et approuvés:

• Approbation de la procédure de modifications des projets
• Approbation d'une mise à jour du Règlement Intérieur sur la procédure de consultation écrite

• Approbation du rapport annuel 2016

• Informations sur le deuxième appel et le suivi des projets programmés

• Informations sur le traitement des recettes
• Informations sur l'assistance technique

• Informations sur la Stratégie Atlantique

A chaque trimestre et chaque fois que cela est nécessaire, le Secrétariat Conjoint et l'Autorité de gestion ont communiqué par courriel au Comité de Suivi les informations importantes du Programme, sur l'état d'avancement du Programme et les rapports sur les modifications demandées et approuvées par les projets programmés. 

Comités Territoriaux, Comité Transversal et Comité de Programmation 
A l'occasion du deuxième appel à projets, plusieurs réunions techniques et comités ont été nécessaires à la procédure de sélection des candidatures, et deux comités de programmation ont été organisés pour clôturer chacune des deux phases. Chronologiquement, les réunions ont été les suivantes:
21 et 22 mars 2017: réunion technique à Jaca de préparation du Comité de Programmation de la première phase du 2ème appel à projets.

11 avril 2017: Comité de programmation, réuni à Jaca, avec pour objet la sélection des candidatures admises en seconde phase.

28 septembre 2017: Comité territorial Est, à Girona.
3 octobre 2017: Comité territorial Ouest et Comité territorial Centre, organisés consécutivement à Jaca.
4 octobre 2017: Comité transversal  à Jaca.
8 novembre 2017: Comité de programmation, à Biarritz, qui a programmé de 62 projets (résolution provisoire).
Coordination territoriale

Le 10 janvier 2017, le Secrétariat Conjoint et l´Autorité de gestion se sont réunis  à Jaca avec les trois Coordinateurs territoriaux Ouest-Centre-Est pour traiter des sujets suivants:

- Le statut des Convention entre le Coordinateur Territorial et l'Autorité de Gestion.

- La coordination des trois Comités territoriaux et du Comité transversal avec une méthodologie commune.

- La planification des séminaires territoriaux de déclaration des dépenses.

A cette réunion présentielle, se sont ajoutées deux réunions par vidéoconférence le 15 Juin et 22 Septembre, avec les trois Coordonnateurs régionaux. La première avait pour objet établir conjointement le calendrier des réunions et finaliser la définition de la méthodologie et le format des Comités territoriaux et Transversal. La seconde traitait  des sujets tels que la documentation de travail nécessaire aux Comités et à la méthodologie commune de travail ainsi que la rédaction d'un ordre du jour  uniforme pour les Comités territoriaux et transversal. Les réunions par vidéoconférence ont été très fructueuses.
Par ailleurs dans le courant de l´année 2017, les trois Conventions de collaboration entre Coordinateurs territoriaux et Autorité de gestion ont été signés.  
Groupes de travail 
En 2017, deux groupes de travail mandatés par le Comité de Suivi ont été organisés à Jaca, les 10 et 11 janvier et le 10 avril, qui ont permis de travailler sur les contenus techniques pertinents, parmi lesquels:

• La méthodologie pour la réunion technique et le calendrier de travail du deuxième appel du Programme

• Les lignes directrices sur les conflits d'intérêts

• La méthodologie de l'assistance technique

• Séminaires territoriaux sur la déclaration des dépenses

• Documents préliminaires sur la procédure de modifications des projets 
Groupe d´Auditeurs
L´accord de constitution du Groupe d´Auditeurs a été signé en mai 2017 entre les Autorités d´Audit, Nationale Française et l´Autorité de Gestion.

Le 12 juillet 2017, le Groupe d´Auditeurs, sur convocation de l´Autorité d´Audit, s´est réuni à Madrid pour la première fois de la période de programmation 2014-2020 pour traiter de l´élaboration du règlement intérieur. Et le 18 octobre 2017, le Groupe d´Auditeurs s´est réuni une seconde fois à Madrid (l´Autorité Nationale Française par visio-conférence) pour valider le règlement intérieur.

Autorités du programme

Préalablement aux deux réunions du Groupe d´Auditeurs, les Autorités Nationales, de Certification et de Gestion se sont réunies pour traiter et s´accorder sur les sujets suivants: traitement des recettes, traitement des tiers conventionnés, mise au point du calendrier des déclarations à la Commission Européenne. L´Autorité d´Audit, sans intervenir dans les débats, a assisté à ces deux réunions.  
10. INFORMATION OBLIGATOIRE ET ÉVALUATION DE CONFORMITÉ À L'ARTICLE 14, SECTION 4, ALINÉA PREMIER, LETTRES a) ET b), DU RÈGLEMENT (UE) Nº 1299/2013
Les informations contenues dans cette section ne sont pas envoyées à la Commission cette année.
10.1. Avancées dans l'exécution du plan d'évaluation et mesures prises en réponse aux conclusions des évaluations. (max 7 000 caractères)
En 2016, le Plan d’Évaluation a été envoyé à la Commission, lequel intègrent les observations de l’Unité d’Évaluation. Comme indiqué au paragraphe 4 du présent rapport,  l'appel d'offre de la phase 1 du Plan d’Évaluation a été publié  en fin 2017 et son exécution commencera en 2018.
10.2. Résultats des mesures d'information et de publicité des Fonds appliquées conformément à la stratégie de communication. (max 7 000 caractères)
En 2017, différentes actions d'information ont été menées à l'intention des publics définis dans la stratégie de communication du Programme et visant à atteindre les résultats définis dans celui-ci. 
Site Web
Le site web du programme Interreg V-A Espagne-France-Andorre (POCTEFA 2014-2020) offre aux porteurs de projets l’information nécessaire à la présentation de candidatures ainsi que des contenus plus généraux destinés à un public plus large. 
Le nombre moyen de visites mensuelles en 2017 a été de 12 679 visites (source Google Analytics). 
Depuis la programmation des premiers projets du POCTEFA 2014-2020, la liste des bénéficiaires du premier appel à projets a été publiée, périodiquement actualisée, conformément au règlement européen 1303/2013.  
Au début de l'année, une liste des candidatures présentées à la première phase du 2ème appel à projets POCTEFA 2014-2020 a été publiée. En novembre, la liste provisoire des projets programmés lors du 2ème appel à projets a été publiée, et début 2018 sera publiée la résolution finale.
Le site Web dispose également d'un moteur de recherche de partenaires sur lequel les acteurs du territoire peuvent faire connaître leurs données et leurs intérêts liés au programme. À la fin de l'année 2017, 210 porteurs s'étaient inscrits sur le moteur de recherche de partenaires du POCTEFA.
Newsletter
Le Programme envoie chaque mois une newsletter avec des informations en relation avec le Programme et les projets programmés. Le nombre d'inscrits en date du 31 décembre 2017 était de 950.
Réseaux sociaux
Au 31 décembre 2017, le compte de Twitter du POCTEFA comptait 1 286 abonnés, soit une augmentation de 26 % par rapport à 2016. Pour sa part, le profil du Programme sur Facebook comptait fin 2017 1 015 abonnés, ce qui implique une augmentation de 12 % par rapport à l'année précédente. Le programme a également une page sur YouTube (sur laquelle 10 vidéos ont été mises en ligne en 2017), et il est prévu d'ouvrir une page du programme sur LinkedIN début de 2018. 
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Les réseaux sociaux constituent actuellement un canal de communication fondamental pour le programme, car ils permettent une communication directe et bidirectionnelle avec les projets.
Vidéos, photos et infographies
La stratégie de communication vise à utiliser des éléments de communication plus audiovisuels et, en 2017, le Programme a créé plusieurs vidéos et infographies remplissant cet objectif. Par exemple, une vidéo informative a été réalisée à l'occasion de la Journée de la coopération européenne et une autre lors du premier séminaire en ligne sur la procédure de modification de projets programmés (disponible ici). 
En 2017, l'infographie suivante de « Recommandations pour les projets programmés lors du 2ème appel à projets » a été créée :
Événements informatifs :
POCTEFA a célébré le 24 septembre la Journée de la coopération européenne en collaboration avec le projet Lindus 2. Plus de 200 personnes ont participé à l'événement qui s'est déroulé à Collado Lindus, à la frontière entre la Navarre et les Pyrénées Atlantiques.
[image: image19.jpg]


La journée a débuté par une visite ornithologique à laquelle plus d’une cinquantaine de personnes ont participé. Avant d'arriver à la zone d'observation d’oiseaux, les observateurs ont pu profiter d'une collation pendant qu'ils s’informaient des avantages de la coopération européenne et de Lindus 2, un projet transfrontalier d'observation d’oiseaux migrateurs. En outre, un stand a également été installé dans le village Auritz-Burguete afin d’informer sur la manière dont la coopération européenne influence la vie des gens. Une vidéo préalable, une autre vidéo post-évènement et des photos de celui-ci ont été diffusées.
Publications générales et matériel promotionnel
Du matériel promotionnel a été réalisé pour la Journée de la coopération européenne, tel que des bouteilles d'eau réutilisables, des cahiers pour noter l’observation des oiseaux ainsi qu’une trousse, etc. Le Guide de Communication et le Guide d’indicateurs ont été actualisés. La brochure du programme a également été rééditée. 
Matériaux de presse
Cinq communiqués de presse ont été écrits et envoyés tout au long de l'année.
Ces communiqués de presse ont inclus les projets retenus lors de la première phase du deuxième appel à projet (janvier), sur la visite des représentants du Comité de Suivi du POCTEFA à l’Hôpital Transfrontalier de Cerdagne (mai) et des informations sur la programmation provisoire de projets lors du deuxième appel à projets (novembre).
Afin de toucher un public plus général, des communiqués de presse ont également été envoyés lors de la Journée de la coopération européenne. En 2017, plus de 1 500 articles mentionnant POCTEFA ont été publiés dans les médias imprimés et en ligne, aussi bien espagnols, andorrans que français.
Accompagnement et formation pour les bénéficiaires potentiels et de projets
Le 26 avril 2017, un séminaire à l'intention des partenariats des candidatures admises en seconde   phase du deuxièème appel à projets du POCTEFA 2014-2020 a été organisé à Pau (France) pour les informer sur la manière de présenter la documentation lors de la deuxième phase. 
200 représentants des partenariat des 106 candidatures admises en seconde phase du deuxième appel à projets du Programme y ont participé. L'évaluation générale du séminaire par le public était de 8,3 / 10
Le 9 novembre 2017, la résolution provisoire des projets programmés lors du deuxième appel du Programme a été diffusée. Lors du  Comité de Programmation, réuni le 8 novembre, 71,2 millions d'euros de FEDER ont été programmés pour 62 projets de coopération transfrontalière. 
Outils pour les projets : 
En 2017, le Guide du porteur de projets, élément essentiel pour la présentation d'une candidature au Programme a été actualisé. Le Guide de communication qui aide les bénéficiaires à respecter les réglementations européennes en matière de communication a également été actualisé. 
Le Programme, suivant la suggestion d'Interact, offre aux projets la possibilité de concevoir leur logo de projet  à partir du logo du Programme. Ainsi,  21 projets en 2016 plus 4 projets en 2017, soit un total de 25 projets, ont décidé d'utiliser le logo du Programme comme logo de leur projet.
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  Évaluation
	Catégorie
	Indicateur
	2016
	2017

	Événements
	Nº d’événements
	3
	6

	Documentation
	Nº de documents pour bénéficiaires
	3
	2

	Newsletter
	Nº d'envois 
	12
	12

	Matériels promotionnels
	Brochures sur le programme
	1
	 1 

	
	Roll-ups
	-
	-

	Site Web
	Nombre moyen de visites mensuel
	14 221
	12 679

	Réseaux sociaux
	Nombre moyen de publications par mois
	4
	4,75

	
	Suiveurs sur Facebook
	901
	1015

	
	Suiveurs sur Twitter
	1048
	1286

	Matériaux de presse
	Nombre de communiqués de presse envoyés 
	7
	5

	
	Nombre de matériels crées pour la presse
	1
	0

	
	Nombre d’articles parus sur le Web 
	44
	32

	Vidéos/photos
	Nombre de vidéos
	3
	1

	Impacts sur les médias
	Articles publiés par les médias 
	> 1000
	> 1500


11. INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE QU’IL EST POSSIBLE D’INCLURE EN FONCTION DU CONTENU ET DES OBJECTIFS DU PROGRAMME DE COOPÉRATION
Les informations contenues dans cette section ne sont pas envoyées à la Commission cette année (sauf la section 11.3). 
11.1. Progrès réalisés dans l'application de l'approche intégrée du développement territorial, y compris le développement urbain durable, et le développement local participatif dans le cadre du programme de coopération. (max 3 500 caractères)
Non applicable.
11.2. Progrès réalisés dans l'exécution des actions visant à renforcer la capacité des autorités et des bénéficiaires à gérer et utiliser le FEDER. (max 3 500 caractères)
Non applicable.
11.3. Contribution aux stratégies macrorégionales et aux bassins maritimes. (max 3 500 caractères)
Ce thème est abordé dans le paragraphe 4.4 du programme INTERREG V-A Espagne-France-Andorre (POCTEFA) 2014-2020. Deux stratégies macro-régionales sont concernées: la stratégie atlantique et la stratégie méditerranéenne. Ces stratégies sont pilotées au niveau national espagnol et français. En Espagne, il existe un document national  "Inversión Territorial Integrada" dénommé "ITI Azul". En France, il n´existe pas de document cadre mais un indicateur national de réalisation doit être renseigné.   Dans le cadre du POCTEFA, des synergies éventuelles doivent être identifiées entre les projets programmés et les stratégies maritimes.
Stratégie Atlantique
Le groupe de travail « Stratégie Atlantique » a été créée en 2010 à l'initiative de la région qui a présidé la Commission Arc Atlantique à l'époque: La Basse-Normandie. L'objectif principal de l'équipe est de suivre la mise en œuvre de la stratégie de Atlantique créée par la Commission européenne.
Nouvelle-Aquitaine, Navarra et Euskadi font partie de la Commission Arc Atlantique. Dans l´espace géographique éligible du POCTEFA, les territoires impliqués dans la stratégie atlantique représentent environ 15% de la population totale  du territoire éligible POCTEFA. Dans le cadre du premier appel, deux projets ont été programmés :
	Intitulé du projet
	Axe
	OS
	PI
	FEDER du projet
	Chef de file

	TXINBADIA+

	3
	OS6
	6c
	2.434.028,79€
	GOBIERNO VASCO


	MAREA

	2
	OS5
	5b
	1.004.273,16€
	COMMUNAUTÉ D´AGGLOMÉRATION DU PAYS BASQUE


En mai 2017, les deux projets ont été présentés par le programme POCTEFA dans le cadre des Atlantic Project Awards 2017.
Le projet MAREA a été récompensée par le Atlantic Project Awards 2017 dans la catégorie «Création d'un modèle de développement régional socialement inclusif et durable» et la récompense leur a été remise  lors de la 4ème Conférence annuelle de Parties prenantes tenue à Glasgow le 8 novembre 2017.
Dans le cadre du deuxième appel, programmé en novembre 2017, aucun des 62 projets ne relève de la Stratégie Atlantique.
Initiative Méditerranéenne
Dans l´espace géographique éligible du POCTEFA, les territoires impliqués dans la initiative de la Méditerranée représentent environ 46% de la population totale  du territoire éligible POCTEFA. Dans le cadre des deux premiers appels, il n´y a pas eu de programmation de projets susceptibles de contribuer à cette initiative. 
11.4. Progrès réalisés dans l'exécution des actions dans le domaine de l'innovation sociale. (max 3 500 caractères)
L'innovation est fondamentale dans la programmation des projets POCTEFA. Il s'agit d’une caractéristique qui doit être visible dans l'un des différents aspects des projets :
- Dans les résultats ou livrables prévus;
- Dans les procédures ou le fonctionnement du projet;
- Dans la capacité organisationnelle ou les compétences produites.
Le POCTEFA considère l'innovation non seulement comme l’innovation scientifique et technologique mais aussi comme l'innovation sous sa forme la plus large, comme l'innovation dans le secteur public, , l'innovation de services, l'innovation de processus et territoriale et l´innovation sociale.
Ainsi pour cette dernière, et plus précisément pour  les axes 1 et 5, plusieurs projets ont prévu des actions dans le domaine de l'innovation sociale.
AXE 1 :
EFA 17/15 VALOVITIS – Ce sera la première fois qu'une méthodologie pour le recensement, l'identification et l'évaluation postérieure de la santé des vignes sera mise en œuvre avec une approche participative grâce à des publicités dans les journaux. Une bonne participation des lecteurs et l'identification de certaines variétés d'intérêt à travers cette méthodologie permettront de valider et de transférer ces méthodes à d'autres territoires.
EFA77/15 CONNECT Innovation ! – Le projet a pour objectif de connecter les entreprises du territoire avec le RIS3 et à créer une culture d'entrepreneuriat innovant et créatif au sein duquel la population participe au processus afin que Bidassoa Sud Pays Basque s'identifie à son engagement dans l'innovation et la créativité, impliquant la population en général au processus de transformation qu'elle mènera à travers des dynamiques d'innovation ouverte ou d'autres dynamiques d'interaction.
AXE 5 :
EFA041/15 ETESS - Le projet vise à améliorer l'accès à l'emploi des acteurs locaux à travers leur formation pour exploiter le potentiel endogène en générant des projets innovants d’Économie Sociale qui répondent aux besoins du territoire transfrontalier. Le principal résultat du projet est la création et la consolidation d'une école transfrontalière de coopération en économie sociale.
EFA076/15 De mar a mar - Son objectif est de promouvoir l'emploi dans le secteur du cirque au moyen d'outils innovants d'accompagnement, en particulier pour les artistes émergents, en créant des relations de solidarité avec l'ensemble de la profession. Les actions innovantes proposées sont : les parrainages solidaires entre équipes installées et artistes émergents ; un fonds mutualisé pour encourager la recherche et la création ; un réseau de diffusion pour accompagner les artistes dans leurs premiers pas et sensibiliser les programmateurs à l'accompagnement ; un système de sélection et de suivi innovant conçu comme un espace d'échange de connaissances et d'orientation pour les jeunes artistes et professionnels du secteur ; des actions de formation pour préparer les jeunes artistes à l'insertion.
12. INFORMATION FINANCIÈRE AU NIVEAU DE L’AXE PRIORITAIRE ET DU PROGRAMME
Non applicable.
Annexe I
Le programme est organisé en cinq axes, neuf priorités d'investissement et dix objectifs spécifiques.
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A. Le Programme
1. Qu'est-ce que le Programme INTERREG V-A Espagne-France-Andorre (POCTEFA 2014-2020)
Le programme INTERREG V-A Espagne-France-Andorre, également appelé POCTEFA 2014-2020, est un programme européen de coopération territoriale créé pour promouvoir le développement durable du territoire frontalier entre les trois pays.
Le POCTEFA 2014-2020 constitue la cinquième génération de soutien financier communautaire visant à renforcer l'intégration économique et sociale de cette zone. POCTEFA cofinance des projets de coopération transfrontalière conçus et gérés par des acteurs des deux côtés des Pyrénées et des zones littorales participant au Programme, préservant ainsi le développement intelligent, durable et intégrateur du territoire.
2. À qui s’adresse-t-il
Le Programme s'adresse aux acteurs des secteurs public et privé de la zone de coopération. Lorsqu'ils deviennent partenaires d'un projet programmé (qui bénéficiera d'un financement FEDER), ils sont appelés bénéficiaires. Des organismes publics, des entreprises, des agences de développement, des regroupements, des associations, des fondations, des chambres de commerce ou des centres éducatifs, entre autres types d'entités ou de regroupements, peuvent être bénéficiaires.
3. Budget et dotation FEDER du Programme
POCTEFA 2014-2020 est financé par l'Union européenne et dispose d'un budget de 189,3 millions d'euros correspondant au Fonds européen de développement régional (FEDER). Le POCTEFA 2014-2020 vise à promouvoir le développement durable du territoire frontalier situé entre l'Espagne, la France et l'Andorre. 
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Le programme est organisé en 5 axes et 9 Priorités d'Investissement (PI), pour lesquels la dotation FEDER est distribuée.




4. Quelle est la zone de coopération POCTEFA
La zone de coopération POCTEFA inclut les territoires  suivants :
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5. Comment est-il organisé
Le POCTEFA 2014-2020 est organisé en appels à projets. Tout au long de chacun d'entre eux, les acteurs du territoire intéressés par le développement de projets transfrontaliers entrant dans la zone de coopération doivent soumettre leur candidature au Programme. Une fois ces candidatures présentées, les responsables du Programme choisissent les projets qui répondent aux exigences du territoire et aux critères de présentation des propositions. Ces projets seront ensuite programmés et pourront bénéficier d'un cofinancement du FEDER.
B. Rapport Annuel d'Exécution 2017
Le Rapport Annuel d'Exécution comprend un résumé des activités réalisées en 2017 sur la mise en œuvre du programme Interreg V-A Espagne-France-Andorre (POCTEFA 2014-2020). Les principales activités de l'année sont :
· La gestion des projets programmés lors du premier appel à projets
· La préparation du deuxième appel à projets
6. Premier appel à projets
En 2017, le Secrétariat Conjoint du POCTEFA 2014-2020 a géré les 58 projets approuvés lors du premier appel à projets dont la résolution finale a été publiée le 11 mai 2016. Vous pouvez consulter une description détaillée de chacun de ces 58 projets sur https://www.poctefa.eu/datos-generales-sobre-los-proyectos-programados/ 
Chiffres du 1er appel :
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Le suivi et la gestion d'un appel à projets implique la révision et la mise à jour des documents préparés préalablement (tels que le guide du porteur de projet ou le guide de communication) ainsi que l'attention personnalisée aux chefs de file et aux partenaires des projets. Le Secrétariat conjoint du POCTEFA conseille les projets du point de vue de l'organisation, de la gestion, des finances et de la communication.
Pour renforcer ce travail de conseil, trois séminaires territoriaux de déclaration de dépenses ont été organisés en 2017 pour les bénéficiaires. Organisés à Barcelone (28 mars), Huesca (29 mars) et Bayonne (4 avril), leur objectif était d'informer et d'accompagner les projets dans cette démarche. Plus d’info sur : https://www.poctefa.eu/noticia/seminairos-de-declaracion-de-gastos/ 
Le 28 novembre 2017, un séminaire virtuel a également été organisé pour les bénéficiaires du 1er appel à projets sur la Procédure de Modifications, à laquelle ont participé environ 70 personnes ont participé à ce séminaire en ligne organisé pour la première fois. Une session a été réalisée en espagnol et une autre en français, qui ont ensuite été mises en ligne sur la chaîne YouTube du programme (https://www.youtube.com/user/ctppoctefa). Compte tenu du succès de ce premier séminaire,le Comité de Suivi du POCTEFA a proposé d´utiliser ce mode de communication pour de futurs séminaires thématiques.  
7. Deuxième appel à projets
Le 10 novembre 2016, le texte du deuxième appel à projets du programme INTERREG V-A Espagne-France-Andorre (POCTEFA 2014-2020) a été publié, pour la première fois, un appel à projets POCTEFA se réalisera en deux phases. 
Le programme Interreg POCTEFA a reçu 169 candidatures pour le deuxième appel à projets, dont 167 ont finalement été déclarées recevables. Parmi celles-ci, 106 ont été admises en seconde phase le 11 avril 2017.
Cet appel, ouvert aux cinq axes prioritaires du Programme, concerne 40 % du FEDER du programme POCTEFA pour la période 2014-2020 ; soit 71,2 millions d'euros (hors assistance technique). Les fonds européens subventionnent 65 % du coût total des projets approuvés, comme l’établit le programme. 
Parmi les initiatives reçues dans le cadre de ce deuxième appel figurent des projets de coopération transfrontalière liés au tourisme, à la R&D, à l'adaptation au changement climatique, à la promotion de l'activité agricole ou à la promotion de l'énergie durable. 
Pour les candidatures admises en seconde phase de l'appel, le Secrétariat Conjoint a organisé le 26 avril un séminaire d'information à Pau (France), auquel ont participé près de  200 personnes. 
La préparation d'un appel à projets implique la rédaction de documents dont l'objectif est d'informer les porteurs de projets des règles du jeu du programme et de les aider à présenter des candidatures adéquates.
La résolution finale des projets programmés pour cet appel a été publiée le 31 janvier 2018. 
Plus d’info sur :
www.poctefa.eu
Twitter : @ctppoctefa | Facebook : @ctppoctefa | LinkedIN : @ctppoctefa | YouTube : @ctppoctefa
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Ce document contient des informations sur le programme Interreg V-A Espagne-France-Andorre (POCTEFA 2014-2020) et résume les activités organisées en 2017 en tant que partie de la gestion du Programme. 


Cette information se trouve dans le Rapport Annuel d'Exécution envoyé à la Commission européenne en 2018.





PI 1b : Encourager les investissements des entreprises en R&D, en développant des liens et des synergies entre les entreprises, les centres de recherche et développement et l'enseignement supérieur...








Axe 1�Dynamiser l’innovation et la compétitivité








40,9 M € 


21,26 %








8,9  M € 


4,70 %








PI 3b : Développer et mettre en place de nouveaux modèles d'activité pour les PME, en particulier en ce qui concerne leur internationalisation. 











PI 6d : Protection et restauration de la biodiversité et des sols et promotion des services liés aux écosystèmes, y compris au travers du Réseau Natura 2000 et des infrastructures vertes. 











Axe 3�Promouvoir la protection, la mise en valeur, l’utilisation durable des ressources locales








Axe 2�Promouvoir l’adaptation au changement climatique ainsi que la prévention des risques








14,2 M € 


7,52 %








12,5 M € 


6,58 %








24,9 M € 


13 %








23,14 M € 


12,22 %








24,9 M € 13,16 %








17,8 M € 


9,40 %








10,7 M € 


5,64 %








PI 9a : Investissement dans des infrastructures sociales et sanitaires contribuant au développement national, régional et local en réduisant les inégalités liées à la santé, et en favorisant l'inclusion sociale grâce à un accès amélioré aux services sociaux, culturels et récréatifs.








PI 7c : Développement et amélioration des systèmes de transport respectueux de l'environnement et à faible niveau d’émissions de carbone afin de promouvoir une mobilité locale et régionale durable.  











PI 6c : Conservation, Protection, promotion et développement du patrimoine naturel et culturel.





PI 5b : Promotion de l'investissement pour aborder les risques spécifiques, assurer une résilience face aux catastrophes en développant des systèmes de gestion de catastrophes.  











PI 5a : Soutien à l'investissement destiné à l'adaptation au changement climatique, y compris les approches fondées sur les écosystèmes.





PI 8e : Favoriser un emploi durable et de qualité, et soutenir la mobilité de la main-d'œuvre grâce à l’intégration des marchés transfrontaliers du travail.





Axe 5�Renforcer les compétences et l’inclusion sociale au sein des territoires








Axe 4�Favoriser la mobilité des biens et des personnes











Le Programme est financé par le Fonds européen de développement économique et régional (FEDER) 
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