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RECOMENDACIONES PARA LOS PROYECTOS
PROGRAMADOS EN LA 27 CONVOCATORIA

DOCUMENTACION REQUERIDA
'I Los beneficiarios principales de los proyectos

o Pprogramados disponen hastael 11/12/17 alas
14:00 h. para enviar en version papel y a través
de SIGEFA (se trata por tanto de un doble
envio) todos los documentos solicitados con
firmas y sellos originales.

Verifique que tiene todos los documentos de la
o checklist:

CHEGKLIST

Certificados de estar al corriente de los pagos a la Seguridad
Social.

FECHA LIMITE E IMPRORROGABLI
11/12/2017 alas 1

Certificados de estar al corriente de las obligaciones tributarias.

Para los beneficiarios que presenten gastos con IVA: declaracion
de no recuperacion del IVA.

Para las empresas y entidades privadas: en su caso,
documentacion de inscripcién en un registro o repertorio.

La tabla de costes (por afio y beneficiario) firmada por el
representante legal del jefe de fila/beneficiario principal en la
primera hoja en version papel original.

El plan financiero firmado y sellado por los representantes
legales de todos los beneficiarios en version papel en la primera
pagina.

El Convenio transfronterizo de partenariado firmado, sellado y
rubricado en todas las paginas por los representantes legales de
todos los beneficiarios en version papel original.

De todos los beneficiarios: declaraciones
de compromiso financiero originales en el
caso de que el representante legal tenga la
capacidad juridica de comprometer
financieramente a su entidad, y resolucion
de compromiso financiero para el resto de
casos.

QO O O 00000

En'su caso, los convenios con terceros
firmados en version papel original.

(<

En'su caso, resolucion sobre las cofinancia-
ciones publicas solicitadas y confirmadas
tras la presentacion de la candidatura.

Fecha publicacin infografia: 09/11/2017

Evite los retrasos en el
envio de la documenta-
cion.

Valore la alternativa mas
eficiente y que mas se ajuste
a su partenariado para
garantizar una entrega a
tiempo:

- empresa de mensajerfa

- celebracién de una reunion
-una persona se desplace en
coche de la sede de un socio a
otro, etc.

jAtencion! Los proyectos
programados con
reduccion de FEDER
deberan actualizar
urgentemente su tabla
de costes, su plan finan-
ciero, su fundamenta-
cion del gasto el conve-
nio transfroterizo de
partenariado asi como
volver a firmar todos los
documentos solicitados
con los datos actualiza-
dos y enviarlos en su
version original.

El beneficiario principal puede
dirigir sus dudas
através de:
consultas@poctefa.eu
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INFORME DE EJECUCIÓN ANUAL
	Título
	INTERREG V A España-Francia Andorra (POCTEFA)

	CCI
	2014TC16RFCB006

	Versión del informe de ejecución
	2016.0

	Versión del programa
	2.2

	Fecha de aprobación del informe por el Comité de seguimiento
	18/05/2018


2. VISIÓN GENERAL DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE COOPERACIÓN  (MAX 7.000 CARAC) 
[artículo 50, apartado 2, del Reglamento (UE) no 1303/2013 y artículo 14, apartado 3, letra a) del Reglamento (UE) no 1299/2013] Información clave sobre la ejecución del programa de cooperación en el año de que se trate, incluida información sobre los instrumentos financieros, con relación a los datos financieros y de indicadores
Durante el año 2017 el Programa ha avanzado en el seguimiento y gestión de los proyectos programados, así como en el proceso de selección y resolución provisional de una segunda convocatoria con la que se alcanza el 80% de la  dotación FEDER disponible. También hay que destacar  la puesta en marcha de los módulos de declaración individual y de operación de gasto, y la contratación del controlador de primer nivel.
Los principales hitos de 2017 han sido los siguientes:
· Seguimiento de los 58 proyectos programados en la primera convocatoria de proyectos del INTERREG V-A España-Francia-Andorra POCTEFA 2014-2020: La Secretaría Conjunta ha realizado el seguimiento de los proyectos programados, acompañando en la gestión física y financiera de las operaciones, prestando especial atención a las declaraciones de gastos, y a asesorando en las consultas y dudas de los beneficiarios. Además, ha realizado 15 visitas a proyectos participando en reuniones de pilotaje con los beneficiarios.
· Proceso de selección de la segunda convocatoria de proyectos: durante 2017 se ha realizado el proceso de selección con un formato en dos fases. Entre ambas tuvo lugar un seminario de información para los beneficiarios de las candidaturas que pasaron de la primera a la segunda fase y que tuvo lugar el 26 de abril en Pau (Francia). Concretamente en la segunda fase se admitieron 101 candidaturas. En 2017 se han celebrado 3 comités territoriales, 1 comité transversal y 2 Comités de Programación, uno en abril que seleccionó los proyectos que pasaron a segunda fase y otro en noviembre, para la selección y la una resolución provisional de programación de 62 proyectos y 71,2 Millones de euros de FEDER.
· Declaraciones de gastos y de operación: Se ha descrito con mayor detalle el circuito y se ha elaborado una Guía de Declaración de gastos. Asimismo se ha diseñado el módulo en la aplicación SIGEFA para estas tareas. También se han realizado tres seminarios territoriales dirigidos a los beneficiarios de los proyectos aprobados en la primera convocatoria del POCTEFA 2014-2020, en colaboración con los Coordinadores Territoriales Este, Centro y Oeste. Estos tuvieron lugar el 28 de marzo en Barcelona en colaboración con la Generalitat de Catalunya; el 29 de marzo en Huesca con el Gobierno de Aragón, y el 4 de abril en Bayonne con el Départament de  Pyrénées Atlantiques. Entre los tres seminarios se superaron los 400 participantes. Todos ellos fueron dirigidos a los beneficiarios de la 1ª convocatoria de proyectos a los cuales se informó sobre el circuito de declaración de gastos y la aplicación informática para la declaración telemática de los gastos realizados, así como sobre la obligatoriedad de una declaración anual. 
En 2017 se han realizado 2 declaraciones de gastos: una en julio y otra en septiembre.. Se han presentado 196 declaraciones individuales de gastos de 35 operaciones en el primer periodo (julio de 2017), con un total de 9,5M€ declarados. En el segundo  periodo ( septiembre 2017), se han presentado 145 declaraciones individuales correspondientes a 21 operaciones,  con  un importe declarado de 3,5M€.,.
· Contratación del Controlador de Primer nivel. De las tres empresas que se presentaron a la licitación pública, Ernst&Young ha sido la empresa seleccionada para la realización del control de primer nivel durante cuatro años (con una  posibilidad de prórroga de dos años más). Durante 2017, el controlador de primer nivel ha concluido los informes de control de los beneficiarios que declararon gasto en el primer periodo de declaración, es decir, julio de 2017. 
· Procedimiento de modificaciones de proyectos. El Comité de Seguimiento ha aprobado en fecha 31 de mayo de 2017 el procedimiento de modificaciones para los proyectos programados. Se ha implementado el correspondiente módulo en el SIGEFA. Se ha elaborado una Guía de Modificaciones de Proyectos Programados que se ha incluido en la web del programa. El Comité de Programación del 8 de noviembre celebrado en Biarritz, aprobó 3 modificaciones de proyectos aprobados. El 28 de noviembre se celebraron dos seminarios virtuales dirigidos a los beneficiarios con el objeto de explicar el procedimiento de modificaciones y resolver las dudas de los beneficiarios, uno en español y otro en francés, con la participación de 70 personas.
· Descripción de las funciones y procedimientos de la Autoridad de Gestión y de la Autoridad de Certificación a los efectos del artículo 124 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 para los Programas de CTE: Se ha finalizado dicho documento, lo que ha conducido a la designación del Consorcio de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos como Autoridad de Gestión del Programa 2014-2020.
· Evaluación de los ingresos: Se ha diseñado una documentación  de evaluación de los ingresos, y se ha aprobado un artículo de ingresos que será incluido en todos los convenios FEDER de los proyectos programados, inclusive en los proyectos de la primera convocatoria. Se ha actualizado la Guía del Promotor de Proyectos en el apartado B7 de tratamiento de los ingresos, y en la parte D con una infografía y una herramienta para el cálculo del déficit de financiación, y se ha informado convenientemente a los beneficiarios. 
· Licitación del Plan de Evaluación: El 20 de diciembre de 2017 se lanzó la licitación de la fase 1 del Plan de Evaluación que se prolongará hasta 2020.
· Asistencia técnica del Programa :
Se ha programado el proyecto de Asistencia técnica para todo el periodo del Programa. Se gestionará como una operación que agrupará todas las acciones necesarias para el buen funcionamiento del Programa.
· Reuniones de seguimiento del Programa :
Un Comité de Seguimiento (Bolvir 31 mayo 2017)
Tres Comités Territoriales y un Comité Transversal (Girona 28 de septiembre, y Jaca 3 y 4 de octubre de 2017)
Dos Comités de Programación (Jaca 11 de abril 2017 y Biarritz, 8 de noviembre de 2017)
Tres reuniones de Coordinadores Territoriales-AG-SC (10 de enero, 15 de junio y 22 de septiembre de 2017)
Dos reuniones con otras Autoridades del Programa (auditores y AC),( 12 de julio y 18 de octubre de 2017)
Dos grupos de trabajo (10 y 11 de enero y 10 de abril de 2017)
31 reuniones con promotores de proyectos
3. APLICACIÓN DEL EJE PRIORITARIO
3.1. Visión general de la ejecución
Cuadro 
	ID
	Eje prioritario
	Información clave sobre la ejecución del eje prioritario con referencia a desarrollos clave, problemas significativos y medidas adoptadas para resolverlos

	1
	DINAMIZAR LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD
	La 1ª convocatoria tuvo lugar en 2016 y se programaron18 proyectos en el Eje 1 por un importe elegible total de 30,75 millones de euros y 19,78 millones de euros de subvención FEDER, lo que representa un consumo financiero del 39,69% del total previsto por el Programa para el Eje.
El eje 1 se divide en dos Prioridades de Inversión (PI):
En la PI 1b (Favorecer las inversiones de las empresas en I+D, desarrollando vínculos y sinergias entre las empresas, …) Objetivo Específico (OE) 1 ”Reforzar la cooperación entre los diferentes actores del territorio a ambos lados de la frontera en materia de I+D+i”, están programados 14 proyectos con un montante total elegible de 22 millones de euros y 14,32 millones de euros de subvención FEDER y en el OE 2 “Favorecer el desarrollo de tecnologías innovadoras en materia de recursos naturales gracias a la cooperación”, se han programado dos proyectos con un montante total elegible de 5.873.877,23€ y 3.712.738,85€ de subvención FEDER. 
En la PI 3b (Desarrollar e implementar nuevos modelos de actividad para las pyme, en especial, en lo que respecta a su internacionalización) OE 3 “Favorecer las acciones conjuntas de desarrollo de las empresas del territorio transfronterizo en el ámbito internacional”, están programados 2 proyectos con un montante total elegible de 2,79 millones de euros y 1,74 millones de euros de subvención FEDER.
En la 2ª convocatoria, publicada en noviembre de 2016 con un FEDER de 19,93 millones de euros para el Eje se presentaron 67 proyectos, 51 en la PI 1b (42 en el OE 1 y 9 en el OE 2) y 16 en la PI 3b. De las 33 candidaturas que pasaron a 2ª fase, en la resolución provisional se han programado 22, 17 en la PI 1b y 5 en la PI 3b por 19,92 millones de euros de FEDER.

	2
	PROMOVER LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS
	De la 1ª convocatoria, que tuvo lugar en 2016, están programados 10 proyectos en el Eje 2 por un importe elegible total de 17,32 millones de euros y  10,51 millones de euros de subvención FEDER, lo que representa un consumo financiero del 39,65% del total previsto por el Programa para el Eje.
El eje 2  se divide en dos Prioridades de Inversión (PI):
En la PI 5a (Apoyo a la inversión destinada a la adaptación al cambio climático, incluidos planteamientos basados en los ecosistemas), Objetivo Específico 4 “Mejorar la adaptación de los territorios al cambio climático”,  están programados7 proyectos para un coste de 7,2 millones de euros y 4,6 millones de euros de FEDER solicitado.  
En la PI 5b (Fomento de la inversión para abordar los riesgos  específicos, garantizando una resiliencia frente a catástrofes y desarrollando sistemas de gestión de catástrofes), Objetivo Específico 5 “Mejorar la capacidad de anticipación y respuesta de los actores del territorio a los riesgos específicos y a la gestión de catástrofes naturales”, están programados 3 proyectos por un coste de 10,1 millones de euros y 5,8 millones euros de FEDER.
En la segunda convocatoria, publicada en noviembre de 2016 con un FEDER de 11,39 millones de euros. para el Eje 2 se presentaron 21 candidaturas en este Eje, 11 en la PI 5a y 10 en la PI 5b. El número de candidaturas que pasaron a segunda fase en el 2017 en este eje fue de 14. El coste de las candidaturas presentadas asciende a 18,77 millones de. euros de FEDER. El número de proyectos que se han programado en la resolución provisional ha sido de 6 con un FEDER de 11,39 millones de euros.

	3
	PROMOVER LA PROTECCIÓN, LA VALORIZACIÓN, EL USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS LOCALES
	De la 1ª convocatoria, que tuvo lugar en 2016, están programados 17 proyectos en el Eje 3 por un importe elegible total de 37,26 millones de euros y  24 millones de euros de subvención FEDER, lo que representa un consumo financiero del 50% del total previsto por el Programa para el Eje.
El eje 3 se divide en dos Prioridades de Inversión (PI):
En la PI 6c  (Conservación, Protección, fomento, y desarrollo del patrimonio natural y cultural,…), Objetivo Específico 6 ”Valorizar el patrimonio natural y cultural mediante enfoques conjunto de desarrollo sostenible”,  están programados 12 proyectos con un montante total elegible de 25,67 millones de euros y 16,54 millones de euros de subvención FEDER.
En la PI 6d (Protección y restablecimiento de la biodiversidad y del suelo y fomento de los servicios de los ecosistemas,…),  Objetivo Específico 7 “Proteger y mejorar la calidad de los ecosistemas transfronterizos”, están programados 5 proyectos con un montante total elegible de 11,6 millones de euros y 7,52 millones de euros de subvención FEDER.
En la segunda convocatoria, publicada en noviembre de 2016 con un FEDER de 19,22 millones de  euros para el Eje se presentaron 46 candidaturas en este Eje, 35 en la PI 6c y 11 en la PI 6d. De las 26 candidaturas que pasaron a segunda fase, en la resolución provisional se han programado 14, 12 en la PI 6c y 2 en la PI 6d. 

	4
	FAVORECER LA MOVILIDAD DE BIENES Y PERSONAS
	De la primera convocatoria en el 2017 hay programados 3 proyectos en el Eje 4 por un importe elegible total de 10,78 millones de euros y 7 millones de euros de subvención FEDER, lo que representa un consumo financiero del 28,14% del total previsto por el Programa para el Eje. 
El eje 4 se compone de una única Prioridad de Inversión (PI):
La PI 7c (Desarrollo y mejora de sistemas de transporte respetuosos con el medio ambiente, incluida la reducción del ruido, y de bajo nivel de emisión de carbono, entre los que se incluyen las vías navegables interiores y el transporte marítimo, los puertos, los enlaces multimodales y las infraestructuras aeroportuarias, con el fin de promover una movilidad local y regional sostenible), Objetivo Específico 8 "Mejorar la oferta de transporte transfronterizo sostenible para favorecer los desplazamientos y la movilidad transfronteriza de personas y mercancías”.
En la segunda convocatoria, publicada en noviembre de 2016 con un FEDER de 9,97 millones de euros para el Eje se presentaron 7 candidaturas en este Eje. En la resolución provisional se han programado las candidaturas presentadas en el 2017 a la segunda fase, es decir 6 candidaturas que representan un  FEDER de 9,97 millones de euros y un coste total 15,4 millones de euros. 

	5
	REFORZAR LAS COMPETENCIAS Y LA INCLUSIÓN EN LOS TERRITORIOS
	De la primera convocatoria en el 2017 hay 10 proyectos programados en el Eje 5 por un importe total de 15,09 millones de euros y  9,81 millones de euros de subvención FEDER, lo que representa un consumo financiero del 36,76% del total previsto por el Programa para el Eje.
El eje 5 se divide en dos Prioridades de Inversión (PI):
En la PI 8e  (Promover el empleo sostenible y de calidad, y apoyar la movilidad laboral mediante la integración de los mercados de trabajo transfronterizos, incluida la movilidad transfronteriza, las iniciativas locales conjuntas de empleo,...), a través el  Objetivo Específico (OE) 9 “Promover el potencial endógeno, el desarrollo de los sistemas de formación y las competencias de las personas del territorio transfronterizo con el fin de mejorar el acceso al empleo”, se han programado 6 proyectos por un coste total de 8,01 millones de euros, que corresponde con 5,2 millones de euros de subvención FEDER.
En la PI 9a, (Inversión en infraestructuras sociales y sanitarias que contribuyan al desarrollo nacional, regional y local y reduzcan las desigualdades sanitarias, y el fomento de la inclusión social mediante una mejora del acceso a los servicios sociales, culturales y recreativos,...), a través del OE 10 “Mejorar el acceso a los servicios”, se han programado 4  proyectos con un coste total de 7,08 millones de euros, correspondientes a 4,6 millones de subvención FEDER.
En la segunda convocatoria, publicada en noviembre de 2016 con un FEDER de 10,68 millones de euros para este Eje se presentaron 27 proyectos, 16 en la PI 8e y 11 en la PI 9a. El coste total de los proyectos presentados asciende a 29,4 millones de euros solicitando una subvención FEDER de 18,91 millones de euros

	6
	ASISTENCIA TÉCNICA
	Para el periodo 2014-2020, el montante previsto para la Asistencia Técnica corresponde al 6% del total del Programa, el coste total dedicado al funcionamiento de este último se eleva a 15,1 millones de euros con una tasa de intervención del 75% que corresponde al montante FEDER de 11,3 millones de euros.

En abril de 2017, se programó la Asistencia Técnica del Programa 2014-2020 tras consulta escrita al Comité de Programación: se gestionará como una operación que agrupará todas las acciones necesarias para el buen funcionamiento del Programa. 


3.2. Indicadores comunes y específicos del programa
[artículo 50, apartado 2, del Reglamento (UE) no 1303/2013] 
Datos para indicadores comunes y específicos del programa por prioridades de inversión comunicados utilizando los cuadros 1 a 2 que figuran a continuación.
Los cuadros se reparten por ejes. 
1- Eje prioritario 1 (OT 1 y OT 3): DINAMIZAR LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD.
Cuadro 1: 
Indicadores de resultados (por eje prioritario y objetivo específico); también se aplica al eje prioritario de asistencia técnica.
NO APLICA (SOLO 2018 Y 2023)
	Automático del SFC
	VALOR ANUAL

	ID
	Indicador
	Unidad de medida
	Valor de referencia
	Año de referencia
	Valor previsto (2023)
	2014
	2015
	2016
	2017

	1R1
	Acuerdos establecidos entre empresas y centros de investigación que ha derivado en el desarrollo de productos comercializables.
	Número de acuerdos
	15
	2014
	25
	
	
	
	

	1R2
	Empresas que se benefician de las herramientas innovadoras desarrolladas.
	Número de empresas
	3
	2014
	32
	
	
	
	

	1R4
	Acuerdos comerciales para las empresas derivadas de las actividades de internalización financiadas.
	Número de acuerdos comerciales
	4
	2014

	8
	
	
	
	


Cuadro2:
Indicadores de productividad comunes y específicos del programa (por ejes prioritarios y prioridades de inversión); se aplica asimismo al eje prioritario de asistencia técnica.
	
	ID
	Indicador (nombre del indicador)
	Unidad de medida
	Valor previsto * (2023)
	

	
	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017

	F: Operaciones plenamente ejecutadas (logros reales)

	1P1
	Centros de investigación que ha llevado a cabo actividades de colaboración con el sector privado.
	Número de centros
	78
	0
	0
	0
	29

	S: Operaciones seleccionadas (previsión proporcionada por los beneficiarios)
	1P1
	Centros de investigación que ha llevado a cabo actividades de colaboración con el sector privado.
	Número de centros
	78
	0
	0
	65
	65

	F: Operaciones plenamente ejecutadas (logros reales)

	1P2
	Tecnologías innovadoras para desarrollar el uso racional de los recursos naturales.
	Número de tecnologías
	8
	0
	0
	0
	1

	S: Operaciones seleccionadas (previsión proporcionada por los beneficiarios)
	1P2
	Tecnologías innovadoras para desarrollar el uso racional de los recursos naturales.
	Número de tecnologías
	8
	0
	0
	9
	9

	F: Operaciones plenamente ejecutadas (logros reales)

	1P3
	Servicios desarrollados de gestión eficiente de los recursos naturales.
	Número de servicios
	4
	0
	0
	0
	0

	S: Operaciones seleccionadas (previsión proporcionada por los beneficiarios)
	1P3
	Servicios desarrollados de gestión eficiente de los recursos naturales.
	Número de servicios
	4
	0
	0
	1
	1

	F: Operaciones plenamente ejecutadas (logros reales)

	1P5
	Número de actividades de carácter transfronterizo realizadas por pymes que impulsen su internacionalización.
	Número de actividades conjuntas
	10
	0
	0
	0
	2

	S: Operaciones seleccionadas (previsión proporcionada por los beneficiarios)
	1P5
	Número de actividades de carácter transfronterizo realizadas por pymes que impulsen su internacionalización.
	Número de actividades conjuntas
	10
	0
	0
	1
	1

	F: Operaciones plenamente ejecutadas (logros reales)
	CO01
	Número de empresas que reciben apoyo.
	Número de empresas
	508
	0
	0
	0
	101

	S: Operaciones seleccionadas (previsión proporcionada por los beneficiarios)
	CO01
	Número de empresas que reciben apoyo.
	Número de empresas
	508
	0
	0
	122
	122

	F: Operaciones plenamente ejecutadas (logros reales)
	CO02
	Inversión productiva: Número de empresas que reciben subvenciones
	Número de empresas
	8
	0
	0
	0
	0

	S: Operaciones seleccionadas (previsión proporcionada por los beneficiarios)
	CO02
	Inversión productiva: Número de empresas que reciben subvenciones
	Número de empresas
	8
	0
	0
	0
	0

	F: Operaciones plenamente ejecutadas (logros reales)
	CO04
	Número de empresas que reciben apoyo no financiero.
	Número de empresas
	500
	0
	0
	0
	86

	S: Operaciones seleccionadas (previsión proporcionada por los beneficiarios)
	CO04
	Número de empresas que reciben apoyo no financiero.
	Número de empresas
	500
	0
	0
	122
	122

	F: Operaciones plenamente ejecutadas (logros reales)

	CO26
	Número de empresas que cooperan con centros de investigación en proyectos de investigación financiados.
	Número de empresas
	54
	0
	0
	0
	11

	S: Operaciones seleccionadas (previsión proporcionada por los beneficiarios)
	CO26
	 Número de empresas que cooperan con centros de investigación en proyectos de investigación financiados.
	Número de empresas
	54
	0
	0
	39
	39


2- Eje prioritario 2 (OT 5): PROMOVER LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS.
Cuadro 1: 
Indicadores de resultados (por eje prioritario y objetivo específico); también se aplica al eje prioritario de asistencia técnica.
NO APLICA (SOLO 2018 Y 2023)
	Automático del SFC
	VALOR ANUAL

	ID
	Indicador
	Unidad de medida
	Valor de referencia
	Año de referencia
	Valor previsto (2023)
	2014
	2015
	2016
	2017

	2R1
	Evolución del territorio cubierto por estrategias transfronterizas de adaptación al cambio climático.
	% del territorio cubierto
	5%
	2014
	100
	
	
	
	

	2R2
	Capacidad del espacio para dotarse de herramientas de prevención transfronteriza y gestión de riesgos transfronterizos.
	Número de herramientas
	5
	2014
	12
	
	
	
	

	2R3
	Capacidad de colaboración conjunta de los servicios transfronterizos de rescate en prevención de riesgos.
	Número de acciones
	1
	2014
	6
	
	
	
	


Cuadro2:
Indicadores de productividad comunes y específicos del programa (por ejes prioritarios y prioridades de inversión); se aplica asimismo al eje prioritario de asistencia técnica.
	
	ID
	Indicador (nombre del indicador)
	Unidad de medida
	Valor previsto * (2023)
	

	
	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017

	F: Operaciones plenamente ejecutadas (logros reales)
	2P1
	Población elegible sensibilizada a los efectos del cambio climático.
	Número de personas
	5400000
	0
	0
	0
	449

	S: Operaciones seleccionadas (previsión proporcionada por los beneficiarios)

	2P1
	Población elegible sensibilizada a los efectos del cambio climático.
	Número de personas
	5400000
	0
	0
	122900
	122900

	F: Operaciones plenamente ejecutadas (logros reales)

	2P2
	Número de acciones de observación y de estudios realizados.
	Nº Número de acciones
	6
	0
	0
	0
	3

	S: Operaciones seleccionadas (previsión proporcionada por los beneficiarios)
	2P2
	Número de acciones de observación y de estudios realizados.
	Número de acciones
	6
	0
	0
	9
	9

	F: Operaciones plenamente ejecutadas (logros reales)

	2P3
	Número de estrategias transfronterizas de adaptación al cambio climático puestas en marcha.
	Número de estrategias
	8
	0
	0
	0
	1,5

	S: Operaciones seleccionadas (previsión proporcionada por los beneficiarios)
	2P3
	Número de estrategias transfronterizas de adaptación al cambio climático puestas en marcha.
	Número de estrategias
	8
	0
	0
	5
	5

	F: Operaciones plenamente ejecutadas (logros reales)
	2P4
	Número de medidas de adaptación apoyadas.
	Número de medidas
	32
	0
	0
	0
	3

	S: Operaciones seleccionadas (previsión proporcionada por los beneficiarios)
	2P4
	Número de medidas de adaptación apoyadas.
	Número de medidas
	32
	0
	0
	10
	10

	F: Operaciones plenamente ejecutadas (logros reales)
	2P5
	Población que se beneficia de las medidas de protección contra riesgos naturales implementadas.
	Número de personas
	800000
	0
	0
	0
	722861

	S: Operaciones seleccionadas (previsión proporcionada por los beneficiarios)
	2P5
	Población que se beneficia de las medidas de protección contra riesgos naturales implementadas.
	Número de personas
	800000
	0
	0
	825217
	825217


3- Eje prioritario 3 (OT 6): PROMOVER LA PROTECCIÓN, LA VALORIZACIÓN, EL USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS LOCALES
Cuadro 1: 
Indicadores de resultados (por eje prioritario y objetivo específico); también se aplica al eje prioritario de asistencia técnica.
NO PROCEDE (SOLO 2018 Y 2023)
	Automático del SFC
	VALOR ANUAL

	ID
	Indicador
	Unidad de medida
	Valor de referencia
	Año de referencia
	Valor previsto (2023)
	2014
	2015
	2016
	2017

	3R1
	Capacidad del territorio para dotarse de estrategias compartidas conjuntas en materia de valorización del patrimonio en una lógica de desarrollo local y turístico respetuoso con el medio ambiente
	% del territorio cubierto por estrategias conjuntas de gestión
	8% del territorio POCTEFA
	2014
	11% del territorio POCTEFA
	
	
	
	

	3R2
	Capacidad del territorio para dotarse y mejorar estrategias compartidas conjuntas de gestión y de protección de la biodiversidad.
	% del territorio cubierto por estrategias conjuntas de gestión
	4% del territorio POCTEFA
	2014
	8%
	
	
	
	


Cuadro2:
Indicadores de productividad comunes y específicos del programa (por ejes prioritarios y prioridades de inversión); se aplica asimismo al eje prioritario de asistencia técnica.
	
	ID
	Indicador (nombre del indicador)
	Unidad de medida
	Valor previsto * (2023)
	

	
	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017

	F: Operaciones plenamente ejecutadas (logros reales)

	3P1
	Número de espacios que se benefician del apoyo del Programa a través de la puesta en marcha de acciones materiales e inmateriales.
	Número de espacios
	84
	0
	0
	0
	18,04

	S: Operaciones seleccionadas (previsión proporcionada por los beneficiarios)
	3P1
	Número de espacios que se benefician del apoyo del Programa a través de la puesta en marcha de acciones materiales e inmateriales.
	Número de espacios
	84
	0
	0
	32
	32

	F: Operaciones plenamente ejecutadas (logros reales)

	3P2
	Número de productos culturales y/o turísticos transfronterizos creados.
	Número de productos turísticos
	67
	0
	0
	0
	15

	S: Operaciones seleccionadas (previsión proporcionada por los beneficiarios)
	3P2
	Número de productos culturales y/o turísticos transfronterizos creados.
	Número de productos turísticos
	67
	0
	0
	44
	44

	F: Operaciones plenamente ejecutadas (logros reales)

	3P3
	Herramientas y modelos desarrollados para el seguimiento y la mejora de la calidad ecológica de los espacios POCTEFA.
	Número de herramientas / modelos
	20
	0
	0
	0
	4

	S: Operaciones seleccionadas (previsión proporcionada por los beneficiarios)
	3P3
	Herramientas y modelos desarrollados para el seguimiento y la mejora de la calidad ecológica de los espacios POCTEFA.
	Número de herramientas / modelos
	20
	0
	0
	11
	11

	F: Operaciones plenamente ejecutadas (logros reales)

	3P4
	Hábitats que se benefician de ayudas para alcanzar un mejor estado de conservación.
	Número de hábitats
	56
	0
	0
	0
	2

	S: Operaciones seleccionadas (previsión proporcionada por los beneficiarios)
	3P4
	Hábitats que se benefician de ayudas para alcanzar un mejor estado de conservación.
	Número de hábitats
	56
	0
	0
	19
	19


4- Eje prioritario 4 (OT 7): FAVORECER LA MOVILIDAD DE BIENES Y PERSONAS
Cuadro 1: 
Indicadores de resultados (por eje prioritario y objetivo específico); también se aplica al eje prioritario de asistencia técnica.
NO PROCEDE (SOLO 2018 Y 2023)
	Automático del SFC
	VALOR ANUAL

	ID
	Indicador
	Unidad de medida
	Valor de referencia
	Año de referencia
	Valor previsto (2023)
	2014
	2015
	2016
	2017

	4R1
	Usuarios de los servicios de transporte transfronterizo.
	Número de usuarios gracias al Programa
	4445
	2014
	4890
	
	
	
	

	4R2
	Número de enlaces de transporte sostenible transfronterizos mejorados y ampliados.
	Número de enlaces de transporte
	3
	2014
	5
	
	
	
	


Cuadro2:
Indicadores de productividad comunes y específicos del programa (por ejes prioritarios y prioridades de inversión); se aplica asimismo al eje prioritario de asistencia técnica.
	
	ID
	Indicador (nombre del indicador)
	Unidad de medida
	Valor previsto * (2023)
	

	
	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017

	F: Operaciones plenamente ejecutadas (logros reales)

	4P1
	Oferta de servicios de transporte transfronterizos nuevos o mejorados respetuosos con el medioambiente.
	Número de servicios de transporte
	6
	0
	0
	0
	0


	S: Operaciones seleccionadas (previsión proporcionada por los beneficiarios)
	4P1
	Oferta de servicios de transporte transfronterizos nuevos o mejorados respetuosos con el medioambiente.
	Número de servicios de transporte
	6
	0
	0
	3
	3

	F: Operaciones plenamente ejecutadas (logros reales)

	4P2
	Estudios de transporte sostenible para la realización de inversiones durante el período de programación.
	Número de estudios
	8
	0
	0
	0
	1

	S: Operaciones seleccionadas (previsión proporcionada por los beneficiarios)
	4P2
	Estudios de transporte sostenible para la realización de inversiones durante el período de programación.
	Número de estudios
	8
	0
	0
	2
	2

	F: Operaciones plenamente ejecutadas (logros reales)
	4P3
	Itinerarios ciclables realizados o mejorados.
	Número de km
	85
	0
	0
	0
	7,54

	S: Operaciones seleccionadas (previsión proporcionada por los beneficiarios)
	4P3
	Itinerarios ciclables realizados o mejorados.
	Número de km
	85
	0
	0
	90
	90


5- Eje prioritario 5 (OT 8 Y OT9): REFORZAR LAS COMPETENCIAS Y LA INCLUSIÓN EN LOS TERRITORIOS
Cuadro 1: 
Indicadores de resultados (por eje prioritario y objetivo específico); también se aplica al eje prioritario de asistencia técnica.
NO PROCEDE (SOLO 2018 Y 2023)
	Automático del SFC
	VALOR ANUAL

	ID
	Indicador
	Unidad de medida
	Valor de referencia
	Año de referencia
	Valor previsto (2023)
	2014
	2015
	2016
	2017

	5R1
	Capacidad para movilizar personas que reciben formación de carácter transfronterizo.
	Número de personas
	9875
	2014
	18935
	
	
	
	

	5R2
	Creación de servicios sanitarios y sociales derivados de los intercambios transfronterizos.
	Número de servicios sanitarios y sociales
	15
	2014
	23
	
	
	
	

	5R3
	Metodologías de trabajo conjunto establecidas entre agentes sociales, culturales y recreativos de distintas zonas del espacio
	Número de metodologías de acción
	40
	2014
	66
	
	
	
	


Cuadro2:
Indicadores de productividad comunes y específicos del programa (por ejes prioritarios y prioridades de inversión); se aplica asimismo al eje prioritario de asistencia técnica.
	
	ID
	Indicador (nombre del indicador)
	Unidad de medida
	Valor previsto * (2023)
	

	
	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017

	F: Operaciones plenamente ejecutadas (logros reales)

	5P1
	Número de colaboraciones transfronterizas para mejorar el acceso al empleo.
	Número de colaboraciones
	6
	0
	0
	0
	1

	S: Operaciones seleccionadas (previsión proporcionada por los beneficiarios)
	5P1
	 Número de colaboraciones transfronterizas para mejorar el acceso al empleo.
	Número de colaboraciones
	6
	0
	0
	4
	4

	F: Operaciones plenamente ejecutadas (logros reales)

	5P2
	Número de dispositivos conjuntos de educación y formación para apoyar el empleo juvenil, las oportunidades educativas y la enseñanza.
	Número de acciones formativas
	10
	0
	0
	0
	15,33

	S: Operaciones seleccionadas (previsión proporcionada por los beneficiarios)
	5P2
	Número de dispositivos conjuntos de educación y formación para apoyar el empleo juvenil, las oportunidades educativas y la enseñanza.
	Número de acciones formativas
	10
	0
	0
	18
	18

	F: Operaciones plenamente ejecutadas (logros reales)

	5P3
	Acciones de difusión, promoción, información y sensibilización que valoricen las prestaciones sociales, culturales y recreativas entre espacios
	Número de acciones realizadas
	97
	0
	0
	0
	50

	S: Operaciones seleccionadas (previsión proporcionada por los beneficiarios)
	5P3
	Acciones de difusión, promoción, información y sensibilización que valoricen las prestaciones sociales, culturales y recreativas entre espacios
	Número de acciones realizadas
	97
	0
	0
	68
	68

	F: Operaciones plenamente ejecutadas (logros reales)
	5P4
	Población elegible cubierta por servicios mejorados.
	Número de personas
	690000
	0
	0
	0
	30333

	S: Operaciones seleccionadas (previsión proporcionada por los beneficiarios)
	5P4
	Población elegible cubierta por servicios mejorados.
	Número de personas
	690000
	0
	0
	201655
	201655


6- Eje prioritario 6: ASISTENCIA TÉCNICA 
NO PROCEDE (SOLO 2018 Y 2023)
	Automático del SFC
	VALOR ANUAL

	ID
	Indicador
	Unidad de medida
	Valor de referencia
	Año de referencia
	Valor previsto (2023)
	2015
	2016
	2017
	Observaciones

	6R1
	Grado de satisfacción de los beneficiarios del Programa con la gestión del Programa.
	Valor 1 a 10
	
	2015
	7
	
	
	
	Nota media de las notas obtenidas en las encuestas posteriores a los seminarios temáticos territoriales (8,4) y en la jornada informativa de la 1ª fase de la segunda convocatoria (8,3)

	6R2
	Grado de conocimiento del Programa.
	Media de visitas mensuales a la web del Programa.
	9.100
	2015
	9.400
	
	
	
	Dato obtenido a partir del número total de visitas monitorizado a través de Google Analytics.


Cuadro2:
Indicadores de productividad comunes y específicos del programa (por ejes prioritarios y prioridades de inversión); se aplica asimismo al eje prioritario de asistencia técnica.
	
	ID
	Indicador (nombre del indicador)
	Unidad de medida
	Valor previsto * (2023)
	
	Observaciones

	
	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	

	F: Operaciones plenamente ejecutadas (logros reales)

	6P1
	Número de empleados (ETC), cuyos salarios serán cofinanciados por la asistencia técnica
	Nº
	24
	0
	0
	0
	0
	Nota metodológica del Secretariado Conjunto: 
La asistencia técnica del programa POCTEFA se considera una sola operación aunque por cuestiones técnicas/informáticas podrá ser objeto de varias operaciones. 
La asistencia técnica del programa POCTEFA se considera una sola operación indivisible (aunque por razones técnicas/informáticas podrá ser objeto de varias operaciones).
Como los valores anuales de los indicadores de productividad no son acumulativos, a pesar de que el valor de 2017 es de 27 empleados, este valor se pondrá únicamente en el último informe de este periodo de programación.


	S: Operaciones seleccionadas (previsión proporcionada por los beneficiarios)
	6P1
	Número de empleados (ETC), cuyos salarios serán cofinanciados por la asistencia técnica
	Nº
	24
	0
	0
	0
	27
	Durante los años 2014 y 2015 ningún empleado se financió con el programa 2014-2020, y se presentaron con los créditos de asistencia técnica del programa 2007-2013. 

	F: Operaciones plenamente ejecutadas (logros reales)

	6P2
	Número de eventos de comunicación y difusión del Programa organizados
	Nº
	10
	0
	1
	3
	3
	Seminario de lanzamiento del Programa realizado en Zaragoza en septiembre de 2015. En 2016: ECDay, Seminario lanzamiento 2ª convocatoria y seminario para proyectos aprobados 1ª convocatoria. En 2017: Seminarios de declaración de gastos, Seminario 2ª fase 2ª convocatoria y webinarios (modificaciones de proyectos).

	S: Operaciones seleccionadas (previsión proporcionada por los beneficiarios)
	6P2
	Número de eventos de comunicación y difusión del Programa organizados 
	Nº
	10
	0
	1
	3
	3
	

	F: Operaciones plenamente ejecutadas (logros reales)

	6P3
	Herramientas desarrolladas o mejoradas para ayudar en el montaje de candidaturas y el seguimiento de proyectos.
	Nº
	5
	0
	3
	1
	1
	En 2015: 1-El sistema de gestión del Programa (SIGEFA). 2-La página web del programa www.poctefa.eu. 3-Guía del promotor de proyectos.
En 2016 se realiza una  mejora al kit de guías con la "Guía de comunicación" y "Guía de indicadores".
En 2017, se ha actualizado la Guía del Promotor de Proyectos integrando el kit de evaluación de los ingresos, más la Guía de Procedimiento de Modificaciones y Declaración de Gastos.

	S: Operaciones seleccionadas (previsión proporcionada por los beneficiarios)
	6P3
	Herramientas desarrolladas o mejoradas para ayudar en el montaje de candidaturas y el seguimiento de proyectos
	Nº
	5
	0
	3
	1
	1
	


* Los objetivos son opcionales para los ejes prioritarios de asistencia técnica.
3.3. Hitos y metas definidos en el marco de rendimiento
Cuadro 3
[artículo 50, apartado 2, del Reglamento (UE) no 1303/2013] — presentados en los informes anuales de ejecución desde 2017 en adelante Presentación de informes sobre indicadores financieros, etapas clave de la ejecución, indicadores de productividad y resultados, tomados como hitos y metas para el marco de rendimiento (presentados a partir del informe de 2017).
INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD Y FINANCIEROS MARCO DE RENDIMIENTO 2018

	EJE 
	PI
	Indicador de productividad
	Hito 2018
	Meta final 2023
	31/12/2017
	Indicador financiero*

	1
	1b
	1P2
	1
	8
	1
	0 euros

	1
	3b
	CO01
	62
	508
	101
	

	1
	 1b/3b
	CO02
	1
	8
	15
	

	1
	1b
	CO26
	6
	54
	11
	

	2
	5a
	2P3
	1
	8
	1,5
	0 euros

	2
	5b
	2P5
	97.600
	800.000
	722.861
	

	3
	6c
	3P1
	10
	84
	18,04
	0 euros

	3
	6d
	3P3
	2
	20
	3,91
	

	4
	7c
	4P1
	1
	6
	0
	0 euros

	4
	7c
	4P3
	10
	85
	7,54
	

	5
	8CTE
	5P2
	1
	10
	15,33
	0 euros

	5
	9a
	5P4
	84.180
	690.000
	30.333
	


*Se trata de las cantidades certificadas a la Comisión Europea en 2017
3.4. Datos financieros
(artículo 50, apartado 2, del Reglamento (UE) no 1303/2013)
Cuadro 4  
Información financiera por eje prioritario del programa, (tal como se establece en el cuadro 1 del anexo II del Reglamento de Ejecución (UE) no 1011/2014 de la Comisión (1) [Modelo para la transmisión de datos financieros] (2) y en el cuadro 16 del modelo para programas de cooperación en el marco del objetivo de cooperación territorial europea).
Cuadro 4. Información financiera a nivel de eje prioritario y programa
	Eje prioritario
	Fondo
	Base de cálculo
	Financiación total
	Porcentaje de cofinanciación
	Coste subvencionable total de las operaciones seleccionadas para la ayuda
	Proporción de la dotación total cubierta por las operaciones seleccionadas
	Coste público subvencionable de las operaciones seleccionadas para la ayuda
	Gasto subvencionable total declarado por los beneficiarios a la autoridad de gestión
	Proporción de la dotación total cubierta por el gasto subvencionable declarado por los beneficiarios
	Número de operaciones seleccionadas

	1
	FEDER
	Total
	76.668.702,00
	65,00
	30.746.284,48
	40,10%
	27.470.783,44
	2.770.947,11
	3,61%
	18

	2
	FEDER
	Total
	43.810.686,00
	65,00
	17.372.921,41
	39,65%
	17.188.701,68
	1.115.281,54
	2,55%
	10

	3
	FEDER
	Total
	73.930.534,00
	65,00
	37.263.339,99
	50,40%
	36.734.231,67
	2.162.098,27
	2,92%
	17

	4
	FEDER
	Total
	38.334.351,00
	65,00
	10.788.667,48
	28,14%
	10.788.667,48
	0,00
	0,00%
	3

	5
	FEDER
	Total
	41.072.518,00
	65,00
	15.099.952,68
	36,76%
	14.411.058,89
	797.907,37
	1,94%
	10

	6
	FEDER
	Público
	15.147.311,00
	75,00
	15.147.305,33
	100,00%
	15.147.305,33
	0,00
	0,00%
	1

	Total
	FEDER
	
	288.964.102,00
	65,52
	126.418.471,37
	43,75%
	121.740.748,49
	6.846.234,29
	2,37%
	59

	Total general
	
	
	288.964.102,00
	65,52
	126.418.471,37
	43,75%
	121.740.748,49
	6.846.234,29
	2,37%
	59


Contribución de terceros países participantes en el programa de cooperación
Cuando proceda, debe indicarse el uso de cualquier contribución de terceros países participantes en el programa de cooperación (por ejemplo, IAP e IEV, Noruega, Suiza)
Andorra participa en el periodo 2014-2020, y se han programado cinco proyectos con socios andorranos en la primera convocatoria. Dichos proyectos están en los ejes 1, 2 y 3, con una contribución de 1.329.752,54€.
	Eje Prioritario
	Numero Proyecto
	Acrónimo
	 Total 

	1
	EFA023/15
	CCI PIRINEUS MED
	    110.835,54 

	2
	EFA010/15
	SAPYRA
	 1.124.307,00 

	 
	EFA031/15
	ECTOPYR
	      30.000,00 

	 
	EFA081/15
	CLIM´PY
	      40.670,00 

	3
	EFA057/15
	GREEN
	      23.940,00 

	Total general 
	 
	 
	 1.329.752,54 


Las novedades de la participación de Andorra en el INTERREG V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020) son por un lado, que las convocatorias permiten los proyectos bilaterales España-Andorra y Francia-Andorra. Y por otro lado, que los socios andorranos declaran sus gastos en la aplicación informática SIGEFA y su control se realiza por la Intervención General del Gobierno de Andorra y órganos designados por la misma en función de la naturaleza jurídica del socio andorrano.  
Cuadro 5. Desglose de los datos financieros acumulativos por categoría de intervención.
 (artículo 112, apartados 1 y 2 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 y artículo 5 del Reglamento (UE) nº 1304/2013) (tal y como se establece en el cuadro 2 del anexo II del Reglamento de Ejecución (UE) nº 1011/2014 de la Comisión [Modelo para la transmisión de datos financieros] y cuadros 6 a 9 del Modelo para programas de cooperación).
	Eje prioritario
	Fondo
	Campo de intervención
	Forma de financiación
	Dimensión territorial
	Mecanismo de intervención territorial
	Dimensión del objetivo temático
	Tema secundario del FSE
	Dimensión económica
	Dimensión de ubicación
	Coste subvencionable total de las operaciones seleccionadas para la ayuda
	Coste público subvencionable de las operaciones seleccionadas para la ayuda
	El gasto elegible total declarado por los beneficiarios a la autoridad de gestión
	Número de operaciones seleccionadas

	1
	FEDER
	001
	01
	01
	07
	01
	 
	01
	ES243
	245.024,50
	245.024,50
	47.809,91
	18

	1
	FEDER
	001
	01
	01
	07
	01
	 
	20
	FR623
	150.810,30
	150.810,30
	33.119,54
	

	1
	FEDER
	001
	01
	01
	07
	01
	 
	24
	FR615
	220.190,32
	143.124,01
	0,00
	

	1
	FEDER
	001
	01
	01
	07
	03
	 
	08
	FR615
	364.995,20
	237.247,20
	0,00
	

	1
	FEDER
	001
	01
	01
	07
	03
	 
	24
	AD
	110.835,54
	110.835,54
	0,00
	

	1
	FEDER
	001
	01
	01
	07
	03
	 
	24
	ES512
	379.188,87
	379.188,87
	0,00
	

	1
	FEDER
	001
	01
	01
	07
	03
	 
	24
	FR815
	380.616,81
	380.616,81
	0,00
	

	1
	FEDER
	001
	01
	02
	07
	03
	 
	08
	ES220
	714.624,00
	714.624,00
	0,00
	

	1
	FEDER
	060
	01
	01
	07
	01
	 
	03
	ES213
	86.881,94
	86.881,94
	6.721,36
	

	1
	FEDER
	060
	01
	01
	07
	01
	 
	03
	ES243
	387.377,93
	387.377,93
	80.662,42
	

	1
	FEDER
	060
	01
	01
	07
	01
	 
	03
	FR815
	298.705,41
	298.705,41
	52.633,42
	

	1
	FEDER
	060
	01
	01
	07
	01
	 
	13
	ES511
	369.217,73
	369.217,73
	73.273,64
	

	1
	FEDER
	060
	01
	01
	07
	01
	 
	20
	ES212
	194.000,00
	194.000,00
	0,00
	

	1
	FEDER
	060
	01
	01
	07
	01
	 
	20
	ES213
	342.559,40
	342.559,40
	0,00
	

	1
	FEDER
	060
	01
	01
	07
	01
	 
	20
	ES220
	554.108,44
	554.108,44
	0,00
	

	1
	FEDER
	060
	01
	01
	07
	01
	 
	20
	ES230
	221.745,48
	221.745,48
	0,00
	

	1
	FEDER
	060
	01
	01
	07
	01
	 
	20
	ES243
	453.806,40
	453.806,40
	37.510,59
	

	1
	FEDER
	060
	01
	01
	07
	01
	 
	20
	ES511
	155.213,50
	155.213,50
	21.136,74
	

	1
	FEDER
	060
	01
	01
	07
	01
	 
	20
	FR623
	479.432,18
	479.432,18
	6.574,78
	

	1
	FEDER
	060
	01
	01
	07
	01
	 
	24
	ES213
	288.098,60
	288.098,60
	33.519,04
	

	1
	FEDER
	060
	01
	01
	07
	01
	 
	24
	ES243
	143.508,45
	143.508,45
	14.983,42
	

	1
	FEDER
	060
	01
	01
	07
	01
	 
	24
	FR615
	771.727,84
	718.563,84
	125.322,90
	

	1
	FEDER
	060
	01
	01
	07
	01
	 
	24
	FR626
	184.630,91
	184.630,91
	14.657,42
	

	1
	FEDER
	060
	01
	02
	07
	01
	 
	03
	ES213
	215.468,95
	140.054,82
	54.356,91
	

	1
	FEDER
	060
	01
	02
	07
	01
	 
	03
	ES513
	191.641,87
	191.641,87
	0,00
	

	1
	FEDER
	060
	01
	02
	07
	01
	 
	03
	FR615
	793.212,50
	753.627,50
	125.002,39
	

	1
	FEDER
	060
	01
	02
	07
	01
	 
	13
	ES213
	338.048,55
	219.731,55
	101.373,22
	

	1
	FEDER
	060
	01
	02
	07
	01
	 
	20
	ES243
	87.100,58
	87.100,58
	6.826,45
	

	1
	FEDER
	060
	01
	02
	07
	01
	 
	20
	ES511
	155.542,65
	155.542,65
	37.430,55
	

	1
	FEDER
	060
	01
	02
	07
	01
	 
	20
	FR615
	490.000,00
	490.000,00
	0,00
	

	1
	FEDER
	060
	01
	03
	07
	01
	 
	01
	ES211
	95.819,00
	95.819,00
	26.514,82
	

	1
	FEDER
	060
	01
	03
	07
	01
	 
	01
	ES220
	144.988,55
	144.988,55
	13.281,51
	

	1
	FEDER
	060
	01
	03
	07
	01
	 
	01
	ES241
	38.814,18
	25.229,22
	5.283,92
	

	1
	FEDER
	060
	01
	03
	07
	01
	 
	01
	ES243
	830.982,42
	759.893,93
	186.681,01
	

	1
	FEDER
	060
	01
	03
	07
	01
	 
	01
	ES513
	322.914,00
	322.914,00
	0,00
	

	1
	FEDER
	060
	01
	03
	07
	01
	 
	01
	FR621
	100.924,01
	100.924,01
	20.044,89
	

	1
	FEDER
	060
	01
	03
	07
	01
	 
	01
	FR623
	1.061.156,03
	1.061.156,03
	119.850,10
	

	1
	FEDER
	060
	01
	03
	07
	01
	 
	01
	FR626
	166.095,00
	166.095,00
	0,00
	

	1
	FEDER
	061
	01
	01
	07
	01
	 
	10
	ES511
	939.789,00
	939.789,00
	0,00
	

	1
	FEDER
	061
	01
	01
	07
	01
	 
	20
	ES220
	307.665,62
	199.982,65
	0,00
	

	1
	FEDER
	061
	01
	01
	07
	01
	 
	20
	FR615
	157.620,75
	102.452,49
	0,00
	

	1
	FEDER
	061
	01
	01
	07
	01
	 
	24
	ES212
	545.512,00
	354.582,70
	95.684,30
	

	1
	FEDER
	061
	01
	01
	07
	01
	 
	24
	ES213
	492.802,41
	438.963,52
	160.142,71
	

	1
	FEDER
	061
	01
	01
	07
	01
	 
	24
	ES220
	395.960,00
	395.960,00
	90.808,70
	

	1
	FEDER
	061
	01
	01
	07
	01
	 
	24
	FR615
	233.382,00
	151.698,30
	48.217,09
	

	1
	FEDER
	061
	01
	01
	07
	01
	 
	24
	FR623
	227.655,00
	147.975,75
	77.057,77
	

	1
	FEDER
	061
	01
	02
	07
	01
	 
	03
	ES213
	490.625,00
	318.906,25
	109.050,99
	

	1
	FEDER
	061
	01
	02
	07
	01
	 
	10
	ES241
	1.639.541,00
	1.255.928,00
	0,00
	

	1
	FEDER
	061
	01
	02
	07
	01
	 
	10
	FR
	209.287,00
	83.715,00
	0,00
	

	1
	FEDER
	061
	01
	02
	07
	01
	 
	10
	FR621
	1.059.182,00
	635.509,00
	0,00
	

	1
	FEDER
	061
	01
	02
	07
	01
	 
	20
	ES213
	688.150,00
	447.297,50
	0,00
	

	1
	FEDER
	061
	01
	03
	07
	01
	 
	01
	FR615
	112.428,61
	67.457,17
	22.365,61
	

	1
	FEDER
	061
	01
	03
	07
	01
	 
	01
	FR623
	204.328,61
	132.813,60
	17.797,58
	

	1
	FEDER
	061
	01
	03
	07
	01
	 
	03
	FR615
	563.639,68
	366.365,79
	124.664,75
	

	1
	FEDER
	062
	01
	01
	07
	01
	 
	03
	ES511
	202.999,46
	202.999,46
	36.057,62
	

	1
	FEDER
	062
	01
	01
	07
	01
	 
	24
	ES213
	190.981,00
	190.981,00
	15.775,00
	

	1
	FEDER
	062
	01
	01
	07
	01
	 
	24
	ES511
	236.498,94
	236.498,94
	521,93
	

	1
	FEDER
	062
	01
	02
	07
	01
	 
	13
	ES212
	162.494,43
	105.621,38
	62.731,14
	

	1
	FEDER
	062
	01
	02
	07
	01
	 
	13
	FR615
	225.753,75
	225.753,75
	32.750,19
	

	1
	FEDER
	062
	01
	03
	07
	01
	 
	01
	ES213
	240.050,00
	240.050,00
	0,00
	

	1
	FEDER
	062
	01
	03
	07
	01
	 
	01
	ES220
	195.600,00
	195.600,00
	0,00
	

	1
	FEDER
	062
	01
	03
	07
	01
	 
	01
	ES243
	85.500,00
	85.500,00
	0,00
	

	1
	FEDER
	062
	01
	03
	07
	01
	 
	01
	ES511
	195.963,00
	195.963,00
	0,00
	

	1
	FEDER
	062
	01
	03
	07
	01
	 
	01
	FR101
	158.088,00
	158.088,00
	0,00
	

	1
	FEDER
	062
	01
	03
	07
	01
	 
	01
	FR623
	523.393,00
	523.393,00
	0,00
	

	1
	FEDER
	063
	01
	01
	07
	01
	 
	13
	FR815
	226.550,65
	226.550,65
	31.268,56
	

	1
	FEDER
	063
	01
	01
	07
	01
	 
	24
	ES212
	1.089.701,97
	1.031.356,28
	218.242,63
	

	1
	FEDER
	063
	01
	01
	07
	01
	 
	24
	FR615
	609.715,00
	609.715,00
	39.634,39
	

	1
	FEDER
	063
	01
	01
	07
	03
	 
	24
	ES513
	399.742,45
	399.742,45
	0,00
	

	1
	FEDER
	063
	01
	02
	07
	01
	 
	03
	FR615
	52.359,12
	34.033,43
	11.210,00
	

	1
	FEDER
	063
	01
	02
	07
	01
	 
	24
	FR615
	134.315,38
	134.315,38
	37.956,66
	

	1
	FEDER
	063
	01
	02
	07
	03
	 
	08
	ES220
	443.314,40
	288.153,60
	0,00
	

	1
	FEDER
	063
	01
	03
	07
	01
	 
	13
	FR621
	227.325,57
	147.761,61
	0,00
	

	1
	FEDER
	066
	01
	01
	07
	01
	 
	20
	ES220
	217.650,00
	217.650,00
	0,00
	

	1
	FEDER
	066
	01
	01
	07
	01
	 
	20
	FR615
	275.124,25
	275.124,25
	0,00
	

	1
	FEDER
	066
	01
	01
	07
	01
	 
	24
	ES212
	153.434,63
	153.434,63
	30.254,22
	

	1
	FEDER
	066
	01
	01
	07
	01
	 
	24
	ES220
	188.819,06
	188.819,06
	26.444,36
	

	1
	FEDER
	066
	01
	01
	07
	01
	 
	24
	FR615
	512.526,00
	512.526,00
	103.372,85
	

	1
	FEDER
	066
	01
	02
	07
	01
	 
	03
	ES513
	99.999,82
	99.999,82
	14.395,96
	

	1
	FEDER
	066
	01
	02
	07
	01
	 
	13
	FR623
	227.551,65
	227.551,65
	28.591,87
	

	1
	FEDER
	066
	01
	03
	07
	01
	 
	03
	ES212
	100.000,00
	100.000,00
	0,00
	

	1
	FEDER
	069
	01
	01
	07
	01
	 
	13
	ES220
	197.584,00
	197.584,00
	0,00
	

	1
	FEDER
	069
	01
	01
	07
	01
	 
	13
	FR615
	54.257,00
	54.257,00
	0,00
	

	1
	FEDER
	069
	01
	01
	07
	01
	 
	24
	ES211
	349.153,00
	315.370,00
	91.379,28
	

	1
	FEDER
	069
	01
	01
	07
	01
	 
	24
	FR615
	198.025,00
	128.716,00
	0,00
	

	1
	FEDER
	069
	01
	02
	07
	01
	 
	13
	ES220
	258.727,00
	258.727,00
	0,00
	

	1
	FEDER
	069
	01
	03
	07
	01
	 
	13
	ES211
	163.456,00
	163.456,00
	0,00
	

	1
	FEDER
	069
	01
	03
	07
	01
	 
	13
	ES220
	733.721,23
	733.721,23
	0,00
	

	1
	FEDER
	069
	01
	03
	07
	01
	 
	13
	FR623
	618.333,00
	618.333,00
	0,00
	

	2
	FEDER
	087
	01
	01
	07
	05
	 
	22
	AD
	1.154.307,00
	1.154.307,00
	0,00
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	2
	FEDER
	087
	01
	01
	07
	05
	 
	22
	ES211
	52.993,25
	52.993,25
	0,00
	

	2
	FEDER
	087
	01
	01
	07
	05
	 
	22
	ES212
	399.264,62
	399.264,62
	115.271,38
	

	2
	FEDER
	087
	01
	01
	07
	05
	 
	22
	ES213
	240.000,00
	240.000,00
	0,00
	

	2
	FEDER
	087
	01
	01
	07
	05
	 
	22
	ES220
	106.916,52
	69.495,74
	9.861,92
	

	2
	FEDER
	087
	01
	01
	07
	05
	 
	22
	ES243
	96.267,60
	96.267,60
	0,00
	

	2
	FEDER
	087
	01
	01
	07
	05
	 
	22
	ES511
	267.132,70
	267.132,70
	28.367,90
	

	2
	FEDER
	087
	01
	01
	07
	05
	 
	22
	FR
	344.522,48
	223.939,61
	53.733,68
	

	2
	FEDER
	087
	01
	01
	07
	05
	 
	22
	FR615
	561.248,54
	561.248,54
	97.855,93
	

	2
	FEDER
	087
	01
	01
	07
	05
	 
	22
	FR621
	1.090.000,00
	1.090.000,00
	150.305,51
	

	2
	FEDER
	087
	01
	01
	07
	05
	 
	22
	FR623
	3.524.830,46
	3.524.830,46
	10.664,21
	

	2
	FEDER
	087
	01
	01
	07
	05
	 
	22
	FR626
	1.026.675,38
	1.026.675,38
	77.836,60
	

	2
	FEDER
	087
	01
	02
	07
	05
	 
	22
	ES213
	111.634,84
	111.634,84
	18.194,61
	

	2
	FEDER
	087
	01
	02
	07
	05
	 
	22
	ES243
	304.979,12
	304.979,12
	48.935,50
	

	2
	FEDER
	087
	01
	03
	07
	05
	 
	22
	AD
	40.670,00
	40.670,00
	0,00
	

	2
	FEDER
	087
	01
	03
	07
	05
	 
	22
	ES
	258.995,55
	258.995,55
	2.761,25
	

	2
	FEDER
	087
	01
	03
	07
	05
	 
	22
	ES211
	256.063,24
	248.749,14
	8.234,15
	

	2
	FEDER
	087
	01
	03
	07
	05
	 
	22
	ES212
	54.005,65
	35.103,67
	0,00
	

	2
	FEDER
	087
	01
	03
	07
	05
	 
	22
	ES213
	110.735,03
	110.735,03
	0,00
	

	2
	FEDER
	087
	01
	03
	07
	05
	 
	22
	ES241
	3.506.092,50
	3.506.092,50
	439.878,66
	

	2
	FEDER
	087
	01
	03
	07
	05
	 
	22
	ES243
	353.100,47
	353.100,47
	24.794,79
	

	2
	FEDER
	087
	01
	03
	07
	05
	 
	22
	ES511
	185.963,72
	185.963,72
	14.328,92
	

	2
	FEDER
	087
	01
	03
	07
	05
	 
	22
	ES512
	473.655,00
	473.655,00
	0,00
	

	2
	FEDER
	087
	01
	03
	07
	05
	 
	22
	ES513
	150.095,90
	150.095,90
	0,00
	

	2
	FEDER
	087
	01
	03
	07
	05
	 
	22
	FR615
	384.384,59
	384.384,59
	14.256,53
	

	2
	FEDER
	087
	01
	03
	07
	05
	 
	22
	FR623
	687.604,49
	687.604,49
	0,00
	

	2
	FEDER
	087
	01
	03
	07
	05
	 
	22
	FR626
	913.601,07
	913.601,07
	0,00
	

	2
	FEDER
	087
	01
	03
	07
	05
	 
	22
	FR815
	717.181,69
	717.181,69
	0,00
	

	3
	FEDER
	085
	01
	01
	07
	06
	 
	15
	ES220
	288.639,54
	288.639,54
	0,00
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	3
	FEDER
	085
	01
	01
	07
	06
	 
	15
	ES241
	968.199,00
	968.199,00
	0,00
	

	3
	FEDER
	085
	01
	01
	07
	06
	 
	15
	FR615
	217.772,00
	217.772,00
	0,00
	

	3
	FEDER
	085
	01
	01
	07
	06
	 
	22
	ES211
	2.212.702,76
	2.212.702,76
	143.144,46
	

	3
	FEDER
	085
	01
	01
	07
	06
	 
	22
	ES212
	709.088,39
	709.088,39
	0,00
	

	3
	FEDER
	085
	01
	01
	07
	06
	 
	22
	ES213
	1.116.413,94
	1.116.413,94
	0,00
	

	3
	FEDER
	085
	01
	01
	07
	06
	 
	22
	ES220
	1.587.723,78
	1.587.723,78
	0,00
	

	3
	FEDER
	085
	01
	01
	07
	06
	 
	22
	ES241
	739.656,62
	739.656,62
	0,00
	

	3
	FEDER
	085
	01
	01
	07
	06
	 
	22
	ES511
	147.013,86
	147.013,86
	0,00
	

	3
	FEDER
	085
	01
	01
	07
	06
	 
	22
	FR615
	1.987.213,77
	1.744.903,89
	146.893,88
	

	3
	FEDER
	085
	01
	01
	07
	06
	 
	24
	ES211
	357.180,00
	357.180,00
	0,00
	

	3
	FEDER
	085
	01
	01
	07
	06
	 
	24
	ES212
	29.924,00
	29.924,00
	0,00
	

	3
	FEDER
	085
	01
	01
	07
	06
	 
	24
	ES213
	29.924,00
	29.924,00
	0,00
	

	3
	FEDER
	085
	01
	01
	07
	06
	 
	24
	ES220
	91.375,00
	91.375,00
	0,00
	

	3
	FEDER
	085
	01
	01
	07
	06
	 
	24
	FR615
	90.085,00
	90.085,00
	0,00
	

	3
	FEDER
	085
	01
	02
	07
	06
	 
	22
	FR
	159.945,25
	159.945,25
	35.376,68
	

	3
	FEDER
	085
	01
	02
	07
	06
	 
	22
	FR615
	1.018.400,00
	1.018.400,00
	0,00
	

	3
	FEDER
	085
	01
	03
	07
	06
	 
	15
	ES220
	509.048,02
	509.048,02
	0,00
	

	3
	FEDER
	085
	01
	03
	07
	06
	 
	22
	AD
	23.940,00
	23.940,00
	0,00
	

	3
	FEDER
	085
	01
	03
	07
	06
	 
	22
	ES
	429.732,01
	429.732,01
	116.841,81
	

	3
	FEDER
	085
	01
	03
	07
	06
	 
	22
	ES213
	506.805,17
	506.805,17
	0,00
	

	3
	FEDER
	085
	01
	03
	07
	06
	 
	22
	ES220
	730.843,90
	730.843,90
	69.474,07
	

	3
	FEDER
	085
	01
	03
	07
	06
	 
	22
	ES243
	296.614,56
	296.614,56
	0,00
	

	3
	FEDER
	085
	01
	03
	07
	06
	 
	22
	ES511
	268.283,47
	268.283,47
	0,00
	

	3
	FEDER
	085
	01
	03
	07
	06
	 
	22
	ES513
	453.244,17
	453.244,17
	0,00
	

	3
	FEDER
	085
	01
	03
	07
	06
	 
	22
	FR
	354.540,09
	333.818,91
	0,00
	

	3
	FEDER
	085
	01
	03
	07
	06
	 
	22
	FR101
	70.294,25
	70.294,25
	0,00
	

	3
	FEDER
	085
	01
	03
	07
	06
	 
	22
	FR615
	599.753,79
	581.216,87
	153.863,80
	

	3
	FEDER
	085
	01
	03
	07
	06
	 
	22
	FR621
	366.448,00
	347.943,10
	0,00
	

	3
	FEDER
	085
	01
	03
	07
	06
	 
	22
	FR623
	781.613,05
	763.025,87
	0,00
	

	3
	FEDER
	085
	01
	03
	07
	06
	 
	22
	FR626
	247.484,31
	228.924,22
	0,00
	

	3
	FEDER
	085
	01
	03
	07
	06
	 
	22
	FR815
	274.434,66
	255.843,52
	0,00
	

	3
	FEDER
	085
	01
	03
	07
	06
	 
	24
	FR626
	159.050,77
	159.050,77
	0,00
	

	3
	FEDER
	091
	01
	01
	07
	06
	 
	15
	ES211
	306.939,00
	306.939,00
	0,00
	

	3
	FEDER
	091
	01
	01
	07
	06
	 
	15
	ES241
	87.500,00
	87.500,00
	0,00
	

	3
	FEDER
	091
	01
	01
	07
	06
	 
	15
	ES243
	624.200,00
	624.200,00
	0,00
	

	3
	FEDER
	091
	01
	01
	07
	06
	 
	15
	FR626
	140.549,23
	140.549,23
	0,00
	

	3
	FEDER
	091
	01
	01
	07
	06
	 
	15
	FR815
	70.221,55
	70.221,55
	0,00
	

	3
	FEDER
	091
	01
	02
	07
	06
	 
	15
	ES241
	669.597,00
	669.597,00
	0,00
	

	3
	FEDER
	091
	01
	02
	07
	06
	 
	15
	ES513
	762.676,92
	762.676,92
	0,00
	

	3
	FEDER
	091
	01
	02
	07
	06
	 
	15
	FR615
	63.500,00
	63.500,00
	0,00
	

	3
	FEDER
	091
	01
	02
	07
	06
	 
	15
	FR626
	1.688.135,39
	1.688.135,39
	385.490,86
	

	3
	FEDER
	091
	01
	02
	07
	06
	 
	15
	FR815
	230.872,30
	230.872,30
	0,00
	

	3
	FEDER
	091
	01
	03
	07
	06
	 
	15
	ES241
	311.864,48
	311.864,48
	58.098,04
	

	3
	FEDER
	091
	01
	03
	07
	06
	 
	15
	ES513
	449.387,69
	449.387,69
	0,00
	

	3
	FEDER
	091
	01
	03
	07
	06
	 
	15
	FR615
	1.475.420,22
	1.475.420,22
	0,00
	

	3
	FEDER
	091
	01
	03
	07
	06
	 
	15
	FR815
	347.207,69
	347.207,69
	0,00
	

	3
	FEDER
	091
	01
	03
	07
	06
	 
	22
	ES220
	257.167,54
	257.167,54
	30.213,00
	

	3
	FEDER
	091
	01
	03
	07
	06
	 
	24
	ES241
	445.949,00
	402.108,35
	0,00
	

	3
	FEDER
	091
	01
	03
	07
	06
	 
	24
	ES513
	227.397,00
	227.397,00
	0,00
	

	3
	FEDER
	091
	01
	03
	07
	06
	 
	24
	FR623
	407.209,00
	407.209,00
	0,00
	

	3
	FEDER
	091
	01
	03
	07
	06
	 
	24
	FR626
	825.500,00
	825.500,00
	0,00
	

	3
	FEDER
	094
	01
	01
	07
	06
	 
	15
	ES212
	448.000,00
	448.000,00
	14.707,14
	

	3
	FEDER
	094
	01
	01
	07
	06
	 
	15
	ES213
	448.000,00
	448.000,00
	74.753,79
	

	3
	FEDER
	094
	01
	01
	07
	06
	 
	15
	ES511
	140.000,00
	91.000,00
	7.046,41
	

	3
	FEDER
	094
	01
	02
	07
	06
	 
	15
	ES511
	448.000,00
	448.000,00
	2.570,26
	

	3
	FEDER
	094
	01
	02
	07
	06
	 
	15
	FR621
	280.140,00
	280.140,00
	43.408,15
	

	3
	FEDER
	094
	01
	02
	07
	06
	 
	15
	FR623
	449.400,00
	449.400,00
	152.346,21
	

	3
	FEDER
	094
	01
	03
	07
	06
	 
	24
	ES241
	1.487.016,92
	1.487.016,92
	251.778,90
	

	3
	FEDER
	094
	01
	03
	07
	06
	 
	24
	ES512
	1.371.384,00
	1.371.384,00
	153.773,47
	

	3
	FEDER
	094
	01
	03
	07
	06
	 
	24
	FR626
	706.035,86
	625.579,48
	14.734,10
	

	3
	FEDER
	094
	01
	03
	07
	06
	 
	24
	FR815
	1.009.445,00
	1.009.445,00
	1.100,00
	

	3
	FEDER
	095
	01
	01
	07
	06
	 
	15
	ES220
	384.617,31
	384.617,31
	86.943,05
	

	3
	FEDER
	095
	01
	01
	07
	06
	 
	15
	FR615
	384.615,38
	384.615,38
	29.004,61
	

	3
	FEDER
	095
	01
	02
	07
	06
	 
	15
	ES212
	384.615,38
	384.615,38
	118.519,89
	

	3
	FEDER
	095
	01
	03
	07
	06
	 
	24
	FR815
	2.107.389,00
	2.107.389,00
	72.015,69
	

	4
	FEDER
	044
	01
	01
	07
	07
	 
	12
	FR615
	829.939,80
	829.939,80
	0,00
	3

	4
	FEDER
	044
	01
	02
	07
	07
	 
	12
	ES243
	243.100,00
	243.100,00
	0,00
	

	4
	FEDER
	044
	01
	02
	07
	07
	 
	12
	FR615
	313.319,97
	313.319,97
	0,00
	

	4
	FEDER
	090
	01
	01
	07
	07
	 
	12
	ES212
	1.815.461,54
	1.815.461,54
	0,00
	

	4
	FEDER
	090
	01
	01
	07
	07
	 
	12
	ES220
	2.725.100,00
	2.725.100,00
	0,00
	

	4
	FEDER
	090
	01
	01
	07
	07
	 
	12
	FR615
	4.861.746,17
	4.861.746,17
	0,00
	

	5
	FEDER
	105
	01
	01
	07
	08
	 
	19
	FR623
	53.602,10
	53.602,10
	0,00
	10

	5
	FEDER
	105
	01
	01
	07
	08
	 
	23
	ES241
	126.000,00
	126.000,00
	0,00
	

	5
	FEDER
	105
	01
	01
	07
	08
	 
	23
	FR615
	291.000,00
	291.000,00
	0,00
	

	5
	FEDER
	105
	01
	01
	07
	08
	 
	23
	FR623
	99.000,00
	99.000,00
	0,00
	

	5
	FEDER
	105
	01
	02
	07
	08
	 
	23
	ES220
	69.000,00
	44.850,00
	0,00
	

	5
	FEDER
	105
	01
	02
	07
	08
	 
	23
	FR623
	267.360,00
	173.784,00
	0,00
	

	5
	FEDER
	108
	01
	01
	07
	08
	 
	21
	FR615
	256.012,00
	256.012,00
	0,00
	

	5
	FEDER
	108
	01
	01
	07
	08
	 
	23
	ES241
	222.000,00
	222.000,00
	0,00
	

	5
	FEDER
	112
	01
	01
	07
	09
	 
	20
	ES241
	305.264,07
	305.264,07
	19.800,97
	

	5
	FEDER
	112
	01
	01
	07
	09
	 
	20
	ES243
	589.825,40
	589.825,40
	49.779,15
	

	5
	FEDER
	112
	01
	01
	07
	09
	 
	21
	ES211
	111.710,00
	111.710,00
	38.378,96
	

	5
	FEDER
	112
	01
	01
	07
	09
	 
	23
	ES220
	613.000,00
	555.950,00
	103.402,91
	

	5
	FEDER
	112
	01
	02
	07
	09
	 
	20
	ES512
	1.846.154,00
	1.846.154,00
	0,00
	

	5
	FEDER
	112
	01
	02
	07
	09
	 
	20
	FR615
	499.209,39
	499.209,39
	171.278,31
	

	5
	FEDER
	112
	01
	02
	07
	09
	 
	20
	FR626
	1.280.488,19
	1.280.488,19
	52.860,57
	

	5
	FEDER
	112
	01
	02
	07
	09
	 
	21
	ES212
	75.470,00
	75.470,00
	36.103,12
	

	5
	FEDER
	112
	01
	02
	07
	09
	 
	21
	ES220
	183.724,00
	183.724,00
	52.396,42
	

	5
	FEDER
	112
	01
	02
	07
	09
	 
	21
	FR615
	218.336,00
	218.336,00
	58.552,05
	

	5
	FEDER
	112
	01
	02
	07
	09
	 
	23
	ES241
	403.065,00
	403.065,00
	892,52
	

	5
	FEDER
	112
	01
	03
	07
	09
	 
	23
	ES241
	324.410,00
	210.866,50
	19.016,57
	

	5
	FEDER
	112
	01
	03
	07
	09
	 
	23
	FR615
	639.000,00
	639.000,00
	9.904,14
	

	5
	FEDER
	118
	01
	01
	07
	08
	 
	19
	FR623
	570.002,62
	570.002,62
	0,00
	

	5
	FEDER
	118
	01
	01
	07
	08
	 
	21
	ES511
	178.550,00
	178.550,00
	0,00
	

	5
	FEDER
	118
	01
	01
	07
	08
	 
	21
	ES512
	503.842,74
	503.842,74
	0,00
	

	5
	FEDER
	118
	01
	01
	07
	08
	 
	21
	FR
	606.565,00
	538.929,60
	36.179,96
	

	5
	FEDER
	118
	01
	01
	07
	08
	 
	21
	FR623
	269.960,65
	249.788,45
	0,00
	

	5
	FEDER
	118
	01
	01
	07
	08
	 
	21
	FR815
	584.817,50
	537.454,36
	0,00
	

	5
	FEDER
	118
	01
	01
	07
	08
	 
	23
	ES213
	158.000,00
	158.000,00
	0,00
	

	5
	FEDER
	118
	01
	01
	07
	08
	 
	23
	ES511
	163.000,00
	163.000,00
	0,00
	

	5
	FEDER
	118
	01
	01
	07
	08
	 
	23
	ES512
	252.030,00
	252.030,00
	0,00
	

	5
	FEDER
	118
	01
	01
	07
	08
	 
	23
	FR623
	63.000,00
	63.000,00
	0,00
	

	5
	FEDER
	118
	01
	02
	07
	08
	 
	19
	ES211
	269.948,07
	269.948,07
	0,00
	

	5
	FEDER
	118
	01
	02
	07
	08
	 
	19
	ES220
	269.917,05
	269.917,05
	0,00
	

	5
	FEDER
	118
	01
	02
	07
	08
	 
	19
	ES243
	270.000,00
	270.000,00
	0,00
	

	5
	FEDER
	118
	01
	02
	07
	08
	 
	19
	ES511
	332.192,75
	332.192,75
	0,00
	

	5
	FEDER
	118
	01
	02
	07
	08
	 
	19
	FR612
	268.626,27
	268.626,27
	0,00
	

	5
	FEDER
	118
	01
	02
	07
	08
	 
	19
	FR623
	0,00
	0,00
	0,00
	

	5
	FEDER
	118
	01
	02
	07
	08
	 
	21
	ES211
	309.033,00
	200.871,45
	64.475,21
	

	5
	FEDER
	118
	01
	02
	07
	08
	 
	21
	ES220
	492.120,00
	334.878,00
	78.267,60
	

	5
	FEDER
	118
	01
	02
	07
	08
	 
	21
	FR615
	88.596,00
	88.596,00
	6.618,91
	

	5
	FEDER
	118
	01
	02
	07
	08
	 
	23
	FR615
	0,00
	0,00
	0,00
	

	5
	FEDER
	118
	01
	03
	07
	08
	 
	19
	ES511
	89.229,60
	89.229,60
	0,00
	

	5
	FEDER
	118
	01
	03
	07
	08
	 
	19
	ES512
	58.375,95
	58.375,95
	0,00
	

	5
	FEDER
	118
	01
	03
	07
	08
	 
	19
	ES513
	250.369,48
	250.369,48
	0,00
	

	5
	FEDER
	118
	01
	03
	07
	08
	 
	19
	FR
	134.569,90
	134.569,90
	0,00
	

	5
	FEDER
	118
	01
	03
	07
	08
	 
	19
	FR621
	163.575,95
	163.575,95
	0,00
	

	5
	FEDER
	118
	01
	03
	07
	08
	 
	23
	FR
	180.000,00
	180.000,00
	0,00
	

	5
	FEDER
	118
	01
	03
	07
	08
	 
	23
	FR621
	100.000,00
	100.000,00
	0,00
	

	6
	FEDER
	121
	01
	07
	07
	
	 
	24
	ES241
	6.058.918,73
	6.058.918,73
	0,00
	1

	6
	FEDER
	122
	01
	07
	07
	
	 
	24
	ES241
	4.544.193,30
	4.544.193,30
	0,00
	

	6
	FEDER
	123
	01
	07
	07
	
	 
	24
	ES241
	4.544.193,30
	4.544.193,30
	0,00
	


Cuadro 6. Costes acumulativos de la totalidad o parte de una operación ejecutada fuera de la parte de la zona del programa que pertenece a la Unión
	1. Operación (2)
	2. Importe de la ayuda(1) del FEDER que se prevé utilizar para la totalidad o parte de una operación ejecutada fuera de la parte de la zona del programa que pertenece a la Unión sobre la base de operaciones seleccionadas
	3. Proporción de la asignación financiera total a la totalidad o parte de una operación ubicada fuera de la parte de la zona del programa que pertenece a la Unión (%) (columna 2/importe total asignado a la ayuda del FEDER a nivel de programa *100)
	4. Gasto subvencionable de la ayuda del FEDER empleada en la totalidad o parte de una operación ejecutada fuera de la parte de la zona del programa que pertenece a la Unión declarado por el beneficiario a la autoridad de gestión
	5. Proporción de la asignación financiera total a la totalidad o parte de una operación ubicada fuera de la parte de la zona del programa que pertenece a la Unión (%) (columna 4/importe total asignado a la ayuda del FEDER a nivel de programa *100)

	CLIM'PY
	89.013,00
	0,05%
	2.761,24
	0,00%

	De mar a mar
	117.000,00
	0,06%
	0,00
	

	ETESS
	268.658,49
	0,14%
	36.179,96
	0,02%

	FLORAPYR
	79.334,16
	0,04%
	0,00
	

	GREEN
	65.249,76
	0,03%
	0,00
	

	H2PiyR
	83.715,00
	0,04%
	0,00
	

	HABIOS
	210.892,56
	0,11%
	0,00
	

	LINDUS-2
	279.325,81
	0,15%
	0,00
	

	MAREA
	223.939,61
	0,12%
	53.733,68
	0,03%

	PYREMPFOR
	87.470,43
	0,05%
	0,00
	

	ProspecTsaso
	125.608,60
	0,07%
	0,00
	

	TXINBADIA+
	103.964,41
	0,05%
	35.376,68
	0,02%

	iForWood
	102.757,20
	0,05%
	0,00
	


4. SÍNTESIS DE LAS EVALUACIONES (max 10.500 caracteres)
El 20 de diciembre de 2017 se publicó la licitación de la fase 1 del Plan de Evaluación, por un importe de 280.000 euros.
	PLAN DE EVALUACIÓN FASE 1 
	Presupuesto máximo por evaluación (IVA incluido)

	E1 - Incentivación y selección de los ejes 1 y 3
	60 000 €

	E2 - Evaluación intermedia de la ejecución del programa
	45 000 €

	E3 - Evaluación de la estrategia de comunicación
	30 000 € 

	S1 - Seguimiento anual de la calidad de las operaciones en curso
	50 000 €

	S2 - Revisión del marco de rendimiento a la mitad del programa
	55 000 €

	E4 - Innovación (OE1 y OE2) y desarrollo de las empresas (OE3)
	40 000 €

	TOTAL LICITACIÓN PLAN EVALUACIÓN FASE 1
	280 000 €


Las evaluaciones estarán disponibles a partir de 2018.
5. CUESTIONES QUE AFECTAN AL RENDIMIENTO DEL PROGRAMA Y MEDIDAS ADOPTADAS (7.000)
a) cuestiones que afectan al rendimiento del programa y medidas adoptadas.
Cierre de la programación 2007-2013
Durante los tres primeros trimestres de 2017, las operaciones de cierre (ajustes entre las bases de datos de ambas Autoridades relativos a reembolsos y saldos de todos los beneficiarios, seguimiento de los reembolsos de los sobrepagos, cartas de información a los beneficiarios, auditoría transversal de los proyectos generadores de ingresos, informe de clausura...) han movilizado una parte de los recursos. Gracias a una contratación temporal adicional y a la gran movilización del equipo humano, se ha podido responder a las exigencias del calendario sin perturbar la puesta el avance del actual programa 2014-2020.
Tratamiento de los ingresos
En el marco del cierre de la programación anterior, la auditoría transversal de los proyectos generadores de ingresos del final de 2016 e inicio de 2017 ha permitido implementar, en estrecha colaboración con las dos Autoridades Nacionales y la Autoridad de certificación, un plan de actuación para el periodo 2014-2020 y, en particular, un procedimiento de tratamiento de los ingresos. El objetivo de esta iniciativa era doble: por un lado, facilitar la información a los beneficiarios principales de los proyectos programados sobre los distintos casos de tratamiento y cálculo de los ingresos netos en función de su temporalidad (durante o después de la vida del proyecto) y, por otro lado, introducir un artículo específico sobre el tratamiento de los ingresos en los Convenios FEDER, artículo aprobado por el Comité de Seguimiento en consulta escrita el 12 de enero de 2018.
Adscripción del Consorcio de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos al Gobierno de  Aragón
El proceso de adscripción es consecuencia de la entrada en vigor en octubre de 2016 de la ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público. En la fase de negociación sobre la aprobación del Programa 2014-2020, la Comisión Europea había enviado el 01/12/2014 una carta a la DG Fondos Europeos - Subdirección General de Cooperación Territorial Europea (Autoridad Nacional Española) en la que indicaba que «la Comisión necesita tener todas las garantías de que el Consorcio cumpla íntegramente las obligaciones legales relativas al régimen presupuestario, de contabilidad y control inherentes a la Administración Pública española, y la obligación de presentar las cuentas anuales al Tribunal de Cuentas correspondiente». 
La respuesta de la DG Fondos Europeos - Subdirección General de Cooperación Territorial Europea , del 20/04/2015, expresaba «el compromiso del Consorcio de no tramitar ninguna declaración ni certificación de gastos antes de que el Tribunal de Cuentas haya confirmado el procedimiento de presentación de las cuentas anuales del Consorcio».
Tras varios meses de conversaciones con el Tribunal de Cuentas del Estado español, este se declaró no competente y se abandonó la alternativa de vincularlo con el Tribunal Nacional y, a partir de octubre de 2016, el Gobierno de Aragón planteó su interés por vincular el Consorcio a su administración. El 09/05/2017, el Consejo de Gobierno de Aragón aprobó la vinculación del Consorcio de la CTP con el Departamento de Presidencia de la Administración Autonómica de Aragón. Se envió el comunicado a la DG Fondos Europeos - Subdirección General de Cooperación Territorial Europea, la cual informó de ello a la Comisión Europea por carta del 01/06/2017, a través de la cual confirmaba que las acciones de vinculación y modificación de sus estatutos llevadas a cabo por el Consorcio respondían a las peticiones de garantías solicitadas por la Comisión en su carta del 01/12/2014.
Descripción de sistemas
La aprobación del documento consolidado descripción de las funciones y procedimientos de la Autoridad de GESTIÓN Y DE LA AUTORIDAD DE Certificación a los efectos del artículo 124 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 para los Programas de CTE , de 179 páginas y 28 anexos, es previa a la primera declaración de gastos. Este documento es evolutivo y se irá actualizando si procede durante la realización del Programa y en función de la efectividad de los controles, las notas de orientación, y las decisiones del Comité de Seguimiento. Cualquier modificación sustancial que se desee realizar en el documento deberá ser aprobada por las Autoridades Nacionales, y la decisión generará una información al Comité de Seguimiento y a la Autoridad de Auditoría (al contrario de lo que se había escrito en el informe anual de 2016, la Autoridad de Auditoría solo deberá ser informada y no es necesario volver a aprobar el documento de nuevo). En el momento de redactar este informe, la Autoridad de Auditoría había emitido un dictamen favorable el 15/01/2018 sobre este documento de Descripción de los Sistemas.
Designación de las Autoridades del Programa
En el momento de redactar el informe anual de 2017,  y conforme al dictamen favorable de la descripción de los sistemas, la Autoridad de Auditoría había enviado con fecha de 15/01/2018, una opinión favorable a la designación de las Autoridades de Certificación y Gestión, y, con fecha del 17/01/ 2018, el director general de Fondos Europeos del Ministerio español de Hacienda y Función Pública publicó la resolución de designación de las Autoridades de Certificación y Gestión.
Control de primer nivel
El control de primer nivel está descrito en el documento de descripción de las funciones y procedimientos de la Autoridad de Gestión.
El pliego de condiciones fue aprobado por las dos Autoridades Nacionales el 07/02/2017, y a continuación por el Comité Ejecutivo reunido como Autoridad de Gestión por consulta escrita el 16/02/2017. Se publicó en Francia y en España el 10/03/2017.
La selección del controlador de primer nivel se aprobó el 22/05/2017 por consulta escrita del Comité Ejecutivo del Consorcio de la CTP. Se seleccionó a la empresa de auditoría internacional Ernst&Young.
Durante el mes de julio, y en el marco del procedimiento de observaciones/alegaciones sobre el documento de descripción de los sistemas y sus anexos, la Autoridad de Auditoría envío sus observaciones sobre la lista de puntos de control administrativo, que se modificó ligeramente en consecuencia. Para su publicación en la aplicación SIGEFA fue necesario volverla a maquetar, lo que provocó un retraso en el inicio del trabajo de control, agravado por los repetidos bloqueos de la aplicación informática.
Han sido necesarias varias reuniones de trabajo presenciales y telefónicas, entre mayo y noviembre de 2017 para ajustar el trabajo del controlador, en particular sobre la primera certificación de los gastos declarados por los beneficiarios en julio y septiembre. Se declararon algo más de 16 M€ de gastos (incluida la asistencia técnica). En el momento de redactar este informe, se habían certificado un poco más de 10 M€ (incluida la asistencia técnica).
Segunda convocatoria en dos fases
El programa ha lanzado por primera vez una convocatoria en dos fases. Para evitar posibles recursos en cada una de las fases, se ha efectuado un considerable trabajo de preparación del texto de la convocatoria de proyectos en colaboración con el partenariado del Comité de Seguimiento reunido varias veces en el Grupo de Trabajo y con la asistencia jurídica externa contratada con este fin. En 2017 no se recibió ningún recurso relativo a la segunda convocatoria de proyectos.
b) Es suficiente una evaluación de los avances realizados en la consecución de las metas, indicando, si procede, las acciones correctoras adoptadas o previstas.
No procede.

6. RESUMEN PARA EL CIUDADANO
[artículo 50, apartado 9, del Reglamento (UE) no 1303/2013] Se pondrá a disposición del público un resumen del contenido de los informes de ejecución anual y final, y se cargará como un archivo aparte en la forma de un anexo a los informes de ejecución anual y final.
Anexo II 
7. INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS
No procede.
8. CUANDO PROCEDA, AVANCES EN LA PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN DE GRANDES PROYECTOS Y PLANES DE ACCIÓN CONJUNTOS
No procede.
8.1. Grandes proyectos No procede.
8.2. Planes de acción conjuntos No procede.
9. EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE COOPERACIÓN 
La información incluida en este apartado no se remite este año a la Comisión.
9.1. Información de la Parte A y logro de los objetivos del programa.
PARA CADA EJE PRIORITARIO — Evaluación de la información facilitada con anterioridad y avances en el logro de los objetivos del programa, incluida la contribución del FEDER a cambios en el valor de los indicadores de resultados, cuando se disponga de datos objetivos de las evaluaciones  
Por cada eje prioritario (10.500)
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En la 1ª convocatoria celebrada en 2016 se programaron 18 proyectos en el Eje 1 "Dinamizar la innovación y la competitividad", por un importe elegible de  19.782.389,51 euros de FEDER, lo que representa un consumo financiero del 39,69% del total previsto por el Programa para el Eje. El número de socios de los 18 proyectos programados asciende a 117, de los cuales 110 participan en la PI 1b (98 en el OE 1 y 12 en el OE2) y 7 en la PI 3b.
Todos estos proyectos firmaron el Convenio FEDER en 2017.
Durante el periodo que abarca el presente informe no se ha resuelto la segunda convocatoria de proyectos, ya que el procedimiento exige una resolución provisional en la que se informa a los beneficiarios sobre las condiciones de aprobación de sus proyectos y, una vez que se admiten dichas condiciones, el Comité de Programación dicta una resolución definitiva. En dicha convocatoria, publicada en noviembre de 2016 con un FEDER disponible de 19,9 millones de euros para el Eje 1, se presentaron 67 proyectos en este Eje, 51 en la PI 1b (42 en el OE 1 y 9 en el OE 2) y 16 en la PI 3b. De las 33 candidaturas que pasaron a segunda fase, se programaron provisionalmente el 8 de noviembre 22 candidaturas, de las que 17 han sido en la PI 1b y 5 en la PI 3b, con una cantidad de 19,9 millones de euros de FEDER. La resolución definitiva se ha aprobado el 31 de enero de 2018.
A continuación se detalla el avance los proyectos programados en 1ª convocatoria en el Eje 1, presentado en dos bloques:
- En primer lugar los 15 proyectos en los que su partenariado ha presentado gastos en el primer periodo de declaración (junio 2017), y de los que se dispone de un informe de ejecución.
- En segundo lugar los 3 proyectos de los que su partenariado ha presentado gastos en el primer periodo de declaración (septiembre 2017), y de los que se dispone de un informe de ejecución.
Los beneficiarios de 15 proyectos han realizado las Declaraciones individuales de gastos y de financiación en junio y el jefe de fila/beneficiario principal ha presentado a partir de los elementos precedentes, la posterior Declaración de gastos y de financiación de la operación. .  Dicha declaración incluye un informe de ejecución de la operación. 
Prioridad de Inversión 1b. Objetivo Específico 1:
EFA001/15 TransferINN “Generación de un ecosistema de innovación basado en la transferencia de conocimiento”: El proyecto ha actualizado el mapa tecnológico, identificando empresas interesadas y desarrollando los Sistemas de Inteligencia Estratégica que proporcionarán información para la implantación de dinámicas de innovación en las empresas. Se han identificado las áreas de interés común de los socios que han servido para seleccionar los sectores clave en los que desarrollar los nodos transfronterizos de transferencia de conocimiento. En concreto, se han identificado 3 sectores estratégicos (fabricación avanzada, agroindustria y turismo) y 4 nodos transfronterizos (2 en materia de fabricación avanzada). Se ha definido un plan formativo y se ha seleccionado a 41 personas que están participando en las acciones formativas. Estos recursos humanos serán los encargados de facilitar el desarrollo de dinámicas de innovación en las empresas adheridas al proyecto. Paralelamente se han organizado acciones que han permitido adherir empresas al proyecto.
EFA003/15 HEALTH LSR “Desarrollo de actividades innovadoras de carácter transfronterizas en el sector salud”: Se ha desarrollado un análisis previo de mapeo de las regiones participantes y han participado en ferias, seminarios y jornadas de networking con el objetivo de recopilar información sobre tendencias en el ámbito de la salud y la silicona líquida. De esta forma se han identificado las oportunidades y tecnologías más interesantes sobre las que trabajar en el proyecto. Los socios han colaborado para seleccionar un primer demostrativo que ha dado como resultado un dispositivo de silicona para la siembra, cultivo y transporte de membranas celularizadas para el tratamiento de distintas patologías.
EFA005/15 INNOLACT “Mejora de la competitividad del sector lácteo tradicional transfronterizo”: Se han planificado las acciones con la finalidad de intensificar las relaciones entre las empresas transfronterizas del sector lácteo tradicional, se han realizado las encuestas a los productores para la caracterización del sector lácteo tradicional en cada una de las regiones con el fin de definir las necesidades comunes y se ha comenzado a recopilar las metodologías más adecuadas para desarrollar un manual sobre el manejo y producción de leche de calidad. Se ha procedido igualmente a una identificación preliminar de la gama de productos lácteos innovadores a diseñar y se están sentando las bases para la constitución de una Asociación Transfronteriza de productores lácteos. 
EFA017/15 VALOVITIS “Valorización de las variedades de vid minoritarias del Piedemonte Pirenaico”: Se ha trabajado activamente en el censo de cepas antiguas de los Pirineos en la zona elegible. De las alrededor de 150 cepas identificadas 83 variedades han sido consideradas de interés para su estudio, para lo que se han “vinificado” y analizado aromáticamente para determinar su potencial enológico y aromático. Las actividades de comunicación desarrolladas han acercado el proyecto al gran público, invitando a la ciudadanía a identificar viejas cepas de una manera innovadora. 
EFA037/15 CYCLALG “Una red de centros tecnológicos para desarrollar una biorrefinería a base de algas”: El proyecto ha desarrollado el PDC (Proceso Detallado de Cultivo de microalgas heterotróficas) y buscando la producción de lípidos. Se ha producido en total 12 kg de biomasa fresca de microalgas, que han sido caracterizadas y han dado un rendimiento de más del 50% de contenido en lípidos. Se ha elaborado el protocolo de extracción de aceites a partir de biomasa microalgal, se han extraído lípidos y se han definido y probado las condiciones de base de la hidrólisis de biomasa residual de microalgas tras la extracción de aceites, para la obtención de extractos ricos en proteínas. De la misma manera, se ha trabajado en la búsqueda e identificación de residuos agroalimentarios, se han realizado ensayos de caracterización de los residuos obtenidos y se está optimizando la obtención de extractos ricos en proteínas y monosacáridos mediante hidrólisis y fraccionamiento de la biomasa residual agroalimentaria seleccionada, caracterizando el aceite extraído y transformándolo para la producción de biodiesel, entre otras cosas.
EFA038/15 REFBIO II “Red transfronteriza de Investigación Biomédica de los Pirineos 2 – Hacia la transferencia efectiva de resultados de la I+D biomédica y su valorización en el espacio Pirineos”: El proyecto ha organizado un Workshop Transfronterizo en Toulouse con la participación de 157 profesionales del ámbito sanitario y de investigación biomédica y la celebración de 64 encuentros B2B. Se ha lanzado la convocatoria de proyectos de I+D+i  dirigida a los profesionales de los centros miembros de la red y se ha diseñado la metodología para la realización de las diferentes bases de datos: BBDD empresas y agentes, Guía de ayudas para la transferencia tecnológica, BBDD resultados tecnológicos de I+D+i, BBDD necesidades de las empresas y BBDD grupos de especial interés.
EFA050/15 COMPETITIV’EKO “Revitalización de la competitividad de la PYME basada en la colaboración transfronteriza con la implicación de los Clústeres, Centros tecnológicos y Agencias de desarrollo económico del Pays Basque-Aquitania/Euskadi/Navarra”: El proyecto ha realizado el análisis de la convergencia territorial-empresarial mediante la evaluación de estrategias RIS3. De la misma manera ha identificado las 4 áreas temáticas (y sus subáreas asociadas) de cara a fijar las bases de la futura creación de polos de cooperación transfronteriza.
EFA064/15 REVALPET “Reciclaje y revalorización de botellas de leche en materiales innovadores”: Se ha comenzado a trabajar en unas tesis para alimentar la investigación del proyecto, se han obtenido las primeras caracterizaciones de nanopartículas y sus funcionalidades, se han adaptado aparatos y máquinas para su caracterización y se ha definido  la metodología de los ensayos.
EFA077/15 CONNECT Innovation! “CONNECT Innovation bai! Conectar el territorio transfronterizo con las estrategias de especialización inteligentes”: El proyecto ha iniciado parte de las actividades dirigidas a sus públicos objetivo (agentes del conocimiento y de la innovación, empresas, personas emprendedoras y población en general) con el fin de ir creando una serie de herramientas y de vías para conectar el territorio y sus protagonistas con las actuales estrategias de especialización inteligente y de construir una estrategia transfronteriza que convierta el territorio en un “bassin de vie” innovador: encuentros, diagnósticos, formaciones, soportes, estructuras.
EFA086/15 Pirepred “Red transfronteriza de interpretación del cribado neonatal: de la mutación al paciente”: Se ha realizado una presentación pública en Zaragoza y se ha comenzado a trabajar con casos reales de mutaciones identificadas por los socios clínicos que envían a los socios del proyecto bioinformáticos para evaluarlas con sus herramientas y desarrollar otras nuevas. Se han hecho los primeros estudios de dinámica molecular, se ha iniciado el análisis de mutaciones de todas las enfermedades incluidas en los cribados neonatales de las regiones POCTEFA y se ha evaluado bioinformáticamente la patogenicidad de una amplia colección de mutaciones relevantes para los grupos clínicos.
EFA090/15 Transfron3D “Impresión 3D Transfronteriza”: Todo el consorcio ha participado en la definición de las Especificación de los prototipos identificados en el ámbito de la aeronáutica y la automoción elaborados mediante fabricación aditiva (3D).
EFA099/15 FOODYPLAST “Eco-friendly and healthy Food plastic packaging”: Las universidades han trabajado conjuntamente en la selección y caracterización de los materiales para la propuesta de formulaciones interesantes en el ámbito de los plásticos alimentarios. Se han utilizando metodologías para medir la actividad antioxidante de un aditivo importante en la fabricación de los polímeros y se han realizado test de estabilización. Se está trabajando para trabajar con el antioxidante más ecológico para lo que se ha realizado un estudio de impactos, analizando el ciclo de vida con la metodología Gabi (Thinkstep).
EFA103/15 PIRINNOVI “Innovación técnica y eficiencia productiva de las explotaciones de razas ovinas autóctonas del territorio pirenaico para mejorar su viabilidad”: El proyecto ha realizado una puesta en común de indicadores técnico-económicos, sociales y medioambientales, ha comenzado con la toma de datos en las ganaderías y con los "focus groups". Se ha puesto en marcha un prototipo de recogida automática de pesos e implantación de la identificación electrónica de los corderos en las ganaderías piloto. Herramienta de asignación de paternidad: se ha elaborado la lista de animales a genotipar; se ha desarrollando una herramienta de asignación de paternidad mediante SNPs que engloba a las razas españolas participantes y se ha comparado con la herramienta existente en Francia, con resultados satisfactorios en cuanto al posible uso de una herramienta común.  De la misma manera, se han  iniciado los estudios experimentales en las instalaciones de INRA,  se ha iniciado la búsqueda de animales prolíficos no portadores de las variantes génicas prolíficas, que puedan ser portadores de otros genes y se han organizado intercambios transfronterizos.
Prioridad de Inversión 1b. Objetivo Específico 2:
EFA048/15 PyrenEOS “Servicios innovadores para la eficiencia en el uso de los recursos naturales y la gestión de riesgos en el Pirineo, utilizando el Sistema de Observación Terrestre Europeo en una Plataforma Transfronteriza Distribuida”: El proyecto ha analizado la estructura común prevista en la plataforma PyrenEOS y los requerimientos para ejecutar el servicio conectado a la plataforma sigAGROasesor. En la línea AZUL de las herramientas de agua se  ha trabajado en la definición de los requisitos específicos y de su dependencia con la interfaz con la plataforma y se han analizado los posibles algoritmos de los servicios piloto a crear, y sus entradas (imágenes por satélite y otros) a fin de diseñarlos de forma óptima. En la línea VERDE de las herramientas de cultivos se han coordinado a los distintos actores en las tres líneas de investigación, en la definición de los requisitos específicos de las herramientas y en cómo condiciona cada herramienta los requerimientos del interfaz con la plataforma debido a sus entradas y salidas. 
Prioridad de Inversión 3b. Objetivo Específico 3:
EFA023/15 CCI PIRINEUS MED “Cooperación transfronteriza: Cámaras de Comercio de los Pirineos Mediterráneo”: La primera acción ejecutada ha sido la formación de los técnicos transfronterizos, base para capacitar al personal de Cámaras para acompañar a las empresas en su estrategia transfronteriza. El primer networking transfronterizo que tuvo lugar en Lleida con la temática Gourmet, contó con amplia presencia  y se realizaron más de 250 contactos comerciales.
En relación a la declaración de gastos y financiación de septiembre (segundo periodo de declaración), han presentado declaración los socios de 3 proyectos. El jefe de fila/beneficiario principal realizará la Declaración de gastos y de financiación de la operación en marzo de 2018. En consecuencia, a falta del informe de ejecución de la operación consolidado se constata que el proyecto ha iniciado sus actividades, y se describe brevemente a continuación un resumen de las mismas:
PI 1b. OE 1:
EFA092/15 iForWood “Innovación en la movilización y la transformación de la madera pirenaica”: Se está trabajando para la correcta adecuación de uno o varios equipos de clasificación resistente existentes en el mercado a las especies de madera local en colaboración con fabricantes de maquinaria y posibles usuarios y se está trabajando en la elaboración de una guía para el secado de la madera pirenaica, entre otros.
PI 1b. OE 2:
EFA032/15 H2PiyR “Corredor de Hidrógeno para la región Pirenaica”: El proyecto ha iniciado los estudios previos, analizando la legislación para la  instalación hidrogeneras y ha iniciado el plan de implementación de las instalaciones de hidrógeno. 
PI 3b. OE 3:
EFA072/15 NOVACONS “Dinamización estratégica de las tendencias innovadoras en la nueva industria de la construcción”: El proyecto ha desarrollado parte de las actividades inicialmente planteadas, difundiendo la innovación a través de jornadas, mesas de trabajo, talleres, web, desarrollo de un estudio sectorial, un estudio inicial de necesidades de formación y perfiles profesionales, desarrollo de un diseño impartición de formación profesional, estudios sobre implantaciones de herramientas específicas de trabajo y el desarrollo de distintas prospectivas.
En lo que indicadores respecta en los proyectos programados en el Eje 1 en la primera convocatoria se ha conseguido el alcance indicado a continuación a fecha de 31 de diciembre de 2017 de acuerdo a la información proporcionada por los beneficiarios principales/jefes de fila en la tarea “Estado anual de los indicadores” en la plataforma SIGEFA:
Indicadores de resultado
1R1 “Acuerdos establecidos entre empresas y centros de investigación que han derivado en el desarrollo de productos comercializables” (PI 1b). El valor objetivo para este indicador es de 16 para 2018 y de 25 en 2023, siendo el valor base de 15. En la anualidad 2017 a este indicador ha declarado haber contribuido un proyecto con un valor de 1 (EFA064/15 REVALPET).
1R2 “Empresas que se benefician de las herramientas innovadoras desarrolladas” (PI 1b). El valor establecido para este indicador es de 4 para 2018 y de 32 en 2023, siendo el valor base de 3. En la anualidad 2017 a este indicador han declarado haber contribuido tres proyectos con un valor de 11 (EFA017/15 VALOVITIS con 3, EFA090/15 Transfron3D con 3 y EFA103/15 PIRINNOVI con 5). 
1R4 “Acuerdos comerciales para las empresas derivados de actividades de internacionalización” (PI 3b). El valor establecido para este indicador es de 5 para 2018 y de 8 en 2023, siendo el valor base de 4. En la anualidad 2017 a este indicador ha declarado haber contribuido un proyecto con un valor de 6 (EFA023/15 CCI PIRINEUS MED).
Indicadores de productividad
1P1 “Centros de investigación que han llevado a cabo actividades de colaboración con el sector privado” (PI 1b). El valor establecido para este indicador es de 9 para 2018 y de 78 en 2023. En la anualidad 2017 a este indicador han declarado haber contribuido 8 proyectos con un valor de 29 (EFA017/15 VALOVITIS con 3, EFA099/15 FOODYPLAST con 1, EFA032/15 H2PiyR con 2, EFA05/15 INNOLACT con 2, EFA077/15 CONNECT Innovation! con 2, EFA090/15 Transfron3D con 5, EFA103/15 PIRINNOVI con 6 y EFA038/15 REFBIO II con 8).
1P2 “Tecnologías innovadoras para desarrollar el uso racional de los recursos naturales” (PI 1b). El valor establecido para este indicador es de 1 para 2018 y de 8 en 2023. En la anualidad 2017 a este indicador ha declarado haber contribuido un proyecto con un valor de 1 (EFA037/15 CYCLALG).
1P3 “Servicios desarrollados de gestión eficiente de los recursos naturales” (PI 1b). El valor establecido para este indicador es de 4 en 2023. En la anualidad 2017 el proyecto que tenía previsto contribuir  ha declarado no haber alcanzado ningún valor.
1P5 “Nº de actividades de carácter transfronterizo realizadas por pymes que impulsen su internacionalización” (PI 3b). El valor establecido para este indicador es de 1 para 2018 y de 10 en 2023. En la anualidad 2017 a este indicador ha declarado haber contribuido 1 proyecto con un valor de 2 (EFA023/15 CCI PIRINEUS MED).
CO26 “Empresas que cooperan con centros de investigación en proyectos de investigación financiados” (PI 1b). El valor establecido para este indicador es de 6 para 2018 y de 54 en 2023. En la anualidad 2017 a este indicador han declarado haber contribuido 4 proyectos con un valor de 11 (EFA037/15 CYCLALG con 1, EFA032/15 H2PiyR con 4, EFA090/15 Tranfron3D con 1 y  EFA103/15 PIRINNOVI con 5)
CO04 “Nº de empresas que se benefician de un apoyo no financiero” (PI 3b). El valor establecido para este indicador es de 61 para 2018 y de 500 en 2023. En la anualidad 2017 a este indicador ha declarado haber contribuido 1 proyecto con un valor de 86 (EFA023/15 CCI PIRINEUS MED)
.
CO01 “Número de empresas que reciben apoyo”, el valor establecido para este indicador es de 62 para 2008 y de 508 para 2023. En la anualidad 2017 a este indicador ha declarado haber contribuido 1 proyecto con un valor de 86 (EFA023/15 CCI PIRINEUS MED). Se debe recordar que este indicador recoge el resultado de la suma de los indicadores CO04 y CO01. 
En lo que se refiere a los indicadores de resultado de la PI 1b, en el período del informe los proyectos han declarado haber obtenido un alcance del 10% del 1R1 (se ha conseguido el valor objetivo marcado para 2018) y el 38% del 1R2 del valor esperado del objetivo global del Programa (se ha superado el valor objetivo marcado para el 2018).  Para el indicador de resultado de la PI 3b, el 1R4, se ha superado hito esperado del Programa para el 2018.
Cabe señalar que respecto a los cuatro indicadores de productividad de la PI 1b, se ha conseguido el valor objetivo marcado para 2018. El nivel de cumplimiento declarado por los proyectos respecto del valor esperado del objetivo global del Programa es del 38% para el 1P1, del 12,5% para el 1P2, del 0% para el 1P3 (el hito marcado para 2018 es de 0) y del 20,37% para el CO26.
Respecto a los cuatro indicadores de productividad de la PI 3b, ya se ha conseguido el valor objetivo marcado para 2018 para todos salvo para el CO02. El nivel de cumplimiento declarado por los proyectos respecto del valor esperado del objetivo global del Programa es del 20% para el 1P5, del 17% para el CO01 (la contribución resulta de la suma de lo declarado para  CO02 y CO04) y del 17% para el CO04. No está previsto que los proyectos de la primera convocatoria contribuyan al indicador CO02.
Cabe destacar la aportación a los indicadores del proyecto EFA023/15 CCI PIRINEUS MED. Teniendo en cuenta que el valor programado previsto a alcanzar por los proyectos de 1ª convocatoria para el 1P5, que era del 10%, donde únicamente contribuía esta operación, el proyecto ha declarado haber conseguido el doble de lo previsto gracias a 2 actividades de networking transfronterizo realizadas, Pirineus Gourmet (22/03/2017 y Gastropirineus, (28/11/2017), llegando a un 20% del alcance previsto hasta final del Programa. De la misma manera el proyecto ha declarado haber aportado con 86 al CO04 al haber acompañado hasta el momento a ese número de empresas (prevén alcanzar las 112 empresas) contribuyendo en gran medida al cumplimiento de este indicador.
Visitas a proyectos programados 
Durante 2017, como medida de acompañamiento novedosa a los proyectos programados, la Secretaría Conjunta realizó 5 visitas a proyectos del Eje 1. Las visitas han coincidido con reuniones del partenariado y tenían como objetivo apoyarles en la comprensión de los procedimientos del Programa y en aspectos particulares de la ejecución de los mismos. En las visitas se confirmó que se habían iniciado las actividades y se hizo especial hincapié en aquellos casos en los que se prevé que los resultados sean patentes, en el tratamiento y seguimiento de los ingresos una vez finalizado el proyecto (y durante) si los hubiera, viendo las particularidades de cada entidad según se le haya otorgado la ayuda bajo el régimen de ayudas de Estado y el tamaño de la empresa, por ejemplo. Los proyectos visitados fueron EFA099/15 FOODYPLAST, EFA003 HEALTH LSR, EFA32/15 H2PiyR, EFA048/15 PyrenEOS y EFA090/15 Transfron3D.
EJE 2
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En el 2017 hay 10 proyectos programados en el Eje 2 "Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos", con un coste total de 17,4 millones euros y 10,51 millones de FEDER, lo que representa un consumo financiero del 39,65% del total previsto por el Programa para el Eje.
El número de socios de los 10 proyectos programados asciende a 55, de los cuales 41 participan en la PI 5a y 14 en la PI 5b.
Todos los proyectos de este eje tenían firmado el Convenio FEDER en el año 2017.
Durante el periodo que abarca el presente informe no ha sido resuelta la segunda convocatoria de proyectos, no obstante se debe comentar que en el Eje 2 se presentaron 21 candidaturas, 11 en la PI 5a y 10 en la PI 5b. El número de candidaturas que pasaron a segunda fase en el 2017 en este eje fue de 14. El FEDER solicitado por las candidaturas asciende a 18,57 millones de euros. El número de proyectos que se programó provisionalmente el 8 de noviembre de 2017, y definitivamente en 31 de enero de 2018, ha sido de 6 con un FEDER de 11,4 millones de euros.
A continuación se describe el avance de los proyectos programados en primera convocatoria en el Eje 2 durante el 2017, tanto de los que han presentado gastos en el primer periodo de declaración de julio 2017, y de los que se dispone de un informe de ejecución que son 8 proyectos, como de los otros 2 que han presentado sus gastos en septiembre de 2017:
Prioridad de Inversión 5a
En esta prioridad 5a, los beneficiarios de 5 proyectos han realizado las Declaraciones individuales de gastos y de financiación en junio, y el jefe de fila/beneficiario principal la posterior Declaración de gastos y de financiación de la operación. A continuación se detalla el avance de dichos proyectos.
EFA082/15
OPCC-2 El Observatorio Pirenaico de Cambio Climático está actualmente trabajando en la actualización de la plataforma sobre el cambio climático en los Pirineos. El proyecto no ha presentado ninguna desviación respecto a lo programado y por ello no ha presentado ninguna solicitud de modificación. En el año 2017 el proyecto se ha centrado en la elaboración de un informe sobre los impactos del cambio climático en los Pirineos y sobre la vulnerabilidad de los sistemas naturales y humanos. 
EFA028/15
CANOPEE El proyecto sobre la adaptación de los bosques del Pirineo al Cambio Climático ha obtenido la autorización de la Autoridad de Gestión para la integración de un nuevo socio asociado “Gestión Ambiental de Navarra (GAN)” vinculado al socio Jefe de Fila Forespir. Durante el 2017 el proyecto ha estado trabajando en los impactos del cambio climático sobre la distribución, el crecimiento, el vigor y la vulnerabilidad de los bosques en un macizo transfronterizo, integrando todo el gradiente topo-climático de la cordillera.
EFA056/15
REPLIM Hasta el momento el proyecto sobre la observación de los lagos y turberas de alta montaña respecto al cambio climático no ha presentado ninguna desviación respecto a lo programado. Durante el 2017 una de las actividades más significativas ha sido el desarrollo de una APP informática de participación ciudadana sobre la observación de los lagos y turberas en zonas de montaña que ayudará a un mejor monitoreo de estos ecosistemas vulnerables y sensibles al cambio climático.
EFA081/15 CLIM´PY El proyecto que busca la caracterización de la evolución del clima y provisión de información para la adaptación en los Pirineos se está ejecutando según lo previsto. Algunas de las actividades más destacadas en el 2017 han sido: Reuniones con de grupos de investigación, recopilación y tratamiento de datos climáticos termopluviométricos, recopilación y digitalización de datos de refugios de alta montaña y apoyo a la recopilación de la información de innivación por teledetección.
EFA031/15
ECTOPYR El proyecto que busca el seguimiento de los ectotermos como bioindicadores del cambio climático ha realizado la declaración de gastos por operación en el 2017. No se han detectado desviaciones respecto a lo programado. Las actividades siguen el curso de lo previsto. El proyecto avanza en el desarrollo según lo previsto con los estudios e informes de impacto del cambio climático en los ectotermos. 
Los beneficiarios de 2 proyectos de esta prioridad 5a han realizado las Declaraciones individuales de gastos y de financiación en septiembre. El jefe de fila/beneficiario principal realizará la Declaración de gastos y de financiación de la operación en marzo de 2018.
EFA100/15
FLORAPYR Los socios del proyecto FLORAPYR sobre la observación de la flora pirenaica realizaron su declaración de gastos individual en el segundo semestre del 2017 sobre su gasto ejecutado en el 2016 por lo que en los informes no se avanza información sobre la ejecución realizada en el 2017. 
EFA011/15ECTAdapt El proyecto dedicado a la sensibilización sobre la adaptación al cambio climático no ha realizado la declaración de operación en el 2017. Sin embargo sí se han hecho las declaraciones individuales de los socios. La mayor parte de las actividades están en curso de realización: inventario y puesta en común de datos de vulnerabilidad del Espacio Catalán Transfronterizo a los efectos del cambio climático. Actividades de sensibilización sobre la adaptación al cambio climático y primeros pasos en vías a desarrollar una estrategia de apoyo a las administraciones para el desarrollo de planes de acción local para la adaptación
Prioridad de Inversión 5b
Los 3 proyectos de esta PI cuyos beneficiarios han realizado las Declaraciones individuales de gastos y de financiación en junio, y el jefe de fila/beneficiario principal la posterior Declaración de gastos y de financiación de la operación. A continuación se detalla el avance de dichos proyectos.
EFA046/15
MAREA El proyecto sobre los riesgos costeros del eje Atlántico presentó la declaración de gastos por operación 2017. La tasa de ejecución es correcta de acuerdo al periodo declarado u ejecutado. En el 2017 el proyecto fue galardonado con el  premio que otorga la Comisión Europea Atlantic Project Awards 2017. El proyecto se inscribe dentro de la estrategia marítima para la zona del Océano Atlántico.
EFA010/15
SAPYRA El proyecto de prevención de avalanchas en los accesos al macizo pirenaicotodavía no ha comenzado la parte correspondiente a las infraestructuras para proteger las carreteras de las avalanchas. En esta primera declaración tan sólo se dice haber lanzado las licitaciones y los estudios previos a las obras.   
EFA039/15
SECURUS El proyecto sobre la seguridad de los usuarios de los pasos transfronterizos de Bielsa-Aragnouet y Portalet está avanzando dentro del calendario previsto. Todos los socios están participando en la protección del itinerario de los ejes Bielsa - Aragnouet (Lannemazan - Aínsa) y del Espacio Portalet (Laruns - Biescas), con el fin de garantizar la seguridad de sus usuarios contra los riesgos naturales: protección y prevención del riesgo de avalanchas, del riesgo del deslizamiento y erosión de tierras, y de riesgos por tormenta eléctrica, así como el desarrollo y actualización de Planes de Actuación Binacionales, articulados en base a equipos de primera intervención.  
En lo que a indicadores respecta en los proyectos programados del Eje 2 en la primera convocatoria se ha conseguido el alcance indicado a continuación a fecha de 31 de diciembre de 2017 de acuerdo con la información proporcionada por los beneficiarios principales/jefes de fila en la tarea “Estado anual de los indicadores” en la plataforma SIGEFA:
Indicadores de resultado
2R1 Evolución del territorio cubierto por estrategias transfronterizas de adaptación al cambio climático.
Para este único indicador de resultado de la PI 5a se ha establecido un valor inicial de 5% y un valor objetivo de 12% para 2018 y de 100% para el 2023. En la anualidad 2017 a este indicador han declarado haber contribuido 5 proyectos con un valor de 50,37% (EFA081/15; CLIM´PY, EFA100/15; FLORAPYR, EFA056/15; REPLIM, EFA031/15; ECTOPYR, EFA082/15; OPCC-2).
2R2 Capacidad del espacio para dotarse de herramientas de prevención transfronteriza y gestión de riesgos transfronterizos.
Para este indicador de la PI 5b se ha establecido un valor inicial de 5 y un valor objetivo de 6  para 2018 y de 12 para el 2023. En la anualidad 2017 a este indicador 1 proyecto ha declarado haber contribuido con un valor de 2 (EFA039/15 SECURUS).
2R3 Capacidad de colaboración conjunta de los servicios transfronterizos de rescate en prevención de riesgos.
El indicador 2R3 de la PI5b ha establecido un valor inicial de 1 y un valor objetivo de 1 para 2018 y de 6 para el 2023. En la anualidad 2017 a este indicador 1 proyecto ha declarado haber contribuido con un valor de 1 (EFA039/15 SECURUS).
Indicadores de productividad
2P1 Población elegible sensibilizada a los efectos del cambio climático.
Para este indicador se ha establecido un valor objetivo de 658.800 personas sensibilizadas para 2018 y de 5.400.000 personas para el 2023. En la anualidad 2017 a este indicador ha declarado haber contribuido 1 proyecto con un valor de 449 (EFA039/15 ECTAdapt).
2P2 Número de acciones de observación y de estudios realizados.
Para este indicador se ha establecido un valor objetivo de 1 acción de observación y de estudios para 2018 y de 6 para el 2023. En la anualidad 2017 a este indicador 1 proyecto ha declarado haber contribuido con un valor de 1 (EFA039/15 SECURUS).
2P3 Número de estrategias transfronterizas de adaptación al cambio climático puestas en marcha.
Para este indicador se ha establecido un valor objetivo de 1 estrategia para 2018 y de 8 para el 2023. En la anualidad 2017 a este indicador 4 proyectos han declarado haber contribuido con un valor de 3.17 (EFA081/15 CLIM´PY, EFA028/15 CANOPEE, EFA056/15REPLIM, EFA082/15 OPCC-2). 
2P4 Número de medidas de adaptación apoyadas.
Para este indicador se ha establecido un valor objetivo de 4 medidas de adaptación para 2018 y de 32 para el 2023. En la anualidad 2017 a este indicador 1 proyecto ha declarado haber contribuido con un valor de 2.70 (EFA082/15 OPCC-2).
2P5 Población que se beneficia de las medidas de protección contra riesgos naturales implementadas.
Para este único indicador de productividad de la PI 5b se ha establecido un valor objetivo de 97.600 personas para 2018 y de 800.000 para el 2023. En la anualidad 2017 a este indicador 1 proyecto ha declarado haber contribuido con un valor de 722.861 (EFA039/15
 SECURUS).
En lo que se refiere al indicador de resultado 2R1 de la PI 5a, en el período del informe se ha conseguido el 50,37% del valor esperado del objetivo global del Programa. El proyecto EFA082/15 OPCC 2 alcanza el 47,6% del valor total alcanzado. Respecto a los indicadores de resultado la PI 5b se ha alcanzado el objetivo fijado del indicador 2R2 para el 2018 gracias a la contribución del proyecto EFA039/15 SECURUS. Respecto al alcance del indicador 2R3 para el 2018 se ha alcanzado un 1%, todavía lejos del objetivo previsto para el 2023 (un 6%).
Cabe señalar que respecto a los cuatro indicadores de productividad de la PI 5a, se ha conseguido el valor objetivo marcado para 2018 en los indicadores 2P2 y 2P3. Respecto al indicador 2P1 la contribución del proyecto EFA011/15 ECTAdapt no alcanza el objetivo previsto para el 2018, sin embargo el proyecto EFA082/15 OPCC2 que también contribuye a este indicador no ha declarado de manera formal su contribución. En lo que respecta al indicador 2P4 tan sólo ha declarado contribuir un solo proyecto, EFA082/15 OPCC2. El objetivo para el 2018 no se alcanza a falta de 1,3 medidas de adaptación. 
En relación al único indicador de productividad del Programa para la PI 5b, sólo se ha registrado la contribución de un único proyecto, EFA039/15 SECURUS. El alcance para el 2018 de este indicador está conseguido, incluso es mayor de lo que se esperaba para esta fecha.
Visitas a proyectos programados
Durante el 2017, como medida de acompañamiento novedosa a los proyectos programados, la Secretaría Conjunta realizó 2 visitas en el Eje 2, una  visita por cada prioridad de inversión: PI 5b proyecto EFA039/15 SECURUS y PI 5 a proyecto EFA082/15 OPCC2. Las visitas coincidieron con una reunión del partenariado con el objetivo de apoyarles en la comprensión de los procedimientos del Programa y en aspectos particulares de la ejecución de los mismos. En la visita se confirmó que se habían iniciado las actividades y que la tasa de ejecución de los proyectos es correcta respecto al periodo declarado y el calendario de trabajo del proyecto.
EJE 3
[image: image15.jpg]


En la primera convocatoria celebrada en 2016 se programaron 17 proyectos en el Eje 3 "Promover la protección, la valorización, el uso sostenible de los recursos locales", por un importe elegible total de 37,2 millones de euros y  24,1 millones de euros de subvención FEDER, lo que representa un consumo financiero del 50% del total previsto por el Programa para el Eje. 
El número de socios de los 17 proyectos programados asciende a 119 de los cuales 69 participan en la PI 6c y 50 en la PI 6d.
Todos los proyectos de este Eje firmaron el Convenio FEDER a lo largo del año 2017.
Durante el periodo que abarca el presente informe no ha sido resuelta la segunda convocatoria de proyectos: En la misma, publicada en noviembre de 2016 con un FEDER de 19,2 millones de  euros para el Eje se presentaron 46 candidaturas en este Eje, 35 en la PI 6c y 1 en la PI 6d. De las 26 candidaturas que pasaron a segunda fase, el Comité de Programación aprobó una resolución provisional el 8 de noviembre de 2017, con 14 candidaturas aprobadas provisionalmente de las que 12 en la PI 6c y 2 en la PI 6d por 19,2 millones de euros de FEDER. Dicha resolución ha sido definitiva el 31 de enero de 2018.
Prioridad de Inversión 6c
Los beneficiarios de 7 proyectos han realizado las Declaraciones individuales de gastos y de financiación en junio y el jefe de fila/beneficiario principal la posterior Declaración de gastos y de financiación de la operación. A continuación se detalla el avance de dichos proyectos.
EFA008/15 INSPYR "Hecho en los Pirineos". Se trata de un proyecto enfocado al desarrollo de nuevas cadenas cortas de comercialización. Se ha realizado un estudio comparado sobre legislación de venta directa y análisis de comercialización de dichas cadenas (Alto Aragón y Alto Pirineo). En marzo de 2017 tuvo lugar en Huesca el primer Congreso de gastronomía y producto agroalimentario de montaña pirenaica, que contó con 8.315 personas como público visitante.
EFA026/15 INTURPYR "Innovación turística en los Pirineos para un destino turístico único en el corazón de los Pirineos": se han constituido los equipos técnicos y se han iniciado las actividades para la creación de un destino transfronterizo único (Huesca-Pyrénées Atlantiques). Gracias a la metodología común de investigación establecida por las universidades, se ha obtenido información para conocer mejor el perfil de los visitantes que acuden al espacio transfronterizo, su percepción de la frontera y su grado de conocimiento del otro lado de la frontera.
EFA027/15 Routes singulières "Red transfronteriza de ciudades creativas". El objetivo del proyecto es crear una red transfronteriza de ciudades creativas pequeñas y medianas ubicadas en el área de influencia de las grandes capitales regionales. Se han llevado a cabo las primeras acciones de experimentación (manifestaciones artísticas, creación de espacios de encuentro para creadores) y para la modelización de acciones de turismo cultural (documentos metodológicos).
EFA045/15 PATRIMC@T "Dispositivo territorial transfronterizo de interpretación de la arquitectura y del patrimonio en los valles catalanes del Tech y del Ter": la mayor parte de los beneficiarios han comenzado las obras de rehabilitación y de adecuación del patrimonio previstas. Asimismo, se han creado herramientas de descubrimiento del territorio para jóvenes y familias (mapas, folletos).
EFA054/15 TXINBADIA+"Capacitación de la red TXINBADIA para la conciliación del uso público y la conservación en espacios naturales protegidos": se han celebrado las primeras reuniones del Grupo de Trabajo "Conservación y Uso Público" con el objetivo de crear redes de trabajo entre los actores del territorio. En cuanto a las actividades de mejora de los equipamientos a los visitantes, destaca la instalación del sistema de geotermia en Ekoetxea y la realización de un estudio de alternativas para Katalikoenea. Por último, señalar las numerosas actividades de sensibilización realizadas.
EFA060/15 CREACITY "Creación artística, innovación y producto turístico para la valorización del patrimonio fortificado de la ciudad-región transfronteriza Hondarribia, Bayonne y Pamplona/Iruña": se han organizado diversos eventos culturales, turísticos y gastronómicos, en los cuales se ha facilitado el intercambio de artistas y productores locales y la colaboración entre las tres ciudades. Cabe señalar la realización de dibujos de las tres ciudades que próximamente se expondrán en una exposición itinerante y la realización de un diagnóstico para el desarrollo de un producto turístico común.
EFA120/15 PYRENEES TRIP. El proyecto tiene como objetivo crear un nuevo territorio de itinerancia turística entre Hautes Pyrénées y Huesca.  Se han visitado y seleccionado los lugares para la creación de los itinerarios. A partir de la selección realizada, se han redactado los descriptivos de los circuitos y se concibieron los productos vinculados. Se han desarrollado diversos soportes para la difusión (fotografías, video, folletos) tanto hacia el público en general como hacia los profesionales del sector. 
5 proyectos han realizado las Declaraciones individuales de gastos y de financiación en septiembre. El jefe de fila/beneficiario principal realizará la Declaración de gastos y de financiación de la operación durante 2018. A falta del informe de ejecución de la operación consolidado se constata que el proyecto ha iniciado sus actividades.
EFA040/15 EAS "Sistema de indicadores del euskera": se ha construido la aplicación informática para la creación y recopilación de la información sobre indicadores de uso del euskera.
EFA049/15 PMPPM2 "Pirineos-Monte Perdido, Patrimonio Mundial 2". Este proyecto responde a la necesidad de valorizar y promover de manera sostenible e integral el Bien Pirineos-Monte Perdido. se han iniciado las actividades de recopilación documental sobre el patrimonio del Sitio Pirineos-Monte Perdido y se han creado materiales de promoción.
EFA063/15 SASCIRATI2015 "Irati/y: UN territorio que depende de sus recursos para su desarrollo": se han iniciado las actividades de creación de productos turísticos y los procedimientos de licitación para las mejoras de infraestructuras y equipamientos en Irati.
EFA067/15 GPS Tourism "Green Pyrenees Slow Tourism". El objetivo principal es promover el turismo sostenible en el territorio. Destaca la elaboración de un análisis-diagnóstico de la situación de la movilidad turística sostenible en el territorio (Lleida, Hautes Pyrénées,Pyrénées Orientales) y de un estudio de benchmarking de iniciativas turísticas desarrolladas en otros territorios de montaña. La señalización del Castillo Saint-Pierre de Fenouillet y del Train Rouge finalizó durante 2017.
EFA106/15 REINO DEL ANETO. Este proyecto está basado en la puesta en valor del patrimonio natural y cultural de los beneficiarios (Benasque, Vielha y Luchon). Se han organizado los primeros encuentros previstos entre las poblaciones de los valles entorno al pico del Aneto y se ha celebrado un festival de cine. Por otra parte, se han llevado a cabo los primeros análisis e intercambios de cara a la futura creación de una AECT.
Prioridad de Inversión 6d
Los beneficiarios de 1 proyecto han realizado las Declaraciones individuales de gastos y de financiación en junio y el jefe de fila/beneficiario principal la posterior Declaración de gastos y de financiación de la operación. A continuación se detalla el avance de dicho proyecto.
EFA047/15 LINDUS-2 "Programa integral transfronterizo de valorización territorial, en relación con el seguimiento de las aves migratorias, la educación ambiental y el ecoturismo": se han iniciado las actividades de campo de observación de aves migratorias en el territorio (Navarra, Pyrénées Atlantiques), así como las actividades previstas de formación y educación ambiental.
Además, los beneficiarios de 4 proyectos han realizado las Declaraciones individuales de gastos y de financiación en septiembre. El jefe de fila/beneficiario principal realizará la Declaración de gastos y de financiación de la operación durante 2018. A falta del informe de ejecución de la operación consolidado se constata que el proyecto ha iniciado sus actividades.
EFA057/15 GREEN "Gestión y puesta en red de los espacios naturales del Pirineo". El proyecto busca reforzar la coordinación entre espacios naturales y gestores. En este sentido, se han celebrado diversos grupos técnicos para la gestión forestal y la puesta en red de conocimientos y metodologías comunes.
EFA062/15 H2Ogurea "Gestión integrada de las cuencas transfronterizas: realización de acciones concertadas en las cuencas transfronterizas (Nivelle, Bidasoa, Urumea) en relación con la gestión de las inundaciones, la mejora de la calidad de los ríos y la celebración de intercambios fronterizos": se han desarrollado reuniones técnicas para el establecimiento de protocolos de gestión e intercambios de formación y concienciación.
EFA079/15 HABIOS "Preservar y gestionar los habitats de la avifauna bioindicadora de los Pirineos": se han iniciado los trabajos técnicos entre los beneficiarios para el establecimiento de los protocolos de gestión y evaluación de la avifauna bioindicadora (pícidos, mochuelo boreal).
EFA089/15 ECOGYP "Servicios ecosistémicos, rapaces necrófagas y habitats". El objetivo de este proyecto es el desarrollo de un marco conjunto de gestión sostenible de aves necrófagas. En el periodo de este informe, han dado comienzo las actividades de censo y monitorización de aves.
En lo que a indicadores respecta en los proyectos programados del Eje 3 en la primera convocatoria se ha conseguido el alcance indicado a continuación a fecha de 31 de diciembre de 2017, de acuerdo a la información proporcionada por los beneficiarios principales/jefes de fila en la tarea "Estado anual de los indicadores" en la plataforma SIGEFA.
Indicadores de resultado
3R1 " % del territorio cubierto por estrategias conjuntas de puesta en valor del patrimonio natural y cultural" (PI 6c). Se espera un aumento del 8% al 11% del territorio cubierto. En la anualidad 2017 han contribuido a este indicador 6 proyectos con un valor de 1,50% (EFA008/15 INSPYR, EFA054/15 TXINBADIA+, EFA060/15 CREACITY, EFA063/15 SASCIRATI2015, EFA106/15 REINO DEL ANETO, EFA120/15 PYRENEES TRIP ).
3R2 " Capacidad del territorio para dotarse y mejorar estrategias compartidas conjuntas de gestión y de protección de la biodiversidad"(PI 6d). Para este indicador, la perspectiva es alcanzar un aumento del 4% al 8% del territorio. En la anualidad 2017 han contribuido a este indicador 3 proyectos (EFA047/15 LINDUS-2, EFA079/15 HABIOS, EFA089/15 ECOGYP) con un valor de 2%.
Indicadores de productividad
3P1 " Número de espacios que se benefician del apoyo del Programa a través de la puesta en marcha de acciones materiales e inmateriales" (PI 6c). El valor objetivo establecido para este indicador es de 10 para 2018 y de 84 en 2023. En la anualidad 2017 han contribuido a este indicador tres proyectos con un valor de 13,05 (EFA054/15 TXINBADIA+, EFA063/15 SASCIRATI2015 y EFA120/15 PYRENEES TRIP).
3P2 " Número de productos culturales y/o turísticos transfronterizos creados" (PI 6c). Se establece un valor objetivo  de 8 para 2018 y de 67 en 2023. En la anualidad 2017 han contribuido a este indicador cinco proyectos con un valor de 12,02 (EFA008/15 INSPYR, EFA054/15 TXINBADIA+, EFA060/15 CREACITY, EFA106/15 REINO DEL ANETO y EFA120/15 PYRENEES TRIP).
3P3 " Herramientas y modelos transfronterizos desarrollados para el seguimiento y la mejora de la calidad ecológica de los espacios naturales POCTEFA" (PI 6d). Para este indicador, se ha establecido un valor objetivo de 2 para 2018 y de 20 para 2023. En la anualidad 2017 han contribuido a este indicador tres proyectos con un valor de 3,91 (EFA047/15 LINDUS-2, EFA057/15 GREEN y EFA079/15 HABIOS).
3P4 " Hábitats naturales que se benefician de ayudas para alcanzar un mejor estado de conservación" (PI 6d). El valor objetivo establecido para este indicador es de 7 para 2018 y de 56 en 2023. En la anualidad 2017 ha contribuido a este indicador un proyecto con un valor de 1,50 (EFA079/15 HABIOS).
En lo que se refiere a los indicadores de resultado de las dos PI, en el período del informe se ha conseguido el 50% del valor esperado del objetivo global del Programa.
Cabe señalar que respecto a los dos indicadores de productividad de la PI 6c, se ha conseguido en esta anualidad el valor objetivo marcado para 2018. Uno de los proyectos que ha contribuido particularmente a los indicadores 3P1 y 3P2 es el EFA120/15 PYRENEES TRIP, con 8 espacios que se han beneficiado de las acciones de promoción turística llevadas a cabo (Canyon d'Ordessa, Cirque de Gavarnie, Pic du Midi, Pont d'Espagne, Canyon d'Anisclo, Lourdes, Trou du Toro) y 6 productos turísticos transfronterizos creados.
Asimismo, también se ha conseguido el valor objetivo establecido para 2018 en cuanto al indicador 3P3, al que ha contribuido especialmente el proyecto EFA079/15 HABIOS con el desarrollo de herramientas para el marcaje y la captura de pícidos y galliformes.
El indicador que presenta un menor avance es el 3P4, al que ha contribuido el proyecto EFA079/15 HABIOS a través de la identificación de hábitats para la aplicación de los protocolos desarrollados. El valor objetivo intermedio de este indicador se espera conseguir durante la próxima anualidad.
Visitas a proyectos programados
Durante el 2017, como medida de acompañamiento novedosa a los proyectos programados, la Secretaría Conjunta realizó 5 visitas a los proyectos del Eje 3 (PI6c) EFA008/15 INSPYR, EFA026/15 INTURPYR, EFA049/15 PMPPM2, EFA060/15 CREACITY, EFA120/15 PYRENEES TRIP entre octubre y noviembre de 2017. Las visitas coincidieron con reuniones del partenariado con el objetivo de apoyarles en la comprensión de los procedimientos del Programa y en aspectos particulares de la ejecución de los mismos. En las visitas se confirmó que se habían iniciado las actividades y se trataron consultas sobre las declaraciones de gastos, previsión de modificación de las acciones, estimación y declaración de ingresos. 
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En el 2017 hay 3 proyectos programados de la primera convocatoria en el Eje 4 "Favorecer la movilidad de bienes y personas", con un coste total de 10,78 millones de euros y 7 millones de euros de FEDER, lo que representa un consumo financiero del 28,14% del total previsto por el Programa para el Eje.
El número de socios de los tres proyectos programados asciende a 16, todos participan en la PI 7c.
Todos los proyectos de este eje tenían firmado el Convenio FEDER en el año 2017. 
Durante el periodo que abarca el presente informe no ha sido resuelta la segunda convocatoria de proyectos. En dicha convocatoria, publicada en noviembre de 2016 con un FEDER de 9,9 millones de euros para el Eje 4 se presentaron 7 candidaturas en este Eje. A la segunda fase pasaron 6 candidaturas con una solicitud de  FEDER de 9,9 millones de euros y un coste total 10,5 millones de euros. La resolución provisional del Comité de Programación ha aprobado en 8 de noviembre de 2017 dichos proyectos, y esta resolución ha sido definitiva el 31 de enero de 2018.
A continuación se listan los proyectos programados en primera convocatoria en el Eje 4 y se describe el avance de los proyectos programados en el Eje 2 durante el 2017.
EFA083/15 Canfraneus II Debido al retraso en el comienzo del proyecto por la reapertura de la línea ferroviaria Pau-Canfranc-Zaragozay dado a que el avance del proyecto no era significativo en el 2017, el proyecto decidió no declarar gasto en este año. La primera declaración de gasto de los socios y el primer informe de ejecución del proyecto se hará en abril 2018.
EFA117/15 EDERBIDEA: En este período se ha desarrollado el marco jurídico necesario para dar cobertura legal a la infraestructura del recorrido por el territorio EDERBIDEA (Gipuzkoa, Navarra y Pirineos Atlánticos) para la creación de vías verdes entre estos territorios. Se ha desarrollado de manera transfronteriza un manual de identidad y se han organizado una serie de eventos de concienciación y formación de los diversos públicos objetivo.
EFA042/15 TRANSFERMUGA2: El Comité de Programación aceptó la prórroga de siete meses para que el proyecto pueda llevar a bien los estudios de intermodalidad sobre el transporte transfronterizo en el eje Aquitania- Euskadi. Las consecuencias son un retraso en el calendario de trabajo de 7 meses y un traspaso de  195.273€ de FEDER al 2018. 
Ninguno de los tres proyectos de este eje 4 ha presentado su declaración de gasto por operación en el 2017. Sin embargo, los proyectos EFA117/15 EDERBIDEA y EFA042/15 TRANSFERMUGA2 sí han hecho la declaración de gastos individual en este año. El proyecto EFA083/15 CANFRANEUS II no ha presentado ningún gasto en el 2017.
En lo que a indicadores respecta en los proyectos programados del Eje 4 en la primera convocatoria se ha declarado haber conseguido el alcance indicado a continuación a fecha de 31 de diciembre de 2017 de acuerdo a la información proporcionada por los beneficiarios principales/jefes de fila en la tarea “Estado anual de los indicadores” en la plataforma SIGEFA:
Indicadores de resultado
4R1 Usuarios de los servicios de transporte transfronterizo. Para este indicador se ha establecido un valor inicial de 4.445 usuarios y un valor objetivo de 4.501 para 2018 y de 4.890 para 2023. Ningún proyecto ha declarado haber contribuido todavía a este indicador.
4R2 Número de enlaces de transporte sostenible transfronterizos mejorados y ampliados. Para este indicador se ha establecido un valor inicial de 3 enlaces de transporte y un valor objetivo de 3 para 2018 y de 5 para el 2023. Ningún proyecto ha declarado haber contribuido todavía a este indicador.
Indicadores de productividad
4P1 Oferta de servicios de transporte transfronterizo nuevos o mejorados respetuosos con el medio ambiente. Para este indicador se ha establecido un valor objetivo de 1 oferta de servicio de transporte para 2018 y 6 para 2023. Ningún proyecto ha declarado haber contribuido todavía a este indicador.
4P2 Estudios de transporte sostenible para la realización de inversiones durante el período de programación. Para este indicador se ha establecido un valor objetivo de 1 estudio para 2018 y de 8 para 2023. Ningún proyecto ha declarado haber contribuido todavía a este indicador.
4P3 Itinerarios ciclables realizados o mejorados. Para este indicador se ha establecido un valor objetivo de 10 itinerarios para 2018 y de 85 para 2023. En la anualidad 2017 a este indicador 1 proyecto ha declarado haber contribuido con un valor de 7,54 (EFA117/15 EDERBIDEA).
En lo que se refiere a los indicadores de resultado de la PI 7c, en el período del informe no se ha conseguido el valor esperado del objetivo global del Programa. Ningún proyecto programado ha contribuido a este indicador en el periodo declarado. Al no haber finalizado las actividades previstas de los proyectos programados es difícil que puedan indicar el número de usuarios que se benefician de los servicios implantados o mejorados o el número de usuarios. 
Cabe señalar que respecto a los tres indicadores de productividad de la PI 7c ninguno alcanza el objetivo previsto para el 2018. En el caso del indicador 4P1 ningún proyecto ha declarado alcanzar algún objetivo en este indicador. 
Visitas a proyectos programados
Durante el 2017, como medida de acompañamiento novedosa a los proyectos programados, la Secretaría Conjunta realizó visitas a los proyectos haciendo coincidir la visita con la reunión de partenariado. En el eje 4 se planificó una visita en diciembre del 2017 al proyecto EDERBIDEA que no pudo realizarse en ese año y finalmente se retrasó a enero del 2018.  
EJE 5
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En el 2017 hay 10 proyectos programados en el Eje 5 "Reforzar las competencias y la inclusión en los territorios", por un coste total de 15,1 millones de euros y 9,8 millones de euros de FEDER, lo que representa un consumo financiero del 36,76% del total previsto por el Programa para el Eje.
El número de socios de los 10 proyectos programados asciende a 56, de los cuales 39 participan en la PI 8e y 17 en la PI 9a.
Todos los proyectos aprobados en la primera convocatoria en este eje tenían firmado su Convenio FEDER con la Autoridad de Gestión en el año 2017.
En la segunda convocatoria, publicada en noviembre de 2016 con un FEDER de 10.678.855  euros para el Eje se presentaron 27 proyectos en este Eje, 16 en la PI 8e (solicitando 9,9 millones de euros de FEDER) y 11 en la PI 9a  (solicitando 8,9 millones de euros de FEDER). El número de proyectos que se aprobó provisionalmente con fecha 8 de noviembre de 2017 por el Comité de Programación ha sido de 13 con un FEDER de 9,9 millones de deuros. La resolución definitiva ha tenido lugar en 2018.
Prioridad de Inversión 8CTE
Los beneficiarios de 2 proyectos han realizado las Declaraciones individuales de gastos y de financiación en junio y el jefe de fila/beneficiario principal la posterior Declaración de gastos y de financiación de la operación. A continuación se detalla el avance de dichos proyectos.
EFA076/15 De mar a mar El proyecto de apoyo a jóvenes artistas circenses ha puesto en marcha los dispositivos de movilidad para los estudiantes, los procesos de selección de las ayudas para la investigación artística y la creación de una maqueta de ayuda a los programadores de jóvenes creadores. El hito más importante de este periodo es haber activado el dispositivo de acompañamiento de artistas emergentes, Chemins Emergents, donde jóvenes artistas del circo se ven apoyados y asesorados por un profesional del sector. Hasta la fecha el proyecto no presenta desviaciones respecto a lo programado.
EFA041/15 ETESS En esta primera etapa del proyecto para la creación de una Escuela Transfronteriza de Cooperación en Economía Social se ha procedido a la contratación conjunta de un coordinador externo; Constitución de la estructura de gestión; 3 CdP y 1 taller de equipo; Plan de acción y cronograma adaptado; Sistema de calidad y gestión de riesgos. Hasta la fecha el proyecto no presenta desviaciones respecto a lo programado. Además se han llevado a cabo las primeras líneas de trabajo y orientaciones de la Escuela y oferta formativa; Elaboración e implementación de metodología para la identificación y captación de actores locales
Los beneficiarios de 4 proyectos han realizado las Declaraciones individuales de gastos y de financiación en septiembre. El jefe de fila/beneficiario principal realizará la Declaración de gastos y de financiación de la operación en marzo de 2018.
EFA102/15 PYREMPFOR – El proyecto “Economía pirenaica: Promoción del empleo forestal transfronterizo” inició las actividades propias del proyecto en abril del 2017 por lo que la información recogida en los informes individuales de ejecución de septiembre no aportan mucha información sobre el avance del proyecto. El proyecto ha trabajado mucho en la coordinación de los socios y en la puesta en marcha de las diferentes acciones. 
EFA043/15 Empleo AE - El proyecto “Reforzando Europa: Desarrollo de una cuenca de empleo eurorregional Aquitania-Euskadi” presentó una solicitud de prórroga de un año para poder finalizar los estudios ante la dificultad de comparar datos estadísticos asimétricos que parten de valores muy distintos y que hacen la interpretación de los mismos una tarea muy lenta. La prórroga de este proyecto fue aprobada por el Comité de Programación un traslado de los gastos de las acciones 4 y 5 del 2017 al 2018 correspondientes a un mismo socio, la AECT Euskadi Aquitania; gastos de personal y de servicios externos. El FEDER que cambia de anualidad al 2018 es de 29 803,80€, y un coste total de 45 852,00€.
EFA097/15 PyireneFP - El proyecto “Pirineos orientación, movilidad y formación profesional” ha iniciado las actividades, los planes de formación regionales están en curso de elaboración y los centros educativos han sido identificado para establecer los programas de movilidad. 
EFA019/15 ProspecTsaso  El proyecto “Réseau Transfrontalier de Prospective et d'Innovation en Intervention Sociale et SocioSanitaire” ha iniciado las actividades previstas en el formulario. No se ha detectado ninguna desviación de lo previsto. 
Prioridad de Inversión 9a

Los beneficiarios de 3 proyectos han realizado las Declaraciones individuales de gastos y de financiación en junio y y el jefe de fila/beneficiario principal la posterior Declaración de gastos y de financiación de la operación. A continuación se detalla el avance de dichos proyectos.
EFA095/15 CAPAS-Cité - CAPAS-C - El proyecto “Centre pyrénéen pour l’Amélioration et la Promotion de l’Activité physique pour la Santé” obtuvo el acuerdo del Comité de Programación para modificar el proyecto cambiando la construcción de una nueva infraestructura sanitaria transfronteriza por la reahabilitación de un edificio ya existente. El Centro Pirenaico para la atención y la promoción de la actividad Física y la Salud abrirá sus puertas en el segundo semestre del 2018. Durante el 2017 se regularizó el proceso de cesión del edificio que será rehabilitado. Además el Comité de Programación aprobó la prórroga de un año hasta el 31/12/2019 para la ejecución del proyecto que supondrá un traslado de 259.375,21 € de FEDER al 2019.
EFA075/15 JACOB@CCESS - El proyecto de “Creación de una red transfronteriza para la accesibilidad de las personas con discapacidad a la cultura y al patrimonio de los territorios atravesados por el Camino de Santiago” está aplicando para todas las infraestructuras previstas en el proyecto el mismo concepto de centro de interpretación accesible. Este tipo de centro que se está creando cumplirá con los requisitos del sello "Tourisme et Handicap".
EFA034/15 Limitis Forum - El proyecto “Propuestas socioeducativas transfronterizas para promover la ciudadanía de niños, niñas y jóvenes vulnerables” está ejecutando con éxito las actividades previstas en su candidatura. La tasa de ejecución es elevada y hasta el momento presente no se ha detectado ninguna desviación respecto a lo programado. 
Un proyecto no ha realizado ni la Declaración individual de gastos y de financiación ni la Declaración de gastos y de financiación de la operación:
EFA006/15 PPC - El proyecto “Pôle Pédiatrique de Cerdagne” del área pediátrica de Cerdanya en el 2017 mantuvo dos reuniones con la Secretaría Conjunta y la Autoridad de Gestión del Programa. En la primera reunión mantenida en mayo 2017 se hizo una visita de las obras y se pudo comprobar el avance de las mismas tal y como previsto en su candidatura. A finales de año el partenariado del proyecto (AECT Hospital de Cerdaña) solicitó una prórroga de un año u en la última reunión mantenida con ellos en diciembre del 2017 se les asesoró sobre cómo solicitar la inclusión de un nuevo socio para que pudieran dar una mayor visibilidad y transparencia a las entidades participantes en la creación del Pediátrico incorporando al socio ALEFA, entidad que está al cargo de las obras de construcción del centro pediátrico. 
En lo que a indicadores respecta en los proyectos programados del Eje 5 en la primera convocatoria se ha declarado haber conseguido el alcance indicado a continuación a fecha de 31 de diciembre de 2017 de acuerdo a la información proporcionada por los beneficiarios principales/jefes de fila en la tarea “Estado anual de los indicadores” en la plataforma SIGEFA:
Indicadores de resultado
5R1 Capacidad para movilizar personas que reciben formación de carácter transfronterizo. Este es el único indicador de resultado del Programa previsto para la PI 8e. Este indicador parte de un valor inicial de 9.875 personas movilizadas y busca alcanzar el valor objetivo de 11.008 personas para 2018 y de 18.935 para 2023. En la anualidad 2017 a este indicador 2 proyectos han declarado haber contribuido con un valor de 627 (EFA102/15 PYREMPFOR, EFA076/15 De mar a mar)
5R2 Creación de servicios sanitarios y sociales derivados de los intercambios transfronterizos. Este indicador de la PI 9a parte de un valor inicial de 15 servicios y pretende alcanzar el valor objetivo de 16 para 2018 y de 23 para 2023. En la anualidad 2017 a este indicador 2 proyectos han declarado haber contribuido con un valor de 3 (EFA034/15 Limitis Forum, EFA006/15 PPC) 
5R3 Metodologías de trabajo conjunto establecidas entre agentes sociales, culturales y recreativos de distintas zonas del espacio transfronterizo que favorezcan la inclusión social. Este indicador de la PI9a parte de un valor inicial de 40 metodologías y ha establecido un valor objetivo de 43 para 2018 y de 66 para 2023. En la anualidad 2017 a este indicador 1 proyecto ha declarado haber contribuido con un valor de 2 (EFA034/15 Limitis Forum)
Indicadores de productividad
5P1 Número de colaboraciones transfronterizas para mejorar el acceso al empleo. Para este indicador de la PI 8e se ha previsto un valor objetivo de 1 para 2018 y de 6 colaboraciones para 2023. En la anualidad 2017 a este indicador 2 proyectos han declarado haber contribuido con un valor de 1,13 (EFA102/15 PYREMPFOR, EFA043/15 Empleo AE)
5P2 Número de dispositivos conjuntos de educación y formación para apoyar el empleo juvenil, las oportunidades educativas y la enseñanza superior y la formación profesional a través de las fronteras. Para este indicador de la PI 8e se ha previsto un valor objetivo de 1 para 2018 y de 10 acciones formativas para 2023. En la anualidad 2017 a este indicador 4 proyectos han declarado haber contribuido con un valor de 15,33 (EFA041/15 ETESS, EFA097/15 PyireneFP, EFA102/15 PYREMPFOR, EFA076/15 De mar a mar)
5P3 Acciones de difusión, promoción, información y sensibilización que valoricen las prestaciones sociales, culturales y recreativas entre espacios a ambos lados de la frontera. Para este indicador de productividad se ha previsto un valor objetivo de 12 acciones para 2018 y de 97 para 2023. En la anualidad 2017 a este indicador 2 proyectos han declarado haber contribuido con un valor de 50 (EFA034/15 Limitis Forum, EFA075/15 JACOB@CCESS)
5P4 Población elegible cubierta por servicios mejorados. Para este indicador se ha previsto un valor objetivo de 84.180 personas para 2018 y de 690.000 para 2023. En la anualidad 2017 a este indicador 1 proyecto ha declarado haber contribuido con un valor de 30.333 (EFA034/15 Limitis Forum)
En lo que se refiere al indicador de resultado 5R1 de la PI 8e, en el período del informe se ha conseguido el 50% del valor esperado del objetivo del Programa para el 2018. Ha faltado la movilización de 506 personas en actividades de formación de carácter transfronterizo. Respecto a los indicadores de resultado de la PI 9a se ha alcanzado el objetivo previsto para el 2018 del indicador 5R2 y a falta de 1 metodología de trabajo conjunto el objetivo del indicador de resultad 5R3 no se llega a alcanzar en el 2018.
Cabe señalar que respecto a los dos indicadores de productividad de la PI 8e (5P1 y 5P2) que su alcance es total para los objetivos del Programa fijados para el 2018 en el caso del 5P1 y para el 2023 en el caso del 5P2. Se considera que el indicador 5P2 ha sido cuantificado de manera generosa por parte de los promotores y que el número de dispositivos conjuntos que han de ser contabilizados debería ser revisado de manera homogénea por el conjunto de proyectos que contribuyen a este indicador.
Respecto a los dos indicadores de productividad de la PI 9a el indicador 5P3 cumple con los objetivos previstos para el 2018 principalmente gracias a la contribución del proyecto EFA034/15 Limitis Forum. Tan sólo un proyecto ha declarado contribuir al indicador 5P4 (EFA034/15 Limitis Forum) en este periodo sin conseguir alcanzar el objetivo previsto para el 2018 por el Programa. El alcance de este indicador respecto al 2018 está al 36%.
Visitas a proyectos programados
Durante el 2017, como medida de acompañamiento novedosa a los proyectos programados, la Secretaría Conjunta realizó 2 visitas en el Eje 5 de la PI 8e; proyectos EFA075/15 Jacob@ccess  y EFA0076/15 De mar a mar. Las visitas coincidieron con una reunión del partenariado con el objetivo de apoyarles en la comprensión de los procedimientos del Programa y en aspectos particulares de la ejecución de los mismos. En la visita se confirmó que se habían iniciado las actividades y que la tasa de ejecución del proyecto es correcta respecto al periodo declarado y el calendario de trabajo del proyecto.
EJE 6
Para el período 2014-2020 el presupuesto global disponible para la Asistencia Técnica del Programa se eleva a 15,1 millones de euros. Los créditos de asistencia técnica se limitan al 6% de los créditos del Programa y se benefician de una tasa de financiación comunitaria del 75%, es decir 11,3 millones de euros de FEDER, con una contrapartida nacional de 3,8 millones euros.
Los objetivos de la Asistencia Técnica del Programa POCTEFA son financiar los siguientes aspectos:
· La organización y la puesta en marcha del programa haciéndose cargo de los gastos  considerados indispensables para el POCTEFA y de los gastos para el funcionamiento operativo del Secretariado Técnico Conjunto.
· Los gastos para el funcionamiento operativo dentro del Programa de la Autoridad de Gestión.
· Los gastos de apoyo a los tres Coordinadores Territoriales y los gastos realizados por las entidades  “miembros” del partenariado (Conseils Départementaux de Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne, Ariège, Pyrénées-Orientales, Conseils Régionaux de Nouvelle Aquitaine y Occitanie, Gobierno del País Vasco, Gobierno de Aragón, Generalitat de Catalunya, Gobierno de Navarra, Gobierno de la Rioja; y SGAR Occitanie) destinados a cubrir los gastos de participación en los trabajos técnicos, de representación en los Comités y las acciones de acompañamiento que realizan en su territorio en el marco del Programa. 
· Igualmente se financian los gastos relativos a las Autoridades Nacionales del POCTEFA.
Programación de la Asistencia Técnica 
Por consulta escrita al Comité de Seguimiento se aprobó el 14 de marzo de 2017 la programación de la asistencia técnica, conforme a la metodología que se había trabajado en el Grupo de Trabajo en el curso del año 2016. Igualmente a través de este Grupo de trabajo se establecieron unos roles o acciones con importes presupuestados limitados tanto en la tipología de gastos de personal como las de gastos de viajes y desplazamientos, así como de servicios externos, y dando lugar a una tasa de reembolso FEDER por roles y con importes diferentes para cada rol.
Las categorías de roles o acciones programadas son las siguientes:
Acción 1 Gestión del proyecto: Incluye las actividades de la  Secretaría Conjunta (todos los gastos de la SC salvo los específicos de comunicación y de Evaluación y Estudio que constituyen otras acciones) 
Socio Concernido: CONSORCIO DE LA COMUNIDAD DE TRABAJO DE LOS PIRINEOS (Secretaría Conjunta)
Acción 2 Actividades de comunicación: Comprende los gastos de comunicación de la SC para desarrollar la Estrategia de Comunicación del Programa. Socio Concernido: CONSORCIO DE LA COMUNIDAD DE TRABAJO DE LOS PIRINEOS (Secretaría Conjunta)
Acción 3 Evaluación y Estudios: Incluye la realización de las acciones de Evaluación y Estudio, necesarias para el Programa, y coordinadas por la SC. Socio Concernido: CONSORCIO DE LA COMUNIDAD DE TRABAJO DE LOS PIRINEOS (Secretaría Conjunta)
Acción 4 Autoridad de Certificación y Gestión: Son los gastos de la Autoridad de Gestión (Consorcio de la CTP) y de la Autoridad de Certificación. Socios Concernidos: 
-CONSORCIO DE LA COMUNIDAD DE TRABAJO DE LOS PIRINEOS (Autoridad de gestión)
-MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCION PUBLICA - SG Certificación y Pagos - (Autoridad de Certificación).
Acción 5 Comités Seguimiento y Programación: Son los gastos de recursos humanos y gastos de viaje  de los miembros del partenariado dedicados a sus tareas de seguimiento del Comité de seguimiento, de programación y de reuniones de grupo de trabajo. Socios Concernidos: todos los miembros del partenariado del POCTEFA salvo las Autoridades de Certificación y Gestión. Son los siguientes:
· REGION NOUVELLE-AQUITAINE
· MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCION PUBLICA - SG Cooperación Territorial Europea y Desarrollo Urbano
· REGION OCCITANIE
· PREFECTURE OCCITANIE (incluye Comissariat à l’Aménagament de Massif)
· GOBIERNO DE ARAGÓN
· GENERALITAT DE CATALUNYA
· GOBIERNO DE NAVARRA
· GOBIERNO VASCO
· GOBIERNO DE LA RIOJA
· DEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES
· DEPARTEMENT DE L'ARIEGE
· DEPARTEMENT DE LA HAUTE GARONNE
· DEPARTEMENT DES HAUTES PYRENEES
· DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES
Acción 6 Autoridades Nacionales: se trata de los gastos soportados por las tareas de Autoridades Nacionales diferentes de las del comité de seguimiento. Se trata tanto de su propios recursos humanos dedicados a sus tareas específicas de Autoridades Nacionales (reuniones específicas y controles calidad). Socios concernidos: 
· REGION NOUVELLE-AQUITAINE
· MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCION PUBLICA - SG Cooperación Territorial Europea y Desarrollo Urbano
Acción 7  Coordinadores Territoriales:  
· DEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES como coordinador oeste
· GOBIERNO DE ARAGÓN como coordinador centro
· GENERALITAT DE CATALUNYA como coordinador este
Acción 8 Miembros de la Autoridad de Gestión: se trata de los gastos de recursos humanos y viaje de los miembros del Comité Ejecutivo del Consorcio de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos cuando se reúne como Autoridad de Gestión del programa.
Actividades realizadas por la Asistencia Técnica 
Durante el transcurso del año las actividades importantes se resumen a continuación:
· Seguimiento de los 58 proyectos programados en la primera convocatoria de proyectos del INTERREG V-A España-Francia-Andorra POCTEFA 2014-2020. 
· Descripción del circuito, módulo en el SIGEFA, y Guía de las Declaraciones de gastos y de operación: se ha descrito con mayor detalle el circuito y se ha elaborado una Guía de Declaración de gastos. Se han realizado tres seminarios territoriales dirigidos a los beneficiarios de los proyectos aprobados en la primera convocatoria de proyectos del POCTEFA 2014-2020.
· Se han realizado 2 periodos de declaración de gastos, los primeros del Programa 2014-2020, uno en julio y otro en septiembre. Las operaciones tienen la obligación de declarar una vez al año. Se han presentado 196 declaraciones individuales de gastos de 32 proyectos en el primer periodo, y el controlador de primer nivel ha realizado 205 informes. En el segundo  periodo de declaración de gastos, se han presentado 145 declaraciones individuales.
· Aprobación e implementación del Procedimiento de modificaciones aprobado por el Comité de Seguimiento el 31 de mayo de 2017 y Guía de procedimiento de modificaciones de los proyectos programados. El 28 de noviembre se celebraron dos seminarios virtuales para explicar dicho procedimiento. 
· Diseño de una documentación de evaluación de los ingresos, y aprobación de un artículo de ingresos para actualizar los convenios FEDER de los 58 proyectos programados en la primera convocatoria
· Proceso de selección de la segunda convocatoria de proyectos: durante 2017 se ha realizado el proceso de selección con un modelo en dos fases. Entre ambas tuvo lugar un seminario de información para los beneficiarios de las candidaturas que pasaron de la primera a la segunda fase el 26 de abril en Pau. Concretamente en la segunda fase se admitieron 101 candidaturas. En 2017 se han celebrado 3 comités territoriales, 1 comité transversal y 2 Comités de Programación, uno en abril que seleccionó los proyectos que pasaron a segunda fase y otro en noviembre, para la selección definitiva de los proyectos, dictándose una resolución provisional de programación de 62 proyectos y 71,2 Millones de euros de FEDER.
AUTORIDADES NACIONALES
Las Autoridades nacionales han participado en los Comités de Seguimiento y Programación, siendo durante 2017 la Autoridad Nacional española la presidencia del Comité de Seguimiento.. También la ANE ha organizado 2 reuniones entre Autoridades del Programa (12 de julio y 18 de octubre y han presentado información sobre  POCTEFA y la cooperación territorial en general  en diferentes reuniones como  los  Foros de Economía con las Comunidades Autónomas  (16-17 febrero en Madrid, 13-14 julio en Vitoria y 23-24 noviembre en Caravaca de la Cruz), Seminario de la Red de Autoridades Ambientales ( 17 mayo en Barcelona) y Seminario UPM ( 5 mayo en Madrid). Las Autoridades Nacionales han participado también en los seminarios sobre declaraciones de gastos organizados por los Coordinadores Territoriales, Autoridad de Gestión y Secretaría Conjunta.
COORDINADORES TERRITORIALES
Se han celebrado reuniones entre los Coordinadores Territoriales, la SC y la Autoridad de Gestión, sobre todo para la preparación de los Comités Territoriales y Transversal de la segunda fase de la Segunda Convocatoria de Proyectos. 

Los coordinadores territoriales han organizado su Comité Territorial de la Segunda Convocatoria de Proyectos, y han participado en la organización de los Seminarios territoriales. Asimismo han tenido reuniones con promotores de la segunda convocatoria (para informarles sobre aspectos de la convocatoria, montaje de proyectos, responder a consultas y acompañamiento), así como a la difusión y comunicación del Programa en el territorio. 
1. Gobierno de Aragón - Coordinador Territorial Centro
El Seminario Territorial dirigido a los beneficiarios de los proyectos aprobados en la primera convocatoria de proyectos del POCTEFA 2014-2020 se celebró el 29 de marzo en Huesca.
El  Comité Territorial Centro se reunió en Jaca el 3 de octubre para analizar los 9 proyectos de proximidad de la zona Centro para las propuestas de programación a presentar en el Comité de Programación de la segunda convocatoria de proyectos. 
El coordinador participó en la visita de seguimiento al proyecto SECURUS aprobado en la primera convocatoria del programa
2- Generalitat de Catalunya - Coordinador Territorial Este
El Seminario Territorial dirigido a los beneficiarios de los proyectos aprobados en la primera convocatoria de proyectos del POCTEFA 2014-2020 se celebró el 28 de marzo en Barcelona.
Reunión del Comité Territorial Este del POCTEFA 2014-2020, celebrado en Girona el día 28 de septiembre de 2017. Este Comité se reunió con el fin de escoger los proyectos que se programarían en la segunda convocatoria del Programa de la zona Este. En el transcurso de la reunión se analizaron los 11 proyectos de proximidad de la zona Este que se presentaron a la segunda convocatoria del Programa por la zona Este. 

3- Département des Pyrénées Atlantiques - Coordinador Oeste
El Seminario Territorial dirigido a los beneficiarios de los proyectos aprobados en la primera convocatoria de proyectos del POCTEFA 2014-2020 se celebró el 4 de abril en Bayonne.
La reunión del Comité Territorial Este del POCTEFA 2014-2020, tuvo lugar en Jaca el día 3 de octubre de 2017. Este Comité se reunió para analizar los 22 proyectos de proximidad de la zona Oeste para las propuestas de programación a presentar en el Comité de Programación de la segunda convocatoria de proyectos.
MIEMBROS DE LA AUTORIDAD DE GESTION
En 2017 se han celebrado  7 reuniones de Comité Ejecutivo bajo la Presidencia de Nouvelle Aquitaine (3 en Bayonne, 3 en Jaca y 1 en Biarritz). En estas reuniones se toman aquellas decisiones competencia de la Autoridad de Gestión (contratación del controlador de primer nivel, preparación de propuestas de metodologías de programación...). Sus miembros son:
· REGION NOUVELLE-AQUITAINE
· REGION OCCITANIE
· GOBIERNO DE ARAGÓN
· GENERALITAT DE CATALUNYA
· GOBIERNO DE NAVARRA
· GOBIERNO VASCO
· ANDORRA*
*El Principado de Andorra, miembro del Comité Ejecutivo del Consorcio, no recibe FEDER de la asistencia técnica. 
9.2. Acciones concretas adoptadas para promover la igualdad entre hombres y mujeres y prevenir la discriminación... (3.500)
Evaluación de la ejecución de acciones concretas para tener en cuenta los principios establecidos en el artículo 7 del Reglamento (UE) no 1303/2013 sobre la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación, incluida, si procede y dependiendo del contenido y los objetivos del programa de cooperación, una visión general de las acciones concretas emprendidas para promover la igualdad entre hombres y mujeres y prevenir la discriminación, en particular en relación con la accesibilidad de las personas con discapacidad, y las medidas aplicadas para garantizar la integración de la perspectiva de género en el programa y las operaciones de cooperación.
En los informes de ejecución de las Declaraciones de gastos y de financiación de la operaciones realizadas durante el periodo que abarca el presente informe, se han identificado las siguientes acciones adoptadas para promover la igualdad de entre hombre y mujeres y prevenir la discriminación.

Eje 1:

EFA077/15 CONNECT Innovation! El proyecto está diseñando un programa de formación sobre nuevas tecnologías aplicadas al sector acuático ligado a Txingudi Lab especialmente enfocado a mujeres. El proyecto piloto 2 además se centra inicialmente en la comunidad silver (población mayor de 55 años). En las actividades se promueve y anima la participación de la mujeres (equipos técnicos, ponentes, etc.).

EFA103/15 PIRINNOVI. Los socios están trabajando en un prototipo para automatizar la carga de pesos, lo que minimiza el esfuerzo físico y por tanto el trabajo es más accesible para todas las personas. 

Eje 3:

EFA026/15 INTURPYR. Este proyecto trabaja para establecer los contactos entre los actores a ambos lados para conocer las diferentes metodologías y funcionamientos de los establecimientos turísticos, de cara a crear una etiqueta de Responsabilidad Social de las Empresas (RSE) en la gestión del destino.

Eje 5: 

EFA034/15 Limitis Forum. Como proyecto socioeducativo , persigue la inclusión social y la no-discriminación, sirviéndose del entorno natural como escenario educativo. Todas las actividades del proyecto tienen por objetivo promover los derechos de la infancia y juventud más vulnerable. En este sentido, el proyecto aumenta sus oportunidades, favoreciendo que los jóvenes se relacionen con experiencias y personas inaccesibles normalmente para ellos y ellas. En este sentido el proyecto busca que mujeres jóvenes puedan beneficiarse de las actividades de movilidad y ensanchar así sus oportunidades. Esta prioridad no es sencilla, aunque cada vez son más las chicas que participan en las actividades de educación no-formal (antes eran muy pocas). Han desarrollado un catálogo de formación la violencia de género.
EFA075/15 JACOB@CCESS. Este proyecto se cobija bajo el paraguas de la Convención de los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas, que busca la igualdad de todas las personas en el acceso a sus derechos fundamentales. En aplicación de dicha Convención se han identificado buenas prácticas de accesibilidad universal en la preparación y ejecución del proyecto tales como la homologación de las infraestructuras para personas con discapacidades según los requisitos técnicos que exige la marca “Tourisme & Handicap”. Además, dentro de las actividades del proyecto se promueve la utilización de un lenguaje no sexista. El socio Atades Huesca tiene implantado un Plan de Igualdad de Oportunidades que se revisa periódicamente y que incide sobre la igualdad de sexos y en materia de acceso al empleo. 
EFA076/15 DE MAR A MAR - Se ha utilizado el criterio de igualdad de género para seleccionar compañías de mujeres frente a compañías de hombres cuando la calidad técnica era igual en ambos casos.  
9.3. Desarrollo sostenible (3.500)
Evaluación de la ejecución de las acciones emprendidas para tener en cuenta los principios establecidos en el artículo 8 del Reglamento (UE) no 1303/2013 sobre el desarrollo sostenible, incluida, si procede y dependiendo del contenido y los objetivos del programa de cooperación, una visión general de las acciones emprendidas para promover el desarrollo sostenible de conformidad con dicho artículo. 
En los informes de ejecución de las Declaraciones de gastos y de financiación de la operaciones realizadas durante el periodo que abarca el presente informe, se han identificado las siguientes acciones adoptadas para el desarrollo sostenible:
Eje 1:
EFA37/15 CYCLALG – Potencia las posibilidades energéticas de microalgas y optimiza los procesos de cultivo y su validación como fuente de energía renovable. El proyecto considera la BIOREFINERÍA como un sistema que permite una mejor protección medioambiental donde se trabaja la eficiencia de los recursos y se lleva a cabo además un análisis de impacto ambiental mediante ACV (método estándar de medición ISO 14040).
EFA005/15 INNOLACT – Una de las finalidades es la de promover el manejo y la gestión sostenible de la leche. En este sentido sensibiliza a los productores/ transformadores de la importancia de la gestión sostenible de sus actividades desde un punto de vista ambiental y económico.
EFA17/15 VALOVITIS – Impacto positivo por la contribución en el mantenimiento de viñedos en zonas rurales donde el negocio del vino es fuente de dinamismo económico y social. Además, la preservación de las variedades en estructuras especializadas contribuye de manera positiva al desarrollo sostenible y a la preservación de la biodiversidad.
Eje 2:
EFA082/15 OPCC 2 y los proyectos del Observatorio Pirenaico del Cambio Climático EFA056/15 REPLIM, EFA028/15 CANOPEE, EFA081/15 CLIMP´Y, EFA100/15 FLORAPYR
En el proyecto OPCC2 y en los proyectos REPLIM, CLIM´PY, CANOPEE y FLORAPYR se tienen continuamente en cuenta la minimización del impacto ambiental y los aspectos sociales. Los estudios sobre adaptación se centran en el impacto del cambio climático en la vida y actividades de las personas, y en las valoraciones económicas de la adaptación. Los proyectos OPCC2, REPLIM, CLIM´PY, CANOPEE y FLORAPYR no tienen una gran incidencia ambiental en comparación con otras actividades económicas o productivas de la economía, ya que se trata de proyectos de capitalización de conocimiento. Los impactos más importantes vienen de los desplazamientos de reuniones. Para evitar parte de estos desplazamientos se ha implementado un sistema de videoconferencias con el sistema Webex. Para los desplazamientos inevitables se priorizará el uso de transporte público o compartir coche.
EFA010/15 SAPYRA - Se han previsto medidas compensatorias para reducir el impacto de los residuos provocados por las obras tal y como determinó el Consejo Científico Regional del Patrimonio Natural y en curso de autorización según la autoridad medioambiental.  Los primeros estudios respetan las preconizaciones legislativas y reglamentaras en el campo del desarrollo sostenible, en particular para todo lo que toca a la protección del medioambiente (zonas Natura 2000).
Eje 3:
EFA008/15 INSPYR - Contribuye al desarrollo sostenible con actividades destinadas a mantener una actividad agrícola tradicional reconocida por tener una función de conservación de los entornos y la biodiversidad, mediante el estímulo a la producción y venta de productos en circuitos cortos.
EFA047/15 LINDUS-2 - La observación de migraciones contribuye al conocimiento científico en materia de biodiversidad, así como a la conservación y divulgación científica. Además, se lleva a cabo una importante labor de sensibilización y de valorización de recursos patrimoniales locales, así como de formación y educación ambiental. Por otro lado, se está impulsando un turismo respetuoso o ecoturismo.
EFA054/15 TXINBADIA+ - Contribuye al pilar social, al ambiental y al económico a través de la mejora de las condiciones de disfrute de los valores de la bahía de Txingudi para la población local y visitante.
EFA060/15 CREACITY  - Uno de los resultados directos del proyecto CREACITY, a través de la organización de eventos y programas culturales y turísticos, es el establecimiento de una oferta de actividades desestacionalizadas que favorecen un turismo de calidad y sostenible, contribuyendo al desarrollo económico local de Pamplona, Bayonne y Hondarribia.
EFA120/15 PYRENEES TRIP - Los itinerarios turísticos transfronterizos creados están concebidos para consumir a nivel local a través de consejos y recomendaciones, poniendo en valor los elementos más destacables del medio natural, cultural y patrimonial del territorio.
Eje 5
EFA075/15 JACOB@CCESS - El albergue de peregrinos que se va a construir en Martillué (Jaca) contará con los últimos avances en construcción sostenible, se dimensionará para que su posterior mantenimiento pueda ser asumido por la entidad una vez el proyecto finalice. En su proyecto de diseño y construcción se han contemplado todas las recomendaciones en cuanto al uso de energías renovables y de integración en el entorno. 
EFA076/15 DE MAR A MAR - Pese a que la gran mayoría de las reuniones del proyecto se han llevado a cabo por videoconferencia, se ha favorecido compartir coches para asistir a las reuniones de partenariado.
EFA034/15 LIMITIS FORUM - Han realizado acciones de sensibilización: por ejemplo los socios de Atherbea han desarrollado una actividad sobre el aprovechamiento de alimentos (Les Boucaux solidaires), y ANNF, IRSE y HEZI han llevado a cabo actividades de voluntariado juvenil y de sensibilización en materia de consumo. 
9.4. Información sobre la ayuda empleada en favor de los objetivos relacionados con el cambio climático.
Cifras calculadas automáticamente por el SFC2014 sobre la base de datos de categorización. Opcional: aclaraciones sobre los valores presentados <type='S' maxlength=3500 input='M'>
Importe calculado de la ayuda que se va a destinar a los objetivos del cambio climático basado en los datos financieros acumulados por categoría de intervención en el cuadro 7
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Total

IMPORTE DE LA AYUDA QUE SE VA A
DESTINAR A LOS OBJETIVOS DEL
CAMBIO CLIMATICO (EN EUR)

669.046,62
11.292.398,96
4.634.080,64
6.471.953,51
23.067.479,73

PORCENTAJE DE LA ASIGNACION
TOTAL PARA EL PROGRAMA
OPERATIVO (%)

1,34%
39,65%
9,64%
25,97%
12,18%





9.5. Papel de los socios en la ejecución del programa de cooperación
(3.500)
Evaluación de la ejecución de las acciones emprendidas para tener en cuenta el papel de los socios a que se refiere el artículo 5 del Reglamento (UE) no 1303/2013, incluida la participación de los mismos en la ejecución, seguimiento y evaluación del programa de cooperación.
Autoridades y partenariado han participado activamente en 2017 a través de los diferentes comités y grupos, en la ejecución y seguimiento del Programa. 
Comités de Seguimiento
Se ha celebrado un Comité de Seguimiento, el 31 de mayo de 2017 en Bolvir, en el que se trataron y aprobaron los siguientes documentos:
· Aprobación del Procedimiento de Modificaciones

· Aprobación de una actualización del Reglamento interno sobre el procedimiento de consulta escrita

· Aprobación del Informe Anual 2016

· Información sobre la segunda convocatoria y seguimiento de los proyectos programados

· Información sobre el tratamiento de los ingresos

· Información sobre la Asistencia Técnica

· Información sobre la Estrategia Atlántica
Trimestralmente, y siempre que se considera necesario, la Secretaría Conjunta y la Autoridad de Gestión envían una comunicación electrónica al Comité de Seguimiento para informar sobre cualquier aspecto de interés o importancia para el Programa, así como para poner al día del avance del Programa e informar sobre las modificaciones solicitadas y aprobadas por los proyectos programados.
Tres Comités Territoriales, un Comité Transversal y dos Comités de Programación
Con motivo de la segunda convocatoria de proyectos, se han celebrado varias reuniones técnicas y comités, necesarios para el procedimiento de selección de las candidaturas, y han sido necesarios dos Comités de Programación ya que la convocatoria ha sido en dos fases.

Cronológicamente, las reuniones han sido las siguientes

21 y 22 de marzo de 2017: reunión técnica celebrada en Jaca, previa a la realización del Comité de Programación de la primera fase de la 2ª convocatoria de proyectos.
11 de abril de 2017: Comité de Programación, celebrado en Jaca, con la selección de las candidaturas que pasaron a la segunda fase.

28 de septiembre de 2017: Comité Territorial Este, celebrado en Girona

3 de octubre de 2017: Comité Territorial Oeste y Comité Territorial Centro, celebrados consecutivamente en Jaca

4 de octubre de 2017: Comité Transversal, celebrado en Jaca

8 de noviembre de 2017: Comité de Programación, celebrado en Biarritz, y que culminó con la resolución provisional de 62 proyectos.

Coordinadores territoriales 
En 2017 hubo una reunión presencial en Jaca el 10 de enero con los tres coordinadores territoriales Centro-Este-Oeste, la Autoridad de Gestión y la Secretaría Conjunta, con los siguientes temas: - Situación de los convenios entre Coordinador Territorial y Autoridad de Gestión.

- La coordinación de los tres comités territoriales y el comité transversal con una metodología común.
- La planificación de los seminarios territoriales de declaración de gastos.
También hubo dos reuniones por videoconferencia el 15 de junio y el 22 de septiembre, con los tres coordinadores territoriales, en la primera con el objetivo de acordar el calendario de las reuniones, y terminar de definir la metodología y formato de los Comités Territoriales y Transversal. En la segunda videoconferencia los temas tratados fueron sobre la documentación de trabajo previa a los Comités y su metodología, así como redacción de un orden del día homogéneo para los Comités Territoriales y transversal. Las reuniones por videoconferencia han sido muy fructíferas
Los tres convenios de colaboración Coordinadores Territoriales y Autoridad de Gestión, están firmados. 
Grupos de trabajo 
En 2017 se han celebrado dos grupos de trabajo en Jaca, en las fechas 10 y 11 de enero y 10 de abril, que han avanzado en contenidos técnicos relevantes entre los que destacan:
· La metodología para reunión técnica y calendario de trabajo para la 2ª convocatoria del Programa
· Las orientaciones sobre conflictos de interés
· La metodología de la Asistencia Técnica
· Los seminarios territoriales sobre declaración de gastos
· Los documentos preliminares sobre el procedimiento de modificaciones

Grupo de Auditores

El acuerdo de constitución del Grupo de Auditores se firmó en mayo de 2017 entre las Autoridades de Auditoría, Autoridad Nacional francesa y Autoridad de Gestión.

El 12 de julio de 2017, el Grupo de Auditores, convocado por la Autoridad de Auditoría, se reunió en Madrid por primera vez en el periodo de programación 2014-2020 para tratar la elaboración del reglamento interno, y el 18 de octubre de 2017, se mantuvo una segunda reunión en Madrid (con la AN francesa en videoconferencia) para validar el reglamento interno.
Autoridades del Programa 

Antes de las reuniones del Grupo de Auditores, las Autoridades Nacionales, de Certificación y de Gestión, se reunieron dos veces para tratar y acordar sobre los temas de: tratamiento de ingresos, convenios con terceros, actualización del calendario de las declaraciones de la Comisión Europea. La Autoridad de Auditoría, sin intervenir en los debates, estuvo  presente en dos reuniones.
10. INFORMACIÓN OBLIGATORIA Y EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 14, APARTADO 4, PARRAFO PRIMERO, LETRAS a) Y b), DEL REGLAMENTO (UE) Nº 1299/2013
La información incluida en este apartado no se remite este año a la Comisión.
10.1. Avances en la ejecución del plan de evaluación y las medidas tomadas en respuesta a las conclusiones de las evaluaciones. (max 7.000 caracteres)
En 2016 se envió el Plan de Evaluación a la Comisión, en el que se integraron las observaciones de la Unidad de Evaluación. Como se puede ver en el apartado 4 de este informe, el Plan de Evaluación ha arrancado con la licitación de la fase 1 a final de 2017, y su ejecución comenzará en 2018.
10.2. Resultados de las medidas de información y publicidad de los Fondos aplicadas conforme a la estrategia de comunicación. (max 7.000 caracteres)
En 2017 se han llevado a cabo distintas acciones de información dirigidas a los públicos definidos en la estrategia de comunicación (disponible aquí) del Programa y orientadas a lograr los resultados definidos en la misma. 
Web
La web del programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020) ofrece a los promotores de proyectos la información necesaria para la presentación de candidaturas así como contenidos más generales dirigidos a un público más amplio. 
La media de visitas mensuales en 2017 ha sido de 12.679 visitas (datos de Google Analytics). 
Desde que se programaron los primeros proyectos del POCTEFA 2014-2020 se publicó la lista de los beneficiarios de la primera convocatoria, que se actualiza periódicamente, en cumplimiento del reglamento europeo 1303/2013.  
A principios de año se publicó una lista de las candidaturas presentadas en la primera fase de la 2ª convocatoria de proyectos POCTEFA 2014-2020. En noviembre se publicó la lista provisional de los proyectos programados en la 2ª convocatoria de proyectos, y a principios de 2018 se publicará la resolución definitiva.
La web cuenta además con un buscador de socios en el que los actores del territorio pueden dar a conocer sus datos y sus intereses relacionados con el programa. A finales de 2017, 210 promotores se habían inscrito en el buscador de socios del POCTEFA.
Newsletter
El Programa envía cada mes una newsletter con noticas relacionadas con el Programa y los proyectos programados. El número de inscritos a 31 de diciembre de 2017 era de 950.
Redes Sociales
A 31 de diciembre de 2017 la cuenta de Twitter del POCTEFA contaba con 1.286 seguidores, lo que supone un incremento del 26% con respecto a 2016. Por su parte, el perfil del Programa en Facebook contaba a final de 2017 con 1015 seguidores, lo que implica un incremento del 12% con respecto al año anterior. El programa también cuenta con una página en YouTube (en la que se han subido 10 vídeos en 2017), y está prevista la apertura de una página del programa en LinkedIN a principios de 2018. 
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Las redes sociales constituyen actualmente un canal de comunicación fundamental para el programa, pues logran una comunicación directa y bidireccional con los proyectos.
Vídeos, fotos e infografías
La estrategia de comunicación pretende utilizar elementos de comunicación más audiovisuales y en 2017 el Programa ha creado diversos vídeos e infografías cumpliendo con este objetivo. Por ejemplo, se realizó un vídeo informativo con motivo del día de la Cooperación Europea y otro del primer seminario online sobre el procedimiento de modificación de proyectos programados (disponible aquí). 
En 2017 se ha creado la siguiente infografía de “Recomendaciones para los proyectos programados en la 2ª convocatoria”:
Eventos divulgativos:
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POCTEFA celebró el 24 de septiembre el Día de la Cooperación Europea en colaboración con el proyecto Lindus 2. Más de 200 personas participaron en el evento que se desarrolló en  el Collado Lindus, que se encuentra en la frontera entre Navarra y Pyrénées Atlantiques.
La jornada comenzó con un paseo ornitológico en el que participó más de medio centenar de personas. Antes de llegar a la zona de avistamiento de aves, los observadores pudieron disfrutar de un almuerzo mientras se informaban sobre los beneficios de la cooperación europea y Lindus 2, proyecto transfronterizo de observación de aves migratorias. Además, también hubo un stand en el pueblo Auritz-Burguete donde se informó  sobre el modo en el que la cooperación europea influye en la vida de las personas. Se difundió un vídeo previo, otro vídeo post-evento y fotos sobre el mismo.
Publicaciones generales y materiales de promoción
Se han realizado algunos materiales de promoción para el Día de la Cooperación Europea como botellas de agua reutilizables, cuadernos para apuntar avistamiento de aves junto a un estuche, etc. Se ha actualizado la Guía de Comunicación y la Guía de indicadores. También se ha reeditado el folleto del programa. 
Materiales de prensa
Se han redactado y enviado cinco notas de prensa a lo largo del año.
Estas notas de prensa incluyeron los proyectos admitidos en la primera fase de la segunda convocatoria (enero), sobre la visita al Hospital Transfronterizo de Cerdanya de los representantes del POCTEFA (mayo) e información sobre la programación  provisional de proyectos en la segunda convocatoria de proyectos (noviembre).
Con el objetivo de alcanzar un público más general se enviaron notas de prensa también sobre el Día de la Cooperación Europea. En 2017 se han publicado más de 1.500 noticias en las que se cita a POCTEFA en los medios impresos y online tanto españoles, andorranos y franceses.
Acompañamiento y formación para beneficiarios potenciales y de proyectos
El 26de abril de 2017 se organizó en Pau (Francia) un seminario dirigido a los promotores de las candidaturas que pasan a la 2ª fase de la 2ª convocatoria  del POCTEFA 2014-2020 para informarles sobre cómo presentar la documentación en la segunda fase. 
200 promotores de las 106 candidaturas que pasaron a la segunda fase de la 2ª convocatoria de proyectos del Programa. La valoración general del Seminario por parte del público fue 8,3/10
El 9 de noviembre de 2017 se lanzó la resolución provisional de los proyectos programados en la segunda convocatoria del Programa. Tras el Comité de Programación, celebrado el 8 de noviembre, se programaron 71,2 millones de euros de FEDER para 62 proyectos de cooperación transfronteriza. 
Herramientas para los proyectos: 
En 2017 se actualizó la Guía del promotor de proyectos, elemento imprescindible para la presentación de una candidatura al Programa. También se actualizó la Guía de comunicación que ayuda a los beneficiarios a cumplir con los reglamentos europeos en materia de comunicación. 
El programa, siguiendo la sugerencia de Interact, ofrece a los proyectos la posibilidad de diseñar sus logotipos a partir del logo del programa. El resultado es que 21 proyectos en 2016 más 4 proyectos en 2017, es decir un total de 26 proyectos, han decidido usar el logo del programa como logo del proyecto.
[image: image3.jpg]1IHILCTIICTY -

POCTEFA R
Empleo AE



[image: image4.jpg]iterrey -

POCTEFA
PMPPM2




[image: image5.jpg]1IHILCTIICTY -

POCTEFA R
CYCLALG




  Evaluación
	Categoría
	Indicador
	2016
	2017

	Eventos
	Nº de eventos
	3
	6

	Documentación
	Nº de documentos para beneficiarios
	3
	2

	Newsletter
	Nº de envíos 
	12
	12

	Materiales promocionales
	Folletos sobre el programa
	1
	 1 

	
	Roll-ups
	-
	-

	Web
	Nº media visitas mensual
	14.221
	12.679

	Redes sociales
	Media de publicaciones al mes
	4
	4,75

	
	Seguidores en Facebook
	901
	1015

	
	Seguidores en Twitter
	1048
	1286

	Materiales de prensa
	Nº notas de prensa enviadas 
	7
	5

	
	Nº de materiales creados para la prensa
	1
	0

	
	Nº de noticias publicadas en la web 
	44
	32

	Vídeos / fotos
	Nº de vídeos
	3
	1

	Impactos en medios
	Noticias publicadas por los medios 
	> 1000
	> 1500


11. INFORMACIÓN ADICIONAL QUE SE PUEDE INCLUIR DEPENDIENDO DEL CONTENIDO Y LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE COOPERACIÓN
La información incluida en este apartado no se remite este año a la Comisión (excepto el apartado 11.3.).
11.1. Progresos realizados en la aplicación del enfoque integrado para el desarrollo territorial, incluido el desarrollo urbano sostenible, y el desarrollo local participativo en el marco del programa de cooperación. (max 3.500 caracteres)
No procede.
11.2. Progresos realizados en la ejecución de las acciones destinadas a reforzar la capacidad de las autoridades y los beneficiarios para gestionar y utilizar el FEDER. (max 3.500 caracteres)
No procede.
11.3. Contribución a las estrategias macrorregionales y de las cuencas marítimas. (max 3.500 caracteres)
Este tema se abordó en el párrafo 4.4 del programa INTERREG V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA) 2014-2020. Afecta a dos estrategias macrorregionales: la estrategia atlántica y la estrategia mediterránea. Ambas estrategias están dirigidas a nivel nacional español y francés. En España existe un documento nacional "Inversión Territorial Integrada", llamado "ITI Azul". En Francia no existe ningún documento marco, pero se debe rellenar un indicador nacional de realización.   En el marco del POCTEFA, se deben identificar posibles sinergias entre los proyectos programados y las estrategias marítimas.
Estrategia Atlántica
El grupo de trabajo «Estrategia Atlántica» se creó en 2010 por iniciativa de la región que presidía entonces la Comisión Arco Atlántico: La Baja Normandía. El principal objetivo del equipo es continuar implementando la estrategia de Atlántico creada por la Comisión Europea.
Nueva Aquitania, Navarra y Euskadi forman parte de la Comisión Arco Atlántico. En el espacio geográfico elegible del POCTEFA, los territorios implicados en la estrategia atlántica representan aproximadamente el 15% de la población total del territorio elegible del POCTEFA. En el marco de la primera convocatoria, se programaron dos proyectos:
	Título del proyecto
	Eje
	OE
	PI
	FEDER del proyecto
	Jefe de fila

	TXINBADIA+

	3
	OE6
	6c
	2 434 028,79 €
	GOBIERNO VASCO


	MAREA

	2
	OE5
	5b
	1 004 273,16 €
	COMMUNAUTÉ D´AGGLOMÉRATION DU PAYS BASQUE


En mayo de 2017, el programa POCTEFA presentó los dos proyectos en el marco de los Atlantic Project Awards 2017.
El proyecto MAREA fue galardonado con el Atlantic Project Awards 2017 en la categoría «Creación de un modelo de desarrollo regional socialmente inclusivo y sostenible» y se le entregó el premio en la 4ª Conferencia anual de Partes Interesadas celebrada en Glasgow el 8 de noviembre de 2017.
En la segunda convocatoria, programada en noviembre de 2017, ninguno de los 62 proyectos está relacionado con la Estrategia Atlántica.
Iniciativa Mediterránea
En el espacio geográfico elegible del POCTEFA, los territorios implicados en la Iniciativa Mediterránea representan aproximadamente el 46 % de la población total del territorio elegible del POCTEFA. En las dos primeras convocatorias, no ha habido ninguna programación de proyectos que puedan contribuir a esta iniciativa. 
11.4. Progresos realizados en la ejecución de las acciones en el ámbito de la innovación social. (max 3.500 caracteres)
La innovación es fundamental para la programación de los proyectos POCTEFA. Se trata de una característica que debe ser visible en alguno de los diferentes aspectos de los proyectos:
- En los resultados o productos previstos.
- En los procedimientos o funcionamiento del proyecto.
- En la capacidad organizativa o competencias producidas.
Desde POCTEFA se considera la innovación no solo como la innovación en ciencia y en tecnología sino la innovación en su forma más amplia como la innovación del sector público, la innovación social, la innovación de servicios, de procesos y territorial.
En este sentido se considera que dentro de los ejes 1 y 5 hay varios proyectos que han previsto actuaciones en el ámbito de la innovación social.
Eje 1:
EFA 17/15 VALOVITIS – Será la primera vez que se implemente una metodología para el censo, identificación y posterior evaluación de la salud de las vides con un enfoque participativo mediante anuncios en los periódicos. Una buena participación de los lectores y la identificación de algunas variedades de interés a través de esta metodología permitirán validar y transferir estos métodos a otros territorios.
EFA77/15 CONNECT Innovation! – Tiene por objetivo conectar a las empresas del territorio con las RIS3 y que exista una cultura de emprendizaje innovador y creativo en el que la población sea partícipe del proceso para que Bidasoa Sud Pays Basque se identifique con su apuesta por la innovación y la creatividad, haciendo partícipe a la población en general del proceso de transformación que llevarán a cabo a través de dinámicas de innovación abierta u otras dinámicas de interacción.
Eje 5:
EFA041/15 ETESS - Pretende mejorar el acceso al empleo de los actores locales a través de su capacitación para explotar el potencial endógeno generando proyectos innovadores de Economía Social que den respuesta a las necesidades del territorio transfronterizo. El resultado principal del proyecto es la creación y consolidación de una escuela transfronteriza de cooperación en economía social.
EFA076/15 De mar a mar – Tiene por objetivo fomentar el empleo en el sector del circo mediante herramientas innovadoras de acompañamiento especialmente para los artistas emergentes al crear relaciones solidarias con el conjunto de la profesión. Las acciones innovadoras planteadas son: apadrinamientos solidarios entre equipos instalados y artistas emergentes; un fondo mutualizado para fomentar la investigación y la creación; una red de difusión para acompañar a los artistas en sus primeros pasos y sensibilizar a los programadores en el acompañamiento; un sistema de selección y de seguimiento innovador concebido como un espacio de intercambio de conocimiento y de orientación para los jóvenes artistas y los profesionales del sector; acciones de formación para preparar los jóvenes artistas a la inserción.
12. INFORMACIÓN FINANCIERA A NIVEL DEL EJE PRIORITARIO Y DEL PROGRAMA
No procede.
Anexo I
El Programa se organiza en cinco ejes, nueve prioridades de inversión y diez objetivos específicos.
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Anexo II
Resumen para el ciudadano
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A. El Programa
1. Qué es el Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020)
El Programa INTERREG V-A España-Francia-Andorra, también llamado POCTEFA 2014-2020, es un programa europeo de cooperación territorial creado para fomentar el desarrollo sostenible del territorio fronterizo entre los tres países.
El POCTEFA 2014-2020 constituye la quinta generación de apoyo financiero comunitario destinado a reforzar la integración económica y social de esta zona. POCTEFA cofinancia proyectos de cooperación transfronteriza diseñados y gestionados por actores de ambos lados de los Pirineos y de las zonas litorales que participan en el Programa preservando el desarrollo inteligente, sostenible e integrador del territorio.
2. A quién se dirige
El Programa se dirige a los actores del sector público y privado de la zona de cooperación. Cuando se convierten en socios de un proyecto programado (que va a recibir financiación FEDER) se les denomina beneficiarios. Pueden ser beneficiarios organismos públicos, empresas, agencias de desarrollo, agrupaciones, asociaciones, fundaciones, cámaras de comercio o centros de enseñanza, entre otros tipos de entidades o agrupaciones.
3. Presupuesto y dotación FEDER del Programa
El POCTEFA 2014-2020 está financiado por la Unión Europea y cuenta con un presupuesto de 189,3 millones de euros que corresponden al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). El POCTEFA 2014-2020 tiene por objetivo fomentar el desarrollo sostenible del territorio fronterizo ubicado entre España, Francia y Andorra. 
[image: image7.png]



El Programa se organiza en 5 ejes y 9 Prioridades de Inversión (PI) entre los que se reparte la dotación FEDER.




4. Cuál es la zona de cooperación POCTEFA
Las regiones que incluye el territorio POCTEFA son las siguientes:
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5. Cómo se organiza
El POCTEFA 2014-2020 se organiza en convocatorias de proyectos. A lo largo de cada una de ellas, los actores del territorio interesados en desarrollar proyectos transfronterizos que recaigan en la zona de cooperación deben presentar sus candidaturas al Programa. Una vez presentadas, los responsables del Programa eligen los proyectos que se adecúan a las demandas del territorio y a los criterios de presentación de las propuestas. Estos proyectos serán entonces programados y podrán recibir la cofinanciación del FEDER.
B. Informe Anual de Ejecución 2017
El Informe Anual de Ejecución incluye un resumen de actividades realizadas en el año 2017 sobre la puesta en marcha del programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020). Las actividades principales del año son:
· La gestión de los proyectos programados en la primera convocatoria
· El procedimiento de selección de la segunda convocatoria de proyectos
6. Primera convocatoria de proyectos
Durante el año 2017, la Secretaría Conjunta del POCTEFA 2014-2020 ha avanzado en el seguimiento de los 58 proyectos aprobados en la primera convocatoria, cuya resolución definitiva se publicó el 11 de mayo de 2016. Una descripción detallada de cada uno de estos 58 proyectos se puede consultar en https://www.poctefa.eu/datos-generales-sobre-los-proyectos-programados/ 
Cifras de la 1ª convocatoria:
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El seguimiento y gestión de los proyectos de una convocatoria implica la revisión y actualización de los documentos preparados previamente (como la guía del promotor de proyectos o la guía de comunicación) así como la atención personalizada a los jefes de fila y socios de los proyectos. Desde la Secretaría Conjunta del POCTEFA se asesora a los proyectos desde un punto de vista organizativo, de gestión, financiero y de comunicación.
Para reforzar esta labor de asesoría, en 2017 se organizaron tres seminarios territoriales de declaración de gastos dirigidos a los beneficiarios. Celebrados en Barcelona (28 de marzo), Huesca (29 de marzo) y Bayonne (4 de abril), su objetivo ha sido informar y acompañar a los proyectos en este trámite. Más información en: https://www.poctefa.eu/noticia/seminairos-de-declaracion-de-gastos/ 
El 28 de noviembre de 2017 se organizó también un seminario virtual para los beneficiarios de la 1ª convocatoria sobre el Procedimiento de Modificaciones en el que participaron alrededor de 70 personas. Se realizó una sesión en español y otra en francés, que están disponibles en la web y en el canal YouTube del programa (https://www.youtube.com/user/ctppoctefa). La SC del POCTEFA se ha propuesto realizar más seminarios virtuales por la facilidad de organización y el alcance de los mismos.  
7. Segunda convocatoria de proyectos
El 10 de noviembre de 2016 se publicó el texto de la segunda convocatoria de proyectos del Programa INTERREG V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020), en el que se establecía que la convocatoria consta de dos fases. 
El programa Interreg POCTEFA recibió 169 candidaturas a la segunda convocatoria de proyectos, de las cuales fueron finalmente admitidas 167. De éstas, 106 pasaron a la segunda fase el 11 de abril de 2017.
Esta convocatoria, abierta a los cinco ejes prioritarios del Programa, implica el 40% del FEDER del programa POCTEFA para el periodo 2014-2020; es decir, 71,2 millones de euros (excluida la Asistencia Técnica). Los fondos europeos subvencionan el 65% del coste total de los proyectos aprobados, tal y como establece el Programa. 
Entre las iniciativas recibidas en esta segunda convocatoria hay proyectos de cooperación transfronteriza relacionados con el ámbito del turismo, la i+D, la adaptación al cambio climático, la promoción de la actividad agraria o el fomento de la energía sostenible. 
Para aquellas candidaturas que pasaron a la segunda fase de la convocatoria, la Secretaría Conjunta organizó el 26 de abril un seminario informativo en Pau (Francia) al que asistieron alrededor de 200 personas. 
La preparación de una convocatoria de proyectos conlleva la redacción de documentos cuyo objetivo es dar a conocer a los promotores de proyectos las reglas de juego del programa y ayudarles a presentar candidaturas adecuadas.
La resolución definitiva de los proyectos programados para esta convocatoria se ha publicado el 31 de enero de 2018. 
Más información en:
www.poctefa.eu
Twitter: @ctppoctefa | Facebook: @ctppoctefa | LinkedIN: @ctppoctefa | YouTube: @ctppoctefa
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Este documento incluye información sobre el programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020) y resume las actividades organizadas en 2017 como parte de la gestión del Programa. 


Esta información se incluye en el Informe Anual de Ejecución enviado a la Comisión Europea en 2018.





PI 1b: Favorecer las inversiones de las empresas en I+D, desarrollando vínculos y sinergias entre las empresas, los centros de investigación y desarrollo y la enseñanza superior…








40,9 M€ 


21,26%








Eje 1�Dinamizar la innovación y la competitividad








8,9 M€ 


4,70%








PI 3b: Desarrollar e implementar nuevos modelos de actividad para las pyme, en especial, en lo que respecta a su internacionalización. 











14,2 M€ 


7,52%








12,5 M€ 


6,58%








24,9 M€ 


13%








23,14 M€ 


12,22%








24,9 M€ 13,16%








17,8 M€ 


9,40%








10,7 M€ 


5,64%








PI 9a: Inversión en infraestructuras sociales y sanitarias que contribuyan al desarrollo nacional, regional y local y reduzcan las desigualdades sanitarias, y el fomento de la inclusión social mediante una mejora del acceso a los servicios sociales, culturales y recreativos.








PI 7c: Desarrollo y mejora de sistemas de transporte respetuosos con el medio ambiente y de bajo nivel de emisión de carbono con el fin de promover una movilidad local y sostenible.  











PI 6d: Proteger y restaurar la biodiversidad y los suelos favoreciendo servicios ligados a los ecosistemas, incluidos los de la Red Natura 2000 y las infraestructuras verdes. 











PI 6c: Conservación, protección, fomento y desarrollo del patrimonio natural y cultural.





PI 5b: Fomento de la inversión para hacer frente a los riesgos específicos, garantizando una resiliencia frente a catástrofes y desarrollando sistemas de gestión de catástrofes.  











PI 5a: Apoyo a la inversión destinada a la adaptación al cambio climático, incluidos planteamientos basados en los ecosistemas.





PI 8e: Promover el empleo sostenible y de calidad, y apoyar la movilidad laboral mediante la integración de mercados de trabajo transfronterizos.





Eje 5�Reforzar las competencias y la inclusión social en los territorios








Eje 4�Favorecer la movilidad de bienes y personas








Eje 3�Promover la protección, la valorización, el uso sostenible de los recursos locales








Eje 2�Promover la adaptación al cambio climático y la prevención de riesgos











El Programa está financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 
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