


Interreg V-A Espagne, France, Andorre (POCTEFA 2014-2020)



On-line, 11 de junio de 2020

MODIFICACIONES MOTIVADAS POR LA CRISIS SANITARIA DEL COVID-19

EXISTE UNA GUÍA

The screenshot shows the website <https://www.poctefa.eu/>. The navigation menu includes 'Programa', 'Proyectos', 'Convocatorias', 'Documentación', and 'Noticias y Agenda'. The 'Documentación' menu is open, displaying a list of documents under the 'Guías' section. The 'Guía de Procedimiento de Modificaciones' is highlighted with a green box. A red banner on the left side of the page reads: 'Comunicado Coronavirus COVID-19. Medidas especiales del Programa POCTEFA'.

Documentos del programa	Guías	Logotipos	Seminarios
<ul style="list-style-type: none">ProgramaReglamentosLegislaciónPlan Antifraude POCTEFADocumentos relativos al Programa	<ul style="list-style-type: none">Guía del promotor de proyectosGuía contratación públicaGuía de indicadoresManual de Uso del LogotipoGuía de comunicaciónGuía de declaración de gastosGuía SICFAGuía de Procedimiento de ModificacionesGuía para designar el responsable de notificaciones	<ul style="list-style-type: none">POCTEFA 2014-2020Autoridad de gestión	<ul style="list-style-type: none">SeminariosPOCTEFA y TÚ: cooperemos para seguir creciendo

2 oleadas de encuestas para conocer los primeros impactos del COVID19



~~PLAN A~~
~~PLAN B~~
PLAN C

**YA SABEMOS QUÉ
MODIFICACIONES.**

**¡ENVÍO MAIL A
LA SECRETARÍA
CONJUNTA!**



EL JEFE DE FILA INICIA EL PROCESO

solicita las modificaciones acordadas con los socios

“EL PROCESO”

**JdF/BP CUMPLIMENTA TAREA
SOLICITUD DE
MODIFICACIÓN EN SIGEFA.**

LA SC INSTRUYE.

**EL PROGRAMA
APRUEBA/RECHAZA.**

**ACTUALIZACIÓN/ADENDA
DEL CONVENIO.**



CREA TAREA “SOLICITUD DE MODIFICACIÓN”

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN

- ▶ DATOS GENERALES DEL PROYECTO
- ▶ INFORMACIÓN RELATIVA A LA MODIFICACIÓN
- ▶ CANDIDATURA PROVISIONAL
- ▼ PARTE F: ANEXOS DEL PROYECTO
 - Solicitudes de modificaciones - Adjuntos

 Solicitudes de Modificaciones

FINALIZAR


Añadir Tarea

EXPONE LAS MODIFICACIONES Y JUSTIFICA

¿MOTIVO COVID 19?

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN

- ▶ DATOS GENERALES DEL PROYECTO
- ▶ **INFORMACIÓN RELATIVA A LA MODIFICACIÓN**
- ▶ CANDIDATURA PROVISIONAL
- ▼ PARTE F: ANEXOS DEL PROYECTO
 - Solicitudes de modificaciones - Adjuntos

 Solicitud de Modificaciones


FINALIZAR

Tipo de Procedimiento *

- Procedimiento Ordinario
- Procedimiento Extraordinario**

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN

- ▶ DATOS GENERALES DEL PROYECTO
- ▶ INFORMACIÓN RELATIVA A LA MODIFICACIÓN
- ▶ **CANDIDATURA PROVISIONAL**
- ▼ PARTE F: ANEXOS DEL PROYECTO
 - Solicitudes de modificaciones - Adjuntos


 Solicitud de Modificaciones

FINALIZAR

CUMPLIMENTA LAS PARTES DEL FORMULARIO DE CANDIDATURA QUE DESEA MODIFICAR

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN

- ▶ DATOS GENERALES DEL PROYECTO
- ▶ INFORMACIÓN RELATIVA A LA MODIFICACIÓN
- ▶ **CANDIDATURA PROVISIONAL**
- ▼ PARTE F: ANEXOS DEL PROYECTO
 - Solicitudes de modificaciones - Adjuntos

 Solicitud de Modificaciones


FINALIZAR



COMPROBAR

8 TIPOS DE CAMBIOS

8 FICHAS DE LA GUÍA





Tipo de Procedimiento *

Procedimiento Ordinario

Procedimiento Extraordinario

**LOS LÍMITES PODRÍAN
CAMBIAR POR ESTA
SITUACIÓN
EXTRAORDINARIA**

Ficha nº:

1 PRÓRROGA/ CALENDARIO

- Obras de infraestructuras paradas.
- Frontera cerrada.
- Actividades escolares, visitas de intercambio entre empresas, ferias, etc. aplazadas.
- Experimentos de laboratorio que haya que volver a comenzar, actividades relacionadas con el campo que se realizan en un momento concreto del año, etc.
- Licitaciones y contrataciones de personal también paradas, etc.

Ficha nº:

1 PRÓRROGA/ CALENDARIO



Fichas nº:

2 PARTENARIADO

3 SOCIOS ASOCIADOS

- Desaparición de alguna entidad.
- Dificultades que obligan a alguna entidad a salir del proyecto, etc.



Debe mantenerse siempre al menos 2 entidades de los 3 estados (ES,FR,AND) o un socio transfronterizo.

Ficha nº 5.a:

5 PLAN FINANCIERO

- Se prevé menor ejecución por realización de actividades online, cancelación de viajes al extranjero, etc.
- **REPARTO PRESUPUESTARIO**, es posible (siempre lo ha sido).



Gracias por tramitarla cuanto antes porque hay una LISTA DE RESERVA de los proyectos de la 3ª convocatoria

Ficha nº:

6 TABLA DE COSTES: DESVIACIÓN

- Al prorrogar se prevé aumento de la partida de personal (los límites que en algunos casos impedían aumentarlos, desaparecen).
CONSULTAR SIEMPRE CON LA SC.
- Compra de ordenadores para teletrabajo (INCLUSO EN CATEGORÍAS DE GASTOS INICIALMENTE A CERO O NO PREVISTOS EN EL ÚLTIMO AÑO DEL PROYECTO).
- Etc.

Ficha nº:

6

TABLA DE COSTES: DESVIACIÓN

**CUANDO HABLAMOS DE MEDIDAS EXCEPCIONALES
POR EL COVID-19 HABLAMOS SIEMPRE DE GASTOS
EXCEPCIONALES ÚNICAMENTE A PARTIR DEL
1 DE FEBRERO DE 2020**

Ficha nº:

6 TABLA DE COSTES: DESVIACIÓN

- **Prevé una desviación que supera el 10% permitido en Convenio FEDER.**
- **Hasta un límite de 20%.**



Ficha nº:

6

LAS PALABRAS CLAVE PARA ENTENDER EL EJEMPLO SON:

- Desviación positiva
- A nivel de proyecto

CATEGORÍAS GASTOS DEL PROYECTO	COSTE TOTAL PROGRAMADO CATEGORÍAS GASTOS DEL PROYECTO	COSTE TOTAL PREVISTO CATEGORÍAS GASTOS DEL PROYECTO	TOTAL DESVIACIÓN POSITIVA
PERSONAL	558.577,72	317.528,55	-241.049,17
OFICINA	40.141,41	22.931,88	-17.209,53
DESPLAZAMIENTOS	79.522,98	200.000,00	120.477,02
EXTERNOS	307.362,99	107.676,11	-199.686,88
EQUIPOS	23.000,00	70.000,00	47.000,00
INFRAESTRUCTURAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.008.605,10		

167.477,02€
DESVIACIÓN
POSITIVA

Ficha nº:

6

LAS PALABRAS CLAVE PARA ENTENDER EL EJEMPLO SON:

- Desviación positiva
- A nivel de proyecto

CATEGORÍAS GASTOS DEL PROYECTO	COSTE TOTAL PROGRAMADO CATEGORÍAS GASTOS DEL PROYECTO	COSTE TOTAL PREVISTO CATEGORÍAS GASTOS DEL PROYECTO	TOTAL DESVIACIÓN POSITIVA
PERSONAL	558.577,72	317.528,55	-241.049,17
OFICINA	40.141,41	22.931,88	-17.209,53
DESPLAZAMIENTOS	79.522,98	200.000,00	120.477,02
EXTERNOS	307.362,99	107.676,11	-199.686,88
EQUIPOS	23.000,00	70.000,00	47.000,00
INFRAESTRUCTURAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.008.605,10		

**167.477,02€
DESVIACIÓN
POSITIVA**

**16,60% CON
RESPECTO AL
COSTE TOTAL
DEL
PROYECTO**

Fichas 8.a y 8.b.

8 PLAN DE ACCIÓN

- **Previsión de alternativas ante posibles nuevas oleadas/rebrotes.**
- **Se modifica el Plan de Acción sin modificar la naturaleza del proyecto.**

EJEMPLO:

Seminarios de lanzamiento y de cierre pasan a ser virtuales.

CAMBIOS RELACIONADOS

**AUNAR LAS MODIFICACIONES
EN UNA ÚNICA SOLICITUD**

**CONTACTO CON LA GESTORA
DEL PROYECTO EN LA SC**

Gracias | Merci

www.poctefa.eu
info@poctefa.eu
#POCTEFA

Síguenos en | Suivez-nous sur     @ctppoctefa