


# Interreg V-A Espagne, France, Andorre (POCTEFA 2014-2020)



On-line, 11 Juin 2020

# MODIFICACIONES DUES À LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19

# IL EXISTE UN GUIDE

The screenshot shows the POCTEFA website interface. At the top, the URL 'poctefa.eu/fr/' is highlighted in a green box. Below the navigation bar, the 'Documentation' menu item is also highlighted in a green box. A dropdown menu is open, showing four categories: 'Les documents du programme', 'Guides', 'Logos', and 'Séminaires'. Under the 'Guides' category, the item 'Guide de Procédure de modifications' is highlighted with a green box. On the left side of the page, there is a red banner with white text: 'Communiqué Coronavirus COVID-19' and 'Mesures spéciales du Programme POCTEFA'. The website footer includes the Interreg POCTEFA logo and the European Union flag.

# 2 vagues d'enquêtes pour connaître les premiers impacts du COVID19



~~PLAN A~~  
~~PLAN B~~  
PLAN C

**NOUS SAVONS DÉJÀ  
QUELLES  
MODIFICATIONS.**

**J'ENVOIE UN MAIL  
AU SECRÉTARIAT  
CONJOINT !**



# LE CHEF DE FILE LANCE LA PROCÉDURE

demande les modifications convenues avec les  
partenaires

**“LA PROCÉDURE”**

**CdF/BP REMPLIT LA TÂCHE  
DE DEMANDE DE  
MODIFICATION SUR SIGEFA.**

**LE SC INSTRUIT.**

**LE PROGRAMME  
APROUVE/REFUSE.**

**MISE À JOUR/ADDENDA  
DE LA CONVENTION.**



# IL CRÉE LA TÂCHE “DEMANDE DE MODIFICATION”

## DEMANDE DE MODIFICATION

- ▶ DONNÉES GÉNÉRALES DU PROJET
- ▶ INFORMATION CONCERNANT LA MODIFICATION
- ▶ CANDIDATURA PROVISIONAL FR
- ▼ PARTIE F: ANNEXES AU PROJET
  - Solicitudes de modificaciones - Adjuntos

 Demande de changements

**FINALISER**

Ajouter Tâche

**DEMANDE DE MODIFICATION**

- ▶ DONNÉES GÉNÉRALES DU PROJET
- ▶ **INFORMATION CONCERNANT LA MODIFICATION**
- ▶ CANDIDATURA PROVISIONAL FR
- ▼ PARTIE F: ANNEXES AU PROJET
  - Solicitudes de modificaciones - Adjuntos

 Demande de changements

**FINALISER**

**IL INDIQUE LES  
MODIFICATIONS  
ET IL JUSTIFIE**

**EN RAISON DU  
COVID 19?**

Type de procédure \*

Procédure ordinaire

Procédure extraordinaire

**DEMANDE DE MODIFICATION**

- ▶ **DONNÉES GÉNÉRALES DU PROJET**
- ▶ INFORMATION CONCERNANT LA MODIFICATION
- ▶ **CANDIDATURA PROVISIONAL FR**
- ▼ PARTIE F: ANNEXES AU PROJET
  - Solicitudes de modificaciones - Adjuntos

 Demande de changements

**FINALISER**

**IL REMPLIT LES  
PARTIES DU  
FORMULAIRE DE  
CANDIDATURE  
QU'IL SOUHAITE  
MODIFIER**

### DEMANDE DE MODIFICATION

- ▶ DONNÉES GÉNÉRALES DU PROJET
- ▶ INFORMATION CONCERNANT LA MODIFICATION
- ▶ **CANDIDATURA PROVISIONAL FR**
- ▼ PARTIE F: ANNEXES AU PROJET
  - Solicitudes de modificaciones - Adjuntos

 Demande de changements


**FINALISER**



**COMPROBAR**

# 8 TYPES DE CHANGEMENTS

## 8 FICHES DU GUIDE





Type de procédure \*

Procédure ordinaire

Procédure extraordinaire

**LES LIMITES POURRAIENT  
CHANGER À CAUSE DE  
CETTE SITUATION  
EXTRAORDINAIRE**

Fiche nº:

# 1

## PROROGATION/ CALENDRIER

- **Travaux d'infrastructures interrompus.**
- **Frontière fermée.**
- **Activités scolaires, visites d'échange entre entreprises, salons, etc. reportés.**
- **Expérimentations de laboratoire qu'il faut recommencer, activités de terrain qui se réalisent à un moment concret de l'année, etc.**
- **Appels d'offre et recrutements de personnel également interrompus, etc.**

Fiche nº:

**1**

# PROROGATION/ CALENDRIER



Fiches nº:

2

## PARTENARIAT

3

## PARTENAIRES ASSOCIÉS

- Disparition de quelques entités.
- Difficultés qui obligent certaines entités à quitter le projet, etc.



**Au moins 2 entités des 3 États (ES, FR, AND) ou un partenaire transfrontalier doivent être maintenus.**

Fiche nº 5.a:

# 5 PLAN FINANCIER

- Une plus petite exécution est prévue pour la réalisation d'activités en ligne, l'annulation de voyages à l'étranger, etc.
- Une RÉPARTITION BUDGÉTAIRE, est possible (elle l'a toujours été).



Merci de la transmettre au plus tôt car il y a une LISTE DE RÉSERVE des projets du 3ème appel à projets.

Fiche n°:

# 6 TABLEAU DES COÛTS : ÉCART

- Après prorogation une augmentation de la partie personnelle est prévue (les limites qui, dans certains cas, empêchent de les augmenter, disparaissent)
- TOUJOURS CONSULTER LE SC.
- Achats d'ordinateurs pour le télétravail (MÊME DANS LES CATÉGORIES DE DÉPENSES INITIALEMENT À ZÉRO OU NON PRÉVUES DURANT LA DERNIÈRE ANNÉE DU PROJET).
- Etc.

Fiche nº:

**6**

# TABLEAU DES COÛTS: ÉCART

**LORSQUE NOUS PARLONS DE MESURES  
EXCEPTIONNELLES DUES AU COVID-19, NOUS  
PARLONS TOUJOURS DE DÉPENSES EXCEPTIONNELLES  
UNIQUEMENT À PARTIR DU**

**1<sup>er</sup> FÉVRIER 2020**

Fiche n°:

# 6 TABLEAU DES COÛTS: ÉCART

- Un écart qui dépasse les 10% permis dans la convention FEDER est prévu
- Jusqu'à une limite de 20%.



Fiche nº:

6

# LES MOTS CLÉS POUR COMPRENDRE L'EXEMPLE SONT :

- Écart positif
- Au niveau du projet

CATEGORIES DE DÉPENSES DU PROJET	COÛT TOTAL PROGRAMMÉ CATEGORIES DE DÉPENSES DU PROJET	COÛT TOTAL PRÉVU CATEGORIES DE DÉPENSES DU PROJET	TOTAL ÉCART POSITIF
PERSONNEL	558.577,72	317.528,55	-241.049,17
BUREAU	40.141,41	22.931,88	-17.209,53
DÉPLACEMENTS	79.522,98	200.000,00	120.477,02
EXTERNES	307.362,99	107.676,11	-199.686,88
ÉQUIPEMENTS	23.000,00	70.000,00	47.000,00
INFRASTRUCTURES	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.008.605,10		

167.477,02€  
ÉCART  
POSITIF

Fiche nº:

**6**

# LES MOTS CLÉS POUR COMPRENDRE L'EXEMPLE SONT :

- Écart positif
- Au niveau du projet

CATEGORIES DE DÉPENSES DU PROJET	COÛT TOTAL PROGRAMMÉ CATEGORIES DE DÉPENSES DU PROJET	COÛT TOTAL PRÉVU CATEGORIES DE DÉPENSES DU PROJET	TOTAL ÉCART POSITIF
PERSONNEL	558.577,72	317.528,55	-241.049,17
BUREAU	40.141,41	22.931,88	-17.209,53
DÉPLACEMENTS	79.522,98	<b>200.000,00</b>	<b>120.477,02</b>
EXTERNES	307.362,99	107.676,11	-199.686,88
ÉQUIPEMENTS	23.000,00	<b>70.000,00</b>	<b>47.000,00</b>
INFRASTRUCTURES	0,00	0,00	0,00
TOTAL	<b>1.008.605,10</b>		

**167.477,02€  
ÉCART  
POSITIF**

**16,60% DU  
COÛT TOTAL  
DU PROJET**

Fiches 8.a y 8.b.

# 8 PLAN D'ACTION

- **Prévision d'alternatives face à de possibles nouvelles vagues/recrudescences.**
- **Le Plan d'Action se modifie sans modifier la nature du projet.**

**EXEMPLE :**

**Séminaires de lancement et de clôture deviennent virtuels.**

# CHANGEMENTS ASSOCIÉS

RÉUNIR LES MODIFICATIONS EN  
UNE UNIQUE DEMANDE

CONTACT AVEC LA  
GESTONNAIRE DU PROJET DU SC

# Gracias | Merci

[www.poctefa.eu](http://www.poctefa.eu)  
[info@poctefa.eu](mailto:info@poctefa.eu)  
#POCTEFA

Síguenos en | Suivez-nous sur     @ctppoctefa