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2. VUE D'ENSEMBLE DE LA RÉALISATION DU PROGRAMME DE COOPÉRATION [article 50, 

paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1303/2013 et article 14, paragraphe 3, point a), du règlement nº 1299/2013] 

 

Informations clés sur la réalisation du programme de coopération pour l’année concernée, notamment 

sur les instruments financiers, en relation avec les données financières et les données relatives aux 

indicateurs. 
L'année 2020 a été marquée par l'impact de la crise sanitaire de la COVID 19 et pour les entités du Programme POCTEFA 2014-2020 

a provoqué un exercice d'adaptation avec la tenue de nombreuses réunions virtuelles, un accompagnement des bénéficiaires aussi 

proche que possible et de nouvelles formes d'échange d'informations ainsi que la recherche de solutions aux problèmes rencontrés. 

Dans le cadre de cette situation exceptionnelle de crise sanitaire, 2020 a été une année de pleine activité au cours de laquelle la 

version 3.0 du POCTEFA 2014-2020 a été approuvée le 3 avril, 53 projets du 3
e
 appel à projets ont été programmés, deux Comités de 

Suivi et 12 Groupes de Travail POCTEFA se sont déroulés au format virtuel, 79 modifications de projets ont été approuvées, 680 

déclarations de dépenses de 404 bénéficiaires ont été présentées, 74 décertifications et 18 certificats de dépenses traités, plusieurs 

audits et contrôles ont été réalisés ou démarrés et des progrès dans la préparation de la future période POCTEFA 2021-2027 ont été 

faits. 

En 2020, deux réunions du Comité de Suivi (CdS) présidées par le Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine en tant qu'Autorité 

Nationale française ont eu lieu. Le premier CdS a eu lieu le 6 février 2020 à Jaca, au cours duquel ont été approuvées la procédure de 

clôture pour la période 2014-2020, la procédure spécifique de modifications des projets sur liste de réserve avec du FEDER 

disponible et la délégation à l'Autorité de Gestion pour programmer les opérations qui ont fait l'objet de décertifications à la suite d'un 

contrôle. Un mandat a été donné au Groupe de Travail afin de continuer le suivi du Plan d’Évaluation 2014-2020, du document du 

Rapport Annuel 2019 et des travaux de préparation pour la future période de programmation 2021-2027. Le 24 novembre 2020, un 

deuxième Comité de Suivi s'est tenu sur la plateforme zoom au cours duquel une mise à jour de la procédure de modifications pour la 

période 2014-2020 a été approuvée et des progrès ont été réalisés dans la phase 1 de la préparation du 2021-2027 avec le document 

d'Analyse des Besoins du Territoire dans la préparation du 2021-2027 et le projet de Stratégie Commune. 

En avril et mai, des questionnaires ont été envoyés aux principaux bénéficiaires pour évaluer les impacts possibles de la COVID-19 

sur les projets programmés. Avec l’information recueillie, plusieurs mesures exceptionnelles ont été proposées. Leur objectif était de 

s'adapter à la situation engendrée par la pandémie et aider les projets. Les mesures exceptionnelles adoptées ont permis de mettre à 

jour trois des Guides du Programme : Guide du porteur de projets, Guide de procédure de modifications et Guide de déclaration de 

dépenses et d’incorporer les nouveautés dans les séminaires virtuels de mai, juin et juillet : 

 27 mai 2020 : séminaire virtuel sur la déclaration de dépenses et le financement 

 11 juin 2020 : séminaire virtuel sur les modifications de projets et les mesures exceptionnelles 

 1 juillet 2020 : séminaire virtuel sur les indicateurs POCTEFA 

 

La célébration de la Journée de la coopération européenne 2020 a eu lieu le 21 septembre. Comme chaque année, POCTEFA a 

participé à la célébration de cette journée, bien que cette fois, en raison de la situation sanitaire, elle l'ait fait avec une vidéo et un 

événement dans la rue comme les années précédentes. Concernant l'outil CAPITEFA qui contient des informations sur les projets 

programmés, il a été présenté le 3 décembre en tant que bonne pratique lors de l'événement de capitalisation organisé par INTERACT. 

 
Dans le suivi des 174 projets programmés (y compris l'Assistance Technique) dans le premier, deuxième et troisième appel à projets, 

il faut souligner en 2020 la réalisation d'un séminaire virtuel dirigé aux bénéficiaires du 3
e
 appel à projets du POCTEFA tenu le 12 

mars, et le début de la clôture des projets dont le module de clôture de SIGEFA est déjà mis en œuvre. Parmi les 43 projets qui ont 

été finalisés, 14 sont en cours de clôture. 

 
Au cours de la période de programmation actuelle, 184 demandes de modification ont été traitées en 2014-2020 : 141 du Comité de 

Programmation (CdP) et 43 de l'Autorité de Gestion (AG).   En 2020, il y a eu une augmentation des demandes : 8 consultations 

écrites au CdP (dont 4 extraordinaires) avec 63 demandes et 19 demandes à l'AG. Les plus nombreuses par type sont celles concernant 

la prorogation et la mise à jour du tableau des coûts, du plan d'action et du plan financier. Les modifications de 2020 sont réparties en 

6 modifications ordinaires de prorogation, 49 demandes extraordinaires de prorogation dont 8 CdP extraordinaires (plus de 4 ans), 31 

Cdp extraordinaires en raison de la COVID 19 (8 de plus de 4 ans) et 10 AG extraordinaires (6 de plus de 4 ans). Toutes les données 

des modifications approuvées sont mises à jour sur la plateforme SIGEFA. 

 
Il faut également souligner qu'en 2020 une part importante des ressources de l'équipe a été consacrée à répondre et à traiter les 

différents audits réalisés : accompagnement des audits de second niveau et planification des décertifications, contrôles qualité des 

Autorités Nationales, Audit de la Cour des comptes européenne à laquelle il a été répondu le 09/11/2020, Audits de systèmes 

AG/AC/ANE/ANF, Mesures Correctives à appliquer en Espagne, Audit DG Regio et Audit Informatique. 

https://www.poctefa.eu/fr/documentation/guide-du-porteur-de-projets/
https://www.poctefa.eu/fr/documentation/guide-du-porteur-de-projets/
https://www.poctefa.eu/fr/guide-de-declaration-de-depenses/
https://www.poctefa.eu/fr/guide-de-declaration-de-depenses/
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Enfin, et en relation avec les travaux en cours sur du futur programme, il convient de noter que le Consorcio de la CTP a candidaté le 

15 juillet 2019 pour assumer le rôle d'Autorité de Gestion de la future période de programmation 2021-2027. Les différents brouillons 

élaborés durant les premières étapes sur l'analyse des besoins du territoire, le projet de Stratégie Commune, le brouillon du Dispositif 

de Mise en œuvre et le brouillon des Priorités et Objectifs spécifiques ont été examinés dans les groupes de travail POCTEFA. Un 

travail important d’enquêtes et de questionnaires a été mené ainsi que des réunions du partenariat du Programme, des groupes 

thématiques avec des experts et de nombreux échanges et débats avec toute l’information générée. 
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3. MISE EN ŒUVRE DE L'AXE PRIORITAIRE 

 

3.1 Vue d'ensemble de la réalisation 

 

Identificateur Axe prioritaire Informations clés sur la réalisation de l’axe prioritaire eu égard aux principaux développements, aux 
problèmes significatifs et aux mesures prises pour remédier à ces problèmes. 

1 EJE PRIORITARIO 1 (OT 1 Y 

OT 3): DINAMIZAR LA 

INNOVACIÓN Y LA 

COMPETITIVIDAD 

Au jeudi 31 décembre 2020, 61 projets ont été programmés dans l’Axe 1, parmi lesquels 49 sont dans la PI 

1b (68 953 991,87 € de coût total et 44 601 237,87 € de FEDER) et 12 dans la PI 3b (13 251 111,99 € de coût 

total et 8 410 167,47 € de FEDER). À cette date, 13 projets de la PI 1b ont été achevés (EFA050/15 

COMPETITV’EKO, EFA037/15 CYCLALG, EFA099/15 FOODYPLAST, EFA003/15 HEALTH LSR, 

EFA005/15 INNOTRANSLACT, EFA103/15 PIRINNOVI, EFA038/15 REFBIO II, EFA064/15 

REVALPET, EFA001/15 TransferINN, EFA090/15 Transfron3D, EFA017/15 VALOVITIS, EFA77/15 

CONNECT Innovation! et EFA48/15 PyrenEOS) et 3 de la PI 3b (EFA023/15 CCI PIRINEUS MED, 

EFA192/16 ECOCEREAL+ et EFA72/15 NOVACONS). 

En ce qui concerne l'exécution financière, à la fin 2020, les projets de la PI 1b ont déclaré 36 596 987,16 € et 

ceux de la PI 3b 6 135 317,41 €. 

En ce qui concerne l'exécution physique, les projets de la PI 1b progressent dans la promotion du travail en 

coopération entre les acteurs de l'innovation et les entreprises, contribuant ainsi au transfert des résultats. 

Compte tenu de la spécificité de la R&D, nous travaillons en étroite collaboration avec les projets qui 

prévoient des prototypes et aident au traitement des revenus. Se démarque le projet de bioéconomie circulaire 

EFA037/15 CYCLALG, un réseau de centres technologiques ayant pour but de développer une bioraffinerie 

à base d'algues, qui a également abordé une approche du concept de symbiose industrielle. 

Dans la PI 3b, les projets continuent de multiplier les opportunités pour améliorer leur compétitivité sur la 

scène internationale. Se démarque le projet de commercialisation de céréales biologiques EFA192/16 

ECOCEREAL+, qui a articulé et mis à disposition du secteur des outils utiles qui améliorent sa compétitivité. 

2 EJE PRIORITARIO 2 (OT 

5):PROMOVER LA 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO Y LA 

PREVENCIÓN Y GESTIÓN 

DE RIESGOS 

Au jeudi 31 décembre 2020, 26 projets avaient été programmés dans l'Axe 2, dont 15 dans la PI 5a avec 

16 706 654,84 € de coût éligible et 10 702 514,01 € de FEDER. Et les 11 autres dans la PI 5b avec 

28 505 609,45 € de coût éligible et 17 765 660,23 € de FEDER. À cette date, 7 projets PI 5a ont été achevés 

de la PI 5a (EFA028/15 CANOPEE, EFA081/15 CLIM’PY, EFA011/15 ECTAdapt, EFA100/15 

FLORAPYR, EFA082/15 OPCC-2, EFA056/15 REPLIM et le projet EFA031/15 ECTOPYR qui a été 

achevé en 2020). Dans la PI 5b, 3 projets ont été achevés (EFA046/15 MAREA, EFA010/15 SAPYRA, 

EFA039/15 SECURUS), tous achevés en 2020. 

 
Lors de l'exécution financière, à la fin 2020, les projets de la PI 5a ont déclaré 8 203 969,56 € et ceux de la 
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Identificateur Axe prioritaire Informations clés sur la réalisation de l’axe prioritaire eu égard aux principaux développements, aux 

problèmes significatifs et aux mesures prises pour remédier à ces problèmes. 

  PI 5b 16 686 380,34€. 

 
Dans la PI 5a se démarque le projet ECTOPYR qui a réalisé une analyse de la distribution transfrontalière 

des ectothermes pyrénéens pour les utiliser comme bio-indicateurs des effets du changement climatique de 

l'échelle locale à l'ensemble du massif. Le projet a publié l'analyse ADN d'euproctes, de lézards des Pyrénées, 

de lézards vivipares et de serpents vipérines ; une publication sur les effets de l'hypoxie de hauteur sur la 

reproduction des lézards et des serpents vipérines et une publication des préférences thermiques pour chaque 

espèce. Le projet a diffusé des vidéos pédagogiques scolaires sur l'impact du changement climatique sur ces 

espèces animales. 
 

Dans l'exécution physique des projets, se démarque dans la PI 5b le projet COOPEREM qui a réussi à 

développer un plan stratégique transfrontalier de coopération pour la prévention et la gestion du risque 

d'incendies à la frontière. Ce plan signifie une meilleure anticipation et permet une réponse plus coordonnée, 

efficace et rapide aux catastrophes, grâce à la collaboration de toutes les collectivités territoriales. 

3 EJE PRIORITARIO 3: 

PROMOVER LA 

PROTECCIÓN, LA 

VALORIZACIÓN, EL USO 

SOSTENIBLE DE LOS 

RECURSOS LOCALES (OT 

6) 

Au 31 décembre 2020, le nombre de projets programmés dans l'Axe 3 est de 37 : dans la PI 6c il n'y a pas eu 

de variation par rapport à 2019 et le nombre de projets programmés est toujours de 24, avec un montant total 

éligible de 48 814 880, 51 € et 31 727 400,56 € de FEDER. Les projets programmés dans la PI 6d sont passés 

à 13 avec un montant total éligible de 22 146 015,87 € et 14 367 088,55 € de FEDER. En 2020, 2 projets de 

la PI 6c (EFA054/15 TXINBADIA+ et EFA063/15 SASCIRATI2015) et 1 de la PI 6d (EFA079/15 

HABIOS) ont été achevés. 

En ce qui concerne l'exécution financière, jusqu’à la fin de l'annualité 2020, les projets de la PI 6c ont déclaré 

un montant de 30 611 262,21 €  et les projets de la PI 6d, un montant de 12 790 416,80 €. 

 

En ce qui concerne l'exécution physique, certains des projets qui prévoyaient leur date d'achèvement en 2020 

ont vu leur exécution affectée par la crise sanitaire et ont demandé une prorogation durant 2021. Parmi les 

projets achevés en 2020, se démarque le projet TXINBADIA+ dont toutes les actions de conservation des 

marais de Txingudi et de la Corniche basque ont été achevées, consolidant le réseau de coopération 

environnementale entre les bénéficiaires. 

 

Dans la PI 6d, le projet HABIOS, qui s'est achevé en 2020, a conçu différents modèles de suivi des oiseaux 

(picidés, hiboux et galliformes). Les projets du troisième appel, dont beaucoup ont commencé leur exécution 

en 2020, ont mené leurs premières actions dans la conception d'outils de suivi de la faune et de la flore du 

territoire, la réduction des déchets plastiques et la lutte contre les ravageurs, entre autres sujets. 
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Identificateur Axe prioritaire Informations clés sur la réalisation de l’axe prioritaire eu égard aux principaux développements, aux 

problèmes significatifs et aux mesures prises pour remédier à ces problèmes. 

4 EJE PRIORITARIO 4 (OT 7): 

FAVORECER LA 

MOVILIDAD DE BIENES Y 

PERSONAS 

Au 31 décembre 2020, 11 projets sont programmés dans la PI 7c de l’Axe 4 : ce sont 34 281 530,9 € de coût 

total éligible qui supposent 22 282 993,51 € de FEDER. À cette date, 2 projets de la PI 7c ont été achevés 

(EFA042/15 TRANSFERMUGA2 et EFA083/15 CANFRANEUS II). 

En termes d'exécution financière, les projets de la PI 7c ont déclaré un montant de 14 951 677,05 € à la fin de 

l’annualité 2020. 

En ce qui concerne l'exécution physique, se démarque le projet EDERBIDEA, qui a aménagé et amélioré la 

sécurité sur les voies vertes du Bidasoa et du Plazaola (42,4 km) ; la connexion entre l'ancienne ligne de 

chemin de fer du Plazaola et  de Pampelune (25 km) ;  et l’itinéraire EuroVelo 1  – Vélodyssée sur les 

communes de Biarritz (6 km) et de Bidart (6 km). 

Concernant la création de nouvelles liaisons, le projet E-MOBASK se distingue par son travail d'échange de 

données et de savoir-faire entre les villes de Donostia (Saint-Sébastien) et Bayonne dans le processus de 

transition énergétique de leurs flottes de véhicules au niveau technique. Cela contribue ainsi à l’amélioration 

et à l’accélération de la mise en place de bus 100 % électriques dans leurs réseaux de transports publics. Le 

projet a également travaillé sur l'intégration des systèmes de ticketing transfrontaliers et l'amélioration de 

l’information disponible pour les voyageurs transfrontaliers. Avec la crise sanitaire, la possibilité de paiement 

avec EMV dans les bus de la ville de Donostia (Saint-Sébastien) est devenue encore plus nécessaire, ainsi 

que la validation par QR codes. 

5 EJE PRIORITARIO 5: 

REFORZAR LAS 

COMPETENCIAS Y LA 

INCLUSIÓN EN LOS 

TERRITORIOS 

Au 31 décembre 2020, 38 projets sont programmés dans l’Axe 5 : 23 dans la PI 8CTE avec un montant total 

éligible de 21 664 047,73 € et 14 042 854,81 € de FEDER et 15 dans la PI 9a avec un montant total éligible 

de 21 245 667,89 € et de 13 770 464,02 € de FEDER. À cette date, 10 projets de la PI 8CTE sont achevés 

(EFA260/16 COOPWOOD, EFA076/15 De mar a mar, EFA043/15 Empleo AE, EFA041/15 ETESS, 

EFA170/16 ICTRAINING40, EFA252/16 Irakaslegaiak AEN, EFA019/15 ProspecTsaso, EFA097/15 

PyireneFP, EFA102/15 PYREMPFOR, EFA204/16 PYRPASTUM) et 5 de la PI 9a (EFA272/16 ANETO, 

EFA095/15 CAPAS-Cité, EFA034/15 Limitis Forum, EFA006/15 PPC, EFA265/16 PYRHEQUAL). 

 

Dans l'exécution financière, à cette date, les projets de la PI 8CTE ont déclaré un montant de 11 799 386,64 € 

et ceux de la PI 9a de 10 956 733,48 €. 
 

 

En ce qui concerne l'exécution physique, il convient de noter que les projets de la PI 8 CTE visent 

principalement à améliorer les systèmes de formation transfrontaliers et les compétences des individus afin 

d'améliorer l'accès à l'emploi sur le territoire. Dans la PI 8 CTE se distingue le projet PyrempFor, qui a 

développé un Observatoire pyrénéen de l'emploi forestier, et le réseau de coopération transfrontalière a été 

mis en place (en tant que sous-groupe régional transfrontalier du réseau européen des centres de formation 
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Identificateur Axe prioritaire Informations clés sur la réalisation de l’axe prioritaire eu égard aux principaux développements, aux 

problèmes significatifs et aux mesures prises pour remédier à ces problèmes. 

  forestière), qui contribuera à faciliter la recherche d’une formation forestière dans les Pyrénées. 

En ce qui concerne les projets de la PI 9a qui visent à améliorer l'accès aux services culturels, sociaux et de 

santé, se démarque le projet EGAL URG qui, en pleine crise sanitaire, a déployé une unité mobile de santé 

unique en Europe. Le projet a créé un réseau transpyrénéen pour les urgences et les catastrophes qui cherche 

à améliorer la collaboration dans ce domaine entre les territoires des deux côtés de la chaîne de montagnes. 

6 ASISTENCIA TÉCNICA 
Le problème le plus significatif a été évidemment l´impact de la crise sanitaire. La dernière réunion 

présentielle du partenariat a eu lieu lors du Comité de Suivi organisé à Jaca le 6 février 2020. Le séminaire 

d´informations destinés aux projets programmés du 3ème appel prévu le 12 mars a été annulé la veille. Il faut 

noter la réactivité du SC qui a organisé pour le même jour un webinar de remplacement avec une 

participation supérieure aux attentes (197 participants). 

A partir de la mi-mars, toute l´équipe du Secrétariat Conjoint et de l´Autorité de Gestion ainsi que bon 

nombre de représentants du partenariat ont continué la gestion du programme en télé-travaillant sans que cela 

affecte sa bonne marche. 

12 Groupes de Travail virtuels ont été organisés avec les membres du partenariat: la majorité d´entre eux 

consacrés à la préparation du futur programme 2021-2027, cependant trois d´entre eux contenaient des 

informations relatives au programme actuel. 

2 Comités de Suivi ont été organisés: le premier en présentiel avant la pandémie et le second en virtuel en fin 

d´année. 

6 consultations écrites ont été adressées au Comité de Suivi dont 2 concernaient spécifiquement des mesures 

exceptionnelles de flexibilités destinées aux bénéficiaires dans le cadre de la minimisation de l´impact de la 

covid. 

13 consultations écrites ont été adressées au Comité de Programmation concernant 79 demandes de 

modifications sollicitées par les projets. 

680 déclarations de dépenses contrôlées (+51% par rapport à 2019). 

Pour résoudre les déficiences détectées lors des contrôles de qualité des Autorités Nationales (archivage 

déficient de la documentation), l´AG a décidé d´étendre le contrat avec le Contrôleur de Premier Niveau en 

incluant cette tâche d´archivage. 
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3.2 Indicateurs communs et spécifiques au programme [article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1303/2013] 

Axes prioritaires, à l’exclusion de l’assistance technique 

Axe prioritaire 1 - EJE PRIORITARIO 1 (OT 1 Y OT 3): DINAMIZAR LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD 

Priorité 
d’investissement 

1b - Favoriser les investissements des entreprises dans la R& I, développer des liens et des synergies entre les entreprises, les centres de recherche et développement et le 

secteur de l’enseignement supérieur, promouvoir en particulier les investissements dans le développement de produits et de services, les transferts de technologie, 

l’innovation sociale, l’éco-innovation, des applications de services publics, la stimulation de la demande, des réseaux, des grappes d’entreprises et de l’innovation 

ouverte par la spécialisation intelligente, et soutenir des activités de recherche technologique et appliquée, des lignes pilotes, des actions de validation précoce des 

produits, des capacités de fabrication avancée et de la première production, en particulier dans le domaine des technologies clés génériques et de la diffusion de 

technologies à des fins générales, ainsi que stimuler les investissements nécessaires au renforcement des capacités de réaction aux crises dans les services de santé 

Tableau 2: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme - 1.1b 

 
(1) Identificateur Indicateur Unité de mesure Valeur cible 2020 Observations 

F CO26 Recherche et innovation: nombre d'entreprises coopérant avec des organismes de recherche Enterprises 85,00 68,00  

S CO26 Recherche et innovation: nombre d'entreprises coopérant avec des organismes de recherche Enterprises 85,00 98,00  

F 1P1 Centros de investigación que ha llevado a cabo actividades de colaboración con el sector privado Número de centros 85,00 84,00  

S 1P1 Centros de investigación que ha llevado a cabo actividades de colaboración con el sector privado Número de centros 85,00 161,00  

F 1P2 Tecnologías innovadoras para desarrollar el uso racional de los recursos naturales Número de tecnologías 14,00 9,00  

S 1P2 Tecnologías innovadoras para desarrollar el uso racional de los recursos naturales Número de tecnologías 14,00 21,00  

F 1P3 Servicios desarrollados de gestión eficiente de los recursos naturales Número de servicios 5,00 4,00  

S 1P3 Servicios desarrollados de gestión eficiente de los recursos naturales Número de servicios 5,00 8,00  

 
(1) Identificateur Indicateur 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

F CO26 Recherche et innovation: nombre d'entreprises coopérant avec des organismes de recherche 56,00 36,00 11,00 0,00 0,00 0,00 

S CO26 Recherche et innovation: nombre d'entreprises coopérant avec des organismes de recherche 83,00 83,00 39,00 39,00 0,00 0,00 

F 1P1 Centros de investigación que ha llevado a cabo actividades de colaboración con el sector privado 84,00 50,00 29,00 0,00 0,00 0,00 

S 1P1 Centros de investigación que ha llevado a cabo actividades de colaboración con el sector privado 123,00 123,00 65,00 65,00 0,00 0,00 

F 1P2 Tecnologías innovadoras para desarrollar el uso racional de los recursos naturales 3,00 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

S 1P2 Tecnologías innovadoras para desarrollar el uso racional de los recursos naturales 14,00 14,00 9,00 9,00 0,00 0,00 

F 1P3 Servicios desarrollados de gestión eficiente de los recursos naturales 3,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S 1P3 Servicios desarrollados de gestión eficiente de los recursos naturales 6,00 6,00 1,00 1,00 0,00 0,00 

(1) S = Valeur cumulée — réalisations devant résulter des opérations sélectionnées [prévisions fournies par les bénéficiaires], F = Valeur cumulée — 

réalisations résultant des opérations [réalisation effective] 
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Axe prioritaire 1 - EJE PRIORITARIO 1 (OT 1 Y OT 3): DINAMIZAR LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD 

Priorité 
d’investissement 

1b - Favoriser les investissements des entreprises dans la R& I, développer des liens et des synergies entre les entreprises, les centres de recherche et développement et le 

secteur de l’enseignement supérieur, promouvoir en particulier les investissements dans le développement de produits et de services, les transferts de technologie, 

l’innovation sociale, l’éco-innovation, des applications de services publics, la stimulation de la demande, des réseaux, des grappes d’entreprises et de l’innovation 

ouverte par la spécialisation intelligente, et soutenir des activités de recherche technologique et appliquée, des lignes pilotes, des actions de validation précoce des 

produits, des capacités de fabrication avancée et de la première production, en particulier dans le domaine des technologies clés génériques et de la diffusion de 
technologies à des fins générales, ainsi que stimuler les investissements nécessaires au renforcement des capacités de réaction aux crises dans les services de santé 

Objectif spécifique OE1 - Reforzar la cooperación entre los diferentes actores del territorio a ambos lados de la frontera en materia de I+D+i 
 

Tableau 1: Indicateurs de résultat - 1.1b.OE1 

 
Identificateur Indicateur Unité de mesure Valeur de 

référence 
Année de 
référence 

Valeur cible (2023) 
Total 

2020 
Total 

2020 
Qualitatif 

Observations 

1R1 Acuerdos establecidos entre empresas y centros de investigación que ha derivado en el 
desarrollo de productos comercializables 

Número de 
acuerdos 

15,00 2014 25,00    

 
Identificateur Indicateur 2019 

Total 
2019 
Qualitatif 

2018 
Total 

2018 
Qualitatif 

2017 
Total 

2017 
Qualitatif 

2016 
Total 

2016 
Qualitatif 

1R1 Acuerdos establecidos entre empresas y centros de investigación que ha derivado en el desarrollo de 
productos comercializables 

  16,00      

 
Identificateur Indicateur 2015 Total 2015 Qualitatif 2014 Total 2014 Qualitatif 

1R1 Acuerdos establecidos entre empresas y centros de investigación que ha derivado en el desarrollo de productos comercializables     
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Axe prioritaire 1 - EJE PRIORITARIO 1 (OT 1 Y OT 3): DINAMIZAR LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD 

Priorité 
d’investissement 

1b - Favoriser les investissements des entreprises dans la R& I, développer des liens et des synergies entre les entreprises, les centres de recherche et développement et le 

secteur de l’enseignement supérieur, promouvoir en particulier les investissements dans le développement de produits et de services, les transferts de technologie, 

l’innovation sociale, l’éco-innovation, des applications de services publics, la stimulation de la demande, des réseaux, des grappes d’entreprises et de l’innovation 

ouverte par la spécialisation intelligente, et soutenir des activités de recherche technologique et appliquée, des lignes pilotes, des actions de validation précoce des 

produits, des capacités de fabrication avancée et de la première production, en particulier dans le domaine des technologies clés génériques et de la diffusion de 
technologies à des fins générales, ainsi que stimuler les investissements nécessaires au renforcement des capacités de réaction aux crises dans les services de santé 

Objectif spécifique OE2 - Favorecer el desarrollo de tecnologías innovadoras en materia de recursos naturales gracias a la cooperación 
 

Tableau 1: Indicateurs de résultat - 1.1b.OE2 

 
Identificateur Indicateur Unité de mesure Valeur de 

référence 
Année de 
référence 

Valeur cible (2023) 
Total 

2020 Total 2020 Qualitatif Observations 

1R2 Empresas que se benefician de las herramientas innovadoras 
desarrolladas 

Numero de 
empresas 

3 2014 32    

 
Identificateur Indicateur 2019 Total 2019 Qualitatif 2018 Total 2018 Qualitatif 2017 Total 2017 Qualitatif 2016 Total 2016 Qualitatif 

1R2 Empresas que se benefician de las herramientas innovadoras desarrolladas    12     

 
Identificateur Indicateur 2015 Total 2015 Qualitatif 2014 Total 2014 Qualitatif 

1R2 Empresas que se benefician de las herramientas innovadoras desarrolladas     
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Axe prioritaire 1 - EJE PRIORITARIO 1 (OT 1 Y OT 3): DINAMIZAR LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD 

Priorité d’investissement 3b - Développer et mettre en œuvre de nouveaux modèles d'activité à l'intention des PME, en particulier en en ce qui concerne leur internationalisation 
 

Tableau 2: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme - 1.3b 

 
(1) Identificateur Indicateur Unité de mesure Valeur cible 2020 Observations 

F CO01 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien Enterprises 515,00 510,00  

S CO01 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien Enterprises 515,00 583,00  

F CO02 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant de subventions Enterprises 15,00 15,00  

S CO02 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant de subventions Enterprises 15,00 15,00  

F CO04 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien non financier Enterprises 500,00 495,00  

S CO04 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien non financier Enterprises 500,00 568,00  

F 1P5 Número de actividades de carácter transfronterizo realizadas por pymes que impulsen su internacionalización Número de actividades conjuntas 14,00 13,00  

S 1P5 Número de actividades de carácter transfronterizo realizadas por pymes que impulsen su internacionalización Número de actividades conjuntas 14,00 18,00  

 
(1) Identificateur Indicateur 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

F CO01 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien 468,00 189,00 101,00 0,00 0,00 0,00 

S CO01 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien 481,00 481,00 122,00 122,00 0,00 0,00 

F CO02 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant de subventions 15,00 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 

S CO02 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant de subventions 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

F CO04 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien non financier 387,00 174,00 86,00 0,00 0,00 0,00 

S CO04 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien non financier 466,00 466,00 122,00 122,00 0,00 0,00 

F 1P5 Número de actividades de carácter transfronterizo realizadas por pymes que impulsen su internacionalización 13,00 7,00 2,00 0,00 0,00 0,00 

S 1P5 Número de actividades de carácter transfronterizo realizadas por pymes que impulsen su internacionalización 10,00 10,00 1,00 1,00 0,00 0,00 

(1) S = Valeur cumulée — réalisations devant résulter des opérations sélectionnées [prévisions fournies par les bénéficiaires], F = Valeur cumulée — 

réalisations résultant des opérations [réalisation effective] 
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Axe prioritaire 1 - EJE PRIORITARIO 1 (OT 1 Y OT 3): DINAMIZAR LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD 

Priorité d’investissement 3b - Développer et mettre en œuvre de nouveaux modèles d'activité à l'intention des PME, en particulier en en ce qui concerne leur internationalisation 

Objectif spécifique OE3 - Favorecer las acciones conjuntas de desarrollo de las empresas del territorio transfronterizo en el ambito internacional 
 

Tableau 1: Indicateurs de résultat - 1.3b.OE3 

 
Identificateur Indicateur Unité de mesure Valeur de 

référence 
Année de 
référence 

Valeur cible (2023) 
Total 

2020 
Total 

2020 
Qualitatif 

Observations 

1R4 Acuerdos comerciales para las empresas derivadas de las actividades de 
internacionalización financiadas 

Número de acuerdos 
comerciales 

4 2014 8    

 
Identificateur Indicateur 2019 

Total 
2019 
Qualitatif 

2018 
Total 

2018 
Qualitatif 

2017 
Total 

2017 
Qualitatif 

2016 
Total 

2016 
Qualitatif 

1R4 Acuerdos comerciales para las empresas derivadas de las actividades de internacionalización 
financiadas 

   4     

 
Identificateur Indicateur 2015 Total 2015 Qualitatif 2014 Total 2014 Qualitatif 

1R4 Acuerdos comerciales para las empresas derivadas de las actividades de internacionalización financiadas     



FR FR 15 
 

Axe prioritaire 2 - EJE PRIORITARIO 2 (OT 5):PROMOVER LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS 

Priorité d’investissement 5a - Soutenir les investissements en faveur de l'adaptation au changement climatique, y compris les approches fondées sur les écosystèmes 
 

Tableau 2: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme - 2.5a 

 
(1) Identificateur Indicateur Unité de mesure Valeur cible 2020 Observations 

F 2P1 Población elegible sensibilizada a los efectos del cambio climático Nº de personas 5 400 000,00 3 671 437,00  

S 2P1 Población elegible sensibilizada a los efectos del cambio climático Nº de personas 5 400 000,00 4 330 050,00  

F 2P2 Número de acciones de observación y de estudios realizados Nº de acciones 15,00 10,00  

S 2P2 Número de acciones de observación y de estudios realizados Nº de acciones 15,00 24,00  

F 2P3 Número de estrategias transfronterizas de adaptación al cambio climático puestas en marcha Número de estrategias 8,00 5,00  

S 2P3 Número de estrategias transfronterizas de adaptación al cambio climático puestas en marcha Número de estrategias 8,00 9,00  

F 2P4 Número de medidas de adaptación apoyadas Número de medidas 32,00 10,00  

S 2P4 Número de medidas de adaptación apoyadas Número de medidas 32,00 33,00  

 
(1) Identificateur Indicateur 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

F 2P1 Población elegible sensibilizada a los efectos del cambio climático 2 122 900,00 2 162,00 449,00 0,00 0,00 0,00 

S 2P1 Población elegible sensibilizada a los efectos del cambio climático 122 900,00 122 900,00 122 900,00 122 900,00 0,00 0,00 

F 2P2 Número de acciones de observación y de estudios realizados 9,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 

S 2P2 Número de acciones de observación y de estudios realizados 12,00 12,00 9,00 9,00 0,00 0,00 

F 2P3 Número de estrategias transfronterizas de adaptación al cambio climático puestas en marcha 2,00 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

S 2P3 Número de estrategias transfronterizas de adaptación al cambio climático puestas en marcha 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00 

F 2P4 Número de medidas de adaptación apoyadas 9,00 4,00 3,00 0,00 0,00 0,00 

S 2P4 Número de medidas de adaptación apoyadas 17,00 17,00 10,00 10,00 0,00 0,00 

(1) S = Valeur cumulée — réalisations devant résulter des opérations sélectionnées [prévisions fournies par les bénéficiaires], F = Valeur cumulée — 

réalisations résultant des opérations [réalisation effective] 
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Axe prioritaire 2 - EJE PRIORITARIO 2 (OT 5):PROMOVER LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS 

Priorité d’investissement 5a - Soutenir les investissements en faveur de l'adaptation au changement climatique, y compris les approches fondées sur les écosystèmes 

Objectif spécifique OE4 - Mejorar la adaptación de los territorios al cambio climático 
 

Tableau 1: Indicateurs de résultat - 2.5a.OE4 

 
Identificateur Indicateur Unité de mesure Valeur de 

référence 
Année de 
référence 

Valeur cible 
(2023) Total 

2020 
Total 

2020 
Qualitatif 

Observations 

2R1 Evolución del territorio cubierto por estrategias transfronterizas de 
adaptación al cambio climático 

% A partir de los resultados del análisis 
realizado en 2015 

5% 2014 100%    

 
Identificateur Indicateur 2019 

Total 
2019 
Qualitatif 

2018 
Total 

2018 
Qualitatif 

2017 
Total 

2017 
Qualitatif 

2016 
Total 

2016 
Qualitatif 

2R1 Evolución del territorio cubierto por estrategias transfronterizas de adaptación al cambio 
climático 

   80%     

 
Identificateur Indicateur 2015 Total 2015 Qualitatif 2014 Total 2014 Qualitatif 

2R1 Evolución del territorio cubierto por estrategias transfronterizas de adaptación al cambio climático     



FR FR 17 
 

Axe prioritaire 2 - EJE PRIORITARIO 2 (OT 5):PROMOVER LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS 

Priorité 
d’investissement 

5b - Favoriser les investissements destinés à remédier à des risques spécifiques, en garantissant une résilience aux catastrophes et en développant des systèmes de 
gestion des situations de catastrophe 

 

Tableau 2: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme - 2.5b 

 
(1) Identificateur Indicateur Unité de mesure Valeur cible 2020 Observations 

F 2P5 Población que se beneficia de las medidas de protección contra riesgos naturales implementadas Nº de personas 2 154 555,00 1 130 418,00  

S 2P5 Población que se beneficia de las medidas de protección contra riesgos naturales implementadas Nº de personas 2 154 555,00 2 204 555,00  

 
(1) Identificateur Indicateur 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

F 2P5 Población que se beneficia de las medidas de protección contra riesgos naturales implementadas 934 054,00 729 694,00 722 861,00 0,00 0,00 0,00 

S 2P5 Población que se beneficia de las medidas de protección contra riesgos naturales implementadas 1 362 055,00 1 362 055,00 825 217,00 825 217,00 0,00 0,00 

(1) S = Valeur cumulée — réalisations devant résulter des opérations sélectionnées [prévisions fournies par les bénéficiaires], F = Valeur cumulée — 

réalisations résultant des opérations [réalisation effective] 
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Axe prioritaire 2 - EJE PRIORITARIO 2 (OT 5):PROMOVER LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS 

Priorité 
d’investissement 

5b - Favoriser les investissements destinés à remédier à des risques spécifiques, en garantissant une résilience aux catastrophes et en développant des systèmes de 
gestion des situations de catastrophe 

Objectif spécifique OE5 - Mejorar la capacidad de anticipación y respuesta de los actores del territorio a los riesgos específicos y a la gestión de catástrofes naturales 
 

Tableau 1: Indicateurs de résultat - 2.5b.OE5 

 
Identificateur Indicateur Unité de mesure Valeur de 

référence 
Année de 
référence 

Valeur cible 
(2023) Total 

2020 
Total 

2020 
Qualitatif 

Observations 

2R2 Capacidad del espacio para dotarse de herramientas de prevención 
transfronteriza y gestión de riesgos transfronterizos 

herramientas transfronterizas de gestión 
y prevención de rie 

5,00 2014 12,00    

2R3 Capacidad de colaboración conjunta de los servicios transfronterizos de 
rescate 

Nº de Acciones 1,00 2014 6,00    

 
Identificateur Indicateur 2019 

Total 
2019 
Qualitatif 

2018 
Total 

2018 
Qualitatif 

2017 
Total 

2017 
Qualitatif 

2016 
Total 

2016 
Qualitatif 

2R2 Capacidad del espacio para dotarse de herramientas de prevención transfronteriza y gestión de 
riesgos transfronterizos 

  5,00      

2R3 Capacidad de colaboración conjunta de los servicios transfronterizos de rescate   1,00      

 
Identificateur Indicateur 2015 Total 2015 Qualitatif 2014 Total 2014 Qualitatif 

2R2 Capacidad del espacio para dotarse de herramientas de prevención transfronteriza y gestión de riesgos transfronterizos     

2R3 Capacidad de colaboración conjunta de los servicios transfronterizos de rescate     
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Axe prioritaire 3 - EJE PRIORITARIO 3: PROMOVER LA PROTECCIÓN, LA VALORIZACIÓN, EL USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS LOCALES (OT 6) 

Priorité d’investissement 6c - Conserver, protéger, favoriser et développer le patrimoine naturel et culturel 
 

Tableau 2: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme - 3.6c 

 
(1) Identificateur Indicateur Unité de mesure Valeur cible 2020 Observations 

F 3P1 Número de espacios que se benefician del apoyo del Programa a través de la puesta en marcha de acciones materiales e inmateriales Número de espacios 80,00 57,00  

S 3P1 Número de espacios que se benefician del apoyo del Programa a través de la puesta en marcha de acciones materiales e inmateriales Número de espacios 80,00 81,00  

F 3P2 Número de productos culturales y/o turísticos transfronterizos creados Nº de productos turísticos 79,00 43,00  

S 3P2 Número de productos culturales y/o turísticos transfronterizos creados Nº de productos turísticos 79,00 79,00  

 
(1) Identificateur Indicateur 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

F 3P1 Número de espacios que se benefician del apoyo del Programa a través de la puesta en marcha de acciones materiales e inmateriales 42,00 27,00 17,00 0,00 0,00 0,00 

S 3P1 Número de espacios que se benefician del apoyo del Programa a través de la puesta en marcha de acciones materiales e inmateriales 81,00 81,00 32,00 32,00 0,00 0,00 

F 3P2 Número de productos culturales y/o turísticos transfronterizos creados 32,00 16,00 15,00 0,00 0,00 0,00 

S 3P2 Número de productos culturales y/o turísticos transfronterizos creados 79,00 79,00 44,00 44,00 0,00 0,00 

(1) S = Valeur cumulée — réalisations devant résulter des opérations sélectionnées [prévisions fournies par les bénéficiaires], F = Valeur cumulée — 

réalisations résultant des opérations [réalisation effective] 
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Axe prioritaire 3 - EJE PRIORITARIO 3: PROMOVER LA PROTECCIÓN, LA VALORIZACIÓN, EL USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS LOCALES (OT 6) 

Priorité d’investissement 6c - Conserver, protéger, favoriser et développer le patrimoine naturel et culturel 

Objectif spécifique OE6 - Valorizar el patrimonio natural y cultural mediante enfoques conjuntos de desarrollo sostenible 
 

Tableau 1: Indicateurs de résultat - 3.6c.OE6 

 
Identificateur Indicateur Unité de mesure Valeur de 

référence 
Année de 
référence 

Valeur cible 
(2023) Total 

2020 
Total 

2020 
Qualitatif 

Observations 

3R1 Capacidad del territorio para dotarse de estrategias compartidas conjuntas en materia 
de valorización del patrimonio en una lógica de desarrollo local y turístico respetuoso 
con el medio ambiente 

% del territorio cubierto por 
estrategias conjuntas de puest 

8% del territorio 
POCTEFA 

2014 11% del territorio 
POCTEFA 

   

 
Identificateur Indicateur 2019 

Total 
2019 
Qualitatif 

2018 
Total 

2018 
Qualitatif 

2017 
Total 

2017 
Qualitatif 

2016 
Total 

2016 
Qualitatif 

3R1 Capacidad del territorio para dotarse de estrategias compartidas conjuntas en materia de valorización del 
patrimonio en una lógica de desarrollo local y turístico respetuoso con el medio ambiente 

   9,46%     

 
Identificateur Indicateur 2015 

Total 
2015 
Qualitatif 

2014 
Total 

2014 
Qualitatif 

3R1 Capacidad del territorio para dotarse de estrategias compartidas conjuntas en materia de valorización del patrimonio en una lógica de desarrollo local y turístico 
respetuoso con el medio ambiente 
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Axe prioritaire 3 - EJE PRIORITARIO 3: PROMOVER LA PROTECCIÓN, LA VALORIZACIÓN, EL USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS LOCALES (OT 6) 

Priorité d’investissement 6d - Protéger et restaurer la biodiversité et les sols et favoriser les services liés aux écosystèmes, y compris au moyen de Natura 2000 et d'infrastructures vertes 
 

Tableau 2: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme - 3.6d 

 
(1) Identificateur Indicateur Unité de mesure Valeur 

cible 

2020 Observations 

F 3P3 Herramientas y modelos desarollados para el seguimiento y la mejora de la calidad ecológica de 
los espacios POCTEFA 

Número de   herramientas   / 
modelos 

25,00 23,00  

S 3P3 Herramientas y modelos desarollados para el seguimiento y la mejora de la calidad ecológica de 
los espacios POCTEFA 

Número de   herramientas   / 
modelos 

25,00 61,00  

F 3P4 Hábitats que se benefician de ayudas para alcanzar un mejor estado de conservación Número de hábitats 32,00 13,00  

S 3P4 Hábitats que se benefician de ayudas para alcanzar un mejor estado de conservación Número de hábitats 32,00 29,00 El valor previsto en la programación ha bajado porque en un proyecto se ha retirado un beneficiario y en la reprogramación ha disminuído el 
valor esperado para este indicador. 

 
(1) Identificateur Indicateur 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

F 3P3 Herramientas y modelos desarollados para el seguimiento y la mejora de la calidad ecológica de los espacios POCTEFA 11,00 4,00 2,00 0,00 0,00 0,00 

S 3P3 Herramientas y modelos desarollados para el seguimiento y la mejora de la calidad ecológica de los espacios POCTEFA 20,00 20,00 11,00 11,00 0,00 0,00 

F 3P4 Hábitats que se benefician de ayudas para alcanzar un mejor estado de conservación 6,00 3,00 2,00 0,00 0,00 0,00 

S 3P4 Hábitats que se benefician de ayudas para alcanzar un mejor estado de conservación 16,00 16,00 19,00 19,00 0,00 0,00 

(1) S = Valeur cumulée — réalisations devant résulter des opérations sélectionnées [prévisions fournies par les bénéficiaires], F = Valeur cumulée — 

réalisations résultant des opérations [réalisation effective] 
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Axe prioritaire 3 - EJE PRIORITARIO 3: PROMOVER LA PROTECCIÓN, LA VALORIZACIÓN, EL USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS LOCALES (OT 6) 

Priorité d’investissement 6d - Protéger et restaurer la biodiversité et les sols et favoriser les services liés aux écosystèmes, y compris au moyen de Natura 2000 et d'infrastructures vertes 

Objectif spécifique OE7 - Proteger y mejorar la calidad de los ecosistemas transfronterizos 
 

Tableau 1: Indicateurs de résultat - 3.6d.OE7 

 
Identificateur Indicateur Unité de mesure Valeur de référence Année de 

référence 
Valeur cible (2023) 
Total 

2020 
Total 

2020 
Qualitatif 

Observations 

3R2 Capacidad del territorio para dotarse de estrategias compartidas 
conjuntas de gestión y de protección de la biodiversidad 

% del territorio cubierto por 
estrategias conjuntas de gesti 

4% del territorio 
POCTEFA 

2014 8% del territorio 
POCTEFA 

   

 
Identificateur Indicateur 2019 

Total 
2019 
Qualitatif 

2018 
Total 

2018 
Qualitatif 

2017 
Total 

2017 
Qualitatif 

2016 
Total 

2016 
Qualitatif 

3R2 Capacidad del territorio para dotarse de estrategias compartidas conjuntas de gestión y de 
protección de la biodiversidad 

   7,41%     

 
Identificateur Indicateur 2015 Total 2015 Qualitatif 2014 Total 2014 Qualitatif 

3R2 Capacidad del territorio para dotarse de estrategias compartidas conjuntas de gestión y de protección de la biodiversidad     
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Axe prioritaire 4 - EJE PRIORITARIO 4 (OT 7): FAVORECER LA MOVILIDAD DE BIENES Y PERSONAS 

Priorité 
d’investissement 

7c - Élaborer et améliorer des systèmes de transport respectueux de l'environnement, y compris les systèmes peu bruyants, et à faible émission de carbone, y compris le 

transport maritime et sur les voies navigables, les ports, les liens multimodaux et les infrastructures aéroportuaires, de façon à promouvoir une mobilité locale et 
régionale durable 

 

Tableau 2: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme - 4.7c 

 
(1) Identificateur Indicateur Unité de mesure Valeur cible 2020 Observations 

F 4P1 Oferta de servicios de transporte transfronterizos nuevos o mejorados respetuosos con el medioambiente Oferta de servicios de transporte transfronterizos nuevos o 6,00 3,00  

S 4P1 Oferta de servicios de transporte transfronterizos nuevos o mejorados respetuosos con el medioambiente Oferta de servicios de transporte transfronterizos nuevos o 6,00 9,00  

F 4P2 Estudios de transporte sostenible para la realización de inversiones durante el período de programación Número de estudios 6,00 2,00  

S 4P2 Estudios de transporte sostenible para la realización de inversiones durante el período de programación Número de estudios 6,00 4,00  

F 4P3 Itinerarios ciclables realizados o mejorados Número de km 153,00 104,00  

S 4P3 Itinerarios ciclables realizados o mejorados Número de km 153,00 153,00  

 
(1) Identificateur Indicateur 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

F 4P1 Oferta de servicios de transporte transfronterizos nuevos o mejorados respetuosos con el medioambiente 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S 4P1 Oferta de servicios de transporte transfronterizos nuevos o mejorados respetuosos con el medioambiente 9,00 9,00 3,00 3,00 0,00 0,00 

F 4P2 Estudios de transporte sostenible para la realización de inversiones durante el período de programación 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

S 4P2 Estudios de transporte sostenible para la realización de inversiones durante el período de programación 3,00 3,00 2,00 2,00 0,00 0,00 

F 4P3 Itinerarios ciclables realizados o mejorados 91,00 21,37 7,54 0,00 0,00 0,00 

S 4P3 Itinerarios ciclables realizados o mejorados 145,00 145,00 90,00 90,00 0,00 0,00 

(1) S = Valeur cumulée — réalisations devant résulter des opérations sélectionnées [prévisions fournies par les bénéficiaires], F = Valeur cumulée — 

réalisations résultant des opérations [réalisation effective] 
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Axe prioritaire 4 - EJE PRIORITARIO 4 (OT 7): FAVORECER LA MOVILIDAD DE BIENES Y PERSONAS 

Priorité 
d’investissement 

7c - Élaborer et améliorer des systèmes de transport respectueux de l'environnement, y compris les systèmes peu bruyants, et à faible émission de carbone, y compris le 

transport maritime et sur les voies navigables, les ports, les liens multimodaux et les infrastructures aéroportuaires, de façon à promouvoir une mobilité locale et 
régionale durable 

Objectif spécifique OE8 - Mejorar la oferta de transporte transfronterizo sostenible para favorecer los desplazamientos y la movilidad transfronteriza de personas y mercancías 
 

Tableau 1: Indicateurs de résultat - 4.7c.OE8 

 
Identificateur Indicateur Unité de mesure Valeur de 

référence 
Année de 
référence 

Valeur cible (2023) Total 2020 
Total 

2020 
Qualitatif 

Observations 

4R1 Usuarios de los servicios de transporte 
transfronterizo 

Aumento del número de 
usuarios gracias al 
Programa 

4.445 2014 4.890 (incremento del 
10% respecto del valor 
base) 

  Las operaciones están en fase de realización por lo que se 
mantiene el valor de referencia (se contabilizarán los resultados 
cuando finalicen las operaciones) 

4R2 Número de enlaces de transporte 
sostenible transfronterizos mejorados y 
ampliados 

Número enlaces de 
transporte 

3 2014 5   Las operaciones están en fase de realización por lo que se 
mantiene el valor de referencia (se contabilizarán los resultados 
cuando finalicen las operaciones) 

 
Identificateur Indicateur 2019 Total 2019 Qualitatif 2018 Total 2018 Qualitatif 2017 Total 2017 Qualitatif 2016 Total 2016 Qualitatif 

4R1 Usuarios de los servicios de transporte transfronterizo    4445     

4R2 Número de enlaces de transporte sostenible transfronterizos mejorados y ampliados    3     

 
Identificateur Indicateur 2015 Total 2015 Qualitatif 2014 Total 2014 Qualitatif 

4R1 Usuarios de los servicios de transporte transfronterizo     

4R2 Número de enlaces de transporte sostenible transfronterizos mejorados y ampliados     
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Axe prioritaire 5 - EJE PRIORITARIO 5: REFORZAR LAS COMPETENCIAS Y LA INCLUSIÓN EN LOS TERRITORIOS 

Priorité 
d’investissement 

8e - Intégration des marchés transfrontaliers du travail, y compris la mobilité transfrontalière, les initiatives locales communes en matière d'emploi, les services 
d'information et de conseil et la formation commune (CTE-Transfrontalière) 

 

Tableau 2: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme - 5.8e 

 
(1) Identificateur Indicateur Unité de mesure Valeur cible 2020 Observations 

F 5P1 Número de colaboraciones transfronterizas para mejorar el acceso al empleo Número de colaboraciones 16,00 9,00  

S 5P1 Número de colaboraciones transfronterizas para mejorar el acceso al empleo Número de colaboraciones 16,00 20,00  

F 5P2 Número de dispositivos conjuntos de educación y formación para promover el empleo juvenil, las oportunidades educativas y la enseñanza superior y la formación profesional a través de las fronteras. Número de acciones formativas 26,00 16,00  

S 5P2 Número de dispositivos conjuntos de educación y formación para promover el empleo juvenil, las oportunidades educativas y la enseñanza superior y la formación profesional a través de las fronteras. Número de acciones formativas 26,00 35,00  

 
(1) Identificateur Indicateur 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

F 5P1 Número de colaboraciones transfronterizas para mejorar el acceso al empleo 6,00 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

S 5P1 Número de colaboraciones transfronterizas para mejorar el acceso al empleo 9,00 9,00 4,00 4,00 0,00 0,00 

F 5P2 Número de dispositivos conjuntos de educación y formación para promover el empleo juvenil, las oportunidades educativas y la enseñanza superior y la formación profesional a través de las fronteras. 14,00 14,00 14,00 0,00 0,00 0,00 

S 5P2 Número de dispositivos conjuntos de educación y formación para promover el empleo juvenil, las oportunidades educativas y la enseñanza superior y la formación profesional a través de las fronteras. 26,00 26,00 18,00 18,00 0,00 0,00 

(1) S = Valeur cumulée — réalisations devant résulter des opérations sélectionnées [prévisions fournies par les bénéficiaires], F = Valeur cumulée — 

réalisations résultant des opérations [réalisation effective] 
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Axe prioritaire 5 - EJE PRIORITARIO 5: REFORZAR LAS COMPETENCIAS Y LA INCLUSIÓN EN LOS TERRITORIOS 

Priorité 
d’investissement 

8e - Intégration des marchés transfrontaliers du travail, y compris la mobilité transfrontalière, les initiatives locales communes en matière d'emploi, les services 
d'information et de conseil et la formation commune (CTE-Transfrontalière) 

Objectif spécifique OE9 - Promover el potencial endógeno, el desarrollo de los sistemas de formación y las competencias de las personas del territorio transfronterizo con el fin de mejorar 
el acceso al empleo 

 

Tableau 1: Indicateurs de résultat - 5.8e.OE9 

 
Identificateur Indicateur Unité de mesure Valeur de 

référence 
Année de 
référence 

Valeur cible (2023) 
Total 

2020 
Total 

2020 
Qualitatif 

Observations 

5R1 Capacidad para movilizar personas que reciben formación de carácter 
transfronterizo 

Número de 
personas 

9 875,00 2014 18 935,00    

 
Identificateur Indicateur 2019 Total 2019 Qualitatif 2018 Total 2018 Qualitatif 2017 Total 2017 Qualitatif 2016 Total 2016 Qualitatif 

5R1 Capacidad para movilizar personas que reciben formación de carácter transfronterizo   10 302,00      

 
Identificateur Indicateur 2015 Total 2015 Qualitatif 2014 Total 2014 Qualitatif 

5R1 Capacidad para movilizar personas que reciben formación de carácter transfronterizo     
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Axe prioritaire 5 - EJE PRIORITARIO 5: REFORZAR LAS COMPETENCIAS Y LA INCLUSIÓN EN LOS TERRITORIOS 

Priorité 
d’investissement 

9a - Investir dans des infrastructures sociales et sanitaires contribuant au développement national, régional et local, réduire les inégalités sur le plan de l'état de santé, 
favoriser l'inclusion sociale par un accès amélioré aux services sociaux, culturels et récréatifs et le passage de services institutionnels à des services de proximité 

 

Tableau 2: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme - 5.9a 

 
(1) Identificateur Indicateur Unité de mesure Valeur cible 2020 Observations 

F 5P3 Acciones de difusión, promoción, información y sensibilización que valoricen las prestaciones sociales, culturales y recreativas entre espacios a ambos lados de la frontera Nº de acciones realizadas 165,00 144,00  

S 5P3 Acciones de difusión, promoción, información y sensibilización que valoricen las prestaciones sociales, culturales y recreativas entre espacios a ambos lados de la frontera Nº de acciones realizadas 165,00 238,00  

F 5P4 Población elegible cubierta por servicios mejorados Número de personas 682 760,00 364 769,00  

S 5P4 Población elegible cubierta por servicios mejorados Número de personas 682 760,00 682 760,00  

 
(1) Identificateur Indicateur 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

F 5P3 Acciones de difusión, promoción, información y sensibilización que valoricen las prestaciones sociales, culturales y recreativas entre espacios a ambos lados de la frontera 110,00 61,00 50,00 0,00 0,00 0,00 

S 5P3 Acciones de difusión, promoción, información y sensibilización que valoricen las prestaciones sociales, culturales y recreativas entre espacios a ambos lados de la frontera 146,00 146,00 68,00 68,00 0,00 0,00 

F 5P4 Población elegible cubierta por servicios mejorados 233 518,00 146 868,00 30 333,00 0,00 0,00 0,00 

S 5P4 Población elegible cubierta por servicios mejorados 235 655,00 235 655,00 201 655,00 201 655,00 0,00 0,00 

(1) S = Valeur cumulée — réalisations devant résulter des opérations sélectionnées [prévisions fournies par les bénéficiaires], F = Valeur cumulée — 

réalisations résultant des opérations [réalisation effective] 
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Axe prioritaire 5 - EJE PRIORITARIO 5: REFORZAR LAS COMPETENCIAS Y LA INCLUSIÓN EN LOS TERRITORIOS 

Priorité 
d’investissement 

9a - Investir dans des infrastructures sociales et sanitaires contribuant au développement national, régional et local, réduire les inégalités sur le plan de l'état de santé, 
favoriser l'inclusion sociale par un accès amélioré aux services sociaux, culturels et récréatifs et le passage de services institutionnels à des services de proximité 

Objectif spécifique OE10 - Mejorar el acceso a los servicios 
 

Tableau 1: Indicateurs de résultat - 5.9a.OE10 

 
Identificateur Indicateur Unité de mesure Valeur de 

référence 
Année de 
référence 

Valeur cible 
(2023) Total 

2020 
Total 

2020 
Qualitatif 

Observations 

5R2 Creación de servicios sanitarios y sociales derivados de los intercambios 
transfronterizos 

Servicios sociales y sanitarios 
creados a partir.. (ver pdf) 

15,00 2014 23,00    

5R3 Metodologías de trabajo conjunto establecidas entre agentes sociales, culturales y 
recreativos de distintas zonas del espacio transfronterizo que favorezcan la inclusión 
social 

Nº de Metodologías de Acción 

conjunta 

40,00 2014 66,00    

 
Identificateur Indicateur 2019 

Total 
2019 
Qualitatif 

2018 
Total 

2018 
Qualitatif 

2017 
Total 

2017 
Qualitatif 

2016 
Total 

2016 
Qualitatif 

5R2 Creación de servicios sanitarios y sociales derivados de los intercambios transfronterizos   18,00      

5R3 Metodologías de trabajo conjunto establecidas entre agentes sociales, culturales y recreativos de distintas 
zonas del espacio transfronterizo que favorezcan la inclusión social 

  45,00      

 
Identificateur Indicateur 2015 

Total 
2015 
Qualitatif 

2014 
Total 

2014 
Qualitatif 

5R2 Creación de servicios sanitarios y sociales derivados de los intercambios transfronterizos     

5R3 Metodologías de trabajo conjunto establecidas entre agentes sociales, culturales y recreativos de distintas zonas del espacio transfronterizo que favorezcan la 
inclusión social 
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Axes prioritaires pour l’assistance technique 

 
Axe prioritaire 6 - ASISTENCIA TÉCNICA 

Tableau 2: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme - 6.ASISTENCIA TÉCNICA 

 
(1) Identificateur Indicateur Unité     de 

mesure 

Valeur 

cible 

2020 Observations 

F 6P1 Número de empleados (ETC), cuyos salarios serán 
cofinanciados por la asistencia técnica 

Nº 24,00 28,00 La asistencia técnica del programa POCTEFA se considera una sola operación aunque por cuestiones técnicas/informáticas podrá ser objeto de varias operaciones. La AC no estaba contemplada en el objetivo 
programado de 27, de ahí la desviación al alza en 2019 

S 6P1 Número de empleados (ETC), cuyos salarios serán 
cofinanciados por la asistencia técnica 

Nº 24,00 27,00 Durante los años 2014 y 2015 ningún empleado se financió con el programa 2014-2020, y se presentaron con los créditos de asistencia técnica del programa 2007-2013. 

F 6P2 Número de eventos de comunicación y difusión del 

Programa organizados 

Nº 10,00 9,00 Seminario de lanzamiento del Programa realizado en Zaragoza en septiembre de 2015. En 2016: ECDay, Seminario lanzamiento 2ª convocatoria y seminario para proyectos aprobados 1ª convocatoria. En 

2017: Seminarios de declaración de gastos, Seminario 2ª fase 2ª convocatoria y webinarios (modificaciones de proyectos). 2018: Seminario para los proyectos programados en la 2ª convocatoria de proyectos 
en Barbastro. 2019: Seminario de capitalización de resultados en noviembre en Jaca. 

S 6P2 Número de eventos de comunicación y difusión del 
Programa organizados 

Nº 10,00 10,00  

F 6P3 Herramientas desarrolladas o mejoradas para ayudar 

en el montaje de candidaturas y el seguimiento de 

proyectos 

nº 5,00 5,00 En 2015: 1-El sistema de gestión del Programa (SIGEFA). 2-La página web del programa www.poctefa.eu. 3-Guía del promotor de proyectos. 

En 2016 se realiza una mejora al kit de guías con la "Guía de comunicación" y "Guía de indicadores". 

En 2017, se ha actualizado la Guía del Promotor de Proyectos integrando el kit de evaluación de los ingresos, más la Guía de Procedimiento de Modificaciones y Declaración de Gastos. En 2018 no se han 

desarrollado nuevas herramientas pero se han actualizado las siguientes guías: Guía del promotor de proyectos, Guía de indicadores, guía de comunicación, guía de declaración de gastos, guía de procedimiento 

de modificaciones. 
En 2019 no se han desarrollado nuevas herramientas pero se han actualizado la guía de del promotor de proyectos, la guía de declaración de gastos y la guía de procedimiento de modificaciones. 

S 6P3 Herramientas desarrolladas o mejoradas para ayudar 

en el montaje de candidaturas y el seguimiento de 

proyectos 

nº 5,00 5,00  

 
(1) Identificateur Indicateur 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

F 6P1 Número de empleados (ETC), cuyos salarios serán cofinanciados por la asistencia técnica 29,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S 6P1 Número de empleados (ETC), cuyos salarios serán cofinanciados por la asistencia técnica 27,00 27,00 27,00 0,00 0,00 0,00 

F 6P2 Número de eventos de comunicación y difusión del Programa organizados 9,00 8,00 7,00 4,00 1,00 0,00 

S 6P2 Número de eventos de comunicación y difusión del Programa organizados 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 

F 6P3 Herramientas desarrolladas o mejoradas para ayudar en el montaje de candidaturas y el seguimiento de proyectos 5,00 5,00 5,00 4,00 3,00 0,00 

S 6P3 Herramientas desarrolladas o mejoradas para ayudar en el montaje de candidaturas y el seguimiento de proyectos 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 

(1) S = Valeur cumulée — réalisations devant résulter des opérations sélectionnées [prévisions fournies par les bénéficiaires], F = Valeur cumulée — 

réalisations résultant des opérations [réalisation effective] 

http://www.poctefa.eu/
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Axe prioritaire 6 - ASISTENCIA TÉCNICA 

Objectif spécifique OE11 - Gestión y ejecución eficiente del Programa 
 

Tableau 1: Indicateurs de résultat - 6.OE11 
Identificateur Indicateur Unité de mesure Valeur de 

référence 
Année de 
référence 

Valeur cible 
(2023) Total 

2020 
Total 

2020 
Qualitatif 

Observations 

6R1 Grado de satisfacción de los beneficiarios 
del Programa con la gestión del Programa 

Valor (1 a 10)  2015 7,00   Se trata de la nota media de las encuestas de satisfacción en los 
diferentes eventos y seminarios de formación hasta 31 de 
diciembre de 2018. 

6R2 Grado de conocimiento del Programa Media de visitas 
mensuales a la web del 
Programa 

9 100,00 2015 9 400,00   Se trata de la media de visitas mensuales a la web del Programa 

hasta 31 de diciembre de 2018. 

 
Identificateur Indicateur 2019 Total 2019 Qualitatif 2018 Total 2018 Qualitatif 2017 Total 2017 Qualitatif 2016 Total 2016 Qualitatif 

6R1 Grado de satisfacción de los beneficiarios del Programa con la gestión del Programa   8,21      

6R2 Grado de conocimiento del Programa   13 061,00      

 
Identificateur Indicateur 2015 Total 2015 Qualitatif 2014 Total 2014 Qualitatif 

6R1 Grado de satisfacción de los beneficiarios del Programa con la gestión del Programa     

6R2 Grado de conocimiento del Programa     
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3.3 Tableau 3: Informations sur les valeurs intermédiaires et cibles définies dans le cadre de performance 

 
Axe 

prioritaire 

Type 

d'indicateur 

Identificateur Indicateur Unité de mesure Valeur 

intermédiaire 

pour 2018 
Total 

 

- 

Valeur cible 

(2023) - Total 

2020 Observations 

1 O CO01 Investissement productif:   nombre 
d'entreprises bénéficiant d'un 
soutien 

Enterprises 62 515,00 510,00  

1 O CO02 Investissement productif:   nombre 
d'entreprises bénéficiant de 
subventions 

Enterprises 1 15,00 15,00  

1 O CO26 Recherche et innovation: nombre 
d'entreprises coopérant avec des 
organismes de recherche 

Enterprises 6 85,00 68,00  

1 F 1F1 Grado  de 

prioritario 1 

ejecución del Eje Euros 9.353.582 81 529 140,80 24 068 799,63 La modificación presupuestaría del programa aprobada por la CE en 

abril de 2020 no podía ajustarse totalmente a la programación 

debido a que no se podía estimar en su momento el FEDER que se 
liberaría de operaciones infra-realizadas, ni presuponer en ese 

momento la lista de espera de proyectos de la 3a convocatoria de 

proyectos. No obstante, la desviación se ciñe al limite de 10% 
conforme al art,130 del reglamento 1303/2013 modificado por el 
articulo 2 del reglamento 2020/550 

1 O 1P2 Tecnologías innovadoras para 
desarrollar el uso racional de los 
recursos naturales 

Número 
tecnologías 

de 1 14,00 9,00  

2 F 2F1 Grado  de 

prioritario 2 

ejecución del Eje Euros 5.344.904 43 810 686,29 14 085 800,21 La modificación presupuestaría del programa aprobada por la CE en 

abril de 2020 no podía ajustarse totalmente a la programación 
debido a que no se podía estimar en su momento el FEDER que se 

liberaría de operaciones infra-realizadas, ni presuponer en ese 

momento la lista de espera de proyectos de la 3a convocatoria de 
proyectos. No obstante, la desviación se ciñe al limite de 10% 

conforme al art,130 del reglamento 1303/2013 modificado por el 
articulo 2 del reglamento 2020/550 

2 O 2P3 Número de estrategias 
transfronterizas de adaptación al 

cambio climático puestas en marcha 

Número 

estrategias 

de 1 8,00 5,00  

2 O 2P5 Población que se beneficia de las 
medidas  de    protección  contra 
riesgos naturales implementadas 

Nº de personas 97600 2 154 555,00 1 130 418,00  

3 F 3F1 Grado  de 
prioritario 3 

ejecución del Eje Euros 9.019.525 71 073 836,19 23 858 132,74  

3 O 3P1 Número  de    espacios  que    se 

benefician del apoyo del Programa 

a través de la puesta en marcha de 
acciones materiales e inmateriales 

Número de espacios 10 80,00 57,00  

3 O 3P3 Herramientas y modelos 

desarollados para el seguimiento y 

la mejora de la calidad ecológica de 
los espacios POCTEFA 

Número 

herramientas 

modelos 

de 
/ 

2 25,00 23,00  

4 F 4F1 Grado  de 
prioritario 4 

ejecución del Eje Euros 4.676.791 34 283 833,35 5 477 944,82  

4 O 4P1 Oferta de servicios de transporte 
transfronterizos nuevos o mejorados 

respetuosos con el medioambiente 

Oferta de servicios 
de transporte 

transfronterizos 
nuevos o 

1 6,00 3,00  
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Axe 

prioritaire 

Type 

d'indicateur 

Identificateur Indicateur Unité de mesure Valeur 

intermédiaire 

pour 2018 - 
Total 

Valeur cible 

(2023) - Total 

2020 Observations 

4 O 4P3 Itinerarios ciclables   realizados   o 
mejorados 

Número de km 10 153,00 104,00  

5 F 5F1 Grado  de    ejecución  del  Eje 
prioritario 5 

euros 5.010.847 43 119 295,27 12 617 017,27  

5 O 5P2 Número de dispositivos conjuntos 

de educación y formación para 

promover el empleo juvenil, las 
oportunidades    educativas    y    la 

enseñanza superior y la formación 
profesional a través de las fronteras. 

Número de acciones 

formativas 

1 26,00 16,00  

5 O 5P4 Población elegible   cubierta   por 
servicios mejorados 

Número de 
personas 

84180 682 760,00 364 769,00  

 
Axe 

prioritaire 

Type 

d'indicateur 

Identificateur Indicateur Unité de mesure 2019 2018 2017 2016 2015 

1 O CO01 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien Enterprises 468,00 189,00 101,00   

1 O CO02 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant de subventions Enterprises 15,00 15,00 15,00   

1 O CO26 Recherche et innovation: nombre d'entreprises coopérant avec des organismes de 
recherche 

Enterprises 56,00 36,00 11,00   

1 F 1F1 Grado de ejecución del Eje prioritario 1 Euros 15 444 887,76 10 296 493,33 0,00   

1 O 1P2 Tecnologías innovadoras para desarrollar el uso racional de los recursos naturales Número de tecnologías 3,00 2,00 1,00   

2 F 2F1 Grado de ejecución del Eje prioritario 2 Euros 10 355 689,35 4 993 588,60 0,00   

2 O 2P3 Número de estrategias transfronterizas de adaptación al cambio climático puestas en 
marcha 

Número de estrategias 2,00 2,00 1,00   

2 O 2P5 Población que se beneficia de las medidas de protección contra riesgos naturales 
implementadas 

Nº de personas 934 054,00 729 694,00 722 861,00   

3 F 3F1 Grado de ejecución del Eje prioritario 3 Euros 15 930 537,04 8 494 261,89 0,00   

3 O 3P1 Número de espacios que se benefician del apoyo del Programa a través de la puesta 
en marcha de acciones materiales e inmateriales 

Número de espacios 42,00 27,00 17,00   

3 O 3P3 Herramientas y modelos desarollados para el seguimiento y la mejora de la calidad 
ecológica de los espacios POCTEFA 

Número 
modelos 

de herramientas   / 11,00 4,00 2,00   

4 F 4F1 Grado de ejecución del Eje prioritario 4 Euros 4 958 026,92 4 574 396,05 0,00   

4 O 4P1 Oferta de servicios de transporte transfronterizos nuevos o mejorados respetuosos 
con el medioambiente 

Oferta 
transporte 

nuevos o 

de servicios de 
transfronterizos 

3,00 0,00 0,00   

4 O 4P3 Itinerarios ciclables realizados o mejorados Número de km 91,00 21,37 7,54   

5 F 5F1 Grado de ejecución del Eje prioritario 5 euros 8 389 076,56 5 270 666,58 0,00   

5 O 5P2 Número de dispositivos conjuntos de educación y formación para promover el 

empleo juvenil, las oportunidades educativas y la enseñanza superior y la formación 
profesional a través de las fronteras. 

Número de acciones formativas 14,00 14,00 14,00   

5 O 5P4 Población elegible cubierta por servicios mejorados Número de personas 233 518,00 146 868,00 30 333,00   

 
Axe 
prioritaire 

Type 
d'indicateur 

Identificateur Indicateur Unité de mesure 2014 

1 O CO01 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien Enterprises  

1 O CO02 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant de subventions Enterprises  

1 O CO26 Recherche et innovation: nombre d'entreprises coopérant avec des organismes de recherche Enterprises  

1 F 1F1 Grado de ejecución del Eje prioritario 1 Euros  

1 O 1P2 Tecnologías innovadoras para desarrollar el uso racional de los recursos naturales Número de tecnologías  

2 F 2F1 Grado de ejecución del Eje prioritario 2 Euros  

2 O 2P3 Número de estrategias transfronterizas de adaptación al cambio climático puestas en marcha Número de estrategias  
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Axe 
prioritaire 

Type 
d'indicateur 

Identificateur Indicateur Unité de mesure 2014 

2 O 2P5 Población que se beneficia de las medidas de protección contra riesgos naturales implementadas Nº de personas  

3 F 3F1 Grado de ejecución del Eje prioritario 3 Euros  

3 O 3P1 Número de espacios que se benefician del apoyo del Programa a través de la puesta en marcha de acciones materiales e 
inmateriales 

Número de espacios  

3 O 3P3 Herramientas y modelos desarollados para el seguimiento y la mejora de la calidad ecológica de los espacios POCTEFA Número de herramientas / modelos  

4 F 4F1 Grado de ejecución del Eje prioritario 4 Euros  

4 O 4P1 Oferta de servicios de transporte transfronterizos nuevos o mejorados respetuosos con el medioambiente Oferta  de    servicios  de    transporte 
transfronterizos nuevos o 

 

4 O 4P3 Itinerarios ciclables realizados o mejorados Número de km  

5 F 5F1 Grado de ejecución del Eje prioritario 5 euros  

5 O 5P2 Número de dispositivos conjuntos de educación y formación para promover el empleo juvenil, las oportunidades educativas y la 
enseñanza superior y la formación profesional a través de las fronteras. 

Número de acciones formativas  

5 O 5P4 Población elegible cubierta por servicios mejorados Número de personas  
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3.4. Données financières 

 

Tableau 4: Informations financières au niveau de l'axe prioritaire et du programme 

 

Telles que définies dans le tableau 1 de l'annexe II du règlement d'exécution (UE) nº 1011/2014 (Modèle pour la transmission des données financières) et dans 

le tableau 16 du modèle pour les programmes de coopération relevant de l'objectif 

 
Axe 

prioritaire 

Fonds Base de 

calcul 

Financement 

total 

Taux de 

cofinancement 

Coût total éligible des 

opérations sélectionnées 

pour un soutien 

Proportion de l'allocation 

totale couverte par les 

opérations sélectionnées 

Coût public éligible des 

opérations sélectionnées 

pour un soutien 

Total des dépenses éligibles 

déclarées par les bénéficiaires 

à l'autorité de gestion 

Proportion de la dotation totale 

couverte par les dépenses 

éligibles déclarées par les 

bénéficiaires 

Nombre 

d'opérations 

sélectionnées 

1 FEDER Total 81 529 140,00 65,00 82 205 103,86 100,83% 72 693 969,60 42 732 304,57 52,41% 61 

2 FEDER Total 43 810 686,00 65,00 45 212 264,29 103,20% 44 069 090,66 24 890 349,91 56,81% 26 

3 FEDER Total 71 073 836,00 65,00 70 960 896,38 99,84% 68 780 501,33 43 401 679,01 61,07% 37 

4 FEDER Total 34 283 834,00 65,00 34 281 530,90 99,99% 34 112 936,73 14 951 677,05 43,61% 11 

5 FEDER Total 43 119 296,00 65,00 42 909 715,62 99,51% 40 600 871,34 22 756 120,12 52,77% 38 

6 FEDER Partie 
publique 

15 147 310,00 75,00 15 147 305,33 100,00% 15 147 305,33 7 135 324,29 47,11% 1 

Total FEDER  288 964 102,00 65,52 290 716 816,38 100,61% 275 404 674,99 155 867 454,95 53,94% 174 

Total 

général 
  288 964 102,00 65,52 290 716 816,38 100,61% 275 404 674,99 155 867 454,95 53,94% 174 
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Le cas échéant, le recours à une éventuelle contribution des pays tiers qui participent au programme de coopération doit être indiqué (par exemple, 

IAP et IEV, Norvège, Suisse) 

 

Andorre est le seul pays tiers à contribuer au programme POCTEFA. 
 

23 partenaires andorrans sont impliqués dans 23 projets différents pour un montant prévu de 2.028.688,78 
 

La participation d'Andorre à l'axe 2 est particulièrement remarquable, avec 10 projets et 1,4 million d'euros prévus. 
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Tableau 5: Ventilation des données financières cumulées par catégorie d'intervention 

 

Telle que définie dans le tableau 2 de l'annexe II du règlement d'exécution (UE) nº 1011/2014 (Modèle pour la transmission des données financières) et dans les 

tableaux 6 à 9 du modèle pour les programmes de coopération 

 
Axe 

prioritaire 

Fonds Domaine 

d'intervention 

Forme de 

financement 

Dimension 

territoriale 

Mécanisme 

d’application 

territorial 

Dimension 

«objectif 

thématique» 

Thème 

secondaire 

FSE 

Dimension 

économique 

Dimension 

«localisation» 

Coût total éligible des 

opérations sélectionnées pour 

un soutien 

Coût public éligible des 

opérations sélectionnées pour 

un soutien 

Total des dépenses éligibles 

déclarées par les bénéficiaires à 

l'autorité de gestion 

Nombre 

d'opérations 

sélectionnées 

1 FEDER 001 01 01 07 01  01 ES230 201 250,00 201 250,00 90 838,82 1 

1 FEDER 001 01 01 07 01  01 ES243 245 024,50 245 024,50 245 024,50 1 

1 FEDER 001 01 01 07 01  01 ES511 155 594,00 101 136,10 105 362,33 1 

1 FEDER 001 01 01 07 01  20 ES220 440 000,00 286 000,00 291 037,77 1 

1 FEDER 001 01 01 07 01  20 ES511 523 065,02 339 992,26 0,00 2 

1 FEDER 001 01 01 07 01  20 FR623 428 810,30 331 510,30 256 876,47 2 

1 FEDER 001 01 01 07 01  24 FR615 125 843,91 118 085,27 88 367,53 3 

1 FEDER 001 01 01 07 03  08 FR815 297 950,00 297 950,00 0,00 1 

1 FEDER 001 01 01 07 03  24 AD 110 835,54 110 835,54 78 412,82 1 

1 FEDER 001 01 01 07 03  24 ES511 160 658,11 160 658,11 20 138,13 1 

1 FEDER 001 01 01 07 03  24 ES512 379 188,87 379 188,87 347 626,92 1 

1 FEDER 001 01 01 07 03  24 FR815 380 616,81 380 616,81 363 026,19 1 

1 FEDER 001 01 02 07 01  01 FR612 350 060,00 350 060,00 41 830,69 1 

1 FEDER 001 01 02 07 01  01 FR623 201 624,93 201 624,93 142 543,25 1 

1 FEDER 001 01 02 07 01  09 FR615 252 526,00 164 141,90 29 786,05 1 

1 FEDER 001 01 02 07 01  10 FR815 216 429,00 140 678,85 32 727,24 1 

1 FEDER 001 01 02 07 03  08 ES220 714 624,00 714 624,00 666 575,26 1 

1 FEDER 001 01 02 07 03  08 FR615 364 995,20 364 995,20 72 847,96 1 

1 FEDER 001 01 03 07 01  01 FR621 175 428,00 114 028,20 161 453,98 1 

1 FEDER 001 01 03 07 01  11 ES230 267 277,10 173 730,11 41 565,16 1 

1 FEDER 001 01 03 07 01  20 ES243 79 977,00 51 985,05 58 655,95 1 

1 FEDER 060 01 01 07 01  01 ES243 1 037 416,92 1 037 416,92 695 341,11 2 

1 FEDER 060 01 01 07 01  01 ES511 355 235,00 355 235,00 150 374,04 2 

1 FEDER 060 01 01 07 01  01 ES512 188 827,00 188 827,00 108 024,29 1 

1 FEDER 060 01 01 07 01  01 FR623 201 266,00 201 266,00 23 940,43 1 

1 FEDER 060 01 01 07 01  01 FR815 643 185,00 643 185,00 398 935,76 2 

1 FEDER 060 01 01 07 01  03 ES213 86 881,94 86 881,94 86 881,94 1 

1 FEDER 060 01 01 07 01  03 ES243 387 377,93 387 377,93 387 096,87 1 

1 FEDER 060 01 01 07 01  03 FR815 298 705,41 298 705,41 226 499,24 1 

1 FEDER 060 01 01 07 01  08 ES511 222 651,78 222 651,78 0,00 1 

1 FEDER 060 01 01 07 01  08 ES514 163 430,86 163 430,86 0,00 1 

1 FEDER 060 01 01 07 01  08 FR623 173 912,39 173 912,39 0,00 1 

1 FEDER 060 01 01 07 01  09 ES511 600 000,00 390 000,00 157 030,83 2 

1 FEDER 060 01 01 07 01  10 ES213 170 298,10 170 298,10 26 816,55 1 

1 FEDER 060 01 01 07 01  11 ES213 393 956,55 393 956,55 0,00 1 

1 FEDER 060 01 01 07 01  11 ES243 35 000,00 35 000,00 0,00 1 

1 FEDER 060 01 01 07 01  11 ES511 274 852,68 274 852,68 0,00 1 

1 FEDER 060 01 01 07 01  11 FR626 155 517,71 155 517,71 0,00 1 

1 FEDER 060 01 01 07 01  13 ES511 369 217,73 369 217,73 344 493,15 1 

1 FEDER 060 01 01 07 01  19 ES511 374 203,68 374 203,68 64 150,83 2 

1 FEDER 060 01 01 07 01  19 ES514 316 186,42 316 186,42 0,00 1 

1 FEDER 060 01 01 07 01  19 FR623 353 601,18 353 601,18 0,00 1 

1 FEDER 060 01 01 07 01  19 FR815 339 074,37 339 074,37 15 703,14 3 

1 FEDER 060 01 01 07 01  20 ES212 193 776,04 193 776,04 193 776,03 1 

1 FEDER 060 01 01 07 01  20 ES213 344 063,75 344 063,75 343 141,52 3 

1 FEDER 060 01 01 07 01  20 ES220 552 428,41 552 428,41 552 428,41 1 

1 FEDER 060 01 01 07 01  20 ES230 220 285,59 220 285,59 220 285,59 1 

1 FEDER 060 01 01 07 01  20 ES243 1 966 756,41 1 966 756,41 1 248 164,01 6 

1 FEDER 060 01 01 07 01  20 ES511 974 482,50 974 482,50 605 733,45 5 

1 FEDER 060 01 01 07 01  20 ES512 834 475,98 834 475,98 49 011,71 2 

1 FEDER 060 01 01 07 01  20 FR612 460 000,00 460 000,00 329 957,24 1 
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Axe 

prioritaire 

Fonds Domaine 

d'intervention 

Forme de 

financement 

Dimension 

territoriale 

Mécanisme 

d’application 

territorial 

Dimension 

«objectif 

thématique» 

Thème 

secondaire 

FSE 

Dimension 

économique 

Dimension 

«localisation» 

Coût total éligible des 

opérations sélectionnées pour 

un soutien 

Coût public éligible des 

opérations sélectionnées pour 

un soutien 

Total des dépenses éligibles 

déclarées par les bénéficiaires à 

l'autorité de gestion 

Nombre 

d'opérations 

sélectionnées 

1 FEDER 060 01 01 07 01  20 FR623 3 082 366,17 3 046 929,02 1 188 654,57 12 

1 FEDER 060 01 01 07 01  20 FR815 369 375,92 369 375,92 270 125,94 1 

1 FEDER 060 01 01 07 01  24 ES213 288 098,60 288 098,60 279 004,84 1 

1 FEDER 060 01 01 07 01  24 ES243 379 360,69 379 360,69 299 891,20 3 

1 FEDER 060 01 01 07 01  24 ES511 476 982,38 476 982,38 231 247,39 2 

1 FEDER 060 01 01 07 01  24 FR615 850 431,63 780 497,51 769 033,48 3 

1 FEDER 060 01 01 07 01  24 FR623 251 336,71 251 336,71 116 388,12 1 

1 FEDER 060 01 01 07 01  24 FR626 184 630,91 184 630,91 184 630,91 1 

1 FEDER 060 01 01 07 01  24 FR815 142 975,75 142 975,75 81 750,21 1 

1 FEDER 060 01 02 07 01  01 ES213 386 412,00 386 412,00 238 333,43 1 

1 FEDER 060 01 02 07 01  03 ES213 215 468,95 140 054,82 208 834,12 1 

1 FEDER 060 01 02 07 01  03 ES511 95 961,87 95 961,87 95 961,87 1 

1 FEDER 060 01 02 07 01  03 ES513 95 680,00 95 680,00 53 280,81 1 

1 FEDER 060 01 02 07 01  03 FR615 793 212,50 753 627,50 706 750,95 3 

1 FEDER 060 01 02 07 01  08 FR623 479 874,64 479 874,64 0,00 1 

1 FEDER 060 01 02 07 01  11 FR615 385 515,98 385 515,98 0,00 1 

1 FEDER 060 01 02 07 01  13 ES213 338 048,55 219 731,55 219 731,55 1 

1 FEDER 060 01 02 07 01  20 ES213 330 000,00 330 000,00 136 763,82 1 

1 FEDER 060 01 02 07 01  20 ES230 89 839,00 89 839,00 41 574,77 1 

1 FEDER 060 01 02 07 01  20 ES243 87 100,58 87 100,58 32 924,29 1 

1 FEDER 060 01 02 07 01  20 ES511 155 542,65 155 542,65 155 542,65 1 

1 FEDER 060 01 02 07 01  20 FR615 815 882,46 815 882,46 430 612,33 2 

1 FEDER 060 01 02 07 01  20 FR623 200 000,00 130 000,00 0,00 1 

1 FEDER 060 01 02 07 01  24 ES220 74 809,71 74 809,71 46 786,05 1 

1 FEDER 060 01 02 07 01  24 ES230 58 538,73 58 538,73 35 662,81 1 

1 FEDER 060 01 02 07 01  24 ES513 76 002,25 76 002,25 50 950,44 1 

1 FEDER 060 01 03 07 01  01 ES211 171 319,00 144 894,00 127 420,06 2 

1 FEDER 060 01 03 07 01  01 ES213 353 426,94 353 426,94 68 367,93 2 

1 FEDER 060 01 03 07 01  01 ES220 517 644,55 469 135,25 327 965,99 3 

1 FEDER 060 01 03 07 01  01 ES241 38 814,18 25 229,22 35 286,83 1 

1 FEDER 060 01 03 07 01  01 ES243 842 982,42 768 743,93 812 259,08 4 

1 FEDER 060 01 03 07 01  01 ES511 428 978,20 359 689,12 0,00 2 

1 FEDER 060 01 03 07 01  01 ES513 322 914,00 322 914,00 316 759,03 1 

1 FEDER 060 01 03 07 01  01 FR107 140 585,30 140 585,30 0,00 1 

1 FEDER 060 01 03 07 01  01 FR615 320 436,50 208 283,73 166 598,76 2 

1 FEDER 060 01 03 07 01  01 FR621 112 923,99 112 923,99 112 722,68 1 

1 FEDER 060 01 03 07 01  01 FR623 1 227 092,42 1 146 646,26 992 338,83 5 

1 FEDER 060 01 03 07 01  01 FR626 400 221,30 400 221,30 278 587,78 2 

1 FEDER 060 01 03 07 01  09 FR612 259 575,22 168 723,89 100 236,81 1 

1 FEDER 060 01 03 07 01  20 ES220 173 000,00 173 000,00 82 123,81 1 

1 FEDER 060 01 03 07 01  20 FR612 453 163,00 453 163,00 95 580,20 1 

1 FEDER 060 01 03 07 01  22 AD 14 430,00 14 430,00 0,00 1 

1 FEDER 060 01 03 07 01  22 ES511 249 771,40 249 771,40 16 163,26 2 

1 FEDER 060 01 03 07 01  22 ES513 378 253,50 276 588,14 38 997,07 3 

1 FEDER 060 01 03 07 01  22 FR813 231 658,70 231 658,70 24 567,20 1 

1 FEDER 060 01 03 07 01  22 FR815 171 615,50 171 615,50 17 342,58 1 

1 FEDER 061 01 01 07 01  09 ES213 180 000,00 180 000,00 27 155,04 1 

1 FEDER 061 01 01 07 01  10 ES511 11 241,55 7 307,00 10 857,70 1 

1 FEDER 061 01 01 07 01  11 ES212 134 170,00 87 210,50 0,00 1 

1 FEDER 061 01 01 07 01  11 FR615 205 818,46 133 782,00 59 057,33 1 

1 FEDER 061 01 01 07 01  14 FR615 187 984,40 187 984,40 0,00 1 

1 FEDER 061 01 01 07 01  20 ES213 296 304,63 296 304,63 79 893,41 2 

1 FEDER 061 01 01 07 01  20 ES220 558 230,86 362 850,06 301 108,15 2 

1 FEDER 061 01 01 07 01  20 ES511 335 444,56 267 275,64 35 106,54 2 

1 FEDER 061 01 01 07 01  20 FR615 157 417,53 102 321,39 124 640,64 1 

1 FEDER 061 01 01 07 01  24 ES212 325 834,00 211 792,00 325 834,00 1 

1 FEDER 061 01 01 07 01  24 ES213 772 597,41 625 078,48 716 274,13 4 

1 FEDER 061 01 01 07 01  24 ES220 380 035,18 380 035,18 380 035,18 2 

1 FEDER 061 01 01 07 01  24 FR615 232 434,88 151 082,67 232 434,88 1 
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1 FEDER 061 01 01 07 01  24 FR623 227 747,10 148 035,62 226 970,41 1 

1 FEDER 061 01 02 07 01  03 ES213 490 625,00 318 906,25 474 091,19 1 

1 FEDER 061 01 02 07 01  10 ES241 518 388,06 362 137,92 242 063,42 1 

1 FEDER 061 01 02 07 01  10 FR101 209 287,00 83 715,00 66 527,31 1 

1 FEDER 061 01 02 07 01  10 FR621 892 387,73 535 432,63 704 490,39 1 

1 FEDER 061 01 02 07 01  11 ES212 90 597,00 90 597,00 0,00 1 

1 FEDER 061 01 02 07 01  19 FR627 117 829,04 76 588,88 0,00 1 

1 FEDER 061 01 02 07 01  20 ES213 1 125 568,75 731 619,69 506 885,19 2 

1 FEDER 061 01 02 07 01  21 ES241 368 056,94 239 237,01 57 505,93 1 

1 FEDER 061 01 03 07 01  01 FR615 112 428,61 67 457,17 100 709,42 1 

1 FEDER 061 01 03 07 01  01 FR621 537 069,00 349 094,85 394 018,16 1 

1 FEDER 061 01 03 07 01  01 FR623 174 328,63 113 313,61 93 712,16 1 

1 FEDER 061 01 03 07 01  03 FR615 563 639,68 366 365,79 418 749,12 2 

1 FEDER 061 01 03 07 01  08 ES511 74 197,36 48 228,28 0,00 1 

1 FEDER 061 01 03 07 01  11 ES212 82 885,00 53 875,25 10 012,41 1 

1 FEDER 062 01 01 07 01  03 ES511 202 999,46 202 999,46 193 718,44 1 

1 FEDER 062 01 01 07 01  08 FR623 218 702,08 142 156,35 0,00 1 

1 FEDER 062 01 01 07 01  09 FR615 30 130,00 30 130,00 10 750,00 1 

1 FEDER 062 01 01 07 01  10 ES220 120 715,00 78 464,75 13 604,42 1 

1 FEDER 062 01 01 07 01  10 ES511 289 845,00 289 845,00 75 761,39 1 

1 FEDER 062 01 01 07 01  11 FR615 146 872,00 146 872,00 0,00 1 

1 FEDER 062 01 01 07 01  14 ES511 221 859,55 144 208,71 50 885,72 1 

1 FEDER 062 01 01 07 01  14 FR615 153 460,77 153 460,77 16 757,12 1 

1 FEDER 062 01 01 07 01  19 ES220 190 312,98 123 703,44 26 099,67 1 

1 FEDER 062 01 01 07 01  19 FR623 199 200,00 129 480,00 22 731,50 1 

1 FEDER 062 01 01 07 01  20 ES243 147 175,00 95 663,75 95 663,75 1 

1 FEDER 062 01 01 07 01  21 ES220 160 600,00 160 600,00 160 600,00 1 

1 FEDER 062 01 01 07 01  21 ES241 65 600,00 65 600,00 32 366,13 1 

1 FEDER 062 01 01 07 01  21 ES243 318 600,00 318 600,00 140 136,06 1 

1 FEDER 062 01 01 07 01  21 FR623 328 540,00 213 551,00 53 526,11 1 

1 FEDER 062 01 01 07 01  24 ES212 372 512,45 242 133,09 238 074,42 2 

1 FEDER 062 01 01 07 01  24 ES213 350 731,00 350 731,00 314 316,40 2 

1 FEDER 062 01 01 07 01  24 ES243 372 852,98 371 106,65 195 755,53 3 

1 FEDER 062 01 01 07 01  24 ES300 499 633,69 499 633,69 249 745,29 1 

1 FEDER 062 01 01 07 01  24 ES511 577 148,94 501 548,94 434 409,89 4 

1 FEDER 062 01 01 07 01  24 FR615 285 440,00 185 536,00 195 059,87 2 

1 FEDER 062 01 01 07 01  24 FR623 573 130,68 573 130,68 273 815,59 2 

1 FEDER 062 01 02 07 01  01 ES213 200 000,00 130 000,00 94 394,82 1 

1 FEDER 062 01 02 07 01  01 ES220 473 295,00 436 897,00 70 258,28 2 

1 FEDER 062 01 02 07 01  01 ES300 330 329,00 330 329,00 36 228,21 1 

1 FEDER 062 01 02 07 01  01 ES512 225 717,00 225 717,00 78 779,29 1 

1 FEDER 062 01 02 07 01  01 ES513 240 000,00 240 000,00 87 602,44 1 

1 FEDER 062 01 02 07 01  01 FR615 70 000,00 70 000,00 13 078,62 1 

1 FEDER 062 01 02 07 01  01 FR623 286 875,00 203 400,00 199 361,66 2 

1 FEDER 062 01 02 07 01  10 FR615 315 821,00 315 821,00 43 307,29 1 

1 FEDER 062 01 02 07 01  13 ES212 162 494,45 105 621,39 105 621,39 1 

1 FEDER 062 01 02 07 01  13 FR615 256 203,74 256 203,74 256 203,74 1 

1 FEDER 062 01 02 07 01  20 ES213 70 000,00 45 500,00 29 842,07 1 

1 FEDER 062 01 02 07 01  20 ES513 249 590,00 249 590,00 149 176,47 1 

1 FEDER 062 01 02 07 01  21 ES220 160 600,00 104 390,00 71 963,57 1 

1 FEDER 062 01 02 07 01  21 ES241 40 943,06 26 612,99 40 943,06 1 

1 FEDER 062 01 02 07 01  24 ES243 130 600,00 130 600,00 61 607,38 1 

1 FEDER 062 01 02 07 01  24 FR626 322 875,00 322 875,00 222 318,46 1 

1 FEDER 062 01 03 07 01  01 AD 120 515,00 0,00 624,86 1 

1 FEDER 062 01 03 07 01  01 ES213 240 050,00 240 050,00 132 518,57 1 

1 FEDER 062 01 03 07 01  01 ES220 380 010,76 314 732,76 171 196,69 2 

1 FEDER 062 01 03 07 01  01 ES243 85 500,00 85 500,00 80 850,23 1 

1 FEDER 062 01 03 07 01  01 ES511 195 963,00 195 963,00 124 851,53 2 

1 FEDER 062 01 03 07 01  01 ES512 249 590,00 249 590,00 122 805,26 1 
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1 FEDER 062 01 03 07 01  01 ES513 128 000,00 128 000,00 51 936,62 1 

1 FEDER 062 01 03 07 01  01 FR101 158 088,00 158 088,00 127 966,61 1 

1 FEDER 062 01 03 07 01  01 FR615 317 500,00 206 375,00 178 375,49 1 

1 FEDER 062 01 03 07 01  01 FR623 523 393,00 523 393,00 352 479,77 2 

1 FEDER 062 01 03 07 01  11 ES213 177 768,25 177 768,25 18 367,21 1 

1 FEDER 062 01 03 07 01  11 ES230 215 027,61 139 767,95 23 913,44 1 

1 FEDER 062 01 03 07 01  11 FR615 229 843,38 149 398,20 40 333,67 1 

1 FEDER 062 01 03 07 01  11 FR812 165 206,87 107 384,47 0,00 1 

1 FEDER 062 01 03 07 01  20 ES220 250 000,00 162 500,00 156 331,91 1 

1 FEDER 062 01 03 07 01  20 ES243 750 000,00 750 000,00 469 713,83 1 

1 FEDER 062 01 03 07 01  21 FR623 417 160,00 319 027,00 272 257,40 1 

1 FEDER 062 01 03 07 01  24 FR615 203 700,00 203 700,00 129 048,70 1 

1 FEDER 062 01 03 07 01  24 FR626 209 250,00 136 012,50 142 448,14 1 

1 FEDER 062 01 03 07 03  15 FR623 168 600,00 168 600,00 132 345,33 1 

1 FEDER 063 01 01 07 01  13 FR815 307 475,66 307 475,66 259 245,49 1 

1 FEDER 063 01 01 07 01  24 ES212 1 144 358,48 1 023 833,01 1 068 042,01 4 

1 FEDER 063 01 01 07 01  24 FR615 688 708,49 688 708,49 232 887,75 2 

1 FEDER 063 01 01 07 03  08 ES512 322 889,00 209 877,85 0,00 1 

1 FEDER 063 01 01 07 03  23 ES213 124 000,00 124 000,00 81 159,94 1 

1 FEDER 063 01 01 07 03  23 ES220 180 179,50 135 116,68 118 321,80 1 

1 FEDER 063 01 01 07 03  23 ES243 222 250,00 222 250,00 127 604,95 1 

1 FEDER 063 01 01 07 03  23 ES512 364 250,00 236 762,50 224 464,66 1 

1 FEDER 063 01 01 07 03  23 FR626 302 915,00 196 894,75 249 407,44 1 

1 FEDER 063 01 01 07 03  24 AD 69 297,00 69 297,00 7 976,93 1 

1 FEDER 063 01 01 07 03  24 ES512 298 273,00 298 273,00 31 444,31 1 

1 FEDER 063 01 01 07 03  24 ES513 728 178,45 728 178,45 398 492,68 2 

1 FEDER 063 01 01 07 03  24 FR623 99 483,00 99 483,00 11 619,25 1 

1 FEDER 063 01 01 07 03  24 FR815 279 997,00 279 997,00 36 672,55 1 

1 FEDER 063 01 02 07 01  03 FR615 52 359,12 34 033,43 31 611,35 1 

1 FEDER 063 01 02 07 01  24 FR615 134 315,38 134 315,38 134 315,38 1 

1 FEDER 063 01 02 07 03  08 ES220 443 314,40 382 942,60 382 942,60 1 

1 FEDER 063 01 02 07 03  15 ES230 178 400,00 178 400,00 0,00 1 

1 FEDER 063 01 02 07 03  15 FR615 437 125,00 284 131,25 56 539,86 2 

1 FEDER 063 01 02 07 03  23 FR612 89 625,00 89 625,00 76 831,97 1 

1 FEDER 063 01 02 07 03  23 FR624 205 307,00 205 307,00 182 395,06 1 

1 FEDER 063 01 02 07 03  23 FR813 377 250,00 377 250,00 316 746,32 1 

1 FEDER 063 01 02 07 03  24 AD 122 249,06 122 249,06 0,00 1 

1 FEDER 063 01 02 07 03  24 FR626 200 200,42 130 130,27 46 007,93 1 

1 FEDER 063 01 03 07 01  01 ES212 154 407,14 100 364,64 43 297,85 1 

1 FEDER 063 01 03 07 01  01 FR615 158 562,50 103 065,63 36 980,53 1 

1 FEDER 063 01 03 07 01  13 FR621 34 066,47 22 143,21 0,00 1 

1 FEDER 063 01 03 07 03  23 FR621 137 716,00 137 716,00 75 301,51 1 

1 FEDER 066 01 01 07 01  01 FR615 411 817,52 327 690,60 215 956,78 2 

1 FEDER 066 01 01 07 01  10 FR815 104 878,00 104 878,00 22 802,64 1 

1 FEDER 066 01 01 07 01  11 FR615 170 350,00 110 727,50 22 357,93 1 

1 FEDER 066 01 01 07 01  14 ES211 74 133,90 48 187,04 0,00 1 

1 FEDER 066 01 01 07 01  14 ES212 226 596,56 147 287,76 33 476,71 1 

1 FEDER 066 01 01 07 01  14 ES220 122 699,22 122 699,22 0,00 1 

1 FEDER 066 01 01 07 01  14 FR623 270 626,92 270 626,92 0,00 2 

1 FEDER 066 01 01 07 01  20 ES220 2 712,79 2 712,79 2 712,79 1 

1 FEDER 066 01 01 07 01  20 FR615 490 387,85 490 387,85 298 387,85 2 

1 FEDER 066 01 01 07 01  24 ES212 242 369,63 242 369,63 167 312,17 2 

1 FEDER 066 01 01 07 01  24 ES220 382 929,06 382 929,06 212 338,43 2 

1 FEDER 066 01 01 07 01  24 FR615 912 526,00 772 526,00 563 134,55 2 

1 FEDER 066 01 01 07 03  01 FR815 200 551,00 200 551,00 139 471,74 1 

1 FEDER 066 01 01 07 03  08 ES511 134 335,00 87 317,75 0,00 1 

1 FEDER 066 01 01 07 03  08 FR815 110 000,00 110 000,00 11 284,70 1 

1 FEDER 066 01 01 07 03  24 ES213 92 327,44 92 327,44 20 634,12 1 

1 FEDER 066 01 01 07 03  24 ES243 600 000,00 600 000,00 247 904,08 2 
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1 FEDER 066 01 01 07 03  24 FR626 387 974,00 287 183,10 193 191,30 1 

1 FEDER 066 01 02 07 01  01 ES220 241 362,62 241 362,62 127 333,51 1 

1 FEDER 066 01 02 07 01  01 FR615 236 050,00 236 050,00 99 519,36 1 

1 FEDER 066 01 02 07 01  03 ES513 99 999,82 99 999,82 93 420,40 1 

1 FEDER 066 01 02 07 01  13 FR623 237 551,65 237 551,65 181 090,35 1 

1 FEDER 066 01 02 07 01  20 ES220 360 986,48 294 793,22 203 268,29 2 

1 FEDER 066 01 02 07 03  01 ES220 112 800,00 112 800,00 15 385,64 1 

1 FEDER 066 01 02 07 03  01 ES511 317 250,00 206 212,50 0,00 1 

1 FEDER 066 01 02 07 03  01 FR815 216 118,29 216 118,29 0,00 1 

1 FEDER 066 01 02 07 03  15 ES213 181 972,00 181 972,00 0,00 1 

1 FEDER 066 01 02 07 03  15 ES220 561 280,00 441 377,00 86 269,67 2 

1 FEDER 066 01 02 07 03  15 ES513 150 000,00 150 000,00 0,00 1 

1 FEDER 066 01 03 07 01  01 ES512 120 000,00 78 000,00 43 594,14 1 

1 FEDER 066 01 03 07 01  01 FR623 341 362,62 256 885,70 159 294,08 3 

1 FEDER 066 01 03 07 01  03 ES212 100 000,00 100 000,00 77 071,26 1 

1 FEDER 066 01 03 07 03  01 ES243 379 533,40 379 533,40 237 652,11 2 

1 FEDER 066 01 03 07 03  01 ES511 488 957,00 488 957,00 239 673,11 1 

1 FEDER 066 01 03 07 03  01 FR621 202 492,00 202 492,00 130 730,47 1 

1 FEDER 066 01 03 07 03  01 FR623 175 154,50 113 850,43 91 005,94 2 

1 FEDER 066 01 03 07 03  15 AD 10 000,00 0,00 4 961,72 1 

1 FEDER 066 01 03 07 03  15 ES243 452 000,00 311 300,00 268 085,80 2 

1 FEDER 066 01 03 07 03  15 ES511 168 405,00 109 463,25 29 107,61 1 

1 FEDER 066 01 03 07 03  15 FR101 390 000,00 288 500,00 275 271,57 1 

1 FEDER 066 01 03 07 03  15 FR626 159 595,00 159 595,00 39 785,46 1 

1 FEDER 069 01 01 07 01  01 ES212 292 396,87 190 057,97 181 886,35 1 

1 FEDER 069 01 01 07 01  01 ES213 125 042,37 81 277,54 74 057,48 1 

1 FEDER 069 01 01 07 01  13 ES220 197 584,00 197 584,00 197 584,00 1 

1 FEDER 069 01 01 07 01  13 FR615 54 257,00 54 257,00 20 676,12 1 

1 FEDER 069 01 01 07 01  24 ES211 349 153,00 226 949,00 261 073,92 2 

1 FEDER 069 01 01 07 01  24 FR615 198 025,00 128 716,00 118 372,18 1 

1 FEDER 069 01 02 07 01  01 ES213 241 362,62 156 885,70 187 254,71 1 

1 FEDER 069 01 02 07 01  11 FR615 185 875,00 185 875,00 25 845,97 1 

1 FEDER 069 01 02 07 01  13 ES220 258 727,00 258 727,00 216 750,31 1 

1 FEDER 069 01 03 07 01  13 ES211 163 456,00 163 456,00 144 344,84 1 

1 FEDER 069 01 03 07 01  13 ES220 733 721,23 733 721,23 427 227,52 2 

1 FEDER 069 01 03 07 01  13 FR623 618 333,00 618 333,00 553 425,49 2 

1 FEDER 069 01 03 07 01  19 FR615 109 714,00 71 314,10 18 810,25 1 

2 FEDER 087 01 01 07 05  22 AD 1 154 307,00 1 124 307,00 94 620,92 2 

2 FEDER 087 01 01 07 05  22 ES212 399 264,62 399 264,62 378 847,36 1 

2 FEDER 087 01 01 07 05  22 ES213 556 948,03 556 948,03 242 308,79 2 

2 FEDER 087 01 01 07 05  22 ES220 106 916,52 69 495,74 69 495,74 1 

2 FEDER 087 01 01 07 05  22 ES243 96 267,60 96 267,60 91 015,44 1 

2 FEDER 087 01 01 07 05  22 ES511 545 254,15 545 254,15 232 271,05 4 

2 FEDER 087 01 01 07 05  22 FR105 344 522,48 223 939,61 223 939,61 1 

2 FEDER 087 01 01 07 05  22 FR615 1 613 671,24 1 407 989,66 640 133,33 6 

2 FEDER 087 01 01 07 05  22 FR621 1 177 692,30 1 177 692,30 1 104 656,07 1 

2 FEDER 087 01 01 07 05  22 FR623 3 524 830,46 3 524 830,46 3 517 706,93 4 

2 FEDER 087 01 01 07 05  22 FR626 1 026 675,38 1 026 675,38 907 873,54 1 

2 FEDER 087 01 02 07 05  22 AD 99 967,25 30 354,50 0,00 2 

2 FEDER 087 01 02 07 05  22 ES211 99 028,77 64 368,70 0,00 1 

2 FEDER 087 01 02 07 05  22 ES213 398 084,87 398 084,87 137 512,63 3 

2 FEDER 087 01 02 07 05  22 ES220 747 239,69 622 084,26 68 869,50 4 

2 FEDER 087 01 02 07 05  22 ES230 111 294,00 72 341,10 28 938,87 1 

2 FEDER 087 01 02 07 05  22 ES243 294 782,47 294 782,47 294 782,47 1 

2 FEDER 087 01 02 07 05  22 FR626 68 890,00 44 778,50 0,00 1 

2 FEDER 087 01 02 07 05  22 FR812 191 851,70 191 851,70 26 519,68 1 

2 FEDER 087 01 03 07 05  22 AD 117 280,88 77 673,38 61 742,44 4 

2 FEDER 087 01 03 07 05  22 ES211 359 115,07 351 800,97 291 730,43 4 

2 FEDER 087 01 03 07 05  22 ES212 116 655,93 75 826,35 35 103,67 2 
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2 FEDER 087 01 03 07 05  22 ES213 318 114,43 318 114,43 235 060,54 2 

2 FEDER 087 01 03 07 05  22 ES220 1 674 436,29 1 674 436,29 193 159,27 5 

2 FEDER 087 01 03 07 05  22 ES241 5 234 761,02 5 205 341,19 3 178 360,34 9 

2 FEDER 087 01 03 07 05  22 ES243 353 100,47 353 100,47 353 100,47 3 

2 FEDER 087 01 03 07 05  22 ES300 820 905,50 820 905,50 363 102,82 3 

2 FEDER 087 01 03 07 05  22 ES511 1 375 201,91 1 375 201,91 422 207,41 11 

2 FEDER 087 01 03 07 05  22 ES512 2 250 881,00 2 182 667,75 1 242 391,12 6 

2 FEDER 087 01 03 07 05  22 ES513 223 623,65 223 623,65 149 535,04 2 

2 FEDER 087 01 03 07 05  22 ES514 139 375,49 139 375,49 117 080,74 1 

2 FEDER 087 01 03 07 05  22 FR101 267 121,31 267 121,31 35 427,50 3 

2 FEDER 087 01 03 07 05  22 FR105 102 462,12 102 462,12 102 462,12 1 

2 FEDER 087 01 03 07 05  22 FR246 485 291,65 485 291,65 0,00 2 

2 FEDER 087 01 03 07 05  22 FR532 150 087,45 97 556,84 15 407,51 1 

2 FEDER 087 01 03 07 05  22 FR612 150 000,00 150 000,00 0,00 1 

2 FEDER 087 01 03 07 05  22 FR615 658 157,34 658 157,34 186 739,93 4 

2 FEDER 087 01 03 07 05  22 FR621 336 696,79 271 328,16 17 233,45 2 

2 FEDER 087 01 03 07 05  22 FR623 1 369 793,57 1 369 793,57 902 444,69 10 

2 FEDER 087 01 03 07 05  22 FR626 6 405 214,31 6 405 214,31 4 433 521,18 12 

2 FEDER 087 01 03 07 05  22 FR813 55 000,00 55 000,00 23 692,69 1 

2 FEDER 087 01 03 07 05  22 FR815 1 477 197,23 1 477 197,23 1 006 561,38 4 

2 FEDER 087 01 03 07 05  22 FR825 273 402,16 273 402,16 159 158,46 2 

2 FEDER 088 01 01 07 05  22 ES212 453 910,86 453 910,86 176 541,59 1 

2 FEDER 088 01 01 07 05  22 ES511 421 250,00 421 250,00 177 473,00 1 

2 FEDER 088 01 02 07 05  22 ES511 303 179,53 280 639,53 100 626,27 3 

2 FEDER 088 01 02 07 05  22 FR101 21 260,00 13 819,00 3 789,76 1 

2 FEDER 088 01 02 07 05  22 FR246 317 000,00 317 000,00 136 243,62 1 

2 FEDER 088 01 02 07 05  22 FR626 159 000,00 159 000,00 118 875,63 1 

2 FEDER 088 01 03 07 05  22 AD 43 515,00 18 000,00 14 980,55 2 

2 FEDER 088 01 03 07 05  22 ES211 831 429,00 831 429,00 313 189,42 1 

2 FEDER 088 01 03 07 05  22 ES220 1 695 984,00 1 695 984,00 452 441,23 3 

2 FEDER 088 01 03 07 05  22 ES243 665 000,00 665 000,00 164 845,61 2 

2 FEDER 088 01 03 07 05  22 ES511 361 991,80 263 775,55 78 434,00 3 

2 FEDER 088 01 03 07 05  22 FR421 92 000,00 92 000,00 63 532,31 1 

2 FEDER 088 01 03 07 05  22 FR615 2 301 430,00 2 301 430,00 1 400 162,61 2 

2 FEDER 088 01 03 07 05  22 FR623 130 000,00 130 000,00 0,00 1 

2 FEDER 088 01 03 07 05  22 FR824 143 950,00 143 950,00 104 499,18 1 

3 FEDER 085 01 01 07 06  01 FR815 62 520,00 62 520,00 36 579,01 1 

3 FEDER 085 01 01 07 06  15 ES220 288 639,54 288 639,54 172 801,28 1 

3 FEDER 085 01 01 07 06  15 FR615 171 152,30 167 302,30 157 915,61 2 

3 FEDER 085 01 01 07 06  15 FR815 300 000,00 300 000,00 75 731,14 2 

3 FEDER 085 01 01 07 06  22 ES211 2 212 411,85 2 212 411,85 2 212 411,85 2 

3 FEDER 085 01 01 07 06  22 ES212 709 088,39 709 088,39 634 438,11 2 

3 FEDER 085 01 01 07 06  22 ES213 1 115 978,41 1 115 978,41 1 006 609,38 2 

3 FEDER 085 01 01 07 06  22 ES220 1 816 096,42 1 816 096,42 1 783 677,87 4 

3 FEDER 085 01 01 07 06  22 ES241 681 460,48 681 460,48 681 460,48 1 

3 FEDER 085 01 01 07 06  22 ES511 226 121,15 146 978,75 24 653,96 1 

3 FEDER 085 01 01 07 06  22 FR615 1 929 698,04 1 799 388,21 1 841 099,53 3 

3 FEDER 085 01 01 07 06  22 FR815 300 300,00 300 300,00 40 139,98 1 

3 FEDER 085 01 01 07 06  24 ES211 212 464,00 212 464,00 134 019,21 2 

3 FEDER 085 01 01 07 06  24 ES212 29 924,00 29 924,00 20 813,91 1 

3 FEDER 085 01 01 07 06  24 ES213 29 924,00 29 924,00 29 172,29 1 

3 FEDER 085 01 01 07 06  24 ES220 91 375,00 91 375,00 90 271,84 1 

3 FEDER 085 01 01 07 06  24 FR615 90 085,00 90 085,00 70 498,11 1 

3 FEDER 085 01 02 07 06  01 FR626 36 263,00 36 263,00 30 972,56 1 

3 FEDER 085 01 02 07 06  22 ES220 978 826,70 978 826,70 835 044,79 1 

3 FEDER 085 01 02 07 06  22 ES511 314 951,43 314 951,43 70 240,56 1 

3 FEDER 085 01 02 07 06  22 FR532 142 229,04 142 229,04 138 305,96 1 

3 FEDER 085 01 02 07 06  22 FR615 1 026 526,55 1 026 526,55 309 579,34 2 

3 FEDER 085 01 02 07 06  22 FR624 379 828,62 246 888,60 164 969,20 1 
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3 FEDER 085 01 02 07 06  22 FR626 1 811 469,30 1 811 469,30 50 661,47 2 

3 FEDER 085 01 02 07 06  22 FR815 667 157,54 473 830,54 184 556,71 2 

3 FEDER 085 01 03 07 06  01 ES511 604 151,77 584 901,77 237 058,88 5 

3 FEDER 085 01 03 07 06  01 ES512 84 041,23 54 626,80 24 413,75 1 

3 FEDER 085 01 03 07 06  01 FR815 589 410,00 583 636,75 192 332,86 5 

3 FEDER 085 01 03 07 06  15 ES220 509 048,02 509 048,02 167 960,04 1 

3 FEDER 085 01 03 07 06  15 FR621 51 678,74 51 678,74 669,01 1 

3 FEDER 085 01 03 07 06  15 FR815 606 077,93 606 077,93 72 648,63 2 

3 FEDER 085 01 03 07 06  22 AD 42 801,50 18 861,50 23 656,33 2 

3 FEDER 085 01 03 07 06  22 ES211 63 402,50 63 402,50 0,00 1 

3 FEDER 085 01 03 07 06  22 ES212 165 800,00 107 770,00 122 147,55 1 

3 FEDER 085 01 03 07 06  22 ES213 506 805,17 506 805,17 432 525,75 2 

3 FEDER 085 01 03 07 06  22 ES220 962 139,91 962 139,91 811 544,77 4 

3 FEDER 085 01 03 07 06  22 ES241 506 032,01 406 625,81 434 675,93 2 

3 FEDER 085 01 03 07 06  22 ES243 296 614,56 296 614,56 296 614,56 1 

3 FEDER 085 01 03 07 06  22 ES300 19 468,80 12 654,72 2 575,36 1 

3 FEDER 085 01 03 07 06  22 ES511 2 458 456,82 2 295 352,25 379 295,12 13 

3 FEDER 085 01 03 07 06  22 ES512 258 117,16 258 117,16 19 323,54 2 

3 FEDER 085 01 03 07 06  22 ES513 1 666 695,26 1 666 695,26 884 178,44 7 

3 FEDER 085 01 03 07 06  22 FR101 673 727,56 627 951,45 429 320,84 5 

3 FEDER 085 01 03 07 06  22 FR612 100 800,00 100 800,00 9 971,81 1 

3 FEDER 085 01 03 07 06  22 FR615 599 753,79 581 216,87 393 960,31 4 

3 FEDER 085 01 03 07 06  22 FR621 409 294,79 390 789,89 287 683,10 5 

3 FEDER 085 01 03 07 06  22 FR623 1 831 671,95 1 718 563,43 772 647,51 15 

3 FEDER 085 01 03 07 06  22 FR626 247 484,31 228 924,22 183 836,58 3 

3 FEDER 085 01 03 07 06  22 FR724 88 264,50 57 371,00 0,00 1 

3 FEDER 085 01 03 07 06  22 FR813 26 644,30 26 644,30 26 644,30 1 

3 FEDER 085 01 03 07 06  22 FR815 538 689,20 520 098,06 216 844,13 5 

3 FEDER 085 01 03 07 06  24 FR626 159 050,77 159 050,77 122 928,13 1 

3 FEDER 091 01 01 07 06  15 ES211 208 152,33 208 152,33 180 945,60 1 

3 FEDER 091 01 01 07 06  15 ES243 452 831,21 452 831,21 322 338,00 2 

3 FEDER 091 01 01 07 06  15 ES511 634 175,00 634 175,00 197 789,28 3 

3 FEDER 091 01 01 07 06  15 ES512 276 829,23 240 429,23 95 473,13 2 

3 FEDER 091 01 01 07 06  15 FR626 140 549,23 140 549,23 140 549,23 1 

3 FEDER 091 01 01 07 06  15 FR815 70 221,55 70 221,55 69 256,53 1 

3 FEDER 091 01 02 07 06  15 ES241 669 597,00 669 597,00 669 597,00 1 

3 FEDER 091 01 02 07 06  15 ES511 578 750,00 578 750,00 266 364,05 1 

3 FEDER 091 01 02 07 06  15 ES512 50 000,00 50 000,00 0,00 2 

3 FEDER 091 01 02 07 06  15 ES513 857 376,92 824 231,92 478 752,35 2 

3 FEDER 091 01 02 07 06  15 FR615 70 991,43 70 991,43 70 964,65 1 

3 FEDER 091 01 02 07 06  15 FR626 1 688 135,39 1 688 135,39 1 688 135,39 1 

3 FEDER 091 01 02 07 06  15 FR815 410 872,30 410 872,30 259 425,52 6 

3 FEDER 091 01 03 07 06  15 ES220 2 208 262,42 2 208 262,42 1 549 548,20 3 

3 FEDER 091 01 03 07 06  15 ES241 1 567 651,48 1 462 651,48 1 090 368,84 9 

3 FEDER 091 01 03 07 06  15 ES243 1 056 000,00 1 056 000,00 583 121,94 2 

3 FEDER 091 01 03 07 06  15 ES513 449 387,69 449 387,69 444 650,11 1 

3 FEDER 091 01 03 07 06  15 FR615 4 267 405,67 4 059 057,82 1 796 541,05 6 

3 FEDER 091 01 03 07 06  15 FR621 839 318,00 839 318,00 341 468,66 2 

3 FEDER 091 01 03 07 06  15 FR623 194 380,00 194 380,00 76 959,30 1 

3 FEDER 091 01 03 07 06  15 FR626 1 073 500,00 1 073 500,00 880 500,30 8 

3 FEDER 091 01 03 07 06  15 FR815 347 207,69 347 207,69 300 956,17 2 

3 FEDER 091 01 03 07 06  22 AD 3 500,00 0,00 3 291,57 1 

3 FEDER 091 01 03 07 06  22 ES220 299 867,54 299 867,54 199 972,76 2 

3 FEDER 091 01 03 07 06  22 ES300 217 711,23 141 512,30 124 622,01 1 

3 FEDER 091 01 03 07 06  22 ES511 518 822,03 445 899,49 372 171,89 2 

3 FEDER 091 01 03 07 06  22 FR532 710 948,21 553 104,34 286 285,71 1 

3 FEDER 091 01 03 07 06  24 ES241 445 949,00 416 621,35 380 853,06 2 

3 FEDER 091 01 03 07 06  24 ES513 227 397,00 227 397,00 74 982,40 1 

3 FEDER 091 01 03 07 06  24 FR623 205 785,41 205 785,41 110 190,99 1 
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3 FEDER 091 01 03 07 06  24 FR626 999 773,42 999 773,42 990 877,37 2 

3 FEDER 094 01 01 07 06  15 ES212 448 000,00 448 000,00 371 824,92 1 

3 FEDER 094 01 01 07 06  15 ES213 448 000,00 448 000,00 448 000,00 1 

3 FEDER 094 01 01 07 06  15 ES220 100 043,00 100 043,00 10 513,06 1 

3 FEDER 094 01 01 07 06  15 ES511 441 847,80 357 711,13 249 766,17 3 

3 FEDER 094 01 01 07 06  22 ES511 123 213,70 123 213,70 99 344,96 1 

3 FEDER 094 01 01 07 06  22 ES512 552 835,50 552 835,50 116 425,06 1 

3 FEDER 094 01 01 07 06  22 ES513 662 633,65 662 633,65 395 283,88 2 

3 FEDER 094 01 01 07 06  22 FR815 928 173,50 928 173,50 273 229,15 2 

3 FEDER 094 01 02 07 06  15 ES511 448 000,00 448 000,00 448 000,00 1 

3 FEDER 094 01 02 07 06  15 ES512 986 734,92 986 734,92 478 278,37 5 

3 FEDER 094 01 02 07 06  15 FR621 362 520,70 362 520,70 346 034,04 2 

3 FEDER 094 01 02 07 06  15 FR623 954 807,72 954 807,72 658 012,82 3 

3 FEDER 094 01 02 07 06  15 FR626 32 457,19 32 457,19 3 565,88 1 

3 FEDER 094 01 02 07 06  15 FR815 140 843,12 140 843,12 32 991,29 2 

3 FEDER 094 01 02 07 06  24 ES213 100 000,00 100 000,00 65 557,10 1 

3 FEDER 094 01 02 07 06  24 ES241 130 000,00 130 000,00 34 266,69 1 

3 FEDER 094 01 02 07 06  24 ES511 100 000,00 100 000,00 35 139,20 1 

3 FEDER 094 01 02 07 06  24 FR621 150 000,00 150 000,00 98 479,19 1 

3 FEDER 094 01 02 07 06  24 FR623 120 000,00 120 000,00 54 694,28 1 

3 FEDER 094 01 03 07 06  15 ES220 931 180,00 931 180,00 816 121,26 4 

3 FEDER 094 01 03 07 06  15 ES511 74 685,24 74 685,24 40 919,77 1 

3 FEDER 094 01 03 07 06  15 ES512 470 357,49 470 357,49 167 222,96 2 

3 FEDER 094 01 03 07 06  15 ES513 115 539,18 105 625,29 43 140,09 2 

3 FEDER 094 01 03 07 06  15 FR615 1 780 922,00 1 680 997,00 414 709,82 7 

3 FEDER 094 01 03 07 06  15 FR621 415 361,21 415 361,21 70 791,26 2 

3 FEDER 094 01 03 07 06  15 FR815 153 520,55 153 520,55 0,00 1 

3 FEDER 094 01 03 07 06  24 ES212 100 000,00 65 000,00 54 371,05 1 

3 FEDER 094 01 03 07 06  24 ES241 1 817 016,92 1 817 016,92 1 359 432,80 7 

3 FEDER 094 01 03 07 06  24 ES512 1 371 384,00 1 371 384,00 1 346 522,13 7 

3 FEDER 094 01 03 07 06  24 ES513 100 000,00 100 000,00 65 078,53 1 

3 FEDER 094 01 03 07 06  24 FR626 651 762,44 632 301,75 483 092,53 4 

3 FEDER 094 01 03 07 06  24 FR815 1 009 445,00 1 009 445,00 492 345,54 4 

3 FEDER 095 01 01 07 06  15 ES220 384 617,31 384 617,31 384 617,31 1 

3 FEDER 095 01 01 07 06  15 FR615 384 615,38 384 615,38 384 615,38 1 

3 FEDER 095 01 02 07 06  15 ES212 384 615,38 384 615,38 384 615,38 1 

3 FEDER 095 01 02 07 06  15 FR623 46 412,79 46 412,79 29 997,54 1 

3 FEDER 095 01 03 07 06  24 FR815 2 107 389,00 2 107 389,00 1 255 645,16 4 

4 FEDER 044 01 01 07 07  12 ES212 1 820 791,00 1 820 791,00 1 061 870,44 4 

4 FEDER 044 01 01 07 07  12 ES213 829 095,50 829 095,50 829 095,50 1 

4 FEDER 044 01 01 07 07  12 ES511 686 224,31 686 224,31 322 323,05 4 

4 FEDER 044 01 01 07 07  12 FR106 262 208,15 170 435,30 0,00 1 

4 FEDER 044 01 01 07 07  12 FR615 5 248 232,69 5 248 232,69 1 893 662,21 5 

4 FEDER 044 01 01 07 07  12 FR623 131 127,87 131 127,87 69 475,59 3 

4 FEDER 044 01 01 07 07  12 FR815 534 521,44 495 438,87 197 889,75 5 

4 FEDER 044 01 02 07 07  12 ES243 268 099,95 268 099,95 205 605,29 2 

4 FEDER 044 01 02 07 07  12 FR615 642 776,02 642 776,02 380 792,42 2 

4 FEDER 044 01 03 07 07  12 ES220 1 140 300,00 1 140 300,00 0,00 1 

4 FEDER 044 01 03 07 07  12 ES230 121 930,00 121 930,00 0,00 1 

4 FEDER 044 01 03 07 07  12 ES511 977 161,00 977 161,00 116 684,14 1 

4 FEDER 044 01 03 07 07  12 FR623 595 005,50 595 005,50 149 134,54 1 

4 FEDER 044 01 03 07 07  12 FR815 110 939,50 110 939,50 23 122,58 1 

4 FEDER 090 01 01 07 07  12 ES212 1 815 461,54 1 815 461,54 1 815 461,54 2 

4 FEDER 090 01 01 07 07  12 ES220 2 725 100,00 2 725 100,00 2 477 247,22 5 

4 FEDER 090 01 01 07 07  12 ES512 2 018 269,25 2 018 269,25 151 262,49 3 

4 FEDER 090 01 01 07 07  12 FR615 4 858 609,18 4 858 609,18 3 922 860,41 6 

4 FEDER 090 01 01 07 07  12 FR815 1 239 500,00 1 239 500,00 0,00 1 

4 FEDER 090 01 02 07 07  12 ES513 1 251 830,00 1 251 830,00 0,00 1 

4 FEDER 090 01 02 07 07  12 FR815 1 431 500,00 1 431 500,00 1 335 189,88 1 



FR FR 44 
 

Axe 

prioritaire 

Fonds Domaine 

d'intervention 

Forme de 

financement 

Dimension 

territoriale 

Mécanisme 

d’application 

territorial 

Dimension 

«objectif 

thématique» 

Thème 

secondaire 

FSE 

Dimension 

économique 

Dimension 

«localisation» 

Coût total éligible des 

opérations sélectionnées pour 

un soutien 

Coût public éligible des 

opérations sélectionnées pour 

un soutien 

Total des dépenses éligibles 

déclarées par les bénéficiaires à 

l'autorité de gestion 

Nombre 

d'opérations 

sélectionnées 

4 FEDER 090 01 03 07 07  12 BE100 107 825,00 70 086,25 0,00 1 

4 FEDER 090 01 03 07 07  12 FR615 3 035 000,00 3 035 000,00 0,00 3 

4 FEDER 090 01 03 07 07  12 FR623 2 430 023,00 2 430 023,00 0,00 1 

5 FEDER 105 01 01 07 08  19 ES220 80 960,00 52 624,00 17 567,35 1 

5 FEDER 105 01 01 07 08  19 FR623 53 602,10 53 602,10 53 602,10 1 

5 FEDER 105 01 01 07 08  21 ES513 111 888,00 72 727,00 0,00 1 

5 FEDER 105 01 01 07 08  23 ES241 126 000,00 126 000,00 115 619,55 1 

5 FEDER 105 01 01 07 08  23 FR615 291 000,00 291 000,00 285 821,98 1 

5 FEDER 105 01 01 07 08  23 FR623 121 632,00 121 632,00 59 927,32 2 

5 FEDER 105 01 02 07 08  01 ES513 59 810,00 59 810,00 47 010,67 1 

5 FEDER 105 01 02 07 08  23 ES220 69 000,00 44 850,00 69 000,00 1 

5 FEDER 105 01 02 07 08  23 FR623 501 077,00 429 900,05 217 900,05 2 

5 FEDER 108 01 01 07 08  19 ES213 89 133,91 89 133,91 8 954,30 1 

5 FEDER 108 01 01 07 08  21 ES511 104 098,39 67 663,99 6 762,47 3 

5 FEDER 108 01 01 07 08  21 FR615 256 012,00 256 012,00 253 301,79 1 

5 FEDER 108 01 01 07 08  21 FR623 69 967,13 46 478,71 11 457,70 5 

5 FEDER 108 01 01 07 08  23 ES241 217 649,00 217 649,00 217 649,00 1 

5 FEDER 108 01 02 07 08  23 FR813 170 000,00 170 000,00 0,00 1 

5 FEDER 112 01 01 07 09  19 ES211 214 973,53 169 732,79 126 723,53 1 

5 FEDER 112 01 01 07 09  19 ES213 802,37 802,37 802,37 1 

5 FEDER 112 01 01 07 09  19 ES220 74 973,53 74 973,53 33 952,65 1 

5 FEDER 112 01 01 07 09  19 ES241 400 000,00 400 000,00 123 988,74 1 

5 FEDER 112 01 01 07 09  19 ES511 25 000,00 25 000,00 12 089,18 1 

5 FEDER 112 01 01 07 09  19 ES512 154 973,53 100 732,79 85 078,88 1 

5 FEDER 112 01 01 07 09  19 FR615 267 281,21 215 258,78 117 520,22 2 

5 FEDER 112 01 01 07 09  19 FR623 610 000,00 610 000,00 92 516,75 2 

5 FEDER 112 01 01 07 09  20 AD 60 338,55 60 338,55 9 081,87 2 

5 FEDER 112 01 01 07 09  20 ES220 341 901,31 341 901,31 174 714,56 1 

5 FEDER 112 01 01 07 09  20 ES230 369 060,00 369 060,00 241 111,22 1 

5 FEDER 112 01 01 07 09  20 ES241 303 520,74 303 520,74 249 739,83 1 

5 FEDER 112 01 01 07 09  20 ES243 860 824,31 860 824,31 775 438,33 2 

5 FEDER 112 01 01 07 09  20 ES511 900 000,00 900 000,00 286 352,22 2 

5 FEDER 112 01 01 07 09  20 FR615 91 000,00 91 000,00 39 232,90 1 

5 FEDER 112 01 01 07 09  21 ES211 111 710,00 111 710,00 111 710,00 1 

5 FEDER 112 01 01 07 09  21 ES212 349 269,76 303 420,03 187 022,33 3 

5 FEDER 112 01 01 07 09  21 ES213 164 586,68 164 586,68 84 651,02 2 

5 FEDER 112 01 01 07 09  23 ES220 613 000,00 555 950,00 555 949,99 2 

5 FEDER 112 01 01 07 09  23 ES511 720 326,24 674 296,17 0,00 4 

5 FEDER 112 01 01 07 09  23 FR623 158 500,00 158 500,00 0,00 1 

5 FEDER 112 01 01 07 09  23 FR815 216 777,70 216 777,70 0,00 2 

5 FEDER 112 01 02 07 08  19 ES511 52 000,00 52 000,00 44 748,77 1 

5 FEDER 112 01 02 07 08  19 FR615 148 000,00 148 000,00 58 220,97 1 

5 FEDER 112 01 02 07 09  19 ES243 100 000,00 100 000,00 98 561,43 1 

5 FEDER 112 01 02 07 09  20 ES220 1 331 384,99 1 331 384,99 338 126,43 4 

5 FEDER 112 01 02 07 09  20 ES511 674 754,00 674 754,00 0,00 1 

5 FEDER 112 01 02 07 09  20 ES512 406 153,90 406 153,90 335 077,00 1 

5 FEDER 112 01 02 07 09  20 FR615 1 143 623,89 1 106 465,22 582 548,64 7 

5 FEDER 112 01 02 07 09  20 FR623 2 665 151,50 2 632 996,61 694 404,04 4 

5 FEDER 112 01 02 07 09  20 FR626 1 274 750,32 1 274 750,32 1 274 750,32 1 

5 FEDER 112 01 02 07 09  21 ES212 75 470,00 75 470,00 75 317,53 1 

5 FEDER 112 01 02 07 09  21 ES220 183 724,00 183 724,00 183 724,00 1 

5 FEDER 112 01 02 07 09  21 ES241 689 000,00 551 200,00 566 195,96 11 

5 FEDER 112 01 02 07 09  21 FR613 75 845,31 75 845,31 46 786,94 1 

5 FEDER 112 01 02 07 09  21 FR615 906 851,52 738 065,36 538 946,14 8 

5 FEDER 112 01 02 07 09  23 ES241 403 065,00 403 065,00 250 055,97 1 

5 FEDER 112 01 03 07 09  19 ES241 90 000,00 90 000,00 30 249,47 1 

5 FEDER 112 01 03 07 09  20 FR815 1 440 000,00 1 440 000,00 1 440 000,00 1 

5 FEDER 112 01 03 07 09  21 ES213 192 178,00 192 178,00 0,00 1 

5 FEDER 112 01 03 07 09  21 ES220 381 607,00 304 987,80 20 730,52 2 
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5 FEDER 112 01 03 07 09  21 ES241 210 000,00 168 000,00 192 340,11 2 

5 FEDER 112 01 03 07 09  21 FR615 187 339,00 187 339,00 0,00 1 

5 FEDER 112 01 03 07 09  21 FR626 842 540,00 652 651,00 555 842,47 1 

5 FEDER 112 01 03 07 09  23 ES241 324 410,00 259 527,50 319 855,84 2 

5 FEDER 112 01 03 07 09  23 FR615 639 000,00 639 000,00 105 544,08 2 

5 FEDER 118 01 01 07 08  19 AD 59 652,00 59 652,00 33 141,67 1 

5 FEDER 118 01 01 07 08  19 ES212 638 310,51 442 315,09 221 739,96 6 

5 FEDER 118 01 01 07 08  19 ES213 162 000,00 162 000,00 44 390,86 2 

5 FEDER 118 01 01 07 08  19 ES220 272 530,01 220 711,26 105 363,39 3 

5 FEDER 118 01 01 07 08  19 ES243 189 463,00 189 463,00 81 819,13 1 

5 FEDER 118 01 01 07 08  19 ES511 235 770,07 235 770,07 20 333,66 2 

5 FEDER 118 01 01 07 08  19 ES512 169 038,00 169 038,00 102 615,73 1 

5 FEDER 118 01 01 07 08  19 ES513 280 463,00 280 463,00 158 537,20 1 

5 FEDER 118 01 01 07 08  19 FR612 138 175,00 138 175,00 7 309,65 2 

5 FEDER 118 01 01 07 08  19 FR615 1 389 085,16 1 363 025,16 748 988,90 8 

5 FEDER 118 01 01 07 08  19 FR623 1 282 975,12 1 266 588,32 891 367,98 6 

5 FEDER 118 01 01 07 08  19 FR815 470 285,00 470 285,00 296 162,82 1 

5 FEDER 118 01 01 07 08  21 ES220 86 622,00 86 622,00 0,00 1 

5 FEDER 118 01 01 07 08  21 ES243 241 756,00 241 756,00 87 181,14 2 

5 FEDER 118 01 01 07 08  21 ES511 394 300,00 394 300,00 249 633,38 2 

5 FEDER 118 01 01 07 08  21 ES512 603 882,74 603 882,74 463 624,56 3 

5 FEDER 118 01 01 07 08  21 FR613 411 795,83 411 795,83 318 820,13 1 

5 FEDER 118 01 01 07 08  21 FR615 114 749,00 74 587,00 0,00 1 

5 FEDER 118 01 01 07 08  21 FR623 733 881,65 713 709,45 429 076,37 4 

5 FEDER 118 01 01 07 08  21 FR815 1 237 623,50 1 083 321,96 789 352,75 6 

5 FEDER 118 01 01 07 08  23 ES213 313 000,00 313 000,00 158 000,00 2 

5 FEDER 118 01 01 07 08  23 ES511 472 515,00 472 515,00 115 630,75 4 

5 FEDER 118 01 01 07 08  23 ES512 261 351,00 261 351,00 260 801,47 1 

5 FEDER 118 01 01 07 08  23 FR623 63 000,00 63 000,00 63 000,00 1 

5 FEDER 118 01 02 07 08  19 ES211 269 948,07 269 948,07 247 790,13 1 

5 FEDER 118 01 02 07 08  19 ES212 542 638,00 457 588,00 498 292,35 3 

5 FEDER 118 01 02 07 08  19 ES220 386 517,05 386 517,05 259 329,55 2 

5 FEDER 118 01 02 07 08  19 ES243 270 000,00 270 000,00 270 000,00 1 

5 FEDER 118 01 02 07 08  19 ES511 332 192,75 332 192,75 174 700,39 1 

5 FEDER 118 01 02 07 08  19 FR612 268 626,27 268 626,27 194 650,58 1 

5 FEDER 118 01 02 07 08  19 FR615 404 869,78 324 990,82 166 207,71 3 

5 FEDER 118 01 02 07 08  19 FR621 142 000,00 142 000,00 98 007,38 1 

5 FEDER 118 01 02 07 08  21 ES211 307 445,25 199 839,41 307 445,25 1 

5 FEDER 118 01 02 07 08  21 ES220 489 287,31 413 036,75 483 888,40 1 

5 FEDER 118 01 02 07 08  21 ES511 538 586,80 538 586,80 0,00 5 

5 FEDER 118 01 02 07 08  21 ES513 38 688,00 38 688,00 0,00 1 

5 FEDER 118 01 02 07 08  21 FR615 88 596,00 88 596,00 88 596,00 1 

5 FEDER 118 01 02 07 08  21 FR621 107 750,00 107 750,00 60 425,02 1 

5 FEDER 118 01 03 07 08  01 ES513 102 463,50 102 463,50 80 385,25 1 

5 FEDER 118 01 03 07 08  01 FR621 234 671,50 234 671,50 194 511,97 2 

5 FEDER 118 01 03 07 08  19 ES243 134 359,60 134 359,60 30 367,80 1 

5 FEDER 118 01 03 07 08  19 ES511 205 322,11 205 322,11 68 883,38 3 

5 FEDER 118 01 03 07 08  19 ES512 103 469,70 103 469,70 19 466,21 2 

5 FEDER 118 01 03 07 08  19 ES513 533 463,34 533 463,34 205 284,25 4 

5 FEDER 118 01 03 07 08  19 FR621 403 944,10 403 944,10 150 892,31 3 

5 FEDER 118 01 03 07 08  19 FR623 97 835,26 97 835,26 0,00 1 

5 FEDER 118 01 03 07 08  19 FR815 119 699,91 119 699,91 0,00 1 

5 FEDER 118 01 03 07 08  19 FR821 134 569,90 134 569,90 44 323,13 1 

5 FEDER 118 01 03 07 08  21 ES241 609 661,94 533 380,01 287 505,29 5 

5 FEDER 118 01 03 07 08  21 ES243 235 725,80 235 725,80 111 062,96 1 

5 FEDER 118 01 03 07 08  21 ES513 114 150,00 114 150,00 51 782,66 1 

5 FEDER 118 01 03 07 08  21 FR621 119 553,51 119 553,51 20 303,62 1 

5 FEDER 118 01 03 07 08  21 FR623 935 633,10 867 431,84 299 484,76 6 

5 FEDER 118 01 03 07 08  21 FR627 109 166,06 70 957,94 0,00 1 
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Axe 

prioritaire 

Fonds Domaine 

d'intervention 

Forme de 

financement 

Dimension 

territoriale 

Mécanisme 

d’application 

territorial 

Dimension 

«objectif 

thématique» 

Thème 

secondaire 

FSE 

Dimension 

économique 

Dimension 

«localisation» 

Coût total éligible des 

opérations sélectionnées pour 

un soutien 

Coût public éligible des 

opérations sélectionnées pour 

un soutien 

Total des dépenses éligibles 

déclarées par les bénéficiaires à 

l'autorité de gestion 

Nombre 

d'opérations 

sélectionnées 

5 FEDER 118 01 03 07 08  23 FR615 190 000,00 190 000,00 0,00 1 

5 FEDER 118 01 03 07 08  23 FR621 169 160,00 169 160,00 91 364,77 2 

5 FEDER 118 01 03 07 08  23 FR813 180 000,00 180 000,00 180 000,00 1 

6 FEDER 121 01 07 07   18 ES 7 038 778,41 7 038 778,41 3 380 054,81 6 

6 FEDER 121 01 07 07   18 FR 7 038 778,42 7 038 778,42 3 380 054,82 6 

6 FEDER 122 01 07 07   18 ES 286 690,25 286 690,25 114 379,40 1 

6 FEDER 122 01 07 07   18 FR 286 690,25 286 690,25 114 379,40 1 

6 FEDER 123 01 07 07   18 ES 248 184,00 248 184,00 73 227,93 1 

6 FEDER 123 01 07 07   18 FR 248 184,00 248 184,00 73 227,93 1 
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Tableau 6: Coût cumulé de tout ou partie d'une opération mise en œuvre en dehors de la partie de la zone couverte par le programme qui appartient à 

l'Union 

 

1. Opération (2) 2. Montant du soutien du 

FEDER(1) envisagé pour 

tout ou partie d'une 

opération mise en œuvre 

dans la zone couverte par le 

programme, mais située en 

dehors de l'Union, sur la 

base de certaines 

opérations 

3. Part de la dotation financière 

totale pour tout ou partie d'une 

opération mise en œuvre dans 

la zone couverte par le 

programme, mais située en 

dehors de l'Union (%) (colonne 

2 / montant total alloué au 

soutien du FEDER au niveau 

du programme * 100) 

4. Dépenses éligibles au 

soutien du FEDER engagées 

dans tout ou partie d'une 

opération mise en œuvre 

dans la zone couverte par le 

programme, mais située en 

dehors de l'Union, déclarées 

par le bénéficiaire à l'autorité 

de gestion 

5. Part de la dotation financière 

totale pour tout ou partie d'une 

opération mise en œuvre dans 

la zone couverte par le 

programme, mais située en 

dehors de l'Union (%) (colonne 

4 / montant total alloué au 

soutien du FEDER au niveau 

du programme * 100) 

ACCLIMAFOR 109 134,81 0,06% 0,00  

ADNPYR 928 659,44 0,49% 410 907,72 0,22% 

AT POCTEFA 14-20 1 787 316,21 0,94% 929 161,40 0,49% 

BICIMUGI 107 825,00 0,06% 0,00  

CANOPEE 35 427,50 0,02% 35 427,50 0,02% 

COOPEREM 55 000,00 0,03% 23 692,69 0,01% 

DBS 460 000,00 0,24% 329 957,24 0,17% 

De mar a mar 180 000,00 0,10% 180 000,00 0,10% 

EKIN 75 845,31 0,04% 46 786,94 0,02% 

ENTREPYR - II 390 000,00 0,21% 275 271,57 0,15% 

ETESS 411 795,83 0,22% 318 820,13 0,17% 

FAUNAPYR 100 800,00 0,05% 9 971,81 0,01% 

FLORAPYR 159 158,46 0,08% 159 158,46 0,08% 

FLORAPYR 
AVANCE 

114 243,70 0,06% 0,00  

FORMA NAEN 44 175,00 0,02% 7 309,65 0,00% 

GREEN 100 384,25 0,05% 94 271,31 0,05% 

H2PiyR 209 287,00 0,11% 66 527,31 0,04% 

HABIOS 351 094,39 0,19% 330 373,21 0,17% 

INNOTUB 140 585,30 0,07% 0,00  

INTURPYR 208 152,33 0,11% 180 945,60 0,10% 

LoupO 248 893,22 0,13% 31 320,62 0,02% 

MAREA 344 522,48 0,18% 223 939,61 0,12% 

NUTRIA 165 206,87 0,09% 0,00  

OPCC ADAPYR 449 726,81 0,24% 15 407,51 0,01% 
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OUTBIOTICS 453 163,00 0,24% 95 580,20 0,05% 

Ocean i3 94 000,00 0,05% 0,00  

PIRAGUA 896 063,91 0,47% 465 564,94 0,25% 

PIXIL 259 575,22 0,14% 100 236,81 0,05% 

PLASTIC0PYR 107 733,30 0,06% 2 575,36 0,00% 

PLN 379 828,62 0,20% 164 969,20 0,09% 

POCRISC 574 210,00 0,30% 308 064,87 0,16% 

PROMETHEUS 231 658,70 0,12% 24 567,20 0,01% 

PYREMPFOR 134 569,90 0,07% 44 323,13 0,02% 

PYRENART 672 182,00 0,36% 575 973,35 0,30% 

ProspecTsaso 193 244,00 0,10% 187 489,81 0,10% 

PyireneFP 268 626,27 0,14% 194 650,58 0,10% 

PyrMove 485 515,00 0,26% 0,00  

SE CANTO 109 166,06 0,06% 0,00  

TNSI 499 633,69 0,26% 249 745,29 0,13% 

TPC 170 000,00 0,09% 0,00  

TRANSFERMUGA- 
RREKIN 

262 208,15 0,14% 0,00  

TRIPyr 117 829,04 0,06% 0,00  

TXINBADIA+ 142 229,04 0,08% 138 305,96 0,07% 

VITES QUALITAS 680 389,00 0,36% 78 058,90 0,04% 

VITISAD 191 851,70 0,10% 26 519,68 0,01% 

iForWood 158 088,00 0,08% 127 966,61 0,07% 

(1) Le soutien du FEDER est fixé dans la décision de la Commission relative au programme de coopération correspondant. 

(2) Conformément aux plafonds définis à l’article 20 du règlement (UE) nº 1299/2013 et sous réserve de ceux-ci. 
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4. SYNTHÈSE DES ÉVALUATIONS 

 

En 2020, l’Autorité de Gestion a achevé la Phase I du Plan d’Évaluation avec l’entreprise REGIO PLUS 

CONSULTING, S.L., avec le suivi du Groupe de Travail et le Secrétariat Conjoint. Dans le cadre de cette 

dernière étape de la Phase 1, deux activités d'évaluation ont été menées : une évaluation spécifique de l'axe 

1 dénommée « Évaluation 4 de l'Innovation (OE1 et OE2) et du développement des entreprises (OE3) » 

ainsi que le « Suivi annuel de la qualité des opérations en cours [S1] » qui comprenait 12 visites de projets 

programmés. Compte tenu des circonstances de la crise sanitaire, ces activités de visites de projets 

programmés se sont déroulées au format virtuel avec des réunions et des entretiens. 

 
Dans l’Évaluation 4 Innovation (OE1 et OE2) et développement des entreprises (OE3) réalisée avec 

des données de 2019 et 2020, il est conclu que, l'impact du Programme sera conditionné par la dimension 

financière et devra être évalué à la clôture des projets même si l’on peut s'attendre à ce que les projets de 

cet axe aient un impact stratégique clair sur le domaine de la coopération, favorisant la consolidation d'une 

culture de la coopération dans le domaine de la R&D+i. Dans tous les cas, la plus grande marge 

d'amélioration est associée au transfert des résultats des projets au marché. Le POCTEFA 2014-2020 

aborde parmi ses défis la contribution à surmonter les faiblesses détectées dans le domaine de la R&D+I, 

en consolidant la trajectoire favorable des périodes de programmation précédentes. Cela a permis de 

consolider une culture de la coopération en matière de R&D+I sur le territoire, ce qui se manifeste à 

travers la présentation de 126 candidatures dans l'Axe 1 du Programme dans les trois appels à projets 

organisés, dont 61 ont été approuvées. Le POCTEFA 2014-2020 a représenté un grand domaine 

d'opportunité qui a permis le développement de projets qui n'auraient pu être lancés autrement et 

l'implication d'un nombre important et diversifié de partenaires, ce qui met en évidence l'existence d'un 

intérêt explicite pour le Programme dans le domaine de la R&D et, par conséquent, dans les projets de 

l'Axe 1. Dans la pratique, cet intérêt a été transféré au Programme lui-même, qui a favorisé l'approbation 

de projets innovants dans tous les Axes et, en particulier, dans l'Axe 1, axé sur la dynamisation de 

l'innovation et de la compétitivité. Certaines des recommandations résultant de cette évaluation sont : 

- Il existe une différence entre les partenaires et les bénéficiaires finaux en ce qui concerne les entreprises, 

au niveau de leurs caractéristiques internes. Les partenaires sont majoritairement des organisations et des 

grandes entreprises (85 %) ayant plus de dix ans d'expérience (69,4 %), tandis que les entreprises 

participant aux actions sont principalement des micro et petites entreprises (91,7 %) ayant moins de 10 ans 

d'expérience (58,3 %) sur le marché. L'expérience est présentée, comme cela semble logique, comme une 

exigence dans la conception et la mise en œuvre d'opérations avec une garantie de succès dans un appel 

concurrentiel comme ceux du Programme, ce qui permet le partage des connaissances et favorise les 

destinataires finaux ou les groupes cibles. Cependant, la différence de caractéristiques conduit à des 

différences d'objectifs et de perception d'importance de certains facteurs d’innovation et de compétitivité. 

Cet élément, conjugué aux moindres progrès atteints dans les enjeux du Programme liés aux marchés, 

incite à recommander une plus grande prise en compte des objectifs et des besoins des groupes cibles, en 

particulier le tissu productif, car ce sont ces derniers qui ont la capacité de rendre tangibles les résultats du 

programme POCTEFA. 

- Dans les deux premiers appels à projets du Programme, 82,3 % des projets ont priorisé la recherche 

scientifique et seulement 21,8 % se sont consacrés au développement technologique. Afin d'améliorer 

l'impact final des projets sur la société et l'économie transfrontalière, ils devraient présenter une plus 

grande orientation vers le marché, en essayant de promouvoir la réalisation de prototypes et de produits et 
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services finaux prêts à être brevetés et commercialisés. Il est important d'orienter les partenaires de 

POCTEFA vers une gamme plus large de types d'innovation. 

- Le programme aide les partenaires à surmonter les principaux obstacles à l'innovation et fournit une base 

importante et un levier pour l'expérimentation et les idées et les changements les plus radicaux. 

Cependant, les projets ne tirent pas toujours pleinement parti de ce potentiel, il serait donc intéressant, 

dans la perspective du futur POCTEFA 2021-2027, d'analyser l'état des progrès technologiques dans 

l'industrie et de promouvoir davantage les types d'innovation radicale, en opposition à l’innovation 

incrémentale. 

- Continuer à travailler sur les tâches de capitalisation et utiliser les connaissances générées par le 

Programme pour proposer de nouveaux collaborateurs et partenaires dans les projets futurs. Dans ce 

contexte, et pour une plus grande contribution à l'amélioration de la compétitivité du tissu productif, il 

serait très intéressant d'enrichir les partenariats avec l'incorporation de la coopération tout au long de la 

chaîne de valeur, y compris les fournisseurs et les utilisateurs finaux des innovations, ainsi que les 

concurrents potentiels. Cela peut aider à réduire les coûts en recherchant des synergies et en adaptant 

mieux les produits et services aux besoins des clients, en trouvant des solutions conjointes aux problèmes 

communs entre les entreprises et en résolvant les problèmes de durabilité. 

- Profiter des sessions de sensibilisation et d'information du Programme, de ses opportunités et résultats, 

pour mettre en valeur les aspects autour de la constitution des associations de bénéficiaires, leurs 

interrelations et la conception de projets d'innovation et de développement des entreprises qui pourraient 

maximiser l'efficacité dans l'obtention de résultats, tels que : 

 Adoption de mesures pour assurer la protection de la propriété intellectuelle lors de la 

collaboration. 

 Garantie d'une répartition équitable des bénéfices aux partenaires en fonction de leur niveau de 

participation et de risque. 

 Optimisation de l'utilisation des ressources dupliquées entre partenaires. 

 Définition claire des principaux canaux de communication au début du projet. Détermination des 

attentes raisonnables concernant la participation au POCTEFA et la collaboration entre partenaires. 

L'évaluation a détecté que dans certains projets il existe une incohérence entre les progrès financiers et 

physiques, ce qui rend difficile l'évaluation in itinere de l'efficacité et de l'efficience des projets. Pour cette 

raison, il est recommandé pour 2021-2027 d'améliorer la manière dont les bénéficiaires pourraient 

contribuer aux processus d'évaluation de leurs procédures, réalisations et résultats dans les futurs 

programmes, afin de garantir la disponibilité d'un niveau minimum d'informations. 

 
La deuxième activité d'évaluation en 2020 dans le cadre de la phase I du Plan d’Évaluation a été le rapport 

de suivi annuel de la qualité des opérations en cours, qui a débuté en 2019 par un exercice portant sur 

l'évaluation de la gestion des projets avec une méthodologie quantitative basée sur des critères dans les 

domaines de la planification, de la gouvernance, de l'exécution, de l'existence d'incidences, de réussites, 

d’innovation, de principes horizontaux et de visibilité, conduisant à des conclusions de haute qualité. Pour 

2020, une perspective plus qualitative a été adoptée, centrant le suivi annuel des projets sur l'étude et la 

présentation de leurs principales caractéristiques, ainsi que sur les progrès réalisés au 31 décembre 2019. 

L'analyse réalisée s'est basée sur l’information de surveillance disponible, au niveau du projet, dans 

l'application informatique SIGEFA et l’information directe obtenue grâce au travail de terrain mené par 

Regio Plus Consulting. Ce travail de terrain a consisté en la préparation et la compilation de 
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questionnaires pour la surveillance des opérations, dans le cadre duquel 93 projets y ont répondu. Cela 

représente 77,55 % du total de ceux approuvés lors du premier et du deuxième appel. Le rapport qui en 

résulte contient 120 chapitres, un pour chaque projet, ainsi qu'un rapport avec les 12 visites effectuées. 

 

 
Une fois la Phase 1 terminée, l’entreprise GRUPO CONSIDERA SL s'est vu attribuer en novembre 2020 

la réalisation de la Phase II du Plan d’Évaluation qui a débuté à la fin 2020 et qui se terminera en 2023 

selon le Plan d’Évaluation 2014-2020. En 2020, les évaluations E5 - Changement climatique et risques 

(axe 2) et E6 - Protection et utilisation durable des ressources locales (axe 3) ont commencé. Les 

premières mesures prises en 2020 ont été la conception d'un questionnaire adressé aux bénéficiaires 

concernés par les évaluations en cours (E5 Changement climatique/risques naturels dans l'axe 2 et E6 

Protection et utilisation durable des ressources locales dans l'axe 3) et l'élaboration d'un rapport 

préliminaire. La phase II du Plan d’Évaluation contient 5 évaluations et une révision finale du cadre de 

performance, à réaliser entre fin 2020 et jusqu'en 2023 : 

E5 - Changement climatique et risques (axe 2) 

E6 - Protection et utilisation durable des ressources locales (axe 3) 

E7 - Mobilité et accès aux services (OE8 et OE10) 

E8 - Emploi-formation 

E9 - Évaluation transversale finale 

S3 - Révision finale du cadre de performance 
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Nom Fonds Du mois de De l’année Au mois de À l’année Type d’évaluation Objectif thématique Thème Constatations 
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5. PROBLÈMES ENTRAVANT LA RÉALISATION DU PROGRAMME ET MESURES PRISES 

 

a) Problèmes entravant la réalisation du programme ainsi que les mesures prises 

Comme beaucoup de frontières de l´Union Européenne, le problème le plus significatif a été évidemment 

l´impact de la crise sanitaire et la fermeture des frontières entre la France, l´Andorre et l´Espagne jusqu´à mi- 

juillet 2020. Sur ces frontières, la crise a impacté d’abord les habitants des bandes frontalières. Leur vie 

quotidienne, qui les amène d’ordinaire à franchir les frontières pour le travail, la consommation ou simplement 

les relations humaines, a été bouleversée. Relations humaines qui sont aussi le moteur de tout projet de 

coopération. Des mesures urgentes étaient donc à prendre pour minimiser les impacts de la crise sanitaire sur le 

bon déroulement des projets. 

Sur proposition du Secrétariat Conjoint et de l´Autorité de gestion, le Comité de Suivi a approuvé par 

consultation écrite urgente du 26 mai, les mesures exceptionnelles suivantes : l'éligibilité des dépenses de 

voyages annulés pour motif de la crise sanitaire, l´éligibilité des dépenses d´organisation d´évènements 

présentiels, l´assouplissement de la date de déclaration des dépenses pour les bénéficiaires, la facilitation de 

l'envoi des documents officiels des déclarations de dépenses des projets programmés, des conventions FEDER 

et des avenants avec signature électronique, etc), la simplification des conditions de prolongation des projets 

(des prorogations automatiques de 2 à 3 mois sur simple demande du Chef de file en se référant à la crise 

sanitaire, des prolongations étudiées au cas par cas pour les projets présentant plus de difficulté sans avoir 

besoin de solliciter le Comité de Programmation) sachant que toutes ces prolongations ne devant pas excéder le 

1
er

 juin 2022, la dématérialisation du document original signé par le bénéficiaire/partenaire en donnant la 

responsabilité de la conservation du document original signé par chaque entité dans le cas des déclarations 

individuelles de dépenses et par le Chef de file pour les déclarations consolidées, une mesure visant à 

promouvoir le télétravail et l'activité télématique en permettant aux projets de soumettre lors de leur dernière 

année d´exécution des dépenses de matériel informatique non prévues dans leur dossier de candidature, 

l´autorisation d´exécuter des dépenses dans une catégorie budgétaire initialement prévue sans dépense, pour 

autant qu'elles soient liées aux mesures prises par la crise du COVID19, la suppression des plafonds de coûts 

simplifiés. Ces mesures rapides et simples ont été bien accueillies par les bénéficiaires car elles répondaient à 

leurs attentes. 

La date limite pour la déclaration des dépenses, qui est normalement le 1er avril et le 1er septembre de chaque 

année, a également été exceptionnellement prolongée. Un délai extraordinaire jusqu'à la fin du mois de mai a 

été octroyé aux bénéficiaires. Tout cela a entraîné un retard dans le contrôle de premier niveau, par rapport au 

calendrier initial, qui n'a pas pu être récupéré au cours de l'année 2020. 

Les équipes du partenariat du Comité de Suivi ont continué tout en télétravaillant à assurer le suivi du 

programme sans discontinuité, enfin il faut souligner l´extrême réactivité de l´équipe du Secrétariat Conjoint 

qui, suite à l´annulation du séminaire présentiel d´informations, prévu le 12 mars et destiné aux bénéficiaires 

des projets du troisième appel récemment programmé, a organisé en 24 heures et fixé au 13 mars ce même 

séminaire au format virtuel. 

Deux enquêtes sur le degré d´impact ont été lancées auprès des bénéficiaires des projets: une première début 

avril et une seconde en mai. Dans cette dernière enquête, près de 98% des projets affirmaient avoir constatés du 

retard dans le déroulement de leur projet en raison de la crise sanitaire dont la totalité des projets du troisième 

appel programmé fin 2019. Bien évidemment, les problèmes communs aux territoires frontaliers ont été mis en 

avant par les projets: le retard dans les travaux (pour les projets prévoyant des construction d'infrastructures), le 

retard ou reports d'événements prévus (pour les projets ayant inclus des activités de communication de part de 

d´autre de la frontière ou des activités d´échanges de personnel, de stages, de formation...), problèmes dans la 

collecte ou l'analyse des échantillons de terrain (pour les projets liés aux thématiques environnementales), 

certains projets de protection des ressources naturelles et contre les risques natures très impactés par la 

saisonnalité n´ont pu mettre en place les actions prévues pendant les mois de printemps – été, propices à ce type 

d´actions préventives avant la saison hivernale. Mais il faut signaler l´extrême réactivité des projets 

programmés pour adapter leur plan d´action à la lutte contre la covid. Ainsi, un tiers des projets programmés 



FR FR 54 
 

ont dédié des ressources humaines pendant les 3 premiers mois (mars à juin 2020) correspondant à la durée de 

l´enquête (un cumul de 38 872 heures dédiées a ainsi été estimé), quatre projets ont fait don de matériel médical 

(respirateurs, lits médicalisés, moniteurs de surveillance pour une valeur totale estimée de 600 000 euros), six 

projets ont fait don de médicaments (kits de test, antiviraux…pour une valeur totale estimée de 103 000 euros), 

neuf projets ont fait don d'une partie d'un bâtiment ou de véhicules pour la lutte contre la COVID19 pour une 

valeur estimée de 9 500 euros, enfin un tiers de projets programmés ont publié sur internet et réseaux sociaux 

des contenus spécifiques (jeux, conseils sur la nutrition et l'activité physique, par exemple) liés d'une manière 

ou d'une autre à la pandémie, totalisant un nombre de 4 865 publications entre mai et juin 2020. 

La crise déclenchée par la COVID-19 nous a donc placé dans une situation inédite qui met à l'épreuve tous les 

aspects de la vie, y compris des réalités aussi évidentes que la liberté de circulation des personnes et des 

travailleurs sur le territoire de l'Union européenne. Des facteurs propres à chacun des Etats ont également eu un 

impact sur la vie des projets de coopération transfrontalière: par exemple la conséquence, côté français, du 

report du second tour des élections municipales qui a bloqué certaines décisions de communes engagées dans 

les partenariats de projets. Côté espagnol, c´est la paralysie des procédures administratives de marché publics 

non seulement de chaque Communauté Autonome mais également de l´Etat que les partenaires espagnols ont 

spécifiquement signalé. 

Enfin et en lien avec les informations données dans ce même paragraphe du rapport annuel 2019 concernant le 

changement de maquette financière du programme 2014-2020, la Commission Européenne a approuvé en date 

du 3 avril 2020 la modification du programme de coopération POCTEFA. 



FR FR 55 
 

b) FACULTATIF POUR LES RAPPORTS ALLÉGÉS, autrement, cela figurera au point 9.1. Une 

évaluation afin de déterminer si les progrès accomplis pour atteindre les valeurs cibles sont suffisants 

pour garantir leur réalisation, qui indique les éventuelles mesures correctives prises ou prévues, le cas 

échéant. 
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6. RÉSUMÉ A L'INTENTION DES CITOYENS [ARTICLE 50, PARAGRAPHE 9, DU RÈGLEMENT (UE) 

Nº 1303/2013] 

 

Un résumé du contenu des rapports annuels et du rapport final de mise en œuvre à l'intention des citoyens doit 

être mis à la disposition du public et transféré dans un fichier séparé sous la forme d'une annexe aux rapports 

annuels et au rapport final de mise en œuvre. 

 

Vous pouvez charger/trouver le résumé à l'intention des citoyens via l'onglet Général > Documents. 
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7. RAPPORT SUR LA MISE EN ŒUVRE DES INSTRUMENTS FINANCIERS [ARTICLE 46 DU 

RÈGLEMENT (UE) Nº 1303/2013] 



 

8. PROGRÈS DANS LA PRÉPARATION ET LA RÉALISATION DES GRANDS PROJETS ET DES PLANS D'ACTION COMMUNS [ARTICLE 101, 

POINT H), ET ARTICLE 111, PARAGRAPHE 3, DU RÈGLEMENT (UE) Nº 1303/2013 ET ARTICLE 14, PARAGRAPHE 3, POINT B), DU RÈGLEMENT (UE) 

Nº 1299/2013] 

 

8.1. Grands projets 

Tableau 7: Grands projets 

Projet CCI Statut 

du GP 

Investissements 

totaux 

Coûts totaux 

éligibles 

Date de 

notification/présentation 

prévue 

Date d'accord/approbation tacite 

par la Commission 

Date prévue pour le 

début de la mise en 

œuvre 

Date 

d'achèvement 

prévue 

Axes   prioritaires/priorités 

d'investissement 

État d'avancement  actuel - progrès financiers (% des 

dépenses certifiées auprès de la Commission par rapport 

au coût total éligible) 

État     d'avancement  actuel -     progrès 

physiques - Principale phase de mise en 

œuvre du projet 

Principales 

réalisations 

Date   de   signature   du 

premier  marché   de 

travaux (1) 

Observations 

(1) En cas d'opérations mises en œuvre dans le cadre de structures PPP, la signature du contrat de PPP entre l'organisme public et l'organisme privé [article 102, 

paragraphe 3, du règlement (UE) nº 1303/2013]. 

 
 

Problèmes importants rencontrés dans la mise en œuvre des grands projets et mesures prises pour y faire face. 

 
 

Toute modification prévue de la liste des grands projets figurant dans le programme de coopération. 
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8.2. Plans d'action communs 

 

Progrès dans la réalisation des différentes phases des plans d'action communs 
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Tableau 8: Plans d'action communs (PAC) 

 
Intitulé  du 
PAC 

CCI Phase    de    mise    en 
œuvre du PAC 

Coûts totaux 
éligibles 

Total du soutien 
public 

Contribution   du   PO 
au PAC 

Axe 
prioritaire 

Type  de 
PAC 

Présentation [prévue] à la 
Commission 

Date [prévue] pour le début de la 
mise en œuvre 

Fin 
[prévue] 

Principales réalisations et 
principaux résultats 

Total des dépenses éligibles certifiées auprès 
de la Commission 

Observations 
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Problèmes importants rencontrés et mesures prises pour y faire face 
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9. ÉVALUATION DE LA RÉALISATION DU PROGRAMME DE COOPÉRATION [ARTICLES 50, PARAGRAPHE 4, DU RÈGLEMENT (UE) Nº 1303/2013 

ET ARTICLE 14, PARAGRAPHE 4, DU RÈGLEMENT (UE) Nº 1299/2013] 

 

9.1 Informations de la partie A et réalisation des objectifs du programme [article 50, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 1303/2013] 

 

Axe prioritaire 1 - EJE PRIORITARIO 1 (OT 1 Y OT 3): DINAMIZAR LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD 
 

 

Axe 
prioritaire 

2 - EJE PRIORITARIO 2 (OT 5):PROMOVER LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE 
RIESGOS 

 

 

Axe 
prioritaire 

3 - EJE PRIORITARIO 3: PROMOVER LA PROTECCIÓN, LA VALORIZACIÓN, EL USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS 
LOCALES (OT 6) 

 

 

Axe prioritaire 4 - EJE PRIORITARIO 4 (OT 7): FAVORECER LA MOVILIDAD DE BIENES Y PERSONAS 
 

 

Axe prioritaire 5 - EJE PRIORITARIO 5: REFORZAR LAS COMPETENCIAS Y LA INCLUSIÓN EN LOS TERRITORIOS 

 

 

Axe prioritaire 6 - ASISTENCIA TÉCNICA 
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9.2. Mesures spécifiques prises pour promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes et promouvoir la non-discrimination, en particulier celles 

concernant l'accessibilité pour les personnes handicapées, et les modalités mises en œuvre pour garantir l'intégration de la dimension «hommes- 

femmes» dans le programme de coopération et les opérations [article 50, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 1303/2013 et article 14, paragraphe 4, 

deuxième alinéa, point d), du règlement (UE) nº 1299/2013] 

 

Une évaluation de la mise en œuvre des mesures spécifiques en vue de tenir compte des principes définis à l'article 7 du règlement (UE) nº 1303/2013 relatif à 

la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes et de la non-discrimination, comprenant, le cas échéant, en fonction du contenu et des objectifs du 

programme de coopération, une vue d'ensemble des mesures spécifiques prises pour promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes et promouvoir la non- 

discrimination, en particulier celles concernant l'accessibilité pour les personnes handicapées, et les modalités mises en œuvre pour garantir l'intégration de la 

dimension du genre dans le programme de coopération et les opérations 
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9.3 Développement durable [article 50, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 1303/2013 et article 14, paragraphe 4, deuxième alinéa, point e), du 

règlement (UE) nº 1299/2013] 

 

Une évaluation de la mise en œuvre des mesures en vue de tenir compte des principes définis à l'article 8 du règlement (UE) nº 1303/2013 relatif au 

développement durable, y compris, le cas échéant, en fonction du contenu et des objectifs du programme de coopération, une vue d'ensemble des mesures 

spécifiques prises pour promouvoir le développement durable conformément à cet article 

 



FR FR 65 
 

9.4. Communication des données relatives au soutien affecté aux objectifs liés au changement climatique [article 50, paragraphe 4, du règlement (UE) 

nº 1303/2013] 

 

Montant calculé du soutien à apporter aux objectifs liés au changement climatique sur la base des données financières cumulées par catégorie d'intervention 

dans le tableau 7 

 

Axe 

prioritaire 

Montant du soutien affecté aux objectifs liés au changement climatique 

(en EUR) 

Part de la dotation totale pour le programme 

opérationnel (%) 

1 917 188,24 1,73% 

2 26 291 020,81 92,32% 

3 7 719 559,39 16,71% 

4 17 069 313,97 76,60% 

Total 51 997 082,41 27,46% 

 


