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2. VUE D'ENSEMBLE DE LA RÉALISATION DU PROGRAMME DE COOPÉRATION [article 50, 
paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1303/2013 et article 14, paragraphe 3, point a), du règlement nº 1299/2013]

Informations clés sur la réalisation du programme de coopération pour l’année concernée, notamment 
sur les instruments financiers, en relation avec les données financières et les données relatives aux 
indicateurs.
2021 ha estado marcado, al igual que el anterior, por el impacto de la crisis derivada de la COVID 19. Las 
entidades del Programa POCTEFA 2014-2020 han mantenido el esfuerzo de adaptación a esta situación 
excepcional: durante 2021 se han programado dos operaciones de la 3ª convocatoria de proyectos con 1,2M€ de 
FEDER, se han celebrado dos Comités de Seguimiento y  doce Grupos de Trabajo POCTEFA con formato 
virtual siendo uno de ellos híbrido con presencia en Toulouse y siete reuniones de coordinación de AG-SC-
Coordinadores Territoriales Centro-Este-Oeste. En 2021 han finalizado 102 operaciones de las que 32 han 
enviado su última declaración de gastos y de financiación de la operación. También se han aprobado 62 
modificaciones de proyectos, realizándose las respectivas adendas a sus convenios FEDER. Se han presentado 
722 declaraciones de gasto, 59 descertificaciones y 19 certificados de gasto tramitados con un total de 31M€ 
que corresponden a 112 operaciones y 453 socios.

Desde el inicio de la pandemia se ha acumulado un retraso en el control de primer nivel, agravado por las 
revisiones realizadas en el marco de los controles de calidad de las autoridades nacionales y de las auditorías de 
segundo nivel, por lo que en 2021 la SC ha reforzado el seguimiento de primer nivel con reuniones semanales 
con el controlador de primer nivel y, cuando ha sido necesario, con los beneficiarios. También se ha dedicado 
una parte importante de los recursos del equipo a responder y tratar las diferentes auditorías realizadas: 
acompañamiento auditorías de segundo nivel y planificación de descertificaciones y controles de calidad de las 
Autoridades Nacionales. La tasa de error que mostró el programa en el marco de la campaña de control de 
segundo nivel 2019-2020 llevó a la aplicación de un plan de acción en colaboración con el controlador de 
primer nivel. Este plan de acción consistía en sensibilizar a los beneficiarios españoles y franceses sobre el 
cálculo del coste horario. Se organizó un seminario web específico en el 6 de julio de 2021 con los beneficiarios 
concernidos y los equipos de la Secretaria Conjunta y del controlador de primer nivel acompañaron 
constantemente a los beneficiarios en un enfoque muy pedagógico del cálculo del coste horario. En el apartado 
5 de este informe se describen con mayor detalle las medidas implementadas.

En resumen: en 2021 se han multiplicado las reuniones virtuales y el acompañamiento virtual a los 
beneficiarios.

En relación a los datos financieros, el objetivo para 2021 de N+3 ha sido alcanzado: 104% del objetivo. En 
cuanto a la ejecución financiera del Programa, la ayuda FEDER declarada en diciembre de 2021 es de 76,48M€ 
y el importe FEDER abonado de 90,99M€. El importe de la ejecución en ayuda es del 40,39% y el de ayuda 
absorbida del 48,05%, se debe señalar que hay 61M€ declarados en SIGEFA (en equivalente FEDER) en curso 
de control.

En el análisis de los indicadores se avanza conforme a lo esperado, si bien algún indicador de realización como 
CO04 o 3P3 superará lo previsto en el Programa.

En relación al Comité de Seguimiento, en 2021 ha sido presidido por la Dirección de Fondos Comunitarios del 
Gobierno de España como Autoridad Nacional española y se han celebrado dos comités virtuales con una 
reunión técnica la víspera. El primero tuvo lugar el 16 de marzo de 2021: se dio mandato al Grupo de Trabajo 
para continuar el seguimiento del Plan de Evaluación 2014-2020 y en relación a la preparación del futuro 
periodo de programación 2021-2027 se validaron las orientaciones de objetivos políticos, prioridades y plan 
financiero. El 8 de septiembre de 2021 se celebró un segundo Comité de Seguimiento donde se acordó no 
programar nuevas candidaturas 2014-2020 al haber un FEDER liberado insuficiente y por tener acordada la 



FR 5 FR

fecha de finalización de los proyectos el 1 de junio de 2022. También se validó un borrador del Programa para 
continuar el proceso de la Evaluación Ambiental Estratégica y por último, se dio mandato al Grupo de Trabajo 
POCTEFA para desarrollar un plan de medidas de prevención y mitigación de los conflictos de interés. A este 
respecto, cabe decir que el 26 de julio de 2021, la AG recibió una carta de la CE junto con la guía de 
orientaciones para prevenir y mitigar los conflictos de interés, y para solicitar algunas aclaraciones sobre la 
gestión de posibles conflictos de interés. La AG remitió su respuesta a la CE el 1 de octubre de 2021.

El año 2021 también ha sido el escenario de una actividad novedosa de difusión, con motivo del Día de la 
cooperación europea: en septiembre de 2021 se organizó una carrera virtual en la que, de manera simbólica, se 
sumaban kilómetros por la cooperación europea. Se hizo campaña en redes para animar a la participación y se 
consiguieron 2.700 kilómetros entre todas las personas que participaron https://kmspoctefa.kinendu.com/. Otros 
eventos relevantes de 2021 han sido los seminarios virtuales sobre declaración de gastos y financiación 
(10/03/21) y sobre indicadores POCTEFA (10/06/21). Durante 2021 se completó el contenido de la plataforma 
CAPITEFA con la información sobre los proyectos de la 3ª convocatoria de proyectos completando así la 
información de todos los proyectos programados en el periodo 2014-2020.

También cabe destacar que dos proyectos POCTEFA fueron seleccionados finalistas entre los 214 proyectos 
europeos que se presentaron al Regiostars Awards 2021. Se trata del proyecto ORHI que se centra en la 
economía circular aplicada a la industria agroalimentaria y de TRAILS que fomenta el transporte de mercancías 
por tren frente al transporte por carretera.

Con respecto al concurso Project Slam, el Programa POCTEFA ha sido seleccionado como uno de los diez 
finalistas con su proyecto EGAL-URG que fue presentado en Bruselas en el marco de la Semana Europea de las 
Regiones y las ciudades.

Por último y en relación al avance de los trabajos del futuro periodo de programación, durante 2021 se ha 
avanzado en el borrador del Programa, la metodología de indicadores y el plan financiero. Lo más novedoso del 
futuro periodo de programación es la incorporación del OP5: en 2021 se ha hecho un gran esfuerzo de 
reuniones territoriales en las zonas Centro, Este y Oeste para identificar en el territorio 5 áreas funcionales con 
objetivos y temáticas: además de reuniones técnicas en el territorio se han celebrado 11 Comités Territoriales 
(entre Centro, Este y Oeste) y la SC ha convocado siete reuniones con los Coordinadores Territoriales del 
Programa y la Autoridad de Gestión. El retraso en la preparación del 2021-2027 se debe entre otros al retraso en 
la aprobación de los reglamentos de la CE (junio de 2021), las dificultades encontradas en la implementación 
del OP5 en el territorio, los plazos establecidos en la normativa del procedimiento de la Evaluación Ambiental 
Estratégica y finalmente, que hasta diciembre de 2021 no se ha conocido el importe orientativo del FEDER y la 
geografía del Programa.
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3. MISE EN ŒUVRE DE L'AXE PRIORITAIRE

3.1 Vue d'ensemble de la réalisation

Identificateur Axe prioritaire Informations clés sur la réalisation de l’axe prioritaire eu égard aux principaux 
développements, aux problèmes significatifs et aux mesures prises pour remédier à 
ces problèmes.

1 EJE PRIORITARIO 1 (OT 1 Y OT 3): 
DINAMIZAR LA INNOVACIÓN Y LA 
COMPETITIVIDAD

A 31/12/2021 hay programados 63 proyectos en el Eje 1 de los que 51 están en la PI 1b 
(70.135.280,87€ coste total y 45.381.887,78€ de FEDER) y 12 en la PI 3b 
(12.881.398,65€ coste total y 8.190.929,05€ FEDER). 37 proyectos han finalizado, de los 
cuales 21 proyectos han finalizado en 2021; 17 en la PI1b (EFA032/15 H2PiyR, 
EFA086/15 Pirepred, EFA092/15 iForWood, EFA139/16 EMENSASPI, EFA142/16 
ORHI, EFA144/16 DietaPYR2, EFA148/16 REDPRION, EFA152/16 TESTACOS, 
EFA153/16 SMART, EFA176/16 DBS, EFA183/16 OUTBIOTICS, EFA194/16 TNSI, 
EFA197/16 aCCeSS, EFA208/16 ARDI, EFA227/16 LINGUATEC, EFA253/16 
BIOPLAST, EFA281/16 IMLINFO) y 4 de la PI3b (EFA234/16 ACELE-StartUps, 
EFA256/16 Tr3s local, EFA278/16 PYRENART, EFA279/16 ENTREPYR - II).

En relación a la ejecución financiera, a final de 2021 los proyectos de la PI 1b declararon 
52.253.278,16€ y los de la PI 3b 9.231.334,85€.
En cuanto a la ejecución física, los proyectos de la PI 1b avanzan en el impulso de 
cooperación entre actores de la innovación y empresas, contribuyendo a la transferencia de 
resultados. Dada la especificidad de la I+D, se trabaja de manera estrecha con aquellos 
proyectos que prevén prototipos y asistiendo en el tratamiento de los ingresos. Destaca el 
proyecto EFA142/16 ORHI de economía circular en el  sector agroalimentario que 
impulsa sinergias entre empresas e identifica soluciones innovadoras   y que ha sido 
finalista de los Regiostars Awards 2021. 
En la PI 3b los proyectos continúan con el aumento de oportunidades para la 
competitividad en el ámbito internacional. Destaca EFA278/16 PYRENART, que persigue 
la mejora de la competitividad y el trabajo en red de las empresas transfronterizas de artes 
escénicas con el fin de incrementar su internacionalización.

2 EJE PRIORITARIO 2 (OT 5):PROMOVER LA 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y 
LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS

A 31/12/2021 hay programados 26 proyectos en el Eje 2: 15 en la PI 5a con 
16.705.940,89€ de coste elegible y 10.702.050,32€ de FEDER y 11 en la PI 5b con 
28.495.574,35€ de coste elegible y 17.759.136,65€ de FEDER. 14 proyectos de este eje 
han finalizado: 10 finalizaron antes de 2021 (EFA011/15 ECTAdapt, EFA028/15 
CANOPEE, EFA046/15 MAREA, EFA056/15 REPLIM, EFA081/15 CLIM´PY, 
EFA100/15 FLORAPYR, EFA010/15 SAPYRA, EFA031/15 ECTOPYR, EFA039/15 
SECURUS, EFA082/15 OPCC-2) y 4 proyectos finalizaron en 2021: 1 de la PI 5a 
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Identificateur Axe prioritaire Informations clés sur la réalisation de l’axe prioritaire eu égard aux principaux 
développements, aux problèmes significatifs et aux mesures prises pour remédier à 
ces problèmes.
(EFA210/16 PIRAGUA) y 3 de la PI 5b (EFA158/16 POCRISC, EFA169/16 
COOPEREM, EFA250/16 ALERT).

En cuanto a ejecución financiera, a final de 2021 los proyectos de la PI 5a habían 
declarado 10.076.907,06€ y los de la PI 5b 22.454.381,00€.
En la ejecución física en la PI 5a destaca el proyecto PIRAGUA en el que se ha realizado 
un estudio de recursos hídricos superficiales y subterráneos de los Pirineos y su uso en la 
actualidad, así como el análisis de su evolución reciente (1951-2015). Se ha creado una 
base de datos unificada y homogénea de información hidrológica y climática. Se han 
calibrado los modelos de simulación hidrológica en todo el territorio y se ha creado una 
base de datos para el forzamiento de modelos hidrológicos durante el periodo de referencia 
y a lo largo del siglo 21 (2011-2100) en función de un conjunto de escenarios de cambio 
climático. 
En la PI5b destaca el proyecto POCRISC por el desarrollo y actualización del programa 
ShakeMap para garantizar el funcionamiento de las herramientas de estudio cuando ocurra 
un terremoto en la zona comprendida por proyecto. Además se ha redactado el protocolo 
de intervención sismológica para el registro de réplicas en caso de terremoto fuertemente 
percibido.

3 EJE PRIORITARIO 3: PROMOVER LA 
PROTECCIÓN, LA VALORIZACIÓN, EL USO 
SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS LOCALES 
(OT 6)

A 31/12/2021 el número de proyectos programados en el Eje 3 es de 37: en la PI 6c no ha 
habido variación respecto a 2019 y el número de proyectos programados sigue siendo 24, 
con un montante total elegible de 48.682.547,24€ y 31.641.383,95€ de FEDER. Los 
proyectos programados en la PI 6d han aumentado a 13 con un montante total elegible de 
22.117.336,19€ y 14.348.446,78€ de FEDER. 50 proyectos han finalizado, de los cuales 
10 finalizaron durante 2021: 9 proyectos de la PI 6c (EFA045/15 PATRIMC@T, 
EFA049/15 PMPPM2, EFA155/16 DUSAL, EFA214/16 BELAROUAT, EFA216/16 
ALBERAPASTUR, EFA219/16 COOP'ART, EFA220/16 ADNPYR, EFA251/16 
PATRIM+, EFA275/16 ArlesAragón) y 1 de la PI 6d (EFA224/16 FAUNAPYR).

Respecto a la ejecución financiera, hasta el fin de 2021 los proyectos de la PI 6c han 
declarado 39.271.189,80€ y los proyectos de la PI 6d han declarado 15.590.568,71€.
Al igual que en la anualidad 2020 la ejecución de algunos proyectos, tanto de la PI 6c 
como de la PI 6d, se ha visto afectada por la crisis sanitaria de la COVID-19 y se han 
solicitado prórrogas para 2022.

De los proyectos finalizados en 2021 destaca el proyecto EFA275/16 ArlesAragón en el 
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Identificateur Axe prioritaire Informations clés sur la réalisation de l’axe prioritaire eu égard aux principaux 
développements, aux problèmes significatifs et aux mesures prises pour remédier à 
ces problèmes.
que se han completado las mejoras de mantenimiento del Camino de Santiago en la parte 
aragonesa, así como las obras para la mejora del servicio a los peregrinos. En la parte 
francesa se han realizado las obras de la mejora de la seguridad en esa parte del trazado del 
Camino.

En la PI 6d, el proyecto FAUNAPYR ha conseguido desarrollar su principal producto, el 
portal FAUNAPYR, con datos sobre la fauna a escala pirenaica. Cabe destacar un curso 
online sobre fauna del Pirineo desarrollado con el proyecto ADNPYR que demuestra la 
cooperación entre proyectos de mismo eje temático.

4 EJE PRIORITARIO 4 (OT 7): FAVORECER LA 
MOVILIDAD DE BIENES Y PERSONAS

A 31/12/2021 están programados 11 proyectos en la PI 7c del Eje 4: son 34.240.205,28€ 
de coste total elegible que suponen 22.256.131,59€ de FEDER. En esta fecha han 
finalizado 4 proyectos de la PI 7c (EFA042/15 TRANSFERMUGA2, EFA083/15 
Canfraneus II y dos proyectos que finalizaron en 2021  EFA117/15 EDERBIDEA y 
EFA246/16 TRAILS).
En lo que a ejecución financiera respecta, los proyectos de la PI 7c han declarado 
20.296.856,05€ al final de la anualidad 2021. 
Sobre la ejecución física destaca el proyecto TRAILS, finalista de los premios 
RegioStar2021, que ha desarrollado soluciones efectivas al gran déficit de multimodalidad 
y cuota ferroviaria en el transporte de mercancías en la frontera franco-española de la 
Jonquera (corredor mediterráneo). Ello genera unos volúmenes de emisión de CO2 
insostenibles y unos niveles de saturación de tráfico rodado muy altos.
El proyecto Canfraneus II ha realizado varios estudios con el objetivo de aumentar y 
mejorar los servicios de transporte de viajeros y mercancías entre Aragón y Aquitania, lo 
que facilitará un desarrollo económico y turístico sostenible para esta zona transfronteriza 
y contribuirá a la protección del entorno al favorecer el trasvase modal de la carretera al 
ferrocarril. La reapertura de la línea ferroviaria internacional Pau-Canfranc-Huesca-
Zaragoza favorece el aumento de intercambios y la creación de zonas de actividad y de 
comercio a lo largo del eje ferroviario, generando empleo, mejorando la accesibilidad de 
los territorios a ambos lados de los Pirineos y facilitando la movilidad sostenible de 
personas y bienes así como el reequilibrio de los modos de transporte que afectaría a las 
relaciones locales y también a los desplazamientos de larga distancia.

5 EJE PRIORITARIO 5: REFORZAR LAS 
COMPETENCIAS Y LA INCLUSIÓN EN LOS 
TERRITORIOS

A 31/12/2021 hay programados 38 proyectos en el Eje 5: 23 en la PI 8CTE con un total 
elegible de 21.599.449,58€ de los que 14.000.865,34€ de FEDER y 15 en la PI 9a con un 
total de 20.936.787,35€ y 13.569.691,65€ de FEDER. 43 proyectos han finalizado a fecha 
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Identificateur Axe prioritaire Informations clés sur la réalisation de l’axe prioritaire eu égard aux principaux 
développements, aux problèmes significatifs et aux mesures prises pour remédier à 
ces problèmes.
de diciembre de 2021, de los cuales 7 finalizaron en 2021: 5 proyectos de la PI 8CTE 
(EFA102/15 PYREMPFOR, EFA130/16 TRAMPOLINE, EFA138/16 SE CANTO 
EFA162/16 LLL-TRANSVERSALIS, EFA319/19 Mèstres) y 2 de la PI 9a (EFA199/16 
PREVENTION_OH, EFA258/16 SAREA).

En la ejecución financiera, a esa fecha los proyectos de la PI 8CTE han declarado 
15.087.117,75€ y los de la PI 9a 14.369.850,27€.
En cuanto a la ejecución física, los proyectos de la PI 8 CTE están trabajando 
principalmente para mejorar los sistemas de formación transfronterizos y las competencias 
de las personas para mejorar el acceso al empleo en el territorio. Destaca en la PI 8 CTE el 
proyecto Trampoline que ha constituido una red de profesionales de movilidad que han 
recibido formaciones que les permitirán facilitar la movilidad de los jóvenes y que ha 
creado guías para el acceso al empleo transfronterizo dirigida a los profesionales a cargo 
del acompañamiento de los jóvenes. En cuanto al título BAFA/Monitor de Tiempo Libre 
se ha realizado un estudio sobre su homologación y se ha consensuado con los gobiernos 
regionales una formación piloto para la obtención de la doble titulación homologada.
En cuanto a los proyectos de la PI 9a que buscan mejorar el acceso a los servicios 
culturales, sociales y sanitarios destaca EFA258/16 SAREA que ha consolidado una red de 
trabajo de profesionales de la acción social y ha desarrollado modelos y prácticas 
innovadoras que potencian el empoderamiento de usuarios y familias. 

6 ASISTENCIA TÉCNICA Debido a la persistencia de la pandemia, todo el equipo de la Secretaria Conjunta y de la 
Autoridad de Gestión, así como varios representantes del partenariado del Comité de 
Seguimiento, siguieron gestionando el programa con normalidad desde sus oficinas (en 
Jaca para la Secretaria Conjunta) o mediante teletrabajo, sin que ello afectara a su buen 
funcionamiento.
Se organizaron 12 Grupos de Trabajo virtuales, uno de ellos en formato híbrido en 
Toulouse, con los miembros del partenariado: grupos de trabajo dedicados a la preparación 
del futuro Programa 2021-2027, así como una reunión adicional dedicada a la prevención 
de conflictos de intereses sobre el 2021-2027.
Se organizaron 2 Comités de Seguimiento virtuales precedidos de su habitual reunión de 
preparación técnica. 
7 Reuniones de Coordinación de Autoridad de gestión-Secretaria Conjunta-Coordinadores 
Territoriales de las zonas Centro-Este-Oeste para preparar el futuro papel de los 
coordinadores 2021-2027 pero sobre todo para trabajar en las propuestas de áreas 
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développements, aux problèmes significatifs et aux mesures prises pour remédier à 
ces problèmes.
funcionales del Objetivo Político 5 del Programa 2021-2027.
Se enviaron 2 consultas escritas al Comité de Seguimiento y 15 consultas escritas al 
Comité de Programación en relación con 42 solicitudes de modificación de los proyectos y 
la programación con el FEDER disponible de dos proyectos de la lista de reserva.
722 declaraciones de gastos y los correspondientes controles de coherencia.
3 seminarios web: uno sobre la declaración de gastos con una participación de 337 
personas (evaluación de 7,6), uno sobre los indicadores con una participación de 101 
personas (evaluación de 8,4), uno sobre el cálculo del coste horario en el marco del plan de 
acción posterior a la campaña de control de segundo nivel 2019-2020.
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3.2 Indicateurs communs et spécifiques au programme [article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1303/2013] 

Axes prioritaires, à l’exclusion de l’assistance technique

Axe prioritaire 1 - EJE PRIORITARIO 1 (OT 1 Y OT 3): DINAMIZAR LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD
Priorité 

d’investissement
1b - Favoriser les investissements des entreprises dans la R& I, développer des liens et des synergies entre les entreprises, les centres de recherche et développement et le 
secteur de l’enseignement supérieur, promouvoir en particulier les investissements dans le développement de produits et de services, les transferts de technologie, 
l’innovation sociale, l’éco-innovation, des applications de services publics, la stimulation de la demande, des réseaux, des grappes d’entreprises et de l’innovation 
ouverte par la spécialisation intelligente, et soutenir des activités de recherche technologique et appliquée, des lignes pilotes, des actions de validation précoce des 
produits, des capacités de fabrication avancée et de la première production, en particulier dans le domaine des technologies clés génériques et de la diffusion de 
technologies à des fins générales, ainsi que stimuler les investissements nécessaires au renforcement des capacités de réaction aux crises dans les services de santé

Tableau 2: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme - 1.1b

(1) Identificateur Indicateur Unité de mesure Valeur cible 2021 Observations
F CO26 Recherche et innovation: nombre d'entreprises coopérant avec des organismes de recherche Enterprises 85,00 70,00
S CO26 Recherche et innovation: nombre d'entreprises coopérant avec des organismes de recherche Enterprises 85,00 98,00
F 1P1 Centros de investigación que ha llevado a cabo actividades de colaboración con el sector privado Número de centros 85,00 84,00
S 1P1 Centros de investigación que ha llevado a cabo actividades de colaboración con el sector privado Número de centros 85,00 163,00
F 1P2 Tecnologías  innovadoras para desarrollar el uso racional de los recursos naturales Número de tecnologías 14,00 11,00
S 1P2 Tecnologías  innovadoras para desarrollar el uso racional de los recursos naturales Número de tecnologías 14,00 22,00
F 1P3 Servicios desarrollados de gestión eficiente de los recursos naturales Número de servicios 5,00 4,00
S 1P3 Servicios desarrollados de gestión eficiente de los recursos naturales Número de servicios 5,00 8,00

(1) Identificateur Indicateur 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
F CO26 Recherche et innovation: nombre d'entreprises coopérant avec des organismes de recherche 68,00 56,00 36,00 11,00 0,00 0,00 0,00
S CO26 Recherche et innovation: nombre d'entreprises coopérant avec des organismes de recherche 98,00 83,00 83,00 39,00 39,00 0,00 0,00
F 1P1 Centros de investigación que ha llevado a cabo actividades de colaboración con el sector privado 84,00 84,00 50,00 29,00 0,00 0,00 0,00
S 1P1 Centros de investigación que ha llevado a cabo actividades de colaboración con el sector privado 161,00 123,00 123,00 65,00 65,00 0,00 0,00
F 1P2 Tecnologías  innovadoras para desarrollar el uso racional de los recursos naturales 9,00 3,00 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00
S 1P2 Tecnologías  innovadoras para desarrollar el uso racional de los recursos naturales 21,00 14,00 14,00 9,00 9,00 0,00 0,00
F 1P3 Servicios desarrollados de gestión eficiente de los recursos naturales 4,00 3,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S 1P3 Servicios desarrollados de gestión eficiente de los recursos naturales 8,00 6,00 6,00 1,00 1,00 0,00 0,00

(1) S = Valeur cumulée — réalisations devant résulter des opérations sélectionnées [prévisions fournies par les bénéficiaires], F = Valeur cumulée — 
réalisations résultant des opérations [réalisation effective]
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Axe prioritaire 1 - EJE PRIORITARIO 1 (OT 1 Y OT 3): DINAMIZAR LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD
Priorité 

d’investissement
1b - Favoriser les investissements des entreprises dans la R& I, développer des liens et des synergies entre les entreprises, les centres de recherche et développement et le 
secteur de l’enseignement supérieur, promouvoir en particulier les investissements dans le développement de produits et de services, les transferts de technologie, 
l’innovation sociale, l’éco-innovation, des applications de services publics, la stimulation de la demande, des réseaux, des grappes d’entreprises et de l’innovation 
ouverte par la spécialisation intelligente, et soutenir des activités de recherche technologique et appliquée, des lignes pilotes, des actions de validation précoce des 
produits, des capacités de fabrication avancée et de la première production, en particulier dans le domaine des technologies clés génériques et de la diffusion de 
technologies à des fins générales, ainsi que stimuler les investissements nécessaires au renforcement des capacités de réaction aux crises dans les services de santé

Objectif spécifique OE1 - Reforzar la cooperación entre los diferentes actores del territorio a ambos lados de la frontera en materia de I+D+i

Tableau 1: Indicateurs de résultat - 1.1b.OE1

Identificateur Indicateur Unité de mesure Valeur de 
référence

Année de 
référence

Valeur cible (2023) 
Total

2021 
Total

2021 
Qualitatif

Observations

1R1 Acuerdos establecidos entre empresas y centros de investigación que ha derivado en el 
desarrollo de productos comercializables

Número de 
acuerdos

15,00 2014 25,00

Identificateur Indicateur 2020 
Total

2020 
Qualitatif

2019 
Total

2019 
Qualitatif

2018 
Total

2018 
Qualitatif

2017 
Total

2017 
Qualitatif

1R1 Acuerdos establecidos entre empresas y centros de investigación que ha derivado en el desarrollo de 
productos comercializables

16,00

Identificateur Indicateur 2016 
Total

2016 
Qualitatif

2015 
Total

2015 
Qualitatif

2014 
Total

2014 
Qualitatif

1R1 Acuerdos establecidos entre empresas y centros de investigación que ha derivado en el desarrollo de productos 
comercializables
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Axe prioritaire 1 - EJE PRIORITARIO 1 (OT 1 Y OT 3): DINAMIZAR LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD
Priorité 

d’investissement
1b - Favoriser les investissements des entreprises dans la R& I, développer des liens et des synergies entre les entreprises, les centres de recherche et développement et le 
secteur de l’enseignement supérieur, promouvoir en particulier les investissements dans le développement de produits et de services, les transferts de technologie, 
l’innovation sociale, l’éco-innovation, des applications de services publics, la stimulation de la demande, des réseaux, des grappes d’entreprises et de l’innovation 
ouverte par la spécialisation intelligente, et soutenir des activités de recherche technologique et appliquée, des lignes pilotes, des actions de validation précoce des 
produits, des capacités de fabrication avancée et de la première production, en particulier dans le domaine des technologies clés génériques et de la diffusion de 
technologies à des fins générales, ainsi que stimuler les investissements nécessaires au renforcement des capacités de réaction aux crises dans les services de santé

Objectif spécifique OE2 - Favorecer el desarrollo de tecnologías innovadoras en materia de recursos naturales gracias a la cooperación

Tableau 1: Indicateurs de résultat - 1.1b.OE2

Identificateur Indicateur Unité de mesure Valeur de 
référence

Année de 
référence

Valeur cible (2023) 
Total

2021 Total 2021 Qualitatif Observations

1R2 Empresas que se benefician de las herramientas innovadoras 
desarrolladas

Numero de 
empresas

3 2014 32

Identificateur Indicateur 2020 Total 2020 Qualitatif 2019 Total 2019 Qualitatif 2018 Total 2018 Qualitatif 2017 Total 2017 Qualitatif
1R2 Empresas que se benefician de las herramientas innovadoras desarrolladas 12

Identificateur Indicateur 2016 Total 2016 Qualitatif 2015 Total 2015 Qualitatif 2014 Total 2014 Qualitatif
1R2 Empresas que se benefician de las herramientas innovadoras desarrolladas
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Axe prioritaire 1 - EJE PRIORITARIO 1 (OT 1 Y OT 3): DINAMIZAR LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD
Priorité d’investissement 3b - Développer et mettre en œuvre de nouveaux modèles d'activité à l'intention des PME, en particulier en en ce qui concerne leur internationalisation

Tableau 2: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme - 1.3b

(1) Identificateur Indicateur Unité de mesure Valeur cible 2021 Observations
F CO01 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien Enterprises 515,00 538,00 En el eje 1 se ha programado más de lo previsto por lo que están participando más empresas de lo previsto.
S CO01 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien Enterprises 515,00 583,00
F CO02 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant de subventions Enterprises 15,00 15,00
S CO02 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant de subventions Enterprises 15,00 15,00
F CO04 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien non financier Enterprises 500,00 523,00 En el eje 1 se ha programado más de lo previsto por lo que están participando más empresas de lo previsto.
S CO04 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien non financier Enterprises 500,00 568,00
F 1P5 Número de actividades de carácter transfronterizo realizadas por pymes que impulsen su internacionalización Número de actividades conjuntas 14,00 14,00
S 1P5 Número de actividades de carácter transfronterizo realizadas por pymes que impulsen su internacionalización Número de actividades conjuntas 14,00 18,00

(1) Identificateur Indicateur 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
F CO01 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien 510,00 468,00 189,00 101,00 0,00 0,00 0,00
S CO01 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien 583,00 481,00 481,00 122,00 122,00 0,00 0,00
F CO02 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant de subventions 15,00 15,00 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00
S CO02 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant de subventions 15,00 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F CO04 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien non financier 495,00 387,00 174,00 86,00 0,00 0,00 0,00
S CO04 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien non financier 568,00 466,00 466,00 122,00 122,00 0,00 0,00
F 1P5 Número de actividades de carácter transfronterizo realizadas por pymes que impulsen su internacionalización 13,00 13,00 7,00 2,00 0,00 0,00 0,00
S 1P5 Número de actividades de carácter transfronterizo realizadas por pymes que impulsen su internacionalización 18,00 10,00 10,00 1,00 1,00 0,00 0,00

(1) S = Valeur cumulée — réalisations devant résulter des opérations sélectionnées [prévisions fournies par les bénéficiaires], F = Valeur cumulée — 
réalisations résultant des opérations [réalisation effective]
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Axe prioritaire 1 - EJE PRIORITARIO 1 (OT 1 Y OT 3): DINAMIZAR LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD
Priorité d’investissement 3b - Développer et mettre en œuvre de nouveaux modèles d'activité à l'intention des PME, en particulier en en ce qui concerne leur internationalisation
Objectif spécifique OE3 - Favorecer las acciones conjuntas de desarrollo de las empresas del territorio transfronterizo en el ambito internacional

Tableau 1: Indicateurs de résultat - 1.3b.OE3

Identificateur Indicateur Unité de mesure Valeur de 
référence

Année de 
référence

Valeur cible (2023) 
Total

2021 
Total

2021 
Qualitatif

Observations

1R4 Acuerdos comerciales para las empresas derivadas de las actividades de 
internacionalización financiadas

Número de acuerdos 
comerciales

4 2014 8

Identificateur Indicateur 2020 
Total

2020 
Qualitatif

2019 
Total

2019 
Qualitatif

2018 
Total

2018 
Qualitatif

2017 
Total

2017 
Qualitatif

1R4 Acuerdos comerciales para las empresas derivadas de las actividades de internacionalización 
financiadas

4

Identificateur Indicateur 2016 Total 2016 Qualitatif 2015 Total 2015 Qualitatif 2014 Total 2014 Qualitatif
1R4 Acuerdos comerciales para las empresas derivadas de las actividades de internacionalización financiadas
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Axe prioritaire 2 - EJE PRIORITARIO 2 (OT 5):PROMOVER LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS
Priorité d’investissement 5a - Soutenir les investissements en faveur de l'adaptation au changement climatique, y compris les approches fondées sur les écosystèmes

Tableau 2: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme - 2.5a

(1) Identificateur Indicateur Unité de mesure Valeur cible 2021 Observations
F 2P1 Población elegible sensibilizada a los efectos del cambio climático Nº de personas 5 400 000,00 4 159 143,00
S 2P1 Población elegible sensibilizada a los efectos del cambio climático Nº de personas 5 400 000,00 4 330 050,00
F 2P2 Número de acciones de observación y de estudios realizados Nº de acciones 15,00 13,00
S 2P2 Número de acciones de observación y de estudios realizados Nº de acciones 15,00 24,00
F 2P3 Número de estrategias transfronterizas de adaptación al cambio climático puestas en marcha Número de estrategias 8,00 6,00
S 2P3 Número de estrategias transfronterizas de adaptación al cambio climático puestas en marcha Número de estrategias 8,00 9,00
F 2P4 Número de medidas de adaptación apoyadas Número de medidas 32,00 22,00
S 2P4 Número de medidas de adaptación apoyadas Número de medidas 32,00 33,00

(1) Identificateur Indicateur 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
F 2P1 Población elegible sensibilizada a los efectos del cambio climático 3 671 437,00 2 122 900,00 2 162,00 449,00 0,00 0,00 0,00
S 2P1 Población elegible sensibilizada a los efectos del cambio climático 4 330 050,00 122 900,00 122 900,00 122 900,00 122 900,00 0,00 0,00
F 2P2 Número de acciones de observación y de estudios realizados 10,00 9,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00
S 2P2 Número de acciones de observación y de estudios realizados 24,00 12,00 12,00 9,00 9,00 0,00 0,00
F 2P3 Número de estrategias transfronterizas de adaptación al cambio climático puestas en marcha 5,00 2,00 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00
S 2P3 Número de estrategias transfronterizas de adaptación al cambio climático puestas en marcha 9,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00
F 2P4 Número de medidas de adaptación apoyadas 10,00 9,00 4,00 3,00 0,00 0,00 0,00
S 2P4 Número de medidas de adaptación apoyadas 33,00 17,00 17,00 10,00 10,00 0,00 0,00

(1) S = Valeur cumulée — réalisations devant résulter des opérations sélectionnées [prévisions fournies par les bénéficiaires], F = Valeur cumulée — 
réalisations résultant des opérations [réalisation effective]
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Axe prioritaire 2 - EJE PRIORITARIO 2 (OT 5):PROMOVER LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS
Priorité d’investissement 5a - Soutenir les investissements en faveur de l'adaptation au changement climatique, y compris les approches fondées sur les écosystèmes
Objectif spécifique OE4 - Mejorar la adaptación de los territorios al cambio climático

Tableau 1: Indicateurs de résultat - 2.5a.OE4

Identificateur Indicateur Unité de mesure Valeur de 
référence

Année de 
référence

Valeur cible 
(2023) Total

2021 
Total

2021 
Qualitatif

Observations

2R1 Evolución del territorio cubierto por estrategias transfronterizas de 
adaptación al cambio climático

% A partir de los resultados  del análisis 
realizado en 2015

5% 2014 100%

Identificateur Indicateur 2020 
Total

2020 
Qualitatif

2019 
Total

2019 
Qualitatif

2018 
Total

2018 
Qualitatif

2017 
Total

2017 
Qualitatif

2R1 Evolución del territorio cubierto por estrategias transfronterizas de adaptación al cambio 
climático

80%

Identificateur Indicateur 2016 Total 2016 Qualitatif 2015 Total 2015 Qualitatif 2014 Total 2014 Qualitatif
2R1 Evolución del territorio cubierto por estrategias transfronterizas de adaptación al cambio climático
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Axe prioritaire 2 - EJE PRIORITARIO 2 (OT 5):PROMOVER LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS
Priorité 

d’investissement
5b - Favoriser les investissements destinés à remédier à des risques spécifiques, en garantissant une résilience aux catastrophes et en développant des systèmes de 
gestion des situations de catastrophe

Tableau 2: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme - 2.5b

(1) Identificateur Indicateur Unité de mesure Valeur cible 2021 Observations
F 2P5 Población que se beneficia de las medidas de protección contra riesgos naturales implementadas Nº de personas 2 154 555,00 1 339 976,00
S 2P5 Población que se beneficia de las medidas de protección contra riesgos naturales implementadas Nº de personas 2 154 555,00 2 204 555,00

(1) Identificateur Indicateur 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
F 2P5 Población que se beneficia de las medidas de protección contra riesgos naturales implementadas 1 130 418,00 934 054,00 729 694,00 722 861,00 0,00 0,00 0,00
S 2P5 Población que se beneficia de las medidas de protección contra riesgos naturales implementadas 2 204 555,00 1 362 055,00 1 362 055,00 825 217,00 825 217,00 0,00 0,00

(1) S = Valeur cumulée — réalisations devant résulter des opérations sélectionnées [prévisions fournies par les bénéficiaires], F = Valeur cumulée — 
réalisations résultant des opérations [réalisation effective]
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Axe prioritaire 2 - EJE PRIORITARIO 2 (OT 5):PROMOVER LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS
Priorité 

d’investissement
5b - Favoriser les investissements destinés à remédier à des risques spécifiques, en garantissant une résilience aux catastrophes et en développant des systèmes de 
gestion des situations de catastrophe

Objectif spécifique OE5 - Mejorar la capacidad de anticipación y respuesta de los actores del territorio a los riesgos específicos y a la gestión de catástrofes naturales

Tableau 1: Indicateurs de résultat - 2.5b.OE5

Identificateur Indicateur Unité de mesure Valeur de 
référence

Année de 
référence

Valeur cible 
(2023) Total

2021 
Total

2021 
Qualitatif

Observations

2R2 Capacidad del espacio para dotarse de herramientas de prevención 
transfronteriza y gestión de riesgos transfronterizos

herramientas transfronterizas de gestión 
y prevención de rie

5,00 2014 12,00

2R3 Capacidad de colaboración conjunta de los servicios transfronterizos de 
rescate

Nº de Acciones 1,00 2014 6,00

Identificateur Indicateur 2020 
Total

2020 
Qualitatif

2019 
Total

2019 
Qualitatif

2018 
Total

2018 
Qualitatif

2017 
Total

2017 
Qualitatif

2R2 Capacidad del espacio para dotarse de herramientas de prevención transfronteriza y gestión de 
riesgos transfronterizos

5,00

2R3 Capacidad de colaboración conjunta de los servicios transfronterizos de rescate 1,00

Identificateur Indicateur 2016 Total 2016 Qualitatif 2015 Total 2015 Qualitatif 2014 Total 2014 Qualitatif
2R2 Capacidad del espacio para dotarse de herramientas de prevención transfronteriza y gestión de riesgos transfronterizos
2R3 Capacidad de colaboración conjunta de los servicios transfronterizos de rescate
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Axe prioritaire 3 - EJE PRIORITARIO 3: PROMOVER LA PROTECCIÓN, LA VALORIZACIÓN, EL USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS LOCALES (OT 6)
Priorité d’investissement 6c - Conserver, protéger, favoriser et développer le patrimoine naturel et culturel

Tableau 2: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme - 3.6c

(1) Identificateur Indicateur Unité de mesure Valeur cible 2021 Observations
F 3P1 Número de espacios que se benefician  del apoyo del Programa a través de la puesta en marcha de acciones materiales e inmateriales Número de espacios 80,00 73,00
S 3P1 Número de espacios que se benefician  del apoyo del Programa a través de la puesta en marcha de acciones materiales e inmateriales Número de espacios 80,00 81,00
F 3P2 Número de productos culturales y/o turísticos transfronterizos creados Nº de productos turísticos 79,00 56,00
S 3P2 Número de productos culturales y/o turísticos transfronterizos creados Nº de productos turísticos 79,00 79,00

(1) Identificateur Indicateur 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
F 3P1 Número de espacios que se benefician  del apoyo del Programa a través de la puesta en marcha de acciones materiales e inmateriales 57,00 42,00 27,00 17,00 0,00 0,00 0,00
S 3P1 Número de espacios que se benefician  del apoyo del Programa a través de la puesta en marcha de acciones materiales e inmateriales 81,00 81,00 81,00 32,00 32,00 0,00 0,00
F 3P2 Número de productos culturales y/o turísticos transfronterizos creados 43,00 32,00 16,00 15,00 0,00 0,00 0,00
S 3P2 Número de productos culturales y/o turísticos transfronterizos creados 79,00 79,00 79,00 44,00 44,00 0,00 0,00

(1) S = Valeur cumulée — réalisations devant résulter des opérations sélectionnées [prévisions fournies par les bénéficiaires], F = Valeur cumulée — 
réalisations résultant des opérations [réalisation effective]
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Axe prioritaire 3 - EJE PRIORITARIO 3: PROMOVER LA PROTECCIÓN, LA VALORIZACIÓN, EL USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS LOCALES (OT 6)
Priorité d’investissement 6c - Conserver, protéger, favoriser et développer le patrimoine naturel et culturel
Objectif spécifique OE6 - Valorizar el patrimonio natural y cultural mediante enfoques conjuntos de desarrollo sostenible

Tableau 1: Indicateurs de résultat - 3.6c.OE6

Identificateur Indicateur Unité de mesure Valeur de 
référence

Année de 
référence

Valeur cible 
(2023) Total

2021 
Total

2021 
Qualitatif

Observations

3R1 Capacidad del territorio para dotarse de estrategias compartidas conjuntas en materia 
de valorización del patrimonio en una lógica de desarrollo local y turístico respetuoso 
con el medio ambiente

% del territorio cubierto por 
estrategias conjuntas de puest

8% del territorio 
POCTEFA

2014 11% del territorio 
POCTEFA

Identificateur Indicateur 2020 
Total

2020 
Qualitatif

2019 
Total

2019 
Qualitatif

2018 
Total

2018 
Qualitatif

2017 
Total

2017 
Qualitatif

3R1 Capacidad del territorio para dotarse de estrategias compartidas conjuntas en materia de valorización del 
patrimonio en una lógica de desarrollo local y turístico respetuoso con el medio ambiente

9,46%

Identificateur Indicateur 2016 
Total

2016 
Qualitatif

2015 
Total

2015 
Qualitatif

2014 
Total

2014 
Qualitatif

3R1 Capacidad del territorio para dotarse de estrategias compartidas conjuntas en materia de valorización del patrimonio en una lógica de 
desarrollo local y turístico respetuoso con el medio ambiente
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Axe prioritaire 3 - EJE PRIORITARIO 3: PROMOVER LA PROTECCIÓN, LA VALORIZACIÓN, EL USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS LOCALES (OT 6)
Priorité d’investissement 6d - Protéger et restaurer la biodiversité et les sols et favoriser les services liés aux écosystèmes, y compris au moyen de Natura 2000 et d'infrastructures vertes

Tableau 2: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme - 3.6d

(1) Identificateur Indicateur Unité de mesure Valeur 
cible

2021 Observations

F 3P3 Herramientas y modelos desarollados para el seguimiento y la mejora de la calidad ecológica de 
los espacios  POCTEFA

Número de herramientas / 
modelos

25,00 26,00 Se supera el valor previsto porque algunos proyectos han contribuido con una media de herramientas/modelos ligeramente superior a la media 
prevista.

S 3P3 Herramientas y modelos desarollados para el seguimiento y la mejora de la calidad ecológica de 
los espacios  POCTEFA

Número de herramientas / 
modelos

25,00 61,00

F 3P4 Hábitats que se benefician de ayudas para alcanzar un mejor estado de conservación Número de hábitats 32,00 13,00
S 3P4 Hábitats que se benefician de ayudas para alcanzar un mejor estado de conservación Número de hábitats 32,00 29,00 El valor previsto en la programación ha bajado porque en un proyecto se ha retirado un beneficiario y en la reprogramación ha disminuído el 

valor esperado para este indicador.

(1) Identificateur Indicateur 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
F 3P3 Herramientas y modelos desarollados para el seguimiento y la mejora de la calidad ecológica de los espacios  POCTEFA 23,00 11,00 4,00 2,00 0,00 0,00 0,00
S 3P3 Herramientas y modelos desarollados para el seguimiento y la mejora de la calidad ecológica de los espacios  POCTEFA 61,00 20,00 20,00 11,00 11,00 0,00 0,00
F 3P4 Hábitats que se benefician de ayudas para alcanzar un mejor estado de conservación 13,00 6,00 3,00 2,00 0,00 0,00 0,00
S 3P4 Hábitats que se benefician de ayudas para alcanzar un mejor estado de conservación 29,00 16,00 16,00 19,00 19,00 0,00 0,00

(1) S = Valeur cumulée — réalisations devant résulter des opérations sélectionnées [prévisions fournies par les bénéficiaires], F = Valeur cumulée — 
réalisations résultant des opérations [réalisation effective]
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Axe prioritaire 3 - EJE PRIORITARIO 3: PROMOVER LA PROTECCIÓN, LA VALORIZACIÓN, EL USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS LOCALES (OT 6)
Priorité d’investissement 6d - Protéger et restaurer la biodiversité et les sols et favoriser les services liés aux écosystèmes, y compris au moyen de Natura 2000 et d'infrastructures vertes
Objectif spécifique OE7 - Proteger y mejorar la calidad de los ecosistemas transfronterizos

Tableau 1: Indicateurs de résultat - 3.6d.OE7

Identificateur Indicateur Unité de mesure Valeur de référence Année de 
référence

Valeur cible (2023) 
Total

2021 
Total

2021 
Qualitatif

Observations

3R2 Capacidad del territorio para dotarse de estrategias compartidas 
conjuntas de gestión y de protección de la biodiversidad

% del territorio cubierto por 
estrategias conjuntas de gesti

4% del territorio 
POCTEFA

2014 8% del territorio 
POCTEFA

Identificateur Indicateur 2020 
Total

2020 
Qualitatif

2019 
Total

2019 
Qualitatif

2018 
Total

2018 
Qualitatif

2017 
Total

2017 
Qualitatif

3R2 Capacidad del territorio para dotarse de estrategias compartidas conjuntas de gestión y de 
protección de la biodiversidad

7,41%

Identificateur Indicateur 2016 Total 2016 Qualitatif 2015 Total 2015 Qualitatif 2014 Total 2014 Qualitatif
3R2 Capacidad del territorio para dotarse de estrategias compartidas conjuntas de gestión y de protección de la biodiversidad
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Axe prioritaire 4 - EJE PRIORITARIO 4 (OT 7): FAVORECER LA MOVILIDAD DE BIENES Y PERSONAS
Priorité 

d’investissement
7c - Élaborer et améliorer des systèmes de transport respectueux de l'environnement, y compris les systèmes peu bruyants, et à faible émission de carbone, y compris le 
transport maritime et sur les voies navigables, les ports, les liens multimodaux et les infrastructures aéroportuaires, de façon à promouvoir une mobilité locale et 
régionale durable

Tableau 2: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme - 4.7c

(1) Identificateur Indicateur Unité de mesure Valeur cible 2021 Observations
F 4P1 Oferta de servicios de transporte transfronterizos nuevos o mejorados respetuosos con el medioambiente Oferta de servicios de transporte transfronterizos nuevos o 6,00 4,00
S 4P1 Oferta de servicios de transporte transfronterizos nuevos o mejorados respetuosos con el medioambiente Oferta de servicios de transporte transfronterizos nuevos o 6,00 9,00
F 4P2 Estudios de transporte sostenible para la realización de inversiones durante el período de programación Número de estudios 6,00 3,00
S 4P2 Estudios de transporte sostenible para la realización de inversiones durante el período de programación Número de estudios 6,00 4,00
F 4P3 Itinerarios ciclables realizados o mejorados Número de km 153,00 129,00
S 4P3 Itinerarios ciclables realizados o mejorados Número de km 153,00 153,00

(1) Identificateur Indicateur 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
F 4P1 Oferta de servicios de transporte transfronterizos nuevos o mejorados respetuosos con el medioambiente 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S 4P1 Oferta de servicios de transporte transfronterizos nuevos o mejorados respetuosos con el medioambiente 9,00 9,00 9,00 3,00 3,00 0,00 0,00
F 4P2 Estudios de transporte sostenible para la realización de inversiones durante el período de programación 2,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00
S 4P2 Estudios de transporte sostenible para la realización de inversiones durante el período de programación 4,00 3,00 3,00 2,00 2,00 0,00 0,00
F 4P3 Itinerarios ciclables realizados o mejorados 104,00 91,00 21,37 7,54 0,00 0,00 0,00
S 4P3 Itinerarios ciclables realizados o mejorados 153,00 145,00 145,00 90,00 90,00 0,00 0,00

(1) S = Valeur cumulée — réalisations devant résulter des opérations sélectionnées [prévisions fournies par les bénéficiaires], F = Valeur cumulée — 
réalisations résultant des opérations [réalisation effective]
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Axe prioritaire 4 - EJE PRIORITARIO 4 (OT 7): FAVORECER LA MOVILIDAD DE BIENES Y PERSONAS
Priorité 

d’investissement
7c - Élaborer et améliorer des systèmes de transport respectueux de l'environnement, y compris les systèmes peu bruyants, et à faible émission de carbone, y compris le 
transport maritime et sur les voies navigables, les ports, les liens multimodaux et les infrastructures aéroportuaires, de façon à promouvoir une mobilité locale et 
régionale durable

Objectif spécifique OE8 - Mejorar la oferta de transporte transfronterizo sostenible para favorecer los desplazamientos y la movilidad transfronteriza de personas y mercancías

Tableau 1: Indicateurs de résultat - 4.7c.OE8

Identificateur Indicateur Unité de mesure Valeur de 
référence

Année de 
référence

Valeur cible (2023) Total 2021 
Total

2021 
Qualitatif

Observations

4R1 Usuarios de los servicios de transporte 
transfronterizo

Aumento del número de 
usuarios gracias al 
Programa

4.445 2014 4.890 (incremento del 
10% respecto del valor 
base)

Las operaciones están en fase de realización por lo que se 
mantiene el valor de referencia (se contabilizarán los resultados 
cuando finalicen las operaciones)

4R2 Número de enlaces de transporte 
sostenible transfronterizos mejorados y 
ampliados

Número enlaces de 
transporte

3 2014 5 Las operaciones están en fase de realización por lo que se 
mantiene el valor de referencia (se contabilizarán los resultados 
cuando finalicen las operaciones)

Identificateur Indicateur 2020 Total 2020 Qualitatif 2019 Total 2019 Qualitatif 2018 Total 2018 Qualitatif 2017 Total 2017 Qualitatif
4R1 Usuarios de los servicios de transporte transfronterizo 4445
4R2 Número de enlaces de transporte sostenible transfronterizos mejorados y ampliados 3

Identificateur Indicateur 2016 Total 2016 Qualitatif 2015 Total 2015 Qualitatif 2014 Total 2014 Qualitatif
4R1 Usuarios de los servicios de transporte transfronterizo
4R2 Número de enlaces de transporte sostenible transfronterizos mejorados y ampliados
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Axe prioritaire 5 - EJE PRIORITARIO 5: REFORZAR LAS COMPETENCIAS Y LA INCLUSIÓN EN LOS TERRITORIOS
Priorité 

d’investissement
8e - Intégration des marchés transfrontaliers du travail, y compris la mobilité transfrontalière, les initiatives locales communes en matière d'emploi, les services 
d'information et de conseil et la formation commune (CTE-Transfrontalière)

Tableau 2: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme - 5.8e

(1) Identificateur Indicateur Unité de mesure Valeur cible 2021 Observations
F 5P1 Número de colaboraciones transfronterizas para mejorar el acceso al empleo Número de colaboraciones 16,00 13,00
S 5P1 Número de colaboraciones transfronterizas para mejorar el acceso al empleo Número de colaboraciones 16,00 20,00
F 5P2 Número de dispositivos  conjuntos de educación y formación para promover el empleo juvenil, las oportunidades educativas y la enseñanza superior y la formación profesional a través de las fronteras. Número de acciones formativas 26,00 24,00
S 5P2 Número de dispositivos  conjuntos de educación y formación para promover el empleo juvenil, las oportunidades educativas y la enseñanza superior y la formación profesional a través de las fronteras. Número de acciones formativas 26,00 35,00

(1) Identificateur Indicateur 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
F 5P1 Número de colaboraciones transfronterizas para mejorar el acceso al empleo 9,00 6,00 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00
S 5P1 Número de colaboraciones transfronterizas para mejorar el acceso al empleo 20,00 9,00 9,00 4,00 4,00 0,00 0,00
F 5P2 Número de dispositivos  conjuntos de educación y formación para promover el empleo juvenil, las oportunidades educativas y la enseñanza superior y la formación profesional a través de las fronteras. 16,00 14,00 14,00 14,00 0,00 0,00 0,00
S 5P2 Número de dispositivos  conjuntos de educación y formación para promover el empleo juvenil, las oportunidades educativas y la enseñanza superior y la formación profesional a través de las fronteras. 35,00 26,00 26,00 18,00 18,00 0,00 0,00

(1) S = Valeur cumulée — réalisations devant résulter des opérations sélectionnées [prévisions fournies par les bénéficiaires], F = Valeur cumulée — 
réalisations résultant des opérations [réalisation effective]
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Axe prioritaire 5 - EJE PRIORITARIO 5: REFORZAR LAS COMPETENCIAS Y LA INCLUSIÓN EN LOS TERRITORIOS
Priorité 

d’investissement
8e - Intégration des marchés transfrontaliers du travail, y compris la mobilité transfrontalière, les initiatives locales communes en matière d'emploi, les services 
d'information et de conseil et la formation commune (CTE-Transfrontalière)

Objectif spécifique OE9 - Promover el potencial endógeno, el desarrollo de los sistemas de formación y las competencias de las personas del territorio transfronterizo con el fin de mejorar 
el acceso al empleo

Tableau 1: Indicateurs de résultat - 5.8e.OE9

Identificateur Indicateur Unité de mesure Valeur de 
référence

Année de 
référence

Valeur cible (2023) 
Total

2021 
Total

2021 
Qualitatif

Observations

5R1 Capacidad para movilizar personas que reciben formación de carácter 
transfronterizo

Número de 
personas

9 875,00 2014 18 935,00

Identificateur Indicateur 2020 Total 2020 Qualitatif 2019 Total 2019 Qualitatif 2018 Total 2018 Qualitatif 2017 Total 2017 Qualitatif
5R1 Capacidad para movilizar personas que reciben formación de carácter transfronterizo 10 302,00

Identificateur Indicateur 2016 Total 2016 Qualitatif 2015 Total 2015 Qualitatif 2014 Total 2014 Qualitatif
5R1 Capacidad para movilizar personas que reciben formación de carácter transfronterizo



FR 28 FR

Axe prioritaire 5 - EJE PRIORITARIO 5: REFORZAR LAS COMPETENCIAS Y LA INCLUSIÓN EN LOS TERRITORIOS
Priorité 

d’investissement
9a - Investir dans des infrastructures sociales et sanitaires contribuant au développement national, régional et local, réduire les inégalités sur le plan de l'état de santé, 
favoriser l'inclusion sociale par un accès amélioré aux services sociaux, culturels et récréatifs et le passage de services institutionnels à des services de proximité

Tableau 2: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme - 5.9a

(1) Identificateur Indicateur Unité de mesure Valeur cible 2021 Observations
F 5P3 Acciones de difusión, promoción, información y sensibilización que valoricen las  prestaciones sociales, culturales y recreativas entre espacios a ambos lados de la frontera Nº de acciones realizadas 165,00 123,00
S 5P3 Acciones de difusión, promoción, información y sensibilización que valoricen las  prestaciones sociales, culturales y recreativas entre espacios a ambos lados de la frontera Nº de acciones realizadas 165,00 238,00
F 5P4 Población elegible cubierta por servicios  mejorados Número de personas 682 760,00 371 817,00
S 5P4 Población elegible cubierta por servicios  mejorados Número de personas 682 760,00 682 760,00

(1) Identificateur Indicateur 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
F 5P3 Acciones de difusión, promoción, información y sensibilización que valoricen las  prestaciones sociales, culturales y recreativas entre espacios a ambos lados de la frontera 144,00 110,00 61,00 50,00 0,00 0,00 0,00
S 5P3 Acciones de difusión, promoción, información y sensibilización que valoricen las  prestaciones sociales, culturales y recreativas entre espacios a ambos lados de la frontera 238,00 146,00 146,00 68,00 68,00 0,00 0,00
F 5P4 Población elegible cubierta por servicios  mejorados 364 769,00 233 518,00 146 868,00 30 333,00 0,00 0,00 0,00
S 5P4 Población elegible cubierta por servicios  mejorados 682 760,00 235 655,00 235 655,00 201 655,00 201 655,00 0,00 0,00

(1) S = Valeur cumulée — réalisations devant résulter des opérations sélectionnées [prévisions fournies par les bénéficiaires], F = Valeur cumulée — 
réalisations résultant des opérations [réalisation effective]
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Axe prioritaire 5 - EJE PRIORITARIO 5: REFORZAR LAS COMPETENCIAS Y LA INCLUSIÓN EN LOS TERRITORIOS
Priorité 

d’investissement
9a - Investir dans des infrastructures sociales et sanitaires contribuant au développement national, régional et local, réduire les inégalités sur le plan de l'état de santé, 
favoriser l'inclusion sociale par un accès amélioré aux services sociaux, culturels et récréatifs et le passage de services institutionnels à des services de proximité

Objectif spécifique OE10 - Mejorar el acceso a los servicios

Tableau 1: Indicateurs de résultat - 5.9a.OE10

Identificateur Indicateur Unité de mesure Valeur de 
référence

Année de 
référence

Valeur cible 
(2023) Total

2021 
Total

2021 
Qualitatif

Observations

5R2 Creación de servicios sanitarios y sociales derivados de los intercambios 
transfronterizos

Servicios sociales y sanitarios 
creados a partir.. (ver pdf)

15,00 2014 23,00

5R3 Metodologías de trabajo conjunto establecidas entre agentes sociales, culturales y 
recreativos de distintas zonas del espacio transfronterizo que favorezcan la inclusión 
social

Nº de Metodologías de Acción 
conjunta

40,00 2014 66,00

Identificateur Indicateur 2020 
Total

2020 
Qualitatif

2019 
Total

2019 
Qualitatif

2018 
Total

2018 
Qualitatif

2017 
Total

2017 
Qualitatif

5R2 Creación de servicios sanitarios y sociales derivados de los intercambios transfronterizos 18,00
5R3 Metodologías de trabajo conjunto establecidas entre agentes sociales, culturales y recreativos de distintas 

zonas del espacio transfronterizo que favorezcan la inclusión social
45,00

Identificateur Indicateur 2016 
Total

2016 
Qualitatif

2015 
Total

2015 
Qualitatif

2014 
Total

2014 
Qualitatif

5R2 Creación de servicios sanitarios y sociales derivados de los intercambios transfronterizos
5R3 Metodologías de trabajo conjunto establecidas entre agentes sociales, culturales y recreativos de distintas zonas del espacio 

transfronterizo que favorezcan la inclusión social
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Axes prioritaires pour l’assistance technique

Axe prioritaire 6 - ASISTENCIA TÉCNICA

Tableau 2: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme - 6.ASISTENCIA TÉCNICA

(1) Identificateur Indicateur Unité de 
mesure

Valeur 
cible

2021 Observations

F 6P1 Número de empleados (ETC), cuyos salarios 
serán cofinanciados por la asistencia técnica

Nº 24,00 28,00 La asistencia técnica del programa POCTEFA se considera una sola operación aunque por cuestiones técnicas/informáticas podrá ser objeto de varias operaciones. La AC no estaba contemplada en el objetivo 
programado de 27, de ahí la desviación al alza en 2019 y en años sucesivos.

S 6P1 Número de empleados (ETC), cuyos salarios 
serán cofinanciados por la asistencia técnica

Nº 24,00 27,00 Durante los años 2014 y 2015 ningún empleado se financió con el programa 2014-2020, y se presentaron con los créditos de asistencia técnica del programa 2007-2013.

F 6P2 Número de eventos de comunicación y 
difusión del Programa organizados

Nº 10,00 9,00 Seminario de lanzamiento del Programa realizado en Zaragoza en septiembre de 2015. En 2016: ECDay, Seminario lanzamiento 2ª convocatoria y seminario para proyectos aprobados 1ª convocatoria. En 2017: 
Seminarios de declaración de gastos, Seminario 2ª fase 2ª convocatoria y webinarios (modificaciones de proyectos). 2018: Seminario para los proyectos programados en la 2ª convocatoria de proyectos en Barbastro. 
2019: Seminario de capitalización de resultados en noviembre en Jaca. Seminario de capitalización de resultados en noviembre en Jaca. En 2020 y 2021 se han organizado eventos telemáticos.

S 6P2 Número de eventos de comunicación y 
difusión del Programa organizados

Nº 10,00 10,00

F 6P3 Herramientas desarrolladas o mejoradas para 
ayudar en el montaje de candidaturas y el 
seguimiento de proyectos

nº 5,00 5,00 En 2015: 1-El sistema de gestión del Programa (SIGEFA). 2-La página web del programa www.poctefa.eu. 3-Guía del promotor de proyectos.
En 2016 se realiza una  mejora al kit de guías con la "Guía de comunicación" y "Guía de indicadores".
En 2017, se ha actualizado la Guía del Promotor de Proyectos integrando el kit de evaluación de los ingresos, más la Guía de Procedimiento de Modificaciones y Declaración de Gastos. En 2018 no se han 
desarrollado nuevas herramientas pero se han actualizado las siguientes guías: Guía del promotor de proyectos, Guía de indicadores, guía de comunicación, guía de declaración de gastos, guía de procedimiento de 
modificaciones.
En 2019 y años sucesivos no se han desarrollado nuevas herramientas pero se han actualizado guías como: guía del promotor de proyectos, guía de declaración de gastos, guía de procedimiento de modificaciones.

S 6P3 Herramientas desarrolladas o mejoradas para 
ayudar en el montaje de candidaturas y el 
seguimiento de proyectos

nº 5,00 5,00

(1) Identificateur Indicateur 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
F 6P1 Número de empleados (ETC), cuyos salarios serán cofinanciados por la asistencia técnica 28,00 29,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S 6P1 Número de empleados (ETC), cuyos salarios serán cofinanciados por la asistencia técnica 27,00 27,00 27,00 27,00 0,00 0,00 0,00
F 6P2 Número de eventos de comunicación y difusión del Programa organizados 9,00 9,00 8,00 7,00 4,00 1,00 0,00
S 6P2 Número de eventos de comunicación y difusión del Programa organizados 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00
F 6P3 Herramientas desarrolladas o mejoradas para ayudar en el montaje de candidaturas y el seguimiento de proyectos 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 3,00 0,00
S 6P3 Herramientas desarrolladas o mejoradas para ayudar en el montaje de candidaturas y el seguimiento de proyectos 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00

(1) S = Valeur cumulée — réalisations devant résulter des opérations sélectionnées [prévisions fournies par les bénéficiaires], F = Valeur cumulée — 
réalisations résultant des opérations [réalisation effective]
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Axe prioritaire 6 - ASISTENCIA TÉCNICA
Objectif spécifique OE11 - Gestión y ejecución eficiente del Programa

Tableau 1: Indicateurs de résultat - 6.OE11
Identificateur Indicateur Unité de mesure Valeur de 

référence
Année de 
référence

Valeur cible 
(2023) Total

2021 
Total

2021 
Qualitatif

Observations

6R1 Grado de satisfacción de los beneficiarios 
del Programa con la gestión del Programa

Valor    (1 a 10) 2015 7,00 Se trata de la nota media de las encuestas de satisfacción en los 
diferentes eventos y seminarios de formación hasta 31 de 
diciembre de 2018.

6R2 Grado de conocimiento del Programa Media de visitas 
mensuales a la web del 
Programa

9 100,00 2015 9 400,00 Se trata de la media de visitas mensuales a la web del Programa 
hasta 31 de diciembre de 2018.

Identificateur Indicateur 2020 Total 2020 Qualitatif 2019 Total 2019 Qualitatif 2018 Total 2018 Qualitatif 2017 Total 2017 Qualitatif
6R1 Grado de satisfacción de los beneficiarios del Programa con la gestión del Programa 8,21
6R2 Grado de conocimiento del Programa 13 061,00

Identificateur Indicateur 2016 Total 2016 Qualitatif 2015 Total 2015 Qualitatif 2014 Total 2014 Qualitatif
6R1 Grado de satisfacción de los beneficiarios del Programa con la gestión del Programa
6R2 Grado de conocimiento del Programa
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3.3 Tableau 3: Informations sur les valeurs intermédiaires et cibles définies dans le cadre de performance

Axe 
prioritaire

Type 
d'indicateur

Identificateur Indicateur Unité de mesure Valeur intermédiaire 
pour 2018 - Total

 Valeur cible 
(2023) - Total

2021 Observations

1 O CO01 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien Enterprises 62 515,00 538,00
1 O CO02 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant de 

subventions
Enterprises 1 15,00 15,00

1 O CO26 Recherche et innovation: nombre d'entreprises coopérant avec des 
organismes de recherche

Enterprises 6 85,00 70,00

1 F 1F1 Grado de ejecución del Eje prioritario 1 Euros 9.353.582 81 529 140,80 38 112 640,39
1 O 1P2 Tecnologías  innovadoras para desarrollar el uso racional de los 

recursos naturales
Número de tecnologías 1 14,00 11,00

2 F 2F1 Grado de ejecución del Eje prioritario 2 Euros 5.344.904 43 810 686,29 21 642 289,36
2 O 2P3 Número de estrategias transfronterizas de adaptación al cambio 

climático puestas en marcha
Número de estrategias 1 8,00 6,00

2 O 2P5 Población que se beneficia de las medidas de protección contra riesgos 
naturales implementadas

Nº de personas 97600 2 154 555,00 1 339 976,00

3 F 3F1 Grado de ejecución del Eje prioritario 3 Euros 9.019.525 71 073 836,19 33 054 056,73
3 O 3P1 Número de espacios que se benefician  del apoyo del Programa a través 

de la puesta en marcha de acciones materiales e inmateriales
Número de espacios 10 80,00 73,00

3 O 3P3 Herramientas y modelos desarollados para el seguimiento y la mejora 
de la calidad ecológica de los espacios  POCTEFA

Número de herramientas / 
modelos

2 25,00 26,00

4 F 4F1 Grado de ejecución del Eje prioritario 4 Euros 4.676.791 34 283 833,35 8 740 721,92
4 O 4P1 Oferta de servicios de transporte transfronterizos nuevos o mejorados 

respetuosos con el medioambiente
Oferta de servicios de 
transporte transfronterizos 
nuevos o

1 6,00 4,00

4 O 4P3 Itinerarios ciclables realizados o mejorados Número de km 10 153,00 129,00
5 F 5F1 Grado de ejecución del Eje prioritario 5 euros 5.010.847 43 119 295,27 17 314 301,58
5 O 5P2 Número de dispositivos  conjuntos de educación y formación para 

promover el empleo juvenil, las oportunidades educativas y la 
enseñanza superior y la formación profesional a través de las fronteras.

Número de acciones 
formativas

1 26,00 24,00

5 O 5P4 Población elegible cubierta por servicios  mejorados Número de personas 84180 682 760,00 371 817,00

Axe 
prioritaire

Type 
d'indicateur

Identificateur Indicateur Unité de mesure 2020 2019 2018 2017 2016 

1 O CO01 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien Enterprises 510,00 468,00 189,00 101,00
1 O CO02 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant de subventions Enterprises 15,00 15,00 15,00 15,00
1 O CO26 Recherche et innovation: nombre d'entreprises coopérant avec des organismes 

de recherche
Enterprises 68,00 56,00 36,00 11,00

1 F 1F1 Grado de ejecución del Eje prioritario 1 Euros 24 068 799,63 15 444 887,76 10 296 493,33 0,00
1 O 1P2 Tecnologías  innovadoras para desarrollar el uso racional de los recursos 

naturales
Número de tecnologías 9,00 3,00 2,00 1,00

2 F 2F1 Grado de ejecución del Eje prioritario 2 Euros 14 085 800,21 10 355 689,35 4 993 588,60 0,00
2 O 2P3 Número de estrategias transfronterizas de adaptación al cambio climático 

puestas en marcha
Número de estrategias 5,00 2,00 2,00 1,00

2 O 2P5 Población que se beneficia de las medidas de protección contra riesgos 
naturales implementadas

Nº de personas 1 130 418,00 934 054,00 729 694,00 722 861,00

3 F 3F1 Grado de ejecución del Eje prioritario 3 Euros 23 858 132,74 15 930 537,04 8 494 261,89 0,00
3 O 3P1 Número de espacios que se benefician  del apoyo del Programa a través de la 

puesta en marcha de acciones materiales e inmateriales
Número de espacios 57,00 42,00 27,00 17,00

3 O 3P3 Herramientas y modelos desarollados para el seguimiento y la mejora de la 
calidad ecológica de los espacios  POCTEFA

Número de herramientas / 
modelos

23,00 11,00 4,00 2,00

4 F 4F1 Grado de ejecución del Eje prioritario 4 Euros 5 477 944,82 4 958 026,92 4 574 396,05 0,00
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Axe 
prioritaire

Type 
d'indicateur

Identificateur Indicateur Unité de mesure 2020 2019 2018 2017 2016 

4 O 4P1 Oferta de servicios de transporte transfronterizos nuevos o mejorados 
respetuosos con el medioambiente

Oferta de servicios de 
transporte transfronterizos 
nuevos o

3,00 3,00 0,00 0,00

4 O 4P3 Itinerarios ciclables realizados o mejorados Número de km 104,00 91,00 21,37 7,54
5 F 5F1 Grado de ejecución del Eje prioritario 5 euros 12 617 017,27 8 389 076,56 5 270 666,58 0,00
5 O 5P2 Número de dispositivos  conjuntos de educación y formación para promover 

el empleo juvenil, las oportunidades educativas y la enseñanza superior y la 
formación profesional a través de las fronteras.

Número de acciones 
formativas

16,00 14,00 14,00 14,00

5 O 5P4 Población elegible cubierta por servicios  mejorados Número de personas 364 769,00 233 518,00 146 868,00 30 333,00

Axe 
prioritaire

Type 
d'indicateur

Identificateur Indicateur Unité de mesure 2015 2014 

1 O CO01 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien Enterprises
1 O CO02 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant de subventions Enterprises
1 O CO26 Recherche et innovation: nombre d'entreprises coopérant avec des organismes de recherche Enterprises
1 F 1F1 Grado de ejecución del Eje prioritario 1 Euros
1 O 1P2 Tecnologías  innovadoras para desarrollar el uso racional de los recursos naturales Número de tecnologías
2 F 2F1 Grado de ejecución del Eje prioritario 2 Euros
2 O 2P3 Número de estrategias transfronterizas de adaptación al cambio climático puestas en marcha Número de estrategias
2 O 2P5 Población que se beneficia de las medidas de protección contra riesgos naturales implementadas Nº de personas
3 F 3F1 Grado de ejecución del Eje prioritario 3 Euros
3 O 3P1 Número de espacios que se benefician  del apoyo del Programa a través de la puesta en marcha de acciones materiales e 

inmateriales
Número de espacios

3 O 3P3 Herramientas y modelos desarollados para el seguimiento y la mejora de la calidad ecológica de los espacios  POCTEFA Número de herramientas / modelos
4 F 4F1 Grado de ejecución del Eje prioritario 4 Euros
4 O 4P1 Oferta de servicios de transporte transfronterizos nuevos o mejorados respetuosos con el medioambiente Oferta de servicios de transporte 

transfronterizos nuevos o
4 O 4P3 Itinerarios ciclables realizados o mejorados Número de km
5 F 5F1 Grado de ejecución del Eje prioritario 5 euros
5 O 5P2 Número de dispositivos  conjuntos de educación y formación para promover el empleo juvenil, las oportunidades 

educativas y la enseñanza superior y la formación profesional a través de las fronteras.
Número de acciones formativas

5 O 5P4 Población elegible cubierta por servicios  mejorados Número de personas
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3.4. Données financières

Tableau 4: Informations financières au niveau de l'axe prioritaire et du programme

Telles que définies dans le tableau 1 de l'annexe II du règlement d'exécution (UE) nº 1011/2014 (Modèle pour la transmission des données financières) et dans 
le tableau 16 du modèle pour les programmes de coopération relevant de l'objectif 

Axe 
prioritaire

Fonds Base de 
calcul

Financement 
total

Taux de 
cofinancement

Coût total éligible des 
opérations sélectionnées 
pour un soutien

Proportion de l'allocation 
totale couverte par les 
opérations sélectionnées

Coût public éligible des 
opérations sélectionnées 
pour un soutien

Total des dépenses éligibles 
déclarées par les bénéficiaires 
à l'autorité de gestion

Proportion de la dotation totale 
couverte par les dépenses 
éligibles déclarées par les 
bénéficiaires

Nombre 
d'opérations 
sélectionnées

1 FEDER Total 81 529 140,00 65,00 83 016 679,52 101,82% 74 834 170,75 61 484 613,01 75,41% 63
2 FEDER Total 43 810 686,00 65,00 45 201 515,24 103,17% 44 250 183,97 32 531 288,06 74,25% 26
3 FEDER Total 71 073 836,00 65,00 70 799 883,43 99,61% 68 838 364,37 54 861 758,51 77,19% 37
4 FEDER Total 34 283 834,00 65,00 34 240 205,28 99,87% 34 071 610,86 20 296 856,05 59,20% 11
5 FEDER Total 43 119 296,00 65,00 42 536 236,93 98,65% 40 423 446,64 29 456 968,02 68,32% 38
6 FEDER Partie 

publique
15 147 310,00 75,00 15 086 561,17 99,60% 15 086 561,17 8 879 540,51 58,62% 1

Total FEDER 288 964 102,00 65,52 290 881 081,57 100,66% 277 504 337,76 207 511 024,16 71,81% 176
Total 
général

288 964 102,00 65,52 290 881 081,57 100,66% 277 504 337,76 207 511 024,16 71,81% 176
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Le cas échéant, le recours à une éventuelle contribution des pays tiers qui participent au programme de coopération doit être indiqué (par exemple, 
IAP et IEV, Norvège, Suisse)
Andorra es el único país tercero que contribuye al programa POCTEFA.

Como en el año anterior, 23 socios andorranos intervienen en 23 proyectos diferentes para un importe previsto de 1.996.266,06 euros, la diferencia de importe 
con el año anterior se debe al coste reprogramado a la baja de la Cambra de comerç y serveis en el proyecto PIRINEUSMED II.

Destaca sobre todo  la participación de Andorra en el eje 2, con 10 proyectos y 1,4 millones de Euros previstos.
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Tableau 5: Ventilation des données financières cumulées par catégorie d'intervention

Telle que définie dans le tableau 2 de l'annexe II du règlement d'exécution (UE) nº 1011/2014 (Modèle pour la transmission des données financières) et dans les 
tableaux 6 à 9 du modèle pour les programmes de coopération

Axe 
prioritaire

Fonds Domaine 
d'intervention

Forme de 
financement

Dimension 
territoriale

Mécanisme 
d’application 

territorial

Dimension 
«objectif 

thématique»

Thème 
secondaire 

FSE

Dimension 
économique

Dimension 
«localisation»

Coût total éligible des 
opérations sélectionnées pour 

un soutien

Coût public éligible des 
opérations sélectionnées pour 

un soutien

Total des dépenses éligibles 
déclarées par les bénéficiaires à 

l'autorité de gestion

Nombre 
d'opérations 
sélectionnées

1 FEDER 001 01 01 07 01  01 ES230 201 250,00 201 250,00 201 250,00 1
1 FEDER 001 01 01 07 01  01 ES243 245 660,32 245 660,32 245 660,32 1
1 FEDER 001 01 01 07 01  01 ES511 155 594,00 101 136,10 155 594,00 1
1 FEDER 001 01 01 07 01  20 ES220 440 000,00 286 000,00 402 459,01 1
1 FEDER 001 01 01 07 01  20 ES511 151 850,00 98 702,50 59 527,43 2
1 FEDER 001 01 01 07 01  20 FR623 428 810,30 331 510,30 335 629,61 2
1 FEDER 001 01 01 07 01  24 FR615 125 843,91 118 085,27 114 124,16 3
1 FEDER 001 01 01 07 03  08 FR815 297 950,00 297 950,00 111 755,50 1
1 FEDER 001 01 01 07 03  24 AD 78 412,82 78 412,82 78 412,82 1
1 FEDER 001 01 01 07 03  24 ES511 160 658,11 160 658,11 61 337,09 1
1 FEDER 001 01 01 07 03  24 ES512 347 626,95 347 626,95 347 626,92 1
1 FEDER 001 01 01 07 03  24 FR815 363 026,21 363 026,21 363 026,19 1
1 FEDER 001 01 02 07 01  01 FR612 350 060,00 350 060,00 143 049,20 1
1 FEDER 001 01 02 07 01  01 FR623 201 624,93 201 624,93 201 624,93 1
1 FEDER 001 01 02 07 01  09 FR615 252 526,00 164 141,90 90 733,55 1
1 FEDER 001 01 02 07 01  10 FR815 216 429,00 140 678,85 92 114,49 1
1 FEDER 001 01 02 07 03  08 ES220 666 575,26 666 575,26 666 575,26 1
1 FEDER 001 01 02 07 03  08 FR615 72 847,96 72 847,96 72 847,96 1
1 FEDER 001 01 03 07 01  01 FR621 175 428,00 114 028,20 175 428,00 1
1 FEDER 001 01 03 07 01  11 ES230 267 277,10 173 730,11 132 558,69 1
1 FEDER 001 01 03 07 01  20 ES243 79 977,00 51 985,05 68 538,45 1
1 FEDER 060 01 01 07 01  01 ES243 1 037 416,92 1 037 416,92 925 022,56 2
1 FEDER 060 01 01 07 01  01 ES511 355 235,00 355 235,00 217 906,67 2
1 FEDER 060 01 01 07 01  01 ES512 188 827,00 188 827,00 167 613,56 1
1 FEDER 060 01 01 07 01  01 FR623 138 502,33 138 502,33 23 940,43 1
1 FEDER 060 01 01 07 01  01 FR815 643 185,00 643 185,00 531 970,11 2
1 FEDER 060 01 01 07 01  03 ES213 94 820,32 94 820,32 94 820,32 1
1 FEDER 060 01 01 07 01  03 ES243 387 096,88 387 096,88 387 096,87 1
1 FEDER 060 01 01 07 01  03 FR815 226 499,24 226 499,24 226 499,24 1
1 FEDER 060 01 01 07 01  08 ES511 222 651,78 222 651,78 45 084,03 1
1 FEDER 060 01 01 07 01  08 ES514 163 430,86 163 430,86 77 247,57 1
1 FEDER 060 01 01 07 01  08 FR623 173 912,39 173 912,39 75 407,66 1
1 FEDER 060 01 01 07 01  09 ES511 600 000,00 600 000,00 454 660,03 2
1 FEDER 060 01 01 07 01  10 ES213 170 298,10 170 298,10 89 432,11 1
1 FEDER 060 01 01 07 01  11 ES213 393 956,55 393 956,55 137 238,57 1
1 FEDER 060 01 01 07 01  11 ES243 35 000,00 35 000,00 0,00 1
1 FEDER 060 01 01 07 01  11 ES511 274 852,68 274 852,68 42 798,80 1
1 FEDER 060 01 01 07 01  11 FR626 155 517,71 155 517,71 27 639,51 1
1 FEDER 060 01 01 07 01  13 ES511 332 115,58 332 115,58 332 115,58 1
1 FEDER 060 01 01 07 01  19 ES511 374 203,68 374 203,68 253 123,17 2
1 FEDER 060 01 01 07 01  19 ES514 316 186,42 316 186,42 104 967,46 1
1 FEDER 060 01 01 07 01  19 FR623 353 601,18 353 601,18 325 614,17 1
1 FEDER 060 01 01 07 01  19 FR815 339 074,37 339 074,37 116 616,26 3
1 FEDER 060 01 01 07 01  20 ES212 194 923,20 194 923,20 193 776,03 1
1 FEDER 060 01 01 07 01  20 ES213 347 786,74 347 786,74 343 141,52 3
1 FEDER 060 01 01 07 01  20 ES220 569 667,77 569 667,77 550 546,64 1
1 FEDER 060 01 01 07 01  20 ES230 256 052,13 256 052,13 220 285,59 1
1 FEDER 060 01 01 07 01  20 ES243 1 976 600,33 1 976 600,33 1 693 224,99 6
1 FEDER 060 01 01 07 01  20 ES511 1 047 809,02 1 047 809,02 869 959,84 5
1 FEDER 060 01 01 07 01  20 ES512 761 149,46 761 149,46 412 137,58 2
1 FEDER 060 01 01 07 01  20 FR612 460 000,00 460 000,00 410 853,23 1
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Axe 
prioritaire

Fonds Domaine 
d'intervention

Forme de 
financement

Dimension 
territoriale

Mécanisme 
d’application 

territorial

Dimension 
«objectif 

thématique»

Thème 
secondaire 

FSE

Dimension 
économique

Dimension 
«localisation»

Coût total éligible des 
opérations sélectionnées pour 

un soutien

Coût public éligible des 
opérations sélectionnées pour 

un soutien

Total des dépenses éligibles 
déclarées par les bénéficiaires à 

l'autorité de gestion

Nombre 
d'opérations 
sélectionnées

1 FEDER 060 01 01 07 01  20 FR623 3 047 423,09 3 011 985,94 2 048 253,01 12
1 FEDER 060 01 01 07 01  20 FR815 369 375,92 369 375,92 338 153,10 1
1 FEDER 060 01 01 07 01  24 ES213 288 098,60 288 098,60 279 004,84 1
1 FEDER 060 01 01 07 01  24 ES243 379 360,69 379 360,69 350 836,89 3
1 FEDER 060 01 01 07 01  24 ES511 476 982,38 476 982,38 438 700,08 2
1 FEDER 060 01 01 07 01  24 FR615 789 825,08 756 249,51 776 160,75 3
1 FEDER 060 01 01 07 01  24 FR623 251 336,71 251 336,71 214 788,76 1
1 FEDER 060 01 01 07 01  24 FR626 184 630,91 184 630,91 184 630,91 1
1 FEDER 060 01 01 07 01  24 FR815 142 975,75 142 975,75 124 744,27 1
1 FEDER 060 01 02 07 01  01 ES213 630 827,00 630 827,00 387 959,70 2
1 FEDER 060 01 02 07 01  01 ES511 396 000,00 396 000,00 79 835,54 2
1 FEDER 060 01 02 07 01  01 FR615 460 583,15 342 590,45 57 805,23 2
1 FEDER 060 01 02 07 01  01 FR623 234 245,00 152 269,25 77 702,13 1
1 FEDER 060 01 02 07 01  03 ES213 208 834,13 135 742,18 208 834,12 1
1 FEDER 060 01 02 07 01  03 ES511 158 114,91 158 114,91 158 114,91 1
1 FEDER 060 01 02 07 01  03 ES513 49 736,47 49 736,47 49 736,47 1
1 FEDER 060 01 02 07 01  03 FR615 664 407,29 661 039,14 664 407,28 3
1 FEDER 060 01 02 07 01  08 FR623 480 074,01 480 074,01 239 981,61 1
1 FEDER 060 01 02 07 01  11 FR615 385 515,98 385 515,98 95 802,75 1
1 FEDER 060 01 02 07 01  13 ES213 386 509,67 251 231,28 386 509,67 1
1 FEDER 060 01 02 07 01  20 ES213 330 000,00 330 000,00 269 402,32 1
1 FEDER 060 01 02 07 01  20 ES230 89 839,00 89 839,00 62 459,82 1
1 FEDER 060 01 02 07 01  20 ES243 87 100,58 87 100,58 87 100,58 1
1 FEDER 060 01 02 07 01  20 ES511 155 542,65 155 542,65 155 542,65 1
1 FEDER 060 01 02 07 01  20 FR615 815 882,46 815 882,46 487 952,86 2
1 FEDER 060 01 02 07 01  20 FR623 200 000,00 200 000,00 45 033,59 1
1 FEDER 060 01 02 07 01  24 ES220 74 809,71 74 809,71 71 907,71 1
1 FEDER 060 01 02 07 01  24 ES230 58 538,73 58 538,73 44 631,20 1
1 FEDER 060 01 02 07 01  24 ES513 76 002,25 76 002,25 71 636,65 1
1 FEDER 060 01 03 07 01  01 ES211 75 500,00 49 075,00 44 100,44 1
1 FEDER 060 01 03 07 01  01 ES213 353 426,94 353 426,94 247 642,65 2
1 FEDER 060 01 03 07 01  01 ES220 517 644,55 469 135,25 401 589,21 3
1 FEDER 060 01 03 07 01  01 ES241 38 814,18 25 229,22 35 286,83 1
1 FEDER 060 01 03 07 01  01 ES243 842 828,38 768 589,89 812 259,08 4
1 FEDER 060 01 03 07 01  01 ES300 95 819,00 95 819,00 95 498,15 1
1 FEDER 060 01 03 07 01  01 ES511 428 978,20 428 978,20 199 891,77 2
1 FEDER 060 01 03 07 01  01 ES513 322 914,00 322 914,00 322 914,00 1
1 FEDER 060 01 03 07 01  01 FR107 140 585,30 140 585,30 53 267,76 1
1 FEDER 060 01 03 07 01  01 FR615 320 436,50 208 283,73 281 944,72 2
1 FEDER 060 01 03 07 01  01 FR621 112 923,99 112 923,99 112 722,68 1
1 FEDER 060 01 03 07 01  01 FR623 1 226 610,63 1 146 164,47 1 038 549,71 5
1 FEDER 060 01 03 07 01  01 FR626 400 221,30 400 221,30 374 639,09 2
1 FEDER 060 01 03 07 01  09 FR612 259 575,22 259 575,22 202 961,12 1
1 FEDER 060 01 03 07 01  20 ES220 173 000,00 173 000,00 124 871,20 1
1 FEDER 060 01 03 07 01  20 FR612 453 163,00 453 163,00 394 807,80 1
1 FEDER 060 01 03 07 01  22 AD 14 430,00 14 430,00 11 057,88 1
1 FEDER 060 01 03 07 01  22 ES511 249 771,40 249 771,40 88 281,80 2
1 FEDER 060 01 03 07 01  22 ES513 378 253,50 378 253,50 174 124,74 3
1 FEDER 060 01 03 07 01  22 FR813 231 658,70 231 658,70 79 977,69 1
1 FEDER 060 01 03 07 01  22 FR815 171 615,50 171 615,50 98 087,60 1
1 FEDER 061 01 01 07 01  09 ES213 180 000,00 180 000,00 116 555,70 1
1 FEDER 061 01 01 07 01  10 ES511 11 241,55 7 307,00 10 857,70 1
1 FEDER 061 01 01 07 01  11 ES212 134 170,00 87 210,50 74 674,22 1
1 FEDER 061 01 01 07 01  11 FR615 205 818,46 133 782,00 96 793,99 1
1 FEDER 061 01 01 07 01  14 FR615 187 984,40 187 984,40 72 413,80 1
1 FEDER 061 01 01 07 01  20 ES213 296 304,63 296 304,63 166 791,26 2
1 FEDER 061 01 01 07 01  20 ES220 558 230,86 362 850,06 345 969,27 2
1 FEDER 061 01 01 07 01  20 ES511 706 658,45 638 489,53 283 605,66 2
1 FEDER 061 01 01 07 01  20 FR615 124 640,64 81 016,42 124 640,64 1
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1 FEDER 061 01 01 07 01  24 ES212 356 443,03 231 687,87 356 443,03 1
1 FEDER 061 01 01 07 01  24 ES213 776 368,31 627 529,56 740 732,79 4
1 FEDER 061 01 01 07 01  24 ES220 380 035,18 380 035,18 380 035,18 2
1 FEDER 061 01 01 07 01  24 FR615 232 434,88 151 082,68 232 434,88 1
1 FEDER 061 01 01 07 01  24 FR623 227 747,10 148 035,62 227 747,10 1
1 FEDER 061 01 02 07 01  03 ES213 474 106,19 308 159,27 474 091,19 1
1 FEDER 061 01 02 07 01  10 ES241 518 388,06 362 137,92 490 814,06 1
1 FEDER 061 01 02 07 01  10 FR101 209 287,00 83 715,00 109 440,93 1
1 FEDER 061 01 02 07 01  10 FR621 876 416,29 525 849,77 791 438,80 1
1 FEDER 061 01 02 07 01  11 ES212 90 597,00 90 597,00 18 456,78 1
1 FEDER 061 01 02 07 01  19 FR627 117 829,04 76 588,88 73 926,82 1
1 FEDER 061 01 02 07 01  20 ES213 1 125 568,75 731 619,69 879 352,42 2
1 FEDER 061 01 02 07 01  21 ES241 412 443,66 268 088,38 92 878,78 1
1 FEDER 061 01 03 07 01  01 FR615 112 428,61 67 457,17 100 709,42 1
1 FEDER 061 01 03 07 01  01 FR621 599 832,67 389 891,24 579 549,22 1
1 FEDER 061 01 03 07 01  01 FR623 174 328,63 113 313,61 93 712,16 1
1 FEDER 061 01 03 07 01  03 FR615 418 749,12 272 186,94 418 749,12 2
1 FEDER 061 01 03 07 01  08 ES511 74 197,36 48 228,28 25 768,39 1
1 FEDER 061 01 03 07 01  11 ES212 82 885,00 53 875,25 20 592,89 1
1 FEDER 062 01 01 07 01  03 ES511 193 718,44 193 718,44 193 718,44 1
1 FEDER 062 01 01 07 01  08 ES511 52 567,74 34 169,03 6 143,00 1
1 FEDER 062 01 01 07 01  08 ES513 56 216,77 36 540,90 0,00 1
1 FEDER 062 01 01 07 01  09 FR615 30 130,00 30 130,00 23 005,00 1
1 FEDER 062 01 01 07 01  10 ES220 120 715,00 78 464,75 58 983,88 1
1 FEDER 062 01 01 07 01  10 ES511 289 845,00 289 845,00 199 748,84 1
1 FEDER 062 01 01 07 01  11 FR615 146 872,00 146 872,00 17 446,09 1
1 FEDER 062 01 01 07 01  14 ES511 221 859,55 144 208,71 155 438,27 1
1 FEDER 062 01 01 07 01  14 FR615 153 460,77 153 460,77 90 368,13 1
1 FEDER 062 01 01 07 01  19 ES220 190 312,98 190 312,98 108 755,27 1
1 FEDER 062 01 01 07 01  19 FR623 199 200,00 129 480,00 48 960,36 1
1 FEDER 062 01 01 07 01  20 ES243 147 022,91 95 564,90 147 022,91 1
1 FEDER 062 01 01 07 01  21 ES220 160 600,00 160 600,00 160 599,99 1
1 FEDER 062 01 01 07 01  21 ES241 65 600,00 65 600,00 50 689,91 1
1 FEDER 062 01 01 07 01  21 ES243 322 600,00 322 600,00 236 314,80 1
1 FEDER 062 01 01 07 01  21 FR623 316 540,02 205 751,01 135 778,70 1
1 FEDER 062 01 01 07 01  24 ES212 371 592,63 241 535,21 351 596,13 2
1 FEDER 062 01 01 07 01  24 ES213 349 176,06 349 176,06 349 176,06 2
1 FEDER 062 01 01 07 01  24 ES243 372 852,98 371 106,65 361 936,75 3
1 FEDER 062 01 01 07 01  24 ES300 499 633,69 499 633,69 443 197,55 1
1 FEDER 062 01 01 07 01  24 ES511 577 148,94 501 548,94 572 678,12 4
1 FEDER 062 01 01 07 01  24 FR615 284 844,05 185 148,63 276 830,18 2
1 FEDER 062 01 01 07 01  24 FR623 572 545,62 572 545,62 523 130,46 2
1 FEDER 062 01 02 07 01  01 ES213 200 000,00 130 000,00 196 157,26 1
1 FEDER 062 01 02 07 01  01 ES220 473 295,00 436 897,00 212 331,69 2
1 FEDER 062 01 02 07 01  01 ES300 330 329,00 330 329,00 170 259,36 1
1 FEDER 062 01 02 07 01  01 ES512 225 717,00 225 717,00 156 727,35 1
1 FEDER 062 01 02 07 01  01 ES513 240 000,00 240 000,00 194 423,78 1
1 FEDER 062 01 02 07 01  01 FR615 70 000,00 70 000,00 36 490,36 1
1 FEDER 062 01 02 07 01  01 FR623 286 875,00 203 400,00 286 875,00 2
1 FEDER 062 01 02 07 01  08 FR626 109 718,20 71 316,83 17 589,48 1
1 FEDER 062 01 02 07 01  10 FR615 315 821,00 315 821,00 145 040,97 1
1 FEDER 062 01 02 07 01  13 ES212 171 881,72 111 723,12 171 881,72 1
1 FEDER 062 01 02 07 01  13 FR615 254 377,86 254 377,86 254 377,86 1
1 FEDER 062 01 02 07 01  20 ES213 70 000,00 45 500,00 41 703,67 1
1 FEDER 062 01 02 07 01  20 ES513 249 590,00 249 590,00 206 083,63 1
1 FEDER 062 01 02 07 01  21 ES220 150 902,86 98 086,86 113 416,01 1
1 FEDER 062 01 02 07 01  21 ES241 40 943,06 26 612,99 39 383,06 1
1 FEDER 062 01 02 07 01  24 ES243 130 292,25 130 292,25 116 952,22 1
1 FEDER 062 01 02 07 01  24 FR626 322 875,00 322 875,00 322 875,00 1
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1 FEDER 062 01 03 07 01  01 AD 120 515,00 0,00 624,86 1
1 FEDER 062 01 03 07 01  01 ES213 240 050,00 240 050,00 239 336,38 1
1 FEDER 062 01 03 07 01  01 ES220 380 010,76 314 732,76 306 130,82 2
1 FEDER 062 01 03 07 01  01 ES243 85 500,00 85 500,00 80 850,23 1
1 FEDER 062 01 03 07 01  01 ES511 195 963,00 195 963,00 132 272,57 2
1 FEDER 062 01 03 07 01  01 ES512 249 590,00 249 590,00 202 121,43 1
1 FEDER 062 01 03 07 01  01 ES513 128 000,00 128 000,00 85 368,41 1
1 FEDER 062 01 03 07 01  01 FR101 158 088,00 158 088,00 149 744,64 1
1 FEDER 062 01 03 07 01  01 FR615 317 500,00 206 375,00 317 500,00 1
1 FEDER 062 01 03 07 01  01 FR623 523 393,00 523 393,00 462 055,02 2
1 FEDER 062 01 03 07 01  11 ES213 177 768,25 177 768,25 75 645,98 1
1 FEDER 062 01 03 07 01  11 ES230 215 027,61 215 027,61 99 137,29 1
1 FEDER 062 01 03 07 01  11 FR615 229 843,38 149 398,20 89 095,00 1
1 FEDER 062 01 03 07 01  11 FR812 165 206,87 107 384,47 36 489,13 1
1 FEDER 062 01 03 07 01  20 ES220 250 000,00 162 500,00 238 845,16 1
1 FEDER 062 01 03 07 01  20 ES243 750 000,00 750 000,00 681 823,69 1
1 FEDER 062 01 03 07 01  21 FR623 390 470,40 301 678,76 348 529,37 1
1 FEDER 062 01 03 07 01  24 FR615 202 817,97 202 817,97 202 817,97 1
1 FEDER 062 01 03 07 01  24 FR626 209 250,00 136 012,50 209 250,00 1
1 FEDER 062 01 03 07 03  15 FR623 168 600,00 168 600,00 168 600,00 1
1 FEDER 063 01 01 07 01  13 FR815 259 245,49 259 245,49 259 245,49 1
1 FEDER 063 01 01 07 01  24 ES212 1 139 574,24 1 020 714,88 1 125 437,55 4
1 FEDER 063 01 01 07 01  24 FR615 688 708,49 688 708,49 280 310,34 2
1 FEDER 063 01 01 07 03  08 ES512 322 889,00 322 889,00 63 367,57 1
1 FEDER 063 01 01 07 03  23 ES213 124 000,00 124 000,00 108 771,60 1
1 FEDER 063 01 01 07 03  23 ES220 180 179,50 135 116,68 180 179,50 1
1 FEDER 063 01 01 07 03  23 ES243 222 250,00 222 250,00 222 250,00 1
1 FEDER 063 01 01 07 03  23 ES512 364 250,00 236 762,50 224 464,66 1
1 FEDER 063 01 01 07 03  23 FR626 302 915,00 196 894,75 249 407,44 1
1 FEDER 063 01 01 07 03  24 AD 69 297,00 69 297,00 8 314,75 1
1 FEDER 063 01 01 07 03  24 ES512 298 273,00 298 273,00 111 008,63 1
1 FEDER 063 01 01 07 03  24 ES513 726 928,68 726 928,68 521 268,86 2
1 FEDER 063 01 01 07 03  24 FR623 99 483,00 99 483,00 21 285,67 1
1 FEDER 063 01 01 07 03  24 FR815 279 997,00 279 997,00 91 356,98 1
1 FEDER 063 01 02 07 01  03 FR615 31 611,35 20 547,38 31 611,35 1
1 FEDER 063 01 02 07 01  24 FR615 134 315,38 134 315,38 134 315,38 1
1 FEDER 063 01 02 07 03  08 ES220 497 837,82 418 383,59 497 837,82 1
1 FEDER 063 01 02 07 03  15 ES230 178 400,00 178 400,00 39 790,11 1
1 FEDER 063 01 02 07 03  15 FR615 437 125,00 437 125,00 169 944,17 2
1 FEDER 063 01 02 07 03  23 FR612 89 625,00 89 625,00 76 831,97 1
1 FEDER 063 01 02 07 03  23 FR624 205 307,00 205 307,00 205 307,00 1
1 FEDER 063 01 02 07 03  23 FR813 376 798,27 376 798,27 376 798,27 1
1 FEDER 063 01 02 07 03  24 AD 122 249,06 122 249,06 3 800,87 1
1 FEDER 063 01 02 07 03  24 FR626 200 200,42 130 130,27 102 384,56 1
1 FEDER 063 01 03 07 01  01 ES212 154 407,14 100 364,64 95 881,93 1
1 FEDER 063 01 03 07 01  01 FR615 158 562,50 103 065,63 58 186,50 1
1 FEDER 063 01 03 07 03  23 FR621 137 716,00 137 716,00 110 069,46 1
1 FEDER 066 01 01 07 01  01 FR615 411 817,52 327 690,60 406 590,49 2
1 FEDER 066 01 01 07 01  10 FR815 104 878,00 68 170,70 58 539,23 1
1 FEDER 066 01 01 07 01  11 FR615 170 350,00 170 350,00 44 506,96 1
1 FEDER 066 01 01 07 01  14 ES211 74 133,90 48 187,04 15 965,59 1
1 FEDER 066 01 01 07 01  14 ES212 226 596,56 147 287,76 91 717,09 1
1 FEDER 066 01 01 07 01  14 ES220 122 699,22 122 699,22 26 375,34 1
1 FEDER 066 01 01 07 01  14 FR623 270 626,92 270 626,92 16 726,73 2
1 FEDER 066 01 01 07 01  20 ES220 122 712,79 122 712,79 17 725,28 2
1 FEDER 066 01 01 07 01  20 FR615 490 387,85 490 387,85 332 822,50 2
1 FEDER 066 01 01 07 01  24 ES212 229 055,71 229 055,71 191 137,05 2
1 FEDER 066 01 01 07 01  24 ES220 375 983,05 375 983,05 256 145,86 2
1 FEDER 066 01 01 07 01  24 FR615 909 441,93 909 441,93 693 132,83 2
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1 FEDER 066 01 01 07 03  01 FR815 200 551,00 200 551,00 200 551,00 1
1 FEDER 066 01 01 07 03  08 ES511 134 335,00 87 317,75 27 480,85 1
1 FEDER 066 01 01 07 03  08 FR815 110 000,00 71 500,00 39 417,21 1
1 FEDER 066 01 01 07 03  24 ES213 92 327,44 92 327,44 77 710,04 1
1 FEDER 066 01 01 07 03  24 ES243 600 000,00 600 000,00 321 879,72 2
1 FEDER 066 01 01 07 03  24 FR626 387 974,00 287 183,10 286 398,19 1
1 FEDER 066 01 02 07 01  01 ES220 241 362,62 241 362,62 241 362,62 1
1 FEDER 066 01 02 07 01  01 FR615 236 050,00 236 050,00 236 050,00 1
1 FEDER 066 01 02 07 01  03 ES513 93 420,40 93 420,40 93 420,40 1
1 FEDER 066 01 02 07 01  13 FR623 181 090,35 181 090,35 181 090,35 1
1 FEDER 066 01 02 07 01  20 ES213 229 792,89 178 733,88 17 695,54 2
1 FEDER 066 01 02 07 01  20 ES220 427 667,43 404 329,10 222 411,96 3
1 FEDER 066 01 02 07 01  20 FR615 197 192,25 197 192,25 28 046,95 1
1 FEDER 066 01 02 07 03  01 ES220 112 800,00 112 800,00 38 613,24 1
1 FEDER 066 01 02 07 03  01 ES511 317 250,00 317 250,00 81 542,65 1
1 FEDER 066 01 02 07 03  01 FR815 216 118,29 216 118,29 51 537,11 1
1 FEDER 066 01 02 07 03  15 ES213 181 972,00 181 972,00 80 027,61 1
1 FEDER 066 01 02 07 03  15 ES220 561 280,00 505 375,07 224 121,36 2
1 FEDER 066 01 02 07 03  15 ES513 150 000,00 150 000,00 147 603,51 1
1 FEDER 066 01 03 07 01  01 ES512 120 000,00 78 000,00 69 596,13 1
1 FEDER 066 01 03 07 01  01 FR623 341 362,62 256 885,70 290 714,28 3
1 FEDER 066 01 03 07 01  03 ES212 77 071,26 77 071,26 77 071,26 1
1 FEDER 066 01 03 07 03  01 ES243 379 533,40 379 533,40 375 951,38 2
1 FEDER 066 01 03 07 03  01 ES511 488 864,77 488 864,77 488 864,77 1
1 FEDER 066 01 03 07 03  01 FR621 202 446,00 202 446,00 202 446,00 1
1 FEDER 066 01 03 07 03  01 FR623 175 154,50 113 850,43 174 477,87 2
1 FEDER 066 01 03 07 03  15 AD 10 000,00 0,00 6 286,61 1
1 FEDER 066 01 03 07 03  15 ES243 452 000,00 311 300,00 450 758,75 2
1 FEDER 066 01 03 07 03  15 ES511 168 405,00 109 463,25 152 076,16 1
1 FEDER 066 01 03 07 03  15 FR101 389 374,19 288 093,22 389 374,19 1
1 FEDER 066 01 03 07 03  15 FR626 159 595,00 159 595,00 159 595,00 1
1 FEDER 069 01 01 07 01  01 ES212 292 396,87 190 057,97 292 396,87 1
1 FEDER 069 01 01 07 01  01 ES213 125 042,37 81 277,54 114 294,19 1
1 FEDER 069 01 01 07 01  13 ES220 197 584,00 197 584,00 197 584,00 1
1 FEDER 069 01 01 07 01  13 FR615 54 257,00 54 257,00 20 414,12 1
1 FEDER 069 01 01 07 01  24 ES211 261 073,92 169 697,78 261 073,92 2
1 FEDER 069 01 01 07 01  24 FR615 118 372,18 76 941,77 118 372,18 1
1 FEDER 069 01 02 07 01  01 ES213 241 362,62 156 885,70 241 362,62 1
1 FEDER 069 01 02 07 01  11 FR615 185 875,00 185 875,00 47 647,02 1
1 FEDER 069 01 02 07 01  13 ES220 258 727,00 258 727,00 219 165,07 1
1 FEDER 069 01 03 07 01  13 ES211 163 456,00 163 456,00 143 939,69 1
1 FEDER 069 01 03 07 01  13 ES220 733 721,23 733 721,23 427 110,12 2
1 FEDER 069 01 03 07 01  13 FR623 618 333,00 618 333,00 553 425,49 2
1 FEDER 069 01 03 07 01  19 FR615 109 714,00 71 314,10 50 621,22 1
2 FEDER 087 01 01 07 05  22 AD 1 154 307,00 1 124 307,00 141 047,38 2
2 FEDER 087 01 01 07 05  22 ES212 399 264,62 399 264,62 378 847,36 1
2 FEDER 087 01 01 07 05  22 ES213 556 948,03 556 948,03 369 043,61 2
2 FEDER 087 01 01 07 05  22 ES220 106 916,52 69 495,74 106 916,52 1
2 FEDER 087 01 01 07 05  22 ES243 96 267,60 96 267,60 91 015,44 1
2 FEDER 087 01 01 07 05  22 ES511 545 405,72 545 405,72 369 983,03 4
2 FEDER 087 01 01 07 05  22 FR105 344 522,48 223 939,61 344 522,48 1
2 FEDER 087 01 01 07 05  22 FR615 1 613 671,24 1 407 989,66 928 411,67 6
2 FEDER 087 01 01 07 05  22 FR621 1 177 681,10 1 177 681,10 1 093 151,86 1
2 FEDER 087 01 01 07 05  22 FR623 3 524 830,46 3 524 830,46 3 517 350,13 4
2 FEDER 087 01 01 07 05  22 FR626 1 026 675,38 1 026 675,38 1 026 675,38 1
2 FEDER 087 01 02 07 05  22 AD 99 967,25 30 354,50 46 218,85 2
2 FEDER 087 01 02 07 05  22 ES211 99 028,77 64 368,70 34 423,96 1
2 FEDER 087 01 02 07 05  22 ES213 398 084,87 398 084,87 190 893,33 3
2 FEDER 087 01 02 07 05  22 ES220 747 239,69 622 084,26 295 287,38 4
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2 FEDER 087 01 02 07 05  22 ES230 111 294,00 111 294,00 48 150,61 1
2 FEDER 087 01 02 07 05  22 ES243 294 782,47 294 782,47 294 782,47 1
2 FEDER 087 01 02 07 05  22 FR626 68 890,00 44 778,50 0,00 1
2 FEDER 087 01 02 07 05  22 FR812 191 851,70 191 851,70 66 808,53 1
2 FEDER 087 01 03 07 05  22 AD 117 280,88 77 673,38 82 845,36 4
2 FEDER 087 01 03 07 05  22 ES211 359 115,07 351 800,97 319 327,02 4
2 FEDER 087 01 03 07 05  22 ES212 116 655,93 75 826,35 69 620,87 2
2 FEDER 087 01 03 07 05  22 ES213 318 114,43 318 114,43 301 328,86 2
2 FEDER 087 01 03 07 05  22 ES220 1 674 436,29 1 674 436,29 223 301,54 5
2 FEDER 087 01 03 07 05  22 ES241 5 315 967,85 5 315 967,85 4 559 912,69 11
2 FEDER 087 01 03 07 05  22 ES243 353 100,47 353 100,47 344 219,08 3
2 FEDER 087 01 03 07 05  22 ES300 820 905,50 820 905,50 509 670,99 3
2 FEDER 087 01 03 07 05  22 ES511 1 294 888,53 1 294 888,53 577 061,26 10
2 FEDER 087 01 03 07 05  22 ES512 2 250 881,00 2 182 667,75 1 599 870,54 6
2 FEDER 087 01 03 07 05  22 ES513 223 623,65 223 623,65 171 627,59 2
2 FEDER 087 01 03 07 05  22 ES514 139 375,49 139 375,49 138 428,45 1
2 FEDER 087 01 03 07 05  22 FR101 267 121,31 267 121,31 142 933,54 3
2 FEDER 087 01 03 07 05  22 FR105 102 462,12 102 462,12 100 841,35 1
2 FEDER 087 01 03 07 05  22 FR246 485 291,65 485 291,65 116 452,00 2
2 FEDER 087 01 03 07 05  22 FR532 150 087,45 97 556,84 41 044,78 1
2 FEDER 087 01 03 07 05  22 FR612 150 000,00 150 000,00 0,00 1
2 FEDER 087 01 03 07 05  22 FR615 658 157,34 658 157,34 246 742,86 4
2 FEDER 087 01 03 07 05  22 FR621 336 696,79 336 696,79 56 618,80 2
2 FEDER 087 01 03 07 05  22 FR623 1 369 793,57 1 369 793,57 1 052 358,19 10
2 FEDER 087 01 03 07 05  22 FR626 6 407 456,91 6 407 456,91 5 412 568,98 13
2 FEDER 087 01 03 07 05  22 FR813 55 000,00 55 000,00 31 727,37 1
2 FEDER 087 01 03 07 05  22 FR815 1 477 197,23 1 477 197,23 1 295 833,52 4
2 FEDER 087 01 03 07 05  22 FR825 269 411,79 269 411,79 155 168,09 2
2 FEDER 088 01 01 07 05  22 ES212 453 910,86 453 910,86 172 162,93 1
2 FEDER 088 01 01 07 05  22 ES511 416 018,59 416 018,59 318 239,96 1
2 FEDER 088 01 02 07 05  22 ES511 302 528,78 279 988,78 137 097,96 3
2 FEDER 088 01 02 07 05  22 FR101 21 260,00 13 819,00 0,00 1
2 FEDER 088 01 02 07 05  22 FR246 317 000,00 317 000,00 191 358,09 1
2 FEDER 088 01 02 07 05  22 FR626 159 000,00 159 000,00 158 606,04 1
2 FEDER 088 01 03 07 05  22 AD 43 515,00 18 000,00 29 965,62 2
2 FEDER 088 01 03 07 05  22 ES211 831 429,00 831 429,00 311 025,20 1
2 FEDER 088 01 03 07 05  22 ES220 1 695 972,02 1 695 972,02 1 457 057,80 3
2 FEDER 088 01 03 07 05  22 ES243 665 000,00 665 000,00 526 164,09 2
2 FEDER 088 01 03 07 05  22 ES511 361 991,80 321 876,55 216 634,74 3
2 FEDER 088 01 03 07 05  22 FR421 92 000,00 92 000,00 79 658,67 1
2 FEDER 088 01 03 07 05  22 FR615 2 301 430,00 2 301 430,00 1 826 023,95 2
2 FEDER 088 01 03 07 05  22 FR623 130 000,00 130 000,00 81 819,63 1
2 FEDER 088 01 03 07 05  22 FR824 139 809,04 139 809,04 132 439,66 1
3 FEDER 085 01 01 07 06  01 FR815 62 520,00 62 520,00 51 521,67 1
3 FEDER 085 01 01 07 06  15 ES220 288 639,54 288 639,54 234 585,66 1
3 FEDER 085 01 01 07 06  15 FR615 171 152,30 171 152,30 165 356,96 2
3 FEDER 085 01 01 07 06  15 FR815 300 000,00 300 000,00 129 075,93 2
3 FEDER 085 01 01 07 06  22 ES211 2 212 292,29 2 212 292,29 2 212 292,29 2
3 FEDER 085 01 01 07 06  22 ES212 709 088,39 709 088,39 634 438,11 2
3 FEDER 085 01 01 07 06  22 ES213 1 115 782,18 1 115 782,18 1 006 413,15 2
3 FEDER 085 01 01 07 06  22 ES220 1 854 424,56 1 854 424,56 1 802 607,65 4
3 FEDER 085 01 01 07 06  22 ES241 680 600,44 680 600,44 680 600,44 1
3 FEDER 085 01 01 07 06  22 ES511 226 121,15 146 978,75 99 682,32 1
3 FEDER 085 01 01 07 06  22 FR615 1 927 649,06 1 798 056,37 1 917 629,07 3
3 FEDER 085 01 01 07 06  22 FR815 300 300,00 300 300,00 128 994,06 1
3 FEDER 085 01 01 07 06  24 ES211 212 464,00 212 464,00 134 019,21 2
3 FEDER 085 01 01 07 06  24 ES212 29 924,00 29 924,00 20 813,91 1
3 FEDER 085 01 01 07 06  24 ES213 29 924,00 29 924,00 29 172,29 1
3 FEDER 085 01 01 07 06  24 ES220 91 375,00 91 375,00 90 271,84 1
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3 FEDER 085 01 01 07 06  24 FR615 90 085,00 90 085,00 70 498,11 1
3 FEDER 085 01 02 07 06  01 FR626 36 263,00 36 263,00 30 972,56 1
3 FEDER 085 01 02 07 06  22 ES220 978 826,70 978 826,70 835 044,79 1
3 FEDER 085 01 02 07 06  22 ES511 314 951,43 314 951,43 164 429,29 1
3 FEDER 085 01 02 07 06  22 FR532 142 229,04 142 229,04 138 305,96 1
3 FEDER 085 01 02 07 06  22 FR615 1 026 526,55 1 026 526,55 949 036,59 2
3 FEDER 085 01 02 07 06  22 FR624 404 828,62 263 138,60 244 556,53 1
3 FEDER 085 01 02 07 06  22 FR626 2 019 672,24 2 019 672,24 487 982,39 2
3 FEDER 085 01 02 07 06  22 FR815 667 157,54 667 157,54 297 741,07 2
3 FEDER 085 01 03 07 06  01 ES511 604 151,77 584 901,77 359 119,85 5
3 FEDER 085 01 03 07 06  01 ES512 84 041,23 54 626,80 54 415,96 1
3 FEDER 085 01 03 07 06  01 FR815 589 410,00 586 935,75 460 027,31 5
3 FEDER 085 01 03 07 06  15 ES220 509 048,02 509 048,02 418 933,26 1
3 FEDER 085 01 03 07 06  15 FR621 51 678,74 51 678,74 13 700,04 1
3 FEDER 085 01 03 07 06  15 FR815 606 077,93 606 077,93 79 664,40 2
3 FEDER 085 01 03 07 06  22 AD 42 801,50 18 861,50 33 475,48 2
3 FEDER 085 01 03 07 06  22 ES211 63 402,50 63 402,50 9 297,54 1
3 FEDER 085 01 03 07 06  22 ES212 164 027,99 106 618,19 164 027,99 1
3 FEDER 085 01 03 07 06  22 ES213 506 452,95 506 452,95 490 677,94 2
3 FEDER 085 01 03 07 06  22 ES220 957 014,82 957 014,82 838 980,43 4
3 FEDER 085 01 03 07 06  22 ES241 499 540,39 402 393,79 499 540,39 2
3 FEDER 085 01 03 07 06  22 ES243 296 287,22 296 287,22 296 287,22 1
3 FEDER 085 01 03 07 06  22 ES300 19 468,80 12 654,72 7 590,18 1
3 FEDER 085 01 03 07 06  22 ES511 2 458 456,82 2 323 306,27 1 021 395,98 13
3 FEDER 085 01 03 07 06  22 ES512 258 117,16 258 117,16 170 790,89 2
3 FEDER 085 01 03 07 06  22 ES513 1 388 075,96 1 388 075,96 1 109 387,19 7
3 FEDER 085 01 03 07 06  22 FR101 672 428,24 651 841,31 487 688,57 5
3 FEDER 085 01 03 07 06  22 FR532 100 800,00 100 800,00 0,00 1
3 FEDER 085 01 03 07 06  22 FR612 161 956,11 105 271,47 161 956,11 1
3 FEDER 085 01 03 07 06  22 FR615 435 486,02 416 987,68 408 654,82 5
3 FEDER 085 01 03 07 06  22 FR621 409 192,73 390 687,83 298 659,79 5
3 FEDER 085 01 03 07 06  22 FR623 1 823 419,27 1 710 357,41 985 513,97 16
3 FEDER 085 01 03 07 06  22 FR626 247 351,01 228 837,57 202 263,37 3
3 FEDER 085 01 03 07 06  22 FR724 88 264,50 88 264,50 12 027,24 1
3 FEDER 085 01 03 07 06  22 FR813 34 653,48 22 524,76 0,00 1
3 FEDER 085 01 03 07 06  22 FR815 538 689,20 520 098,06 346 935,47 5
3 FEDER 085 01 03 07 06  24 FR626 159 050,77 159 050,77 147 560,35 1
3 FEDER 091 01 01 07 06  15 ES211 204 905,30 204 905,30 177 698,57 1
3 FEDER 091 01 01 07 06  15 ES243 452 659,16 452 659,16 322 165,95 2
3 FEDER 091 01 01 07 06  15 ES511 634 175,00 634 175,00 200 820,77 3
3 FEDER 091 01 01 07 06  15 ES512 276 829,23 240 429,23 141 513,01 2
3 FEDER 091 01 01 07 06  15 FR626 140 549,23 140 549,23 140 549,23 1
3 FEDER 091 01 01 07 06  15 FR815 70 221,55 70 221,55 69 256,53 1
3 FEDER 091 01 02 07 06  15 ES241 663 968,00 663 968,00 663 968,00 1
3 FEDER 091 01 02 07 06  15 ES511 578 750,00 578 750,00 403 739,47 1
3 FEDER 091 01 02 07 06  15 ES512 50 000,00 50 000,00 19 188,81 2
3 FEDER 091 01 02 07 06  15 ES513 856 547,63 823 402,63 507 066,35 2
3 FEDER 091 01 02 07 06  15 FR615 70 991,43 70 991,43 70 964,65 1
3 FEDER 091 01 02 07 06  15 FR626 1 688 135,39 1 688 135,39 1 688 135,39 1
3 FEDER 091 01 02 07 06  15 FR815 410 872,30 410 872,30 265 861,31 6
3 FEDER 091 01 03 07 06  15 ES220 2 208 262,42 2 208 262,42 2 208 262,42 3
3 FEDER 091 01 03 07 06  15 ES241 1 567 651,48 1 470 849,30 1 557 795,46 9
3 FEDER 091 01 03 07 06  15 ES243 1 056 000,00 1 056 000,00 583 121,94 2
3 FEDER 091 01 03 07 06  15 ES513 449 387,69 449 387,69 444 650,11 1
3 FEDER 091 01 03 07 06  15 FR615 4 267 405,67 4 059 057,82 3 426 866,01 6
3 FEDER 091 01 03 07 06  15 FR621 834 092,78 834 092,78 479 341,29 2
3 FEDER 091 01 03 07 06  15 FR623 194 696,22 194 696,22 135 063,00 1
3 FEDER 091 01 03 07 06  15 FR626 1 073 500,00 1 073 500,00 1 066 180,21 8
3 FEDER 091 01 03 07 06  15 FR815 347 207,69 347 207,69 300 956,17 2
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3 FEDER 091 01 03 07 06  22 AD 3 500,00 0,00 3 500,00 1
3 FEDER 091 01 03 07 06  22 ES220 299 659,01 299 659,01 257 836,46 2
3 FEDER 091 01 03 07 06  22 ES300 217 711,23 141 512,30 196 058,76 1
3 FEDER 091 01 03 07 06  22 ES511 518 822,03 445 899,49 425 216,25 2
3 FEDER 091 01 03 07 06  22 FR532 710 948,21 553 104,34 429 155,04 1
3 FEDER 091 01 03 07 06  24 ES241 445 949,00 416 621,35 416 887,87 2
3 FEDER 091 01 03 07 06  24 ES513 227 325,00 227 325,00 77 089,67 1
3 FEDER 091 01 03 07 06  24 FR623 205 785,41 205 785,41 145 785,51 1
3 FEDER 091 01 03 07 06  24 FR626 999 773,42 999 773,42 999 773,42 2
3 FEDER 094 01 01 07 06  15 ES212 448 000,00 448 000,00 354 467,30 1
3 FEDER 094 01 01 07 06  15 ES213 448 000,00 448 000,00 448 000,00 1
3 FEDER 094 01 01 07 06  15 ES220 100 043,00 100 043,00 32 253,94 1
3 FEDER 094 01 01 07 06  15 ES511 441 847,80 357 711,13 441 847,80 3
3 FEDER 094 01 01 07 06  22 ES511 123 213,70 123 213,70 99 344,96 1
3 FEDER 094 01 01 07 06  22 ES512 552 835,50 552 835,50 177 953,38 1
3 FEDER 094 01 01 07 06  22 ES513 662 633,65 662 633,65 465 789,82 2
3 FEDER 094 01 01 07 06  22 FR815 928 173,50 928 173,50 520 799,77 2
3 FEDER 094 01 02 07 06  15 ES511 448 000,00 448 000,00 447 999,99 1
3 FEDER 094 01 02 07 06  15 ES512 986 734,92 986 734,92 648 383,45 5
3 FEDER 094 01 02 07 06  15 FR621 358 383,10 358 383,10 358 383,10 2
3 FEDER 094 01 02 07 06  15 FR623 988 055,48 988 055,48 957 218,85 4
3 FEDER 094 01 02 07 06  15 FR626 8 993,15 8 993,15 8 703,60 1
3 FEDER 094 01 02 07 06  15 FR815 136 187,44 136 187,44 46 021,40 2
3 FEDER 094 01 02 07 06  24 ES213 100 000,00 100 000,00 84 561,74 1
3 FEDER 094 01 02 07 06  24 ES241 130 000,00 130 000,00 51 069,84 1
3 FEDER 094 01 02 07 06  24 ES511 100 000,00 100 000,00 57 439,40 1
3 FEDER 094 01 02 07 06  24 FR621 150 000,00 150 000,00 119 916,46 1
3 FEDER 094 01 02 07 06  24 FR623 120 000,00 120 000,00 97 167,30 1
3 FEDER 094 01 03 07 06  15 ES220 931 180,00 931 180,00 910 910,95 4
3 FEDER 094 01 03 07 06  15 ES511 74 685,24 74 685,24 48 779,92 1
3 FEDER 094 01 03 07 06  15 ES512 470 357,49 470 357,49 294 279,30 2
3 FEDER 094 01 03 07 06  15 ES513 115 539,18 105 625,29 72 978,27 2
3 FEDER 094 01 03 07 06  15 FR615 1 780 922,00 1 680 997,00 523 163,85 7
3 FEDER 094 01 03 07 06  15 FR621 421 784,21 421 784,21 378 872,45 2
3 FEDER 094 01 03 07 06  15 FR815 153 520,55 153 520,55 68 606,83 1
3 FEDER 094 01 03 07 06  24 ES212 100 000,00 65 000,00 70 890,53 1
3 FEDER 094 01 03 07 06  24 ES241 1 806 492,85 1 806 492,85 1 722 182,06 7
3 FEDER 094 01 03 07 06  24 ES512 1 371 384,00 1 371 384,00 1 344 040,64 7
3 FEDER 094 01 03 07 06  24 ES513 106 000,00 106 000,00 101 566,24 1
3 FEDER 094 01 03 07 06  24 FR626 538 811,61 519 350,92 518 736,62 4
3 FEDER 094 01 03 07 06  24 FR815 1 009 445,00 1 009 445,00 987 785,26 4
3 FEDER 095 01 01 07 06  15 ES220 384 617,31 384 617,31 384 617,31 1
3 FEDER 095 01 01 07 06  15 FR615 384 615,38 384 615,38 384 615,38 1
3 FEDER 095 01 02 07 06  15 ES212 384 615,38 384 615,38 384 615,38 1
3 FEDER 095 01 02 07 06  15 FR623 38 999,35 38 999,35 38 373,93 1
3 FEDER 095 01 03 07 06  24 FR815 2 107 389,00 2 107 389,00 1 750 340,27 4
4 FEDER 044 01 01 07 07  12 ES212 1 820 791,00 1 820 791,00 1 259 889,00 4
4 FEDER 044 01 01 07 07  12 ES213 829 095,50 829 095,50 829 095,50 1
4 FEDER 044 01 01 07 07  12 ES511 719 869,46 719 869,46 466 164,58 4
4 FEDER 044 01 01 07 07  12 FR106 262 208,15 170 435,30 0,00 1
4 FEDER 044 01 01 07 07  12 FR615 5 206 907,07 5 206 907,07 2 965 219,65 5
4 FEDER 044 01 01 07 07  12 FR623 131 127,87 131 127,87 123 792,84 3
4 FEDER 044 01 01 07 07  12 FR815 500 876,29 461 793,72 300 004,45 5
4 FEDER 044 01 02 07 07  12 ES243 268 099,95 268 099,95 215 589,10 2
4 FEDER 044 01 02 07 07  12 FR615 642 776,02 642 776,02 380 792,42 2
4 FEDER 044 01 03 07 07  12 ES220 1 140 300,00 1 140 300,00 0,00 1
4 FEDER 044 01 03 07 07  12 ES511 977 161,00 977 161,00 275 332,49 1
4 FEDER 044 01 03 07 07  12 FR623 595 005,50 595 005,50 274 826,05 1
4 FEDER 044 01 03 07 07  12 FR815 110 939,50 110 939,50 34 984,15 1
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4 FEDER 090 01 01 07 07  12 ES212 1 815 461,54 1 815 461,54 1 815 461,54 2
4 FEDER 090 01 01 07 07  12 ES220 2 725 100,00 2 725 100,00 2 706 610,97 5
4 FEDER 090 01 01 07 07  12 ES512 2 018 269,25 2 018 269,25 938 409,75 3
4 FEDER 090 01 01 07 07  12 FR615 4 858 609,18 4 858 609,18 4 255 975,40 6
4 FEDER 090 01 01 07 07  12 FR815 1 239 500,00 1 239 500,00 0,00 1
4 FEDER 090 01 02 07 07  12 ES513 1 251 830,00 1 251 830,00 224 503,78 1
4 FEDER 090 01 02 07 07  12 FR815 1 431 500,00 1 431 500,00 1 335 189,88 1
4 FEDER 090 01 03 07 07  12 BE100 107 825,00 70 086,00 0,00 1
4 FEDER 090 01 03 07 07  12 ES220 121 930,00 121 930,00 0,00 1
4 FEDER 090 01 03 07 07  12 FR615 3 035 000,00 3 035 000,00 0,00 5
4 FEDER 090 01 03 07 07  12 FR623 2 430 023,00 2 430 023,00 1 895 014,50 1
5 FEDER 105 01 01 07 08  19 ES220 80 960,00 52 624,00 53 227,73 1
5 FEDER 105 01 01 07 08  19 FR623 53 602,10 53 602,10 53 602,10 1
5 FEDER 105 01 01 07 08  21 ES513 111 888,00 111 888,00 25 401,63 1
5 FEDER 105 01 01 07 08  23 ES241 126 000,00 126 000,00 115 619,55 1
5 FEDER 105 01 01 07 08  23 FR615 283 640,18 283 640,18 278 462,16 1
5 FEDER 105 01 01 07 08  23 FR623 121 632,00 121 632,00 76 885,85 2
5 FEDER 105 01 02 07 08  01 ES513 59 810,00 59 810,00 52 546,42 1
5 FEDER 105 01 02 07 08  23 ES220 69 000,00 44 850,00 69 000,00 1
5 FEDER 105 01 02 07 08  23 FR623 501 077,00 429 900,05 383 036,62 2
5 FEDER 108 01 01 07 08  19 ES213 87 633,91 87 633,91 18 484,83 1
5 FEDER 108 01 01 07 08  21 ES511 104 098,39 67 663,99 23 690,89 3
5 FEDER 108 01 01 07 08  21 FR615 253 301,79 253 301,79 253 301,79 1
5 FEDER 108 01 01 07 08  21 FR623 69 967,13 46 478,71 0,00 5
5 FEDER 108 01 01 07 08  23 ES241 217 649,00 217 649,00 217 649,00 1
5 FEDER 108 01 02 07 08  23 FR813 170 000,00 170 000,00 38 537,18 1
5 FEDER 112 01 01 07 09  19 ES211 214 973,53 169 732,79 168 503,17 1
5 FEDER 112 01 01 07 09  19 ES213 802,37 802,37 802,37 1
5 FEDER 112 01 01 07 09  19 ES220 74 973,53 74 973,53 47 434,90 1
5 FEDER 112 01 01 07 09  19 ES241 400 000,00 400 000,00 211 699,06 1
5 FEDER 112 01 01 07 09  19 ES511 25 000,00 25 000,00 16 512,91 1
5 FEDER 112 01 01 07 09  19 ES512 154 973,53 100 732,79 110 989,55 1
5 FEDER 112 01 01 07 09  19 FR615 267 281,21 215 258,78 197 902,65 2
5 FEDER 112 01 01 07 09  19 FR623 610 000,00 610 000,00 154 595,05 2
5 FEDER 112 01 01 07 09  20 AD 60 338,55 60 338,55 9 081,87 2
5 FEDER 112 01 01 07 09  20 ES220 287 518,25 287 518,25 275 203,60 1
5 FEDER 112 01 01 07 09  20 ES230 369 060,00 369 060,00 322 775,98 1
5 FEDER 112 01 01 07 09  20 ES241 303 520,74 303 520,74 249 739,83 1
5 FEDER 112 01 01 07 09  20 ES243 860 824,31 860 824,31 860 824,31 2
5 FEDER 112 01 01 07 09  20 ES511 900 000,00 900 000,00 505 428,27 2
5 FEDER 112 01 01 07 09  20 FR615 91 000,00 91 000,00 67 697,16 1
5 FEDER 112 01 01 07 09  21 ES211 111 710,00 111 710,00 111 710,00 1
5 FEDER 112 01 01 07 09  21 ES212 349 269,76 303 420,03 335 028,85 3
5 FEDER 112 01 01 07 09  21 ES213 164 586,68 164 586,68 124 599,94 2
5 FEDER 112 01 01 07 09  23 ES220 613 000,00 555 950,00 612 999,99 2
5 FEDER 112 01 01 07 09  23 ES511 720 326,24 720 326,24 149 574,72 4
5 FEDER 112 01 01 07 09  23 FR623 158 500,00 158 500,00 61 930,10 1
5 FEDER 112 01 01 07 09  23 FR815 216 777,70 216 777,70 81 745,58 2
5 FEDER 112 01 02 07 08  19 ES511 52 000,00 52 000,00 52 000,00 1
5 FEDER 112 01 02 07 08  19 FR615 148 000,00 148 000,00 127 637,59 1
5 FEDER 112 01 02 07 09  19 ES243 100 000,00 100 000,00 99 999,33 1
5 FEDER 112 01 02 07 09  20 ES220 1 338 409,24 1 338 409,24 722 414,27 4
5 FEDER 112 01 02 07 09  20 ES511 674 754,00 674 754,00 94 915,29 1
5 FEDER 112 01 02 07 09  20 ES512 406 153,90 406 153,90 0,00 1
5 FEDER 112 01 02 07 09  20 FR615 882 102,16 874 909,10 683 019,02 5
5 FEDER 112 01 02 07 09  20 FR623 2 665 151,50 2 632 996,61 1 370 207,08 4
5 FEDER 112 01 02 07 09  20 FR626 1 274 750,32 1 274 750,32 1 274 750,32 1
5 FEDER 112 01 02 07 09  21 ES212 75 470,00 75 470,00 75 317,53 1
5 FEDER 112 01 02 07 09  21 ES220 183 724,00 183 724,00 183 724,00 1
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5 FEDER 112 01 02 07 09  21 ES241 689 000,00 551 200,00 688 420,14 11
5 FEDER 112 01 02 07 09  21 FR613 75 845,31 75 845,31 49 383,92 1
5 FEDER 112 01 02 07 09  21 FR615 906 851,52 738 065,36 793 850,89 8
5 FEDER 112 01 02 07 09  23 ES241 403 065,00 403 065,00 403 065,00 1
5 FEDER 112 01 03 07 09  19 ES241 90 000,00 90 000,00 47 463,22 1
5 FEDER 112 01 03 07 09  20 FR815 1 440 000,00 1 440 000,00 1 440 000,00 1
5 FEDER 112 01 03 07 09  21 ES213 192 178,00 192 178,00 87 231,11 1
5 FEDER 112 01 03 07 09  21 ES220 381 607,00 381 607,00 84 084,20 2
5 FEDER 112 01 03 07 09  21 ES241 210 000,00 168 000,00 209 441,12 2
5 FEDER 112 01 03 07 09  21 FR615 187 339,00 187 339,00 48 566,59 1
5 FEDER 112 01 03 07 09  21 FR626 842 540,00 652 651,00 842 540,00 1
5 FEDER 112 01 03 07 09  23 ES241 324 410,00 259 527,50 324 409,09 2
5 FEDER 112 01 03 07 09  23 FR615 639 000,00 639 000,00 170 268,29 2
5 FEDER 118 01 01 07 08  19 AD 59 652,00 59 652,00 47 028,05 1
5 FEDER 118 01 01 07 08  19 ES212 632 818,36 490 992,49 440 290,80 6
5 FEDER 118 01 01 07 08  19 ES213 162 000,00 162 000,00 96 485,71 2
5 FEDER 118 01 01 07 08  19 ES220 270 570,33 219 437,47 146 313,09 3
5 FEDER 118 01 01 07 08  19 ES243 189 463,00 189 463,00 121 044,90 1
5 FEDER 118 01 01 07 08  19 ES511 232 770,07 232 770,07 62 165,06 2
5 FEDER 118 01 01 07 08  19 ES512 169 038,00 169 038,00 154 323,56 1
5 FEDER 118 01 01 07 08  19 ES513 280 463,00 280 463,00 166 166,19 1
5 FEDER 118 01 01 07 08  19 FR612 138 175,00 138 175,00 50 370,83 2
5 FEDER 118 01 01 07 08  19 FR615 1 389 085,16 1 363 025,16 980 564,30 8
5 FEDER 118 01 01 07 08  19 FR623 1 285 975,12 1 269 063,32 1 063 856,24 6
5 FEDER 118 01 01 07 08  19 FR815 470 285,00 470 285,00 385 148,26 1
5 FEDER 118 01 01 07 08  21 ES220 86 622,00 86 622,00 18 041,98 1
5 FEDER 118 01 01 07 08  21 ES243 241 756,00 241 756,00 102 823,36 2
5 FEDER 118 01 01 07 08  21 ES511 394 300,00 394 300,00 307 155,27 2
5 FEDER 118 01 01 07 08  21 ES512 603 882,74 603 882,74 505 611,86 3
5 FEDER 118 01 01 07 08  21 FR613 318 606,00 318 606,00 318 606,00 1
5 FEDER 118 01 01 07 08  21 FR615 114 749,00 74 587,00 13 295,49 1
5 FEDER 118 01 01 07 08  21 FR623 733 881,65 713 709,45 510 530,28 4
5 FEDER 118 01 01 07 08  21 FR815 1 237 623,50 1 083 321,96 929 427,58 6
5 FEDER 118 01 01 07 08  23 ES213 313 000,00 313 000,00 158 000,00 2
5 FEDER 118 01 01 07 08  23 ES511 472 515,00 472 515,00 163 797,66 4
5 FEDER 118 01 01 07 08  23 ES512 261 351,00 261 351,00 260 801,47 1
5 FEDER 118 01 01 07 08  23 FR623 63 000,00 63 000,00 63 000,00 1
5 FEDER 118 01 02 07 08  19 ES211 269 948,07 269 948,07 247 487,55 1
5 FEDER 118 01 02 07 08  19 ES212 542 638,00 457 588,00 508 914,79 3
5 FEDER 118 01 02 07 08  19 ES220 386 517,05 386 517,05 283 844,66 2
5 FEDER 118 01 02 07 08  19 ES243 270 000,00 270 000,00 270 000,00 1
5 FEDER 118 01 02 07 08  19 ES511 332 192,75 332 192,75 257 636,41 1
5 FEDER 118 01 02 07 08  19 FR612 268 626,27 268 626,27 211 851,58 1
5 FEDER 118 01 02 07 08  19 FR615 405 869,78 325 640,82 279 698,00 3
5 FEDER 118 01 02 07 08  19 FR621 141 500,00 141 500,00 117 352,24 1
5 FEDER 118 01 02 07 08  21 ES211 357 657,00 232 477,00 357 657,00 1
5 FEDER 118 01 02 07 08  21 ES220 483 888,00 409 527,00 483 888,00 1
5 FEDER 118 01 02 07 08  21 ES511 538 586,80 538 586,80 159 894,94 5
5 FEDER 118 01 02 07 08  21 ES513 38 688,00 38 688,00 0,00 1
5 FEDER 118 01 02 07 08  21 FR615 94 509,00 94 509,00 94 509,00 1
5 FEDER 118 01 02 07 08  21 FR621 107 750,00 107 750,00 78 162,55 1
5 FEDER 118 01 03 07 08  01 ES513 102 463,50 102 463,50 94 445,53 1
5 FEDER 118 01 03 07 08  01 FR621 234 671,50 234 671,50 220 233,41 2
5 FEDER 118 01 03 07 08  19 ES243 134 359,60 134 359,60 109 922,93 1
5 FEDER 118 01 03 07 08  19 ES511 202 970,81 202 970,81 102 144,22 3
5 FEDER 118 01 03 07 08  19 ES512 103 469,70 103 469,70 18 538,19 2
5 FEDER 118 01 03 07 08  19 ES513 533 396,01 533 396,01 362 034,78 4
5 FEDER 118 01 03 07 08  19 FR621 402 750,83 402 750,83 217 281,63 3
5 FEDER 118 01 03 07 08  19 FR623 97 835,26 97 835,26 67 044,18 1
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Axe 
prioritaire

Fonds Domaine 
d'intervention

Forme de 
financement

Dimension 
territoriale

Mécanisme 
d’application 

territorial

Dimension 
«objectif 

thématique»

Thème 
secondaire 

FSE

Dimension 
économique

Dimension 
«localisation»

Coût total éligible des 
opérations sélectionnées pour 

un soutien

Coût public éligible des 
opérations sélectionnées pour 

un soutien

Total des dépenses éligibles 
déclarées par les bénéficiaires à 

l'autorité de gestion

Nombre 
d'opérations 
sélectionnées

5 FEDER 118 01 03 07 08  19 FR815 119 699,91 119 699,91 0,00 1
5 FEDER 118 01 03 07 08  19 FR821 134 569,90 134 569,90 104 253,92 1
5 FEDER 118 01 03 07 08  21 ES241 609 661,94 541 206,01 423 873,45 5
5 FEDER 118 01 03 07 08  21 ES243 235 725,80 235 725,80 168 525,12 1
5 FEDER 118 01 03 07 08  21 ES513 114 150,00 114 150,00 89 754,34 1
5 FEDER 118 01 03 07 08  21 FR621 119 553,51 77 709,78 57 845,23 1
5 FEDER 118 01 03 07 08  21 FR623 935 633,10 867 431,84 448 985,23 7
5 FEDER 118 01 03 07 08  21 FR627 109 166,06 70 957,94 0,00 1
5 FEDER 118 01 03 07 08  23 FR615 190 000,00 190 000,00 61 038,35 1
5 FEDER 118 01 03 07 08  23 FR621 169 160,00 169 160,00 106 369,24 2
5 FEDER 118 01 03 07 08  23 FR813 180 000,00 180 000,00 180 000,00 1
6 FEDER 121 01 07 07  18 ES 7 008 406,34 7 008 406,34 4 214 544,57 6
6 FEDER 121 01 07 07  18 FR 7 008 406,33 7 008 406,33 4 214 544,58 6
6 FEDER 122 01 07 07  18 ES 286 690,25 286 690,25 143 553,45 1
6 FEDER 122 01 07 07  18 FR 286 690,25 286 690,25 143 553,45 1
6 FEDER 123 01 07 07  18 ES 248 184,00 248 184,00 81 672,23 1
6 FEDER 123 01 07 07  18 FR 248 184,00 248 184,00 81 672,23 1
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Tableau 6: Coût cumulé de tout ou partie d'une opération mise en œuvre en dehors de la partie de la zone couverte par le programme qui appartient à 
l'Union

1. Opération (2) 2. Montant du soutien du 
FEDER(1) envisagé pour 
tout ou partie d'une 
opération mise en œuvre 
dans la zone couverte par le 
programme, mais située en 
dehors de l'Union, sur la 
base de certaines 
opérations

3. Part de la dotation financière 
totale pour tout ou partie d'une 
opération mise en œuvre dans 
la zone couverte par le 
programme, mais située en 
dehors de l'Union (%) (colonne 
2 / montant total alloué au 
soutien du FEDER au niveau 
du programme * 100)

4. Dépenses éligibles au 
soutien du FEDER engagées 
dans tout ou partie d'une 
opération mise en œuvre 
dans la zone couverte par le 
programme, mais située en 
dehors de l'Union, déclarées 
par le bénéficiaire à l'autorité 
de gestion

5. Part de la dotation financière 
totale pour tout ou partie d'une 
opération mise en œuvre dans 
la zone couverte par le 
programme, mais située en 
dehors de l'Union (%) (colonne 
4 / montant total alloué au 
soutien du FEDER au niveau 
du programme * 100)

ACCLIMAFOR 109 134,81 0,06% 17 118,81 0,01%
ADNPYR 710 948,21 0,38% 429 155,04 0,23%
BICIMUGI 107 825,00 0,06% 0,00
CANOPEE 35 427,50 0,02% 34 109,98 0,02%
COOPEREM 55 000,00 0,03% 31 727,37 0,02%
DBS 460 000,00 0,24% 410 853,23 0,22%
De mar a mar 180 000,00 0,10% 180 000,00 0,10%
EKIN 75 845,31 0,04% 49 383,92 0,03%
ENTREPYR - II 389 374,19 0,21% 389 374,19 0,21%
ETESS 318 606,00 0,17% 318 606,00 0,17%
FAUNAPYR 135 453,48 0,07% 0,00
FLORAPYR 155 168,09 0,08% 155 168,09 0,08%
FLORAPYR 
AVANCE

114 243,70 0,06% 0,00

FORMA NAEN 44 175,00 0,02% 13 790,49 0,01%
GREEN 100 384,25 0,05% 94 271,31 0,05%
H2PiyR 209 287,00 0,11% 109 440,93 0,06%
HABIOS 323 150,77 0,17% 323 150,77 0,17%
INNOTUB 140 585,30 0,07% 53 267,76 0,03%
INTURPYR 204 905,30 0,11% 177 698,57 0,09%
LINDUS-2 161 956,11 0,09% 161 956,11 0,09%
LoupO 248 893,22 0,13% 70 266,49 0,04%
MAREA 344 522,48 0,18% 344 522,48 0,18%
NUTRIA 165 206,87 0,09% 36 489,13 0,02%
OPCC ADAPYR 299 864,10 0,16% 90 393,34 0,05%
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OUTBIOTICS 453 163,00 0,24% 394 807,80 0,21%
Ocean i3 94 000,00 0,05% 36 580,34 0,02%
PIRAGUA 225 021,12 0,12% 192 546,10 0,10%
PIXIL 259 575,22 0,14% 202 961,12 0,11%
PLASTIC0PYR 88 264,50 0,05% 12 027,24 0,01%
PLN 404 828,62 0,21% 244 556,53 0,13%
POCRISC 570 069,04 0,30% 403 456,42 0,21%
PROMETHEUS 231 658,70 0,12% 79 977,69 0,04%
PYREMPFOR 134 569,90 0,07% 104 253,92 0,06%
PYRENART 671 730,27 0,35% 658 937,24 0,35%
PyireneFP 268 626,27 0,14% 211 851,58 0,11%
PyrMove 485 515,00 0,26% 67 103,44 0,04%
SE CANTO 109 166,06 0,06% 0,00
TPC 170 000,00 0,09% 38 537,18 0,02%
TRANSFERMUGA-
RREKIN

262 208,15 0,14% 0,00

TRIPyr 117 829,04 0,06% 73 926,82 0,04%
TXINBADIA+ 142 229,04 0,08% 138 305,96 0,07%
VITES QUALITAS 350 060,00 0,18% 143 049,20 0,08%
VITISAD 191 851,70 0,10% 66 808,53 0,04%
iForWood 158 088,00 0,08% 149 744,64 0,08%
(1) Le soutien du FEDER est fixé dans la décision de la Commission relative au programme de coopération correspondant.
(2) Conformément aux plafonds définis à l’article 20 du règlement (UE) nº 1299/2013 et sous réserve de ceux-ci.
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4. SYNTHÈSE DES ÉVALUATIONS

En el año 2021 se han finalizado los dos primeros procesos evaluativos de los seis previstos en la Fase II 
del Plan de Evaluación del POCTEFA 2014-2020. Para ello la Autoridad de gestión ha contado con el 
apoyo de la empresa GRUPO CONSIDERA, S.L.

Por un lado se ha llevado a cabo la evaluación temática E5 “Cambio climático y riesgos naturales” que 
ha abordado el estudio de la eficacia y del impacto de los objetivos específicos 4 “Mejorar la adaptación 
de los territorios al cambio climático” y 5 ”Mejorar la capacidad de anticipación y respuesta de los actores 
del territorio a los riesgos específicos y la gestión de las catástrofes naturales” del Programa (OE4 y OE5), 
así como del impacto global de la intervención apoyada en el marco del eje 2 “Promover la adaptación al 
cambio climático y la prevención y gestión de riesgos”.

Por otro lado, y en paralelo con la anterior, se ha llevado a cabo la evaluación temática E6 “Protección y 
uso sostenible de los recursos locales”, que ha abordado el estudio de la eficacia y del impacto del 
Objetivo Específico 6 del Programa “Valorizar el patrimonio natural y cultural mediante enfoques 
conjuntos de desarrollo sostenible” (OE6), de la eficacia y la coherencia externa del Objetivo Específico 7 
“Proteger y mejorar la calidad de los ecosistemas transfronterizos” (OE7) y, por último, de las sinergias 
entre el eje 3 “Promover la protección, la valorización y el uso sostenible de los recursos locales” y el eje 
2 “Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos” y del eje 3 con el 
resto de iniciativas presentes en el territorio.

El enfoque evaluativo aplicado a ambas evaluaciones es de carácter mixto (combina aspectos 
cuantitativos y cualitativos), integral y sistémico, multidimensional (al incluir variables que afectan a 
distintos ámbitos de actuación), participativo, e integra la perspectiva de género y el principio de igualdad 
de trato y no discriminación. Se basa en criterios evaluativos que son producto de buenas prácticas en 
materia de evaluación.

Las evaluaciones se han basado en el análisis de documentación y registros del Programa y en la 
información generada en el trabajo de campo realizado, que ha incluido encuestas a entidades 
beneficiarias gestoras de proyectos en los ejes 2 y 3 (4 cuestionarios online adaptados a cada uno de los 
OE evaluados), y 38 entrevistas en profundidad a la SC, entidades beneficiarias gestoras de proyectos en 
los ejes 2 y 3 y socios institucionales del Programa.

Evaluación E5 - “Cambio climático y riesgos naturales”

La valoración general sobre la implementación del eje 2 del Programa es positiva en cuanto a la 
capacidad que está teniendo de movilizar a agentes clave del territorio con distintos perfiles y con 
competencias complementarias en materia de adaptación al cambio climático y de gestión de riesgos. La 
valoración es menos positiva en cuanto al grado de avance de los proyectos ya que tanto en el OE4 como 
en el OE5, la mayoría de los proyectos estaban aún en fase de ejecución y el nivel de consecución de las 
realizaciones previstas era moderado en su conjunto, siendo reducido en los proyectos de adaptación al 
cambio climático (OE4).

En términos de eficacia e impacto, la valoración desde una perspectiva global es positiva. Destaca la 
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contribución del Programa a la generación y mejora del conocimiento sobre el cambio climático y sus 
efectos en la zona transfronteriza, así como su papel impulsor en el desarrollo de equipamientos, 
infraestructuras y actuaciones conjuntas para un mejor conocimiento de los riesgos y una mayor 
coordinación en la gestión de riesgos y respuesta conjunta ante catástrofes.

Las actividades de sensibilización e información sobre cambio climático realizadas en los proyectos 
gracias al apoyo del POCTEFA 2014-2020 han permitido transmitir el conocimiento generado a las 
instituciones del ámbito público en el espacio transfronterizo. Estas actividades  han cubierto en menor 
medida a actores económicos y público juvenil, lo que implica menores probabilidades de sensibilizar a 
estos públicos.

La transición desde la comprensión de los efectos del cambio climático hasta la toma de medidas de 
adaptación o el cambio de políticas públicas no es sencilla y se observa que el paso del conocimiento de 
los fenómenos a la puesta en marcha de medidas concretas es aún limitado, especialmente en actores 
económicos del espacio transfronterizo.

En el ámbito de la prevención y gestión de riesgos, el apoyo del Programa ha contribuido de forma clara a 
la implantación de medidas comunes para coordinar la prevención y gestión de los riesgos, así como para 
intervenir en situaciones de crisis a través del apoyo a proyectos que desarrollan acciones concertadas en 
este ámbito en el espacio transfronterizo.

Evaluación E6 - “Protección y uso sostenible de los recursos locales”

La valoración general sobre la implementación del eje 3 del Programa es positiva, fundamentalmente en 
lo que respecta al grado de avance de los proyectos del OE6 y en cuanto a la capacidad de los proyectos de 
movilizar a distintos perfiles de agentes clave en el territorio. La situación creada por la COVID-19 ha 
supuesto un freno a la ejecución, que ha afectado especialmente a proyectos del OE6 aprobados en la 2ª 
convocatoria y a proyectos del OE7 de la 3ª convocatoria.

En términos de eficacia e impacto, la valoración desde una perspectiva global es positiva, destacando la 
contribución del Programa a la mejora de la oferta turística del territorio transfronterizo, así como su papel 
impulsor en el desarrollo de estrategias conjuntas de protección de la biodiversidad.

El POCTEFA 2014-2020 está contribuyendo de forma positiva, aunque no determinante, al desarrollo 
económico del territorio transfronterizo, al aumento de la notoriedad de los destinos turísticos de espacio 
de cooperación y al aumento de los flujos turísticos. También se considera que las herramientas de gestión 
desarrolladas en el marco del OE7 están siendo eficaces, especialmente las vinculadas con la articulación 
de sistemas de información y seguimiento de hábitats y especies. La incidencia de los proyectos en el 
aumento del número de especies protegidas o en el control de especies invasoras, sin embargo, está siendo 
menor.

Con respecto a la coherencia externa del OE7, se concluye que existe redundancia con dos de los 
programas analizados (LIFE e Interreg SUDOE), dado que están apoyando proyectos en la mayor parte de 
los territorios transfronterizos y se dirigen a preservar medios y especies coincidentes en gran medida con 
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los que abarcan los proyectos financiados por el POCTEFA. Se podría mejorar el nivel de coordinación 
entre las Autoridades de Gestión de los distintos programas relevantes en el territorio.

En relación con las sinergias entre el eje 2 y el eje 3, la valoración global es moderada puesto que, a pesar 
de que no existen mecanismos formales que las fomenten desde el Programa a nivel estratégico, se 
observan ciertas complementariedades e integración de aspectos sinérgicos entre proyectos de distintos 
ejes y de distintos OE dentro del eje 3 de protección, valorización y uso sostenible de los recursos locales.

Recomendaciones

Estos dos procesos evaluativos apuntan a la existencia de áreas de mejora que se vinculan con aspectos 
más transversales y con aspectos específicos relacionados con las dos temáticas concretas analizadas. 
Desde una perspectiva transversal, se propone introducir mejoras en la gestión del Programa, en el sistema 
de indicadores y en la capitalización de resultados.

Con respecto a la gestión, se recomienda valorar la introducción de cambios que permitan potenciar el 
desarrollo de proyectos en territorios menos representados dirigiendo en mayor medida las acciones de 
animación, así como recoger información de mayor calidad en la fase de candidaturas sobre aspectos 
ambientales o sobre la contribución que las actividades de comunicación tendrán a los indicadores de 
productividad vinculados con este tipo de actividades, o para reducir la carga administrativa.

En relación con el sistema de indicadores, se recomienda armonizar indicadores considerando los que se 
utilizan para actuaciones similares en el marco de otras intervenciones públicas cofinanciadas por el 
FEDER, utilizar indicadores de impacto e incluir indicadores específicos desde un enfoque de perspectiva 
de género y desarrollo sostenible, así como definir indicadores vinculados a todos los objetivos de acuerdo 
con la lógica de intervención definida para todos los OE.

También se realizan recomendaciones más vinculadas con el enfoque estratégico del Programa, que 
pueden ser relevantes para su consideración de cara al próximo período de programación (2021-2027).

La continuidad en el apoyo a las temáticas incluidas en el eje 2 del POCTEFA en el período 2021-2027 
impulsaría la generación de impactos y reforzaría la sostenibilidad de los efectos derivados de los 
proyectos apoyados en el 2014-2020. Los resultados y el desarrollo de las actuaciones de los proyectos del 
eje 2 necesitan ser mejor compartidos entre las entidades beneficiarias del Programa y los actores locales 
del macizo pirenaico.

Se recomienda facilitar las sinergias entre actuaciones en los ámbitos del cambio climáticom la prevención 
y gestión de riesgos naturales y la protección de la biodiversidad de cara al próximo periodo. También se 
recomienda reforzar la coordinación entre proyectos en el ámbito de la valorización del patrimonio natural 
y cultural, poniendo un especial énfasis en ampliar la escala territorial en la que se desarrollan y 
potenciando su integración en una lógica estratégica transfronteriza.

Por último, se estima que el Programa debería potenciar en el próximo periodo de programación su 
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estrategia de capitalización de resultados, reforzando su transferencia. En el ámbito del cambio climático, 
esto contribuiría a construir una estrategia territorial propia de la zona de cooperación, mientras que en el 
ámbito de la protección, valoración y uso sostenible de los recursos locales cabría impulsar la puesta en 
marcha de un mecanismo de capitalización de resultados de proyectos entre diferentes programas, 
especialmente los que comparten el objetivo de mejorar y preservar la calidad de los ecosistemas.
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Nom Fonds Du mois de De l’année Au mois de À l’année Type d’évaluation Objectif thématique Thème Constatations
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5. PROBLÈMES ENTRAVANT LA RÉALISATION DU PROGRAMME ET MESURES PRISES

a) Problèmes entravant la réalisation du programme ainsi que les mesures prises
Como en muchas fronteras de la Unión Europea, el problema más importante ha sido el impacto duradero de la 
crisis sanitaria, que ha continuado en 2021. Entre las medidas adoptadas por el Programa a mediados de 2020 
figura la simplificación de las condiciones de prórroga de los proyectos (prórrogas automáticas de 2 a 3 meses a 
petición del Beneficiario Principal del proyecto, con referencia a la crisis sanitaria, y prórrogas estudiadas caso 
por caso para los proyectos que presenten más dificultades) sin necesidad de solicitarlo al Comité de 
Programación. Otras medidas (por ejemplo, una medida de fomento de las actividades de teletrabajo y 
telemática que permite a los proyectos presentar, durante su último año de ejecución, gastos de material 
informático no previstos en su expediente de candidatura, la autorización de ejecución de gastos en una 
categoría presupuestaria inicialmente prevista sin gastos, siempre que esté vinculada a las medidas adoptadas 
por la crisis COVID19 , la supresión de los límites máximos de costes simplificados) han permitido atenuar los 
efectos de la pandemia en la ejecución de los proyectos. Estas medidas, rápidas y sencillas, fueron bien 
recibidas por los beneficiarios, ya que respondían a sus expectativas.

La Secretaría Conjunta continuó, en régimen de teletrabajo, el seguimiento del programa sin interrupciones. 
Esto ha supuesto un esfuerzo extraordinario ya que se han multiplicado las sesiones virtuales del Grupo de 
Trabajo POCTEFA que tiene un mandato del Comité de Seguimiento y las del Comité de Seguimiento y ha 
aumentado el acompañamiento a beneficiarios de proyectos programa a través de reuniones telemáticas y 
llamadas.

Los plazos de los controles de primer nivel han aumentado considerablemente en 2021 debido, en parte, al 
considerable número de declaraciones recibidas durante 2020-2021 (el número de declaraciones anuales pasó 
de 247 en septiembre 2018 a 385 en septiembre 2021) y también a la labor de realizar nuevos controles sobre 
las declaraciones anteriores tras los controles de segundo nivel de la Autoridad de Auditoría y los controles de 
calidad de las Autoridades Nacionales. Las medidas acordadas entre la Autoridad de Gestión, la Secretaría 
Conjunta y el Controlador de Primer Nivel se adoptaron rápidamente:

 Establecer reuniones semanales entre la Secretaría Conjunta, Autoridad de Gestión y el Controlador de 
primer nivel para debatir la avance de los controles de cada período de declaración, los problemas 
específicos planteados durante los controles para los que se encuentran soluciones para acelerar la 
tramitación, los expedientes prioritarios definidos a raíz de los problemas de tesorería comunicados por 
los beneficiarios afectados y como consecuencia inevitable de la ampliación de los plazos para las 
estructuras financieramente frágiles;

 Introducir una prórroga concedida a los beneficiarios más allá de los diez días indicados para la fase de 
alegaciones en la notificación del informe provisional del auditor a los beneficiarios. El Controlador de 
primer nivel sólo responderá si no está de acuerdo con la concesión de estos plazos, por lo que el 
silencio del Controlador se entenderá como una aceptación de esta prórroga;

 Organizar seminarios en formato webinar periódicos para los beneficiarios sobre "cómo presentar con 
éxito su declaración de gastos" con puntos específicos sobre los gastos de viaje (ausencia de 
documentación), sobre el cálculo del coste horario, principal corrección financiera de las cuentas 
anuales 20192020 con el objetivo de mejorar la exhaustividad y la calidad de las declaraciones de gastos 
de los beneficiarios y evitar nuevos retrasos debido a expedientes de solicitud incompletos o a 
documentos justificativos que acompañan a los gastos declarados y archivados incorrectamente en la 
base de datos de SIGEFA;
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 Continuar en la mejora de la base de datos SIGEFA para organizar el archivo de la documentación y 
facilitar el entendimiento entre el Controlador y los beneficiarios en las fases de alegación entre los 
informes intermedios y finales: 

o Implementar una lista de comprobación de la documentación de la contratación pública 
disponible en SIGEFA en el “Registro de gastos-Datos de la contratación pública” para que los 
beneficiarios puedan cargar correctamente todos los documentos necesarios para los controles de 
este tipo de gastos, que son una fuente frecuente de errores y correcciones financieras;

o Implementar una lista desplegable en la tipología de los gastos de personal que permitirá a los 
beneficiarios de indicar si el gasto declarado correspondiente se refiere al personal asignado al 
proyecto al 100%, a otro porcentaje fijo o a un coste horario mensual. Esto es para facilitar el 
recálculo por parte del Controlador de este tipo de gastos, que es el origen de las correcciones 
financieras de segundo nivel.

 La puesta en marcha de un proceso específico para volver a presentar los gastos rechazados, 
específicamente para los beneficiarios que tendrán que declarar sus gastos en abril de 2022, la última 
declaración antes del cierre de su proyecto en junio de 2022, sin haber recibido los resultados de su 
previo control (sin saber si los gastos rechazados podrían incluirse de nuevo en una declaración).

La tasa de error que mostró el programa en el marco de la campaña de control de segundo nivel 2019-2020 
llevó a la aplicación de un plan de acción en colaboración con el Controlador de primer nivel. Este plan de 
acción consistía en sensibilizar a los beneficiarios españoles y franceses sobre el cálculo del coste horario. Se 
organizó un seminario web específico dirigido a los beneficiarios concernidos por esta situación en julio de 
2021 y los equipos de la Secretaria Conjunta y del Controlador de primer nivel acompañaron constantemente a 
los beneficiarios en un enfoque pedagógico del cálculo del horario.
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b) FACULTATIF POUR LES RAPPORTS ALLÉGÉS, autrement, cela figurera au point 9.1. Une 
évaluation afin de déterminer si les progrès accomplis pour atteindre les valeurs cibles sont suffisants 
pour garantir leur réalisation, qui indique les éventuelles mesures correctives prises ou prévues, le cas 
échéant.
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6. RÉSUMÉ A L'INTENTION DES CITOYENS [ARTICLE 50, PARAGRAPHE 9, DU RÈGLEMENT (UE) 
Nº 1303/2013]

Un résumé du contenu des rapports annuels et du rapport final de mise en œuvre à l'intention des citoyens doit 
être mis à la disposition du public et transféré dans un fichier séparé sous la forme d'une annexe aux rapports 
annuels et au rapport final de mise en œuvre.

Vous pouvez charger/trouver le résumé à l'intention des citoyens via l'onglet Général > Documents.
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7. RAPPORT SUR LA MISE EN ŒUVRE DES INSTRUMENTS FINANCIERS [ARTICLE 46 DU 
RÈGLEMENT (UE) Nº 1303/2013]
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8. PROGRÈS DANS LA PRÉPARATION ET LA RÉALISATION DES GRANDS PROJETS ET DES PLANS D'ACTION COMMUNS [ARTICLE 101, 
POINT H), ET ARTICLE 111, PARAGRAPHE 3, DU RÈGLEMENT (UE) Nº 1303/2013 ET ARTICLE 14, PARAGRAPHE 3, POINT B), DU RÈGLEMENT (UE) 
Nº 1299/2013]

8.1. Grands projets

Tableau 7: Grands projets

Projet CCI Statut 
du GP

Investissements 
totaux

Coûts totaux 
éligibles

Date de 
notification/présentation 
prévue

Date d'accord/approbation tacite 
par la Commission

Date prévue pour le 
début de la mise en 
œuvre

Date 
d'achèvement 
prévue

Axes prioritaires/priorités 
d'investissement

État d'avancement actuel - progrès financiers (% des 
dépenses certifiées auprès de la Commission par rapport 
au coût total éligible)

État d'avancement actuel - progrès 
physiques - Principale phase de mise en 
œuvre du projet

Principales 
réalisations

Date de signature du 
premier marché de 
travaux (1)

Observations

(1) En cas d'opérations mises en œuvre dans le cadre de structures PPP, la signature du contrat de PPP entre l'organisme public et l'organisme privé [article 102, 
paragraphe 3, du règlement (UE) nº 1303/2013].

Problèmes importants rencontrés dans la mise en œuvre des grands projets et mesures prises pour y faire face.

Toute modification prévue de la liste des grands projets figurant dans le programme de coopération.
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8.2. Plans d'action communs

Progrès dans la réalisation des différentes phases des plans d'action communs
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Tableau 8: Plans d'action communs (PAC)

Intitulé du 
PAC

CCI Phase de mise en 
œuvre du PAC

Coûts totaux 
éligibles

Total du soutien 
public

Contribution du PO 
au PAC

Axe 
prioritaire

Type de 
PAC

Présentation [prévue] à la 
Commission

Date [prévue] pour le début de la 
mise en œuvre

Fin 
[prévue]

Principales réalisations et 
principaux résultats

Total des dépenses éligibles certifiées auprès 
de la Commission

Observations
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Problèmes importants rencontrés et mesures prises pour y faire face
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9. ÉVALUATION DE LA RÉALISATION DU PROGRAMME DE COOPÉRATION [ARTICLES 50, 
PARAGRAPHE 4, DU RÈGLEMENT (UE) Nº 1303/2013 ET ARTICLE 14, PARAGRAPHE 4, DU RÈGLEMENT 
(UE) Nº 1299/2013]

9.1 Informations de la partie A et réalisation des objectifs du programme [article 50, paragraphe 4, 
du règlement (UE) nº 1303/2013]

Axe 
prioritaire

1 - EJE PRIORITARIO 1 (OT 1 Y OT 3): DINAMIZAR LA INNOVACIÓN Y LA 
COMPETITIVIDAD 

Axe 
prioritaire

2 - EJE PRIORITARIO 2 (OT 5):PROMOVER LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO Y LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS 

Axe 
prioritaire

3 - EJE PRIORITARIO 3: PROMOVER LA PROTECCIÓN, LA VALORIZACIÓN, EL 
USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS LOCALES (OT 6) 

Axe 
prioritaire

4 - EJE PRIORITARIO 4 (OT 7): FAVORECER LA MOVILIDAD DE BIENES Y 
PERSONAS 

Axe 
prioritaire

5 - EJE PRIORITARIO 5: REFORZAR LAS COMPETENCIAS Y LA INCLUSIÓN EN 
LOS TERRITORIOS 

Axe prioritaire 6 - ASISTENCIA TÉCNICA 



FR 64 FR

9.2. Mesures spécifiques prises pour promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes et 
promouvoir la non-discrimination, en particulier celles concernant l'accessibilité pour les personnes 
handicapées, et les modalités mises en œuvre pour garantir l'intégration de la dimension «hommes-
femmes» dans le programme de coopération et les opérations [article 50, paragraphe 4, du 
règlement (UE) nº 1303/2013 et article 14, paragraphe 4, deuxième alinéa, point d), du 
règlement (UE) nº 1299/2013]

Une évaluation de la mise en œuvre des mesures spécifiques en vue de tenir compte des principes définis à 
l'article 7 du règlement (UE) nº 1303/2013 relatif à la promotion de l'égalité entre les hommes et les 
femmes et de la non-discrimination, comprenant, le cas échéant, en fonction du contenu et des objectifs du 
programme de coopération, une vue d'ensemble des mesures spécifiques prises pour promouvoir l'égalité 
entre les hommes et les femmes et promouvoir la non-discrimination, en particulier celles concernant 
l'accessibilité pour les personnes handicapées, et les modalités mises en œuvre pour garantir l'intégration 
de la dimension du genre dans le programme de coopération et les opérations
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9.3 Développement durable [article 50, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 1303/2013 et article 14, 
paragraphe 4, deuxième alinéa, point e), du règlement (UE) nº 1299/2013]

Une évaluation de la mise en œuvre des mesures en vue de tenir compte des principes définis à l'article 8 
du règlement (UE) nº 1303/2013 relatif au développement durable, y compris, le cas échéant, en fonction 
du contenu et des objectifs du programme de coopération, une vue d'ensemble des mesures spécifiques 
prises pour promouvoir le développement durable conformément à cet article
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9.4. Communication des données relatives au soutien affecté aux objectifs liés au changement 
climatique [article 50, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 1303/2013]

Montant calculé du soutien à apporter aux objectifs liés au changement climatique sur la base des données 
financières cumulées par catégorie d'intervention dans le tableau 7

Axe 
prioritaire

Montant du soutien affecté aux objectifs liés 
au changement climatique (en EUR)

Part de la dotation totale pour le 
programme opérationnel (%)

1 873 577,95 1,65%
2 26 287 947,61 92,31%
3 7 712 156,89 16,69%
4 17 106 122,00 76,76%
Total 51 979 804,46 27,45%
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9.5 Rôle des partenaires dans la réalisation du programme de coopération [article 50, paragraphe 4, 
du règlement (UE) nº1303/2013 et article 14, paragraphe 4, premier alinéa, point c), du règlement 
(UE) nº 1299/2013]

Évaluation de la mise en œuvre des mesures en vue de tenir compte du rôle des partenaires visés à 
l'article 5 du règlement (UE) nº 1303/2013, y compris la participation des partenaires à la réalisation, au 
suivi et à l'évaluation du programme de coopération
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10. INFORMATIONS ET ÉVALUATION OBLIGATOIRES CONFORMÉMENT À 
L'ARTICLE 14, PARAGRAPHE 4, PREMIER ALINÉA, POINTS A) ET B), DU RÈGLEMENT 
(UE) NO 1299/2013

10.1 Progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan d'évaluation et le suivi donné aux résultats 
des évaluations;
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Statut Nom Fonds Année de finalisation de l’évaluation Type d’évaluation Objectif thématique Thème Constatations (en cas d’exécution) Suivi (en cas d’exécution)
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10.2 Résultats des mesures d'information et de publicité relatives aux Fonds, prises en application de la 
stratégie de communication
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11. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE AJOUTÉES EN FONCTION 
DU CONTENU ET DES OBJECTIFS DU PROGRAMME DE COOPÉRATION [ARTICLE 14, 
PARAGRAPHE 4, DEUXIÈME ALINÉA, POINTS A), B), C) ET F), DU RÈGLEMENT (UE) NO 1299/2013]

11.1. Progrès dans la mise en œuvre de l’approche intégrée de développement territorial, y compris les 
investissements territoriaux intégrés, le développement urbain durable et le développement local mené 
par les acteurs locaux, relevant du programme de coopération
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11.2 Progrès accomplis dans la réalisation d'actions visant à renforcer la capacité des autorités et des 
bénéficiaires de gérer et d'utiliser le FEDER
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11.3 Contribution aux stratégies macrorégionales et aux stratégies relatives aux bassins maritimes (le cas 
échéant)

Comme indiqué dans le règlement (UE) nº 1299/2013, considérant 19, article 8, paragraphe 3, point d) sur le 
"Contenu, adoption et modification des programmes de coopération" et l'article 14, paragraphe 4), deuxième  
alinéa, point c) sur les "Rapports de mise en œuvre", ce programme contribue à la / aux stratégie(s) 
macrorégionale(s) et/ou aux stratégies relatives aux bassins maritimes:

  Stratégie de l’UE pour la région de la mer Baltique (EUSBSR)
  Stratégie de l’UE pour la région du Danube (EUSDR)
  Stratégie de l'UE pour la région de l'Adriatique et de la mer Ionienne (EUSAIR)
  Stratégie de l'UE pour la région alpine (EUSALP)
  Stratégie par bassin maritime: plan d'action pour l'Atlantique (ATLSBS)
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11.4 Progrès réalisés dans la mise en œuvre d'actions dans le domaine de l'innovation sociale
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13. UNE CROISSANCE INTELLIGENTE, DURABLE ET INCLUSIVE

Informations et analyses concernant la contribution du programme à l'application de la stratégie de l'Union pour 
une croissance intelligente, durable et inclusive.
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14. PROBLÈMES ENTRAVANT LA RÉALISATION DU PROGRAMME ET MESURES PRISES — 
CADRE DE PERFORMANCE [ARTICLE 50, PARAGRAPHE 2 DU RÈGLEMENT (UE) N° 1303/2013]

Lorsque l'évaluation des progrès accomplis concernant les valeurs intermédiaires et cibles définies dans le cadre 
de performance démontre que certaines valeurs intermédiaires et cibles n'ont pas été atteintes, les États 
membres doivent donner les raisons sous-jacentes de cet échec dans le rapport de 2019 (pour les valeurs 
intermédiaires) et dans le rapport final de mise en œuvre (pour les valeurs cibles).
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DOCUMENTS

Intitulé du document Type de document Date du document Référence locale Référence de la Commission Fichiers Date d'envoi Envoyé par
Resumen ciudadano POCTEFA 2021 ES Résumé à l'intention des citoyens 19 mai 2022 Ares(2022)3817811 Resumen ciudadano POCTEFA 2021 20 mai 2022 nmazapil
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RÉSULTATS DE LA DERNIÈRE VALIDATION
Gravité Code Messages

Info La version du rapport de mise en œuvre a été validée.

Avertissement 2.49.1 La valeur annuelle enregistrée dans le tableau 1 excède la valeur cible pour l’axe prioritaire: 6, priorité d’investissement: -, objectif spécifique: OE11, indicateur: 6R2, année: 2018 (13 061,00 > 9 400,00). Veuillez 
vérifier.

Avertissement 2.52.1 Dans le tableau 2, le total annuel enregistré représente 101,25 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 3, priorité d’investissement: 6c, indicateur: 3P1, année: 2018. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.52.1 Dans le tableau 2, le total annuel enregistré représente 101,25 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 3, priorité d’investissement: 6c, indicateur: 3P1, année: 2019. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.52.1 Dans le tableau 2, le total annuel enregistré représente 101,25 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 3, priorité d’investissement: 6c, indicateur: 3P1, année: 2020. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.52.1 Dans le tableau 2, le total annuel enregistré représente 101,25 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 3, priorité d’investissement: 6c, indicateur: 3P1, année: 2021. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.52.1 Dans le tableau 2, le total annuel enregistré représente 102,32 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 2, priorité d’investissement: 5b, indicateur: 2P5, année: 2020. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.52.1 Dans le tableau 2, le total annuel enregistré représente 102,32 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 2, priorité d’investissement: 5b, indicateur: 2P5, année: 2021. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.52.1 Dans le tableau 2, le total annuel enregistré représente 103,13 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 2, priorité d’investissement: 5a, indicateur: 2P4, année: 2020. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.52.1 Dans le tableau 2, le total annuel enregistré représente 103,13 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 2, priorité d’investissement: 5a, indicateur: 2P4, année: 2021. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.52.1 Dans le tableau 2, le total annuel enregistré représente 112,50 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 2, priorité d’investissement: 5a, indicateur: 2P3, année: 2020. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.52.1 Dans le tableau 2, le total annuel enregistré représente 112,50 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 2, priorité d’investissement: 5a, indicateur: 2P3, année: 2021. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.52.1 Dans le tableau 2, le total annuel enregistré représente 112,50 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 6, priorité d’investissement: -, indicateur: 6P1, année: 2017. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.52.1 Dans le tableau 2, le total annuel enregistré représente 112,50 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 6, priorité d’investissement: -, indicateur: 6P1, année: 2018. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.52.1 Dans le tableau 2, le total annuel enregistré représente 112,50 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 6, priorité d’investissement: -, indicateur: 6P1, année: 2019. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.52.1 Dans le tableau 2, le total annuel enregistré représente 112,50 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 6, priorité d’investissement: -, indicateur: 6P1, année: 2020. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.52.1 Dans le tableau 2, le total annuel enregistré représente 112,50 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 6, priorité d’investissement: -, indicateur: 6P1, année: 2021. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.52.1 Dans le tableau 2, le total annuel enregistré représente 113,20 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 1, priorité d’investissement: 3b, indicateur: CO01, année: 2020. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.52.1 Dans le tableau 2, le total annuel enregistré représente 113,20 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 1, priorité d’investissement: 3b, indicateur: CO01, année: 2021. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.52.1 Dans le tableau 2, le total annuel enregistré représente 113,60 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 1, priorité d’investissement: 3b, indicateur: CO04, année: 2020. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.52.1 Dans le tableau 2, le total annuel enregistré représente 113,60 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 1, priorité d’investissement: 3b, indicateur: CO04, année: 2021. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.52.1 Dans le tableau 2, le total annuel enregistré représente 115,29 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 1, priorité d’investissement: 1b, indicateur: CO26, année: 2020. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.52.1 Dans le tableau 2, le total annuel enregistré représente 115,29 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 1, priorité d’investissement: 1b, indicateur: CO26, année: 2021. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.52.1 Dans le tableau 2, le total annuel enregistré représente 120,00 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 1, priorité d’investissement: 1b, indicateur: 1P3, année: 2018. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.52.1 Dans le tableau 2, le total annuel enregistré représente 120,00 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 1, priorité d’investissement: 1b, indicateur: 1P3, année: 2019. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.52.1 Dans le tableau 2, le total annuel enregistré représente 125,00 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 5, priorité d’investissement: 8e, indicateur: 5P1, année: 2020. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.52.1 Dans le tableau 2, le total annuel enregistré représente 125,00 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 5, priorité d’investissement: 8e, indicateur: 5P1, année: 2021. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.52.1 Dans le tableau 2, le total annuel enregistré représente 128,57 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 1, priorité d’investissement: 3b, indicateur: 1P5, année: 2020. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.52.1 Dans le tableau 2, le total annuel enregistré représente 128,57 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 1, priorité d’investissement: 3b, indicateur: 1P5, année: 2021. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.52.1 Dans le tableau 2, le total annuel enregistré représente 134,62 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 5, priorité d’investissement: 8e, indicateur: 5P2, année: 2020. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.52.1 Dans le tableau 2, le total annuel enregistré représente 134,62 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 5, priorité d’investissement: 8e, indicateur: 5P2, année: 2021. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.52.1 Dans le tableau 2, le total annuel enregistré représente 144,24 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 5, priorité d’investissement: 9a, indicateur: 5P3, année: 2020. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.52.1 Dans le tableau 2, le total annuel enregistré représente 144,24 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 5, priorité d’investissement: 9a, indicateur: 5P3, année: 2021. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.52.1 Dans le tableau 2, le total annuel enregistré représente 144,71 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 1, priorité d’investissement: 1b, indicateur: 1P1, année: 2018. Veuillez vérifier.
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Gravité Code Messages
Avertissement 2.52.1 Dans le tableau 2, le total annuel enregistré représente 144,71 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 1, priorité d’investissement: 1b, indicateur: 1P1, année: 2019. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.52.1 Dans le tableau 2, le total annuel enregistré représente 150,00 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 1, priorité d’investissement: 1b, indicateur: 1P2, année: 2020. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.52.1 Dans le tableau 2, le total annuel enregistré représente 150,00 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 4, priorité d’investissement: 7c, indicateur: 4P1, année: 2018. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.52.1 Dans le tableau 2, le total annuel enregistré représente 150,00 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 4, priorité d’investissement: 7c, indicateur: 4P1, année: 2019. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.52.1 Dans le tableau 2, le total annuel enregistré représente 150,00 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 4, priorité d’investissement: 7c, indicateur: 4P1, année: 2020. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.52.1 Dans le tableau 2, le total annuel enregistré représente 150,00 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 4, priorité d’investissement: 7c, indicateur: 4P1, année: 2021. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.52.1 Dans le tableau 2, le total annuel enregistré représente 157,14 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 1, priorité d’investissement: 1b, indicateur: 1P2, année: 2021. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.52.1 Dans le tableau 2, le total annuel enregistré représente 160,00 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 1, priorité d’investissement: 1b, indicateur: 1P3, année: 2020. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.52.1 Dans le tableau 2, le total annuel enregistré représente 160,00 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 1, priorité d’investissement: 1b, indicateur: 1P3, année: 2021. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.52.1 Dans le tableau 2, le total annuel enregistré représente 160,00 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 2, priorité d’investissement: 5a, indicateur: 2P2, année: 2020. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.52.1 Dans le tableau 2, le total annuel enregistré représente 160,00 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 2, priorité d’investissement: 5a, indicateur: 2P2, année: 2021. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.52.1 Dans le tableau 2, le total annuel enregistré représente 189,41 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 1, priorité d’investissement: 1b, indicateur: 1P1, année: 2020. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.52.1 Dans le tableau 2, le total annuel enregistré représente 191,76 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 1, priorité d’investissement: 1b, indicateur: 1P1, année: 2021. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.52.1 Dans le tableau 2, le total annuel enregistré représente 244,00 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 3, priorité d’investissement: 6d, indicateur: 3P3, année: 2020. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.52.1 Dans le tableau 2, le total annuel enregistré représente 244,00 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 3, priorité d’investissement: 6d, indicateur: 3P3, année: 2021. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.53.1 Dans le tableau 2, le total annuel enregistré représente 104,00 % de la valeur cible totale pour «F», axe prioritaire: 3, priorité d’investissement: 6d, indicateur: 3P3, année: 2021. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.53.1 Dans le tableau 2, le total annuel enregistré représente 104,47 % de la valeur cible totale pour «F», axe prioritaire: 1, priorité d’investissement: 3b, indicateur: CO01, année: 2021. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.53.1 Dans le tableau 2, le total annuel enregistré représente 104,60 % de la valeur cible totale pour «F», axe prioritaire: 1, priorité d’investissement: 3b, indicateur: CO04, année: 2021. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.53.1 Dans le tableau 2, le total annuel enregistré représente 116,67 % de la valeur cible totale pour «F», axe prioritaire: 6, priorité d’investissement: -, indicateur: 6P1, année: 2020. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.53.1 Dans le tableau 2, le total annuel enregistré représente 116,67 % de la valeur cible totale pour «F», axe prioritaire: 6, priorité d’investissement: -, indicateur: 6P1, année: 2021. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.53.1 Dans le tableau 2, le total annuel enregistré représente 120,83 % de la valeur cible totale pour «F», axe prioritaire: 6, priorité d’investissement: -, indicateur: 6P1, année: 2019. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.54.1 Dans le tableau 2, le total annuel enregistré pour «F» (opérations réalisées) représente  % du total annuel enregistré pour «S» (prévisions pour les opérations sélectionnées) pour l’axe prioritaire: 1, priorité 
d’investissement: 3b, indicateur: CO02, année: 2017. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.54.1 Dans le tableau 2, le total annuel enregistré pour «F» (opérations réalisées) représente  % du total annuel enregistré pour «S» (prévisions pour les opérations sélectionnées) pour l’axe prioritaire: 6, priorité 
d’investissement: -, indicateur: 6P2, année: 2015. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.54.1 Dans le tableau 2, le total annuel enregistré pour «F» (opérations réalisées) représente  % du total annuel enregistré pour «S» (prévisions pour les opérations sélectionnées) pour l’axe prioritaire: 6, priorité 
d’investissement: -, indicateur: 6P2, année: 2016. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.54.1 Dans le tableau 2, le total annuel enregistré pour «F» (opérations réalisées) représente  % du total annuel enregistré pour «S» (prévisions pour les opérations sélectionnées) pour l’axe prioritaire: 6, priorité 
d’investissement: -, indicateur: 6P3, année: 2015. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.54.1 Dans le tableau 2, le total annuel enregistré pour «F» (opérations réalisées) représente  % du total annuel enregistré pour «S» (prévisions pour les opérations sélectionnées) pour l’axe prioritaire: 6, priorité 
d’investissement: -, indicateur: 6P3, année: 2016. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.54.1 Dans le tableau 2, le total annuel enregistré pour «F» (opérations réalisées) représente 1 727,34 % du total annuel enregistré pour «S» (prévisions pour les opérations sélectionnées) pour l’axe prioritaire: 2, priorité 
d’investissement: 5a, indicateur: 2P1, année: 2019. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.54.1 Dans le tableau 2, le total annuel enregistré pour «F» (opérations réalisées) représente 103,70 % du total annuel enregistré pour «S» (prévisions pour les opérations sélectionnées) pour l’axe prioritaire: 6, priorité 
d’investissement: -, indicateur: 6P1, année: 2020. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.54.1 Dans le tableau 2, le total annuel enregistré pour «F» (opérations réalisées) représente 103,70 % du total annuel enregistré pour «S» (prévisions pour les opérations sélectionnées) pour l’axe prioritaire: 6, priorité 
d’investissement: -, indicateur: 6P1, année: 2021. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.54.1 Dans le tableau 2, le total annuel enregistré pour «F» (opérations réalisées) représente 107,41 % du total annuel enregistré pour «S» (prévisions pour les opérations sélectionnées) pour l’axe prioritaire: 6, priorité 
d’investissement: -, indicateur: 6P1, année: 2019. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.54.1 Dans le tableau 2, le total annuel enregistré pour «F» (opérations réalisées) représente 130,00 % du total annuel enregistré pour «S» (prévisions pour les opérations sélectionnées) pour l’axe prioritaire: 1, priorité 
d’investissement: 3b, indicateur: 1P5, année: 2019. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.54.1 Dans le tableau 2, le total annuel enregistré pour «F» (opérations réalisées) représente 200,00 % du total annuel enregistré pour «S» (prévisions pour les opérations sélectionnées) pour l’axe prioritaire: 1, priorité 
d’investissement: 3b, indicateur: 1P5, année: 2017. Veuillez vérifier.
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