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2. VUE D'ENSEMBLE DE LA RÉALISATION DU PROGRAMME DE COOPÉRATION [article 50, 

paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1303/2013 et article 14, paragraphe 3, point a), du règlement nº 1299/2013] 

 

Informations clés sur la réalisation du programme de coopération pour l’année concernée, notamment sur 

les instruments financiers, en relation avec les données financières et les données relatives aux indicateurs. 

Cette année 2022 a connu une charge de travail importante en raison du chevauchement entre le rythme du 

programme 2014-2020 lui-même et les travaux de préparation de la période 2021-2027. Toute l'équipe 

POCTEFA a réalisé un important effort pour combiner l'avancement du programme 2014-2020 et 

l'accompagnement des bénéficiaires des projets programmés avec la préparation de la future période de 

programmation 2021-2027. 

 

Il convient de souligner tout particulièrement la date limite de fin des opérations programmées le 1er juin 2022 

et également la dernière possibilité de présenter les indicateurs de réalisation et de résultat le 1er 

septembre 2022, avec une évaluation très positive de la quantification de ces derniers tel que décrit dans le 

présent rapport.  

 

Lors de la vérification des 28 indicateurs de réalisation par le Secrétariat Conjoint, deux d´entre eux dépassent 

de 25% les objectifs fixés au début du programme: l'indicateur 1P5 de nombre d’activités à caractère 

transfrontalières réalisées par des PME promouvant leur internationalisation et qui présente une déviation de 

+28% et le 4P2 du nombre d´études de transport durable pour la réalisation d’investissements durant la période 

de programmation et qui présente une déviation de -33%. Pour l'indicateur 1P5, la déviation s´explique par la 

participation des entreprises plus importante que prévue initialement lors du troisième appel à projets et pour 

le 4P2, la déviation s´explique par le fait que une étude seulement a été produite par chacun des 4 projets 

programmés. Pour 10 des 28 indicateurs de productivité, la déviation est de 0 ou inférieure de 3,8% et pour 8 

des 28 indicateurs, entre 3,8% et 9,4% expliquant ainsi l´évaluation positive par rapport aux valeurs des 

indicateurs de productivité du Programme. 

 

Le bilan des tâches réalisées en 2022 est résumé dans les données suivantes : 

10 Groupes de Travail POCTEFA dont 2 en présentiel à Jaca et Toulouse. 

4 petits groupes composés de membres du Groupe de Travail POCTEFA pour avancer dans la 

documentation du premier appel à projets 2021-2027. 

Participation au Groupe de Travail CTP pour les affaires POCTEFA dans toutes les réunions organisées. 

1 Comité de Suivi POCTEFA virtuel et 1 Comité de Suivi en présentiel organisé à Biarritz. 

9 réunions de coordination d’AG-SC Coordinateurs Territoriaux Centre-Est-Ouest, en plus de participer 

aux réunions techniques et des Comités Territoriaux Centre-Est-Ouest. 

19 modifications de projets : instruction et traitement. 

10 consultations écrites au Comité de Programmation. 

3 consultations écrites au Comité de Suivi. 

18 appels d'offres, 16 commissions d’appels d’offres et 26 rapports techniques. 

Suivi des contrats POCTEFA de l’Assistance technique. 
Réunions hebdomadaires avec le contrôleur de premier niveau KPMG pour un meilleur suivi. 

Renforcement des contrôles de cohérence par le SC : en raison des retards du contrôleur de premier 

niveau, une approbation a été demandée pour faire des contrôles de cohérence partiels même si les 

dépenses de tous les bénéficiaires n’étaient pas contrôlées, ce qui a supposé une charge de travail 
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supérieure du SC et a permis aux bénéficiaires dont les dépenses avaient été contrôlées de pouvoir le 

recevoir avant le FEDER. 

Réunions quotidiennes à partir de l’appel d'offres au consultant DELOITTE qui développe la plateforme 

informatique SIGEFA 2021-2027. 

Certificats des dépenses traités : 19 positifs, 10 négatifs, 129 opérations et 819 partenaires, dont 

319 récurrents 

365 déclarations des dépenses et 67 décertifications (correspondant aux 10 certificats des dépenses 

négatifs traités), au total près de 46 M€ 

2 séminaires virtuels ont été réalisés, un sur la déclaration des dépenses et le financement (03/03/22) avec 

la participation de 350 personnes et un autre sur la déclaration des dépenses rejetées (06/10/22) avec la 

participation de 212 personnes.  

Les dernières étapes ont été abordées dans le Plan d’Évaluation 2014-2020, en terminant deux des études 

d'évaluation, décrites au paragraphe 4 de ce rapport d’exécution. 

 

En 2022, une part importante des ressources de l’équipe a cherché à répondre et traiter les différents audits 

réalisés, outre le suivi quotidien réalisé avec le contrôleur de premier niveau : 

- Accompagnement des audits de deuxième niveau et planification des décertifications. 

- Contrôles de qualité des Autorités nationales. 

 

Concernant la préparation de la période de programmation 2021-2027, 10 groupes de travail POCTEFA et 4 

réunions en petits groupes avec le partenariat ont eu lieu en 2022, et les travaux de préparation de la période 

2021-2027 se sont poursuivis avec l'aide du cabinet DEX.  Outre les réunions susmentionnées avec le 

partenariat, les aspects les plus importants réalisés en 2022 ont été les réunions avec les coordinateurs 

territoriaux pour avancer dans les zones fonctionnelles de l'OP5 et dans la finalisation de la rédaction du texte 

du Programme, ainsi que dans la méthodologie de l'Assistance technique, entre autres questions. Les réunions 

de 2022 du Groupe de Travail POCTEFA ont été presque entièrement consacrées à la future période de 

programmation avec le mandat du Comité de Suivi. En plus d'être présent à toutes les réunions des Comités 

Territoriaux, le Comité de Suivi a convoqué 9 réunions avec les Coordinateurs Territoriaux du Programme et 

l'Autorité de Gestion, avec l'objectif prioritaire de coordonner et d’avancer sur les contenus des zones 

fonctionnelles, de planifier une future procédure de sélection pour les coordinateurs territoriaux 2021-2027, 

ainsi que la documentation à préparer pour 2021-2027 et les aspects financiers du budget et de la distribution 

du FEDER entre les 5 zones fonctionnelles. 

 

En 2022, la procédure de l’Évaluation Environnementale Stratégique en coordination avec les deux États 

membres, la France et l’Espagne a été finalisée. La proposition de la Stratégie de Communication pour la future 

période de programmation a également été finalisée, ainsi qu'une proposition visant à réduire les éventuels 

conflits d'intérêts et des progrès ont été accomplis avec l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires 

(ANCT) sur des documents de capitalisation.  

 

Le 1er avril, une version provisoire du Programme a été présentée à la Commission européenne avec la 

documentation requise et, au terme de l’Évaluation Environnementale Stratégique et à l’intégration des 

observations reçues, la Commission européenne a adopté le POCTEFA 2021-2027 le 23 novembre 2022. 
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3. MISE EN ŒUVRE DE L'AXE PRIORITAIRE 

 

3.1 Vue d'ensemble de la réalisation 

 

Identificateur Axe prioritaire Informations clés sur la réalisation de l’axe prioritaire eu égard aux principaux 

développements, aux problèmes significatifs et aux mesures prises pour remédier à 

ces problèmes. 

1 AXE PRIORITAIRE 1 (OT 1 ET OT 3): 

DYNAMISER L’INNOVATION ET LA 

COMPÉTITIVITÉ 

Au 31 décembre 2022, 63 projets ont été programmés dans l’Axe 1, parmi lesquels 51 sont dans la PI 1b 

(69 323 658,86€ de coût total et 44 854 334,26€ de FEDER) et 12 dans la PI 3b (12 881 398,65€ de coût 

total et 8 190 929,05€ de FEDER). Tous les projets sont terminés, dont 26 en 2022 ; 21 dans la PI1b 

(EFA296/19 CATCAR, EFA321/19 COMPET’plus, EFA350/19 CORE, EFA312/19 EKATE, 

EFA307/19 FERTILWASTES, EFA301/19 HEALCIER, EFA357/19 INNOTUB, EFA298/19 

LANALAND, EFA313/19 LGMed, EFA356/19 NUTRIA, EFA182/16 PALVIP, EFA362/19 PIXIL, 

EFA309/19 PROMETHEUS, EFA360/19 PROTEOblood, EFA221/16 QUALITY_PINEA, EFA329/19 

RevalPET’UP, EFA353/19 SAVASCO, EFA188/16 SPAGYRIA, EFA345/19 ThinkGut, EFA308/18 

TRIPyr et EFA324/19 VITES QUALITAS) et 5 de la PI3b (EFA303/19 CCI PIRINEUS MED, 

EFA302/19 DRIVEINML, EFA361/19 EDIFICAT, EFA338/19 GATURI et EFA351/19 

TRANSGROWTH). 

En ce qui concerne l’exécution financière, fin 2022, les projets de la PI 1b ont déclaré 65 941 049,45€ et 

ceux de la PI 3b 12 175 167,65€. 

Quant à l'exécution physique, les projets de la PI 1b ont progressé avec la promotion du travail en 

coopération entre les acteurs de l'innovation et les entreprises et le transfert des résultats. En raison de la 

spécificité de la R&D, une étroite collaboration a été mise en place avec ces derniers avec des prototypes, 

des aides d’État, etc. Le projet d'économie circulaire EFA353/19 SAVASCO se distingue. En effet, grâce 

aux synergies, il a identifié des solutions qui passent par l’exploitation des cannes de maïs et de tournesol 

pour la construction. 

Dans la PI 3b, les projets continuent de multiplier les opportunités pour améliorer leur compétitivité sur la 

scène internationale. EFA338/19 GATURI, qui a créé une stratégie de commercialisation commune à 

travers une destination touristique, se démarque. 

2 AXE PRIORITAIRE 2 (OT 5): PROMOUVOIR 

L’ADAPTATION AU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE ET LA PRÉVENTION ET LA 

GESTION DES RISQUES  

Au 31 décembre 2022, 26 projets ont été programmés dans l'Axe 2, dont 15 dans la PI 5a avec 

16 705 940,89€ de coût éligible et 10 702 050,32€ de FEDER. Les 11 autres dans la PI 5b avec 

28 430 813,41€ de coût éligible et 17 717 042,05€ de FEDER. Les 26 projets programmés ont été terminés 

en décembre 2022 : 14 avant 2022 (EFA250/16 ALERT ; EFA028/15 CANOPEE ; EFA081/15 ; 

CLIM´PY ; EFA169/16 ; COOPEREM ; EFA011/15 ECTAdapt ; EFA031/15 ; ECTOPYR ; 

EFA100/15 ; FLORAPYR ; EFA046/15 MAREA ; EFA082/15 OPCC-2 ; EFA210/16 PIRAGUA ; 

EFA158/16 POCRISC ; EFA056/15 REPLIM ; EFA010/15 SAPYRA ; EFA039/15 SECURUS) et 

12 projets en 2022 : 7 de la PI 5a (EFA337/19 ACCLIMAFOR ; EFA310/19 CLIM'AGILEFA297/19 

VITISAD EFA322/19 FLORAPYR AVANCE ; EFA311/19 NaturClima ; EFA346/19 OPCC ADAPYR; 

EFA336/19 RCdiGREEN) et 5 de la PI 5b (EFA200/16 HeliNET ; EFA344/19 MARLIT ; EFA295/19 

MOMPA ; EFA123/16 SECURUS 2 ; EFA364/19 PyrMove).  
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Identificateur Axe prioritaire Informations clés sur la réalisation de l’axe prioritaire eu égard aux principaux 

développements, aux problèmes significatifs et aux mesures prises pour remédier à 

ces problèmes. 

 

En ce qui concerne l'exécution financière, fin 2022, les projets de la PI 5a ont déclaré 15 393 732,10€ et 

ceux de la PI 5b 26 112 794,74€. 

Dans l’exécution physique dans la PI 5a, le projet EFA346/19 OPCC ADAPYR se distingue. Il a créé des 

outils de capitalisation de l'information existante en matière de changement climatique dans les Pyrénées. 

Dans le cadre de ce projet, une stratégie pyrénéenne du changement climatique a été définie. 

 

Dans la PI 5b, le projet EFA336/19 RCdiGreen se distingue. Il a réalisé une étude sur « l’Analyse des 

alternatives de démolition et de déconstruction- stratégie de bâtiments de « 0 déchets » en matière de 

prévention » et une étude sur la « Conception et la mise en œuvre de méthodologies innovantes pour le tri 

des déchets et l’exécution de processus de recyclage (BIM, LEAN). » 

3 AXE PRIORITAIRE 3: PROMOUVOIR LA 

PROTECTION, LA VALORISATION, 

L’UTILISATION DURABLE DES 

RESSOURCES LOCALES (OT 6) 

Au 31 décembre 2022, 37 projets ont été programmés dans l’Axe 3, parmi lesquels 24 s’inscrivent dans la 

PI 6c avec un montant éligible de 48 657 187,60€ et 31 624 887,19€ de FEDER, et 13 sont inclus dans la 

PI 6d avec un montant total éligible de 22 117 257,93€ et 14 348 395,91€ de FEDER. Les 37 projets sont 

terminés, dont 12 en 2022 : 6 projets de la PI 6c (EFA146/16 NATTUR, EFA150/16 PYRFER, 

EFA164/16 EpirEMed, EFA218/16 TTFS, EFA222/16 KINTOAN BARNA, EFA233/16 PLN) et 6 de la 

PI 6d (EFA294/19 FLORALAB, EFA332/19 RESMED, EFA335/19 HAMELIN, EFA340/19 

PLASTIC0PYR, EFA343/19 CONECTFOR, EFA354/19 LoupO). 

 

En ce qui concerne l'exécution financière, jusqu’à fin 2022, les projets de la PI 6c ont déclaré un montant 

de 45 795 031€ et les projets de la PI 6d, un montant de 20 854 046,54€. 

En ce qui concerne l’exécution physique, les actions qui avaient été retardées en raison de l'impact de la 

crise sanitaire COVID-19 ont été achevées pendant l’annualité 2022. 

 

En 2022, dans la PI 6c, le nombre de produits touristiques transfrontaliers développés par plusieurs projets 

a augmenté. EFA 146/16 NATTUR a introduit des éléments innovants en explorant la valeur thérapeutique 

du Camí des Bonshommes. EFA218/16 TTFS a augmenté les activités touristiques en lien avec le 

patrimoine fluvial transfrontalier. Par ailleurs, différents espaces liés aux routes du fer ont été aménagés 

dans le projet EFA150/16 PYRFER. 

 

Dans la PI 6d, la protection de la biodiversité pyrénéenne s’est poursuivie grâce à des projets tels 

qu’EFA343/19 CONECTFOR, dont les principaux résultats consistent au recensement des forêts à haute 

valeur écologique et à l’élaboration de protocoles pour la gestion et la planification. 

4 AXE PRIORITAIRE 4 (OT 7): FAVORISER LA 

MOBILITÉ DES BIENS ET DES PERSONNES 

Au 31 décembre 2022, 11 projets sont programmés dans la PI 7c de l’Axe 4 : ce sont 34 212 653,92€ de 

coût total éligible qui représentent 22 238 223,21€ de FEDER. Les 11 projets de la PI 7c sont terminés, 

dont 7 en 2022 (EFA359/19 BICIMUGI ; EFA156/16 BiciTransCat ; EFA261/16 ConnECT ; EFA126/16 
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Identificateur Axe prioritaire Informations clés sur la réalisation de l’axe prioritaire eu égard aux principaux 

développements, aux problèmes significatifs et aux mesures prises pour remédier à 

ces problèmes. 
E-MOBASK ; EFA268/16 SMARTMOB ; EFA127/16 TRANS-GARONA ; EFA314/19 

TRANSFERMUGA-RREKIN). 

 

En termes d'exécution financière, les projets de la PI 7c ont déclaré un montant de 31 107 901,54€ à la fin 

de l’annualité 2022.  

Dans l’exécution physique, le projet ConnECT se distingue. Il a défini des axes de mobilité tenant compte 

des itinéraires, des arrêts, de la coordination horaire entre : Barcelone – Puigcerdà (Hôpital de la Cerdanya) 

– Llívia – La Guingueta d’Ix / Gérone – Puigcerdà – Llívia – La Guingueta d’Ix garantissant le transport 

transfrontalier et une excellente information. 

Le projet EFA126/16 E-Mobask, à partir d’ .0un diagnostic de l'information disponible pour les voyageurs 

transfrontaliers, a réalisé 2 cours de formation pour les agents touristiques du territoire. Le projet a 

développé un logiciel d'interopérabilité entre les cartes de voyageurs TxikTxak (réseau de transport du 

Pays Basque français et du sud des Landes) et Dbus (réseau de transport public de Saint-Sébastien). 

5 AXE PRIORITAIRE 5: RENFORCER LES 

COMPÉTENCES ET L’INCLUSION DANS LES 

TERRITOIRES 

Au 31 décembre 2022, 38 projets sont programmés dans l’Axe 5 : 23 dans la PI 8CTE avec un montant 

total éligible de 21 468 894,41€ et 13 916 005,15€ de FEDER et 15 dans la PI 9a avec un montant total de 

20 934 252,44€ et de 13 568 043,72€ de FEDER. Les 38 projets sont terminés, dont 19 en 2022 : 

11 projets de la PI 8CTE (EFA363/19 AVENIR ; EFA306/19 ESTOC 2020 ; EFA318/19 FORMA 

NAEN ; EFA366/19 FoRuO ; EFA333/19 GOPY ; EFA319/19 Mèstres ; EFA331/19 Ocean i3 ; 

EFA341/19 RETSASO ; EFA138/16 SE CANTO ; EFA316/19 TPC ; EFA355/19 TRANSLANEKIN) et 

8 de la PI 9a (EFA232/16 APTITUDE ; EFA358/19 ARTIS ; EFA330/19 BERTAN ; EFA305/19 EGAL-

URG ; EFA151/16 EKIN ; EFA075/15 JACOB@CCESS ; EFA128/16 MIGAP ; EFA342/19 

OPTIMAGE). 

En ce qui concerne l'exécution financière, à cette date, les projets de la PI 8CTE ont déclaré 

18 943 097,41€ et ceux de la PI 9a 19 155 118,74€. 

Quant à l'exécution physique, il convient de noter que les projets de la PI 8 CTE visent à améliorer les 

systèmes de formation transfrontaliers et les compétences des individus afin d'améliorer l'accès à l'emploi 

sur le territoire. Dans la PI 8 CTE, le projet EFA138/16 Se Canto se distingue. Il a permis de visualiser 

une niche d’emploi potentielle jusqu'alors passée inaperçue par la validation par le SEPE du cours 

d’Animation et d'accompagnement pour une mobilité inclusive.  

Concernant les projets de la PI 9a qui visent à améliorer l’accès aux services culturels, sociaux et sanitaires, 

le projet EFA333/19 GOPY se distingue. Une cartographie des acteurs de l’éducation, de la formation et 

de la jeunesse, ainsi que 7 modules d’e-learning pour faciliter la préparation des jeunes à la mobilité 

transfrontalière, ont été développés. 

6 ASSISTANCE TECHNIQUE L´équipe du SC a dû faire face une charge de travail élevée en raison du rythme du programme actuel et 

de la préparation du 21-27. Toute l'équipe POCTEFA a fait un effort colossal pour conjuguer le suivi du 

programme 14-20 et l'accompagnement des bénéficiaires des projets programmés avec la préparation de 

la future période de programmation 2021-2027. 

 

10 Groupes de travail-GdT POCTEFA dont 2 à Jaca et Toulouse ont été organisés avec les membres du 

partenariat auxquels il faut rajouter 4 petits groupes formés par les membres du GdT POCTEFA pour faire 

travailler sur la documentation du premier appel à projets et 3 GdT CTP pour des questions spécifiques 

relatives à l´AG POCTEFA. 
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Identificateur Axe prioritaire Informations clés sur la réalisation de l’axe prioritaire eu égard aux principaux 

développements, aux problèmes significatifs et aux mesures prises pour remédier à 

ces problèmes. 
2 Comités de Suivi dont un à Biarritz) ont été organisés précédés de leur réunion technique de préparation.  

9 réunions de coordination entre AG-SC-Coordinateurs Territoriaux des trois zones Ouest-Centre-Est, 

ainsi que la participation aux réunions techniques et aux réunions des Comités Territoriaux. 

3 consultations écrites adressées au Comité de Suivi. 

3 consultations écrites adressées au Comité de Programmation concernant 19 demandes de modifications 

sollicitées par les projets. 

365 déclarations de dépenses et contrôles de cohérence correspondants. 

2 webinaires: sur la déclaration de dépenses avec une participation de 350 personnes et sur les demandes 

de remboursements incluant des dépenses rejetées dans des contrôles antérieurs avec une participation de 

212 personnes.  

1 évènement de clôture du programme 2014-2020, de présentation des résultats généraux et la participation 

de 20 projets dont les vidéos de présentation avaient recueilli le plus de votes parmi les 1200 reçus. 

Participation de plus de 300 personnes tant en présentiel qu´en distanciel. 

 



 

FR 10 FR 

3.2 Indicateurs communs et spécifiques au programme [article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1303/2013]  

 

Axes prioritaires, à l’exclusion de l’assistance technique 

 
Axe prioritaire 1 - AXE PRIORITAIRE 1 (OT 1 ET OT 3): DYNAMISER L’INNOVATION ET LA COMPÉTITIVITÉ 

Priorité 

d’investissement 

1b - Favoriser les investissements des entreprises dans la R& I, développer des liens et des synergies entre les entreprises, les centres de recherche et développement et 

le secteur de l’enseignement supérieur, promouvoir en particulier les investissements dans le développement de produits et de services, les transferts de technologie, 

l’innovation sociale, l’éco-innovation, des applications de services publics, la stimulation de la demande, des réseaux, des grappes d’entreprises et de l’innovation 

ouverte par la spécialisation intelligente, et soutenir des activités de recherche technologique et appliquée, des lignes pilotes, des actions de validation précoce des 

produits, des capacités de fabrication avancée et de la première production, en particulier dans le domaine des technologies clés génériques et de la diffusion de 

technologies à des fins générales, ainsi que stimuler les investissements nécessaires au renforcement des capacités de réaction aux crises dans les services de santé 

 

Tableau 2: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme - 1.1b 
 

(1) Identificateur Indicateur Unité de mesure Valeur cible 2022 Observations 

F CO26 Recherche et innovation: nombre d'entreprises coopérant avec des organismes de recherche Enterprises 85,00 83,00  

S CO26 Recherche et innovation: nombre d'entreprises coopérant avec des organismes de recherche Enterprises 85,00 98,00  

F 1P1 Centros de investigación que ha llevado a cabo actividades de colaboración con el sector privado Número de centros 85,00 86,00  

S 1P1 Centros de investigación que ha llevado a cabo actividades de colaboración con el sector privado Número de centros 85,00 163,00  

F 1P2 Tecnologías  innovadoras para desarrollar el uso racional de los recursos naturales Número de tecnologías 14,00 13,00  

S 1P2 Tecnologías  innovadoras para desarrollar el uso racional de los recursos naturales Número de tecnologías 14,00 22,00  

F 1P3 Servicios desarrollados de gestión eficiente de los recursos naturales Número de servicios 5,00 5,00  

S 1P3 Servicios desarrollados de gestión eficiente de los recursos naturales Número de servicios 5,00 8,00  

 
(1) Identificateur Indicateur 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

F CO26 Recherche et innovation: nombre d'entreprises coopérant avec des organismes de recherche 70,00 68,00 56,00 36,00 11,00 0,00 0,00 0,00 

S CO26 Recherche et innovation: nombre d'entreprises coopérant avec des organismes de recherche 98,00 98,00 83,00 83,00 39,00 39,00 0,00 0,00 

F 1P1 Centros de investigación que ha llevado a cabo actividades de colaboración con el sector privado 84,00 84,00 84,00 50,00 29,00 0,00 0,00 0,00 

S 1P1 Centros de investigación que ha llevado a cabo actividades de colaboración con el sector privado 163,00 161,00 123,00 123,00 65,00 65,00 0,00 0,00 

F 1P2 Tecnologías  innovadoras para desarrollar el uso racional de los recursos naturales 11,00 9,00 3,00 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

S 1P2 Tecnologías  innovadoras para desarrollar el uso racional de los recursos naturales 22,00 21,00 14,00 14,00 9,00 9,00 0,00 0,00 

F 1P3 Servicios desarrollados de gestión eficiente de los recursos naturales 4,00 4,00 3,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S 1P3 Servicios desarrollados de gestión eficiente de los recursos naturales 8,00 8,00 6,00 6,00 1,00 1,00 0,00 0,00 

(1) S = Valeur cumulée — réalisations devant résulter des opérations sélectionnées [prévisions fournies par les bénéficiaires], F = Valeur cumulée — 

réalisations résultant des opérations [réalisation effective] 
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Axe prioritaire 1 - AXE PRIORITAIRE 1 (OT 1 ET OT 3): DYNAMISER L’INNOVATION ET LA COMPÉTITIVITÉ 

Priorité 

d’investissement 

1b - Favoriser les investissements des entreprises dans la R& I, développer des liens et des synergies entre les entreprises, les centres de recherche et développement et 

le secteur de l’enseignement supérieur, promouvoir en particulier les investissements dans le développement de produits et de services, les transferts de technologie, 

l’innovation sociale, l’éco-innovation, des applications de services publics, la stimulation de la demande, des réseaux, des grappes d’entreprises et de l’innovation 

ouverte par la spécialisation intelligente, et soutenir des activités de recherche technologique et appliquée, des lignes pilotes, des actions de validation précoce des 

produits, des capacités de fabrication avancée et de la première production, en particulier dans le domaine des technologies clés génériques et de la diffusion de 

technologies à des fins générales, ainsi que stimuler les investissements nécessaires au renforcement des capacités de réaction aux crises dans les services de santé 

Objectif spécifique OE1 - Reforzar la cooperación entre los diferentes actores del territorio a ambos lados de la frontera en materia de I+D+i 

 

Tableau 1: Indicateurs de résultat - 1.1b.OE1 

 
Identificateur Indicateur Unité de mesure Valeur de 

référence 

Année de 

référence 

Valeur cible 

(2023) Total 

2022 

Total 

2022 

Qualitatif 

Observations 

1R1 Acuerdos establecidos entre empresas y centros de investigación que ha derivado en el 
desarrollo de productos comercializables 

Número de 
acuerdos 

15,00 2014 25,00    

 
Identificateur Indicateur 2021 

Total 

2021 

Qualitatif 

2020 

Total 

2020 

Qualitatif 

2019 

Total 

2019 

Qualitatif 

2018 

Total 

2018 

Qualitatif 

1R1 Acuerdos establecidos entre empresas y centros de investigación que ha derivado en el desarrollo 
de productos comercializables 

      16,00  

 
Identificateur Indicateur 2017 

Total 

2017 

Qualitatif 

2016 

Total 

2016 

Qualitatif 

2015 

Total 

2015 

Qualitatif 

2014 

Total 

2014 

Qualitatif 

1R1 Acuerdos establecidos entre empresas y centros de investigación que ha derivado en el desarrollo 
de productos comercializables 
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Axe prioritaire 1 - AXE PRIORITAIRE 1 (OT 1 ET OT 3): DYNAMISER L’INNOVATION ET LA COMPÉTITIVITÉ 

Priorité 

d’investissement 

1b - Favoriser les investissements des entreprises dans la R& I, développer des liens et des synergies entre les entreprises, les centres de recherche et développement et 

le secteur de l’enseignement supérieur, promouvoir en particulier les investissements dans le développement de produits et de services, les transferts de technologie, 

l’innovation sociale, l’éco-innovation, des applications de services publics, la stimulation de la demande, des réseaux, des grappes d’entreprises et de l’innovation 

ouverte par la spécialisation intelligente, et soutenir des activités de recherche technologique et appliquée, des lignes pilotes, des actions de validation précoce des 

produits, des capacités de fabrication avancée et de la première production, en particulier dans le domaine des technologies clés génériques et de la diffusion de 

technologies à des fins générales, ainsi que stimuler les investissements nécessaires au renforcement des capacités de réaction aux crises dans les services de santé 

Objectif spécifique OE2 - Favorecer el desarrollo de tecnologías innovadoras en materia de recursos naturales gracias a la cooperación 

 

Tableau 1: Indicateurs de résultat - 1.1b.OE2 

 
Identificateur Indicateur Unité de mesure Valeur de 

référence 

Année de 

référence 

Valeur cible (2023) 

Total 

2022 

Total 

2022 

Qualitatif 

Observations 

1R2 Empresas que se benefician de las herramientas innovadoras 
desarrolladas 

Numero de 
empresas 

3 2014 32    

 
Identificateur Indicateur 2021 Total 2021 Qualitatif 2020 Total 2020 Qualitatif 2019 Total 2019 Qualitatif 2018 Total 2018 Qualitatif 

1R2 Empresas que se benefician de las herramientas innovadoras desarrolladas        12 

 
Identificateur Indicateur 2017 Total 2017 Qualitatif 2016 Total 2016 Qualitatif 2015 Total 2015 Qualitatif 2014 Total 2014 Qualitatif 

1R2 Empresas que se benefician de las herramientas innovadoras desarrolladas         
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Axe prioritaire 1 - AXE PRIORITAIRE 1 (OT 1 ET OT 3): DYNAMISER L’INNOVATION ET LA COMPÉTITIVITÉ 

Priorité d’investissement 3b - Développer et mettre en œuvre de nouveaux modèles d'activité à l'intention des PME, en particulier en en ce qui concerne leur internationalisation 

 

Tableau 2: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme - 1.3b 
 

(1) Identificateur Indicateur Unité de mesure Valeur cible 2022 Observations 

F CO01 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien Enterprises 515,00 554,00 En el eje 1 se ha programado más de lo previsto por lo que están participando más empresas de lo previsto. 

S CO01 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien Enterprises 515,00 583,00  

F CO02 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant de subventions Enterprises 15,00 15,00  

S CO02 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant de subventions Enterprises 15,00 15,00  

F CO04 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien non financier Enterprises 500,00 539,00 En el eje 1 se ha programado más de lo previsto por lo que están participando más empresas de lo previsto. 

S CO04 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien non financier Enterprises 500,00 568,00  

F 1P5 Número de actividades de carácter transfronterizo realizadas por pymes que impulsen su internacionalización Número de actividades conjuntas 14,00 18,00  

S 1P5 Número de actividades de carácter transfronterizo realizadas por pymes que impulsen su internacionalización Número de actividades conjuntas 14,00 18,00  

 
(1) Identificateur Indicateur 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

F CO01 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien 538,00 510,00 468,00 189,00 101,00 0,00 0,00 0,00 

S CO01 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien 583,00 583,00 481,00 481,00 122,00 122,00 0,00 0,00 

F CO02 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant de subventions 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 

S CO02 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant de subventions 15,00 15,00 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

F CO04 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien non financier 523,00 495,00 387,00 174,00 86,00 0,00 0,00 0,00 

S CO04 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien non financier 568,00 568,00 466,00 466,00 122,00 122,00 0,00 0,00 

F 1P5 Número de actividades de carácter transfronterizo realizadas por pymes que impulsen su internacionalización 14,00 13,00 13,00 7,00 2,00 0,00 0,00 0,00 

S 1P5 Número de actividades de carácter transfronterizo realizadas por pymes que impulsen su internacionalización 18,00 18,00 10,00 10,00 1,00 1,00 0,00 0,00 

(1) S = Valeur cumulée — réalisations devant résulter des opérations sélectionnées [prévisions fournies par les bénéficiaires], F = Valeur cumulée — 

réalisations résultant des opérations [réalisation effective] 
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Axe prioritaire 1 - AXE PRIORITAIRE 1 (OT 1 ET OT 3): DYNAMISER L’INNOVATION ET LA COMPÉTITIVITÉ 

Priorité d’investissement 3b - Développer et mettre en œuvre de nouveaux modèles d'activité à l'intention des PME, en particulier en en ce qui concerne leur internationalisation 

Objectif spécifique OE3 - Favorecer las acciones conjuntas de desarrollo de las empresas del territorio transfronterizo en el ambito internacional 

 

Tableau 1: Indicateurs de résultat - 1.3b.OE3 

 
Identificateur Indicateur Unité de mesure Valeur de 

référence 

Année de 

référence 

Valeur cible (2023) 

Total 

2022 

Total 

2022 

Qualitatif 

Observations 

1R4 Acuerdos comerciales para las empresas derivadas de las actividades de 

internacionalización financiadas 

Número de acuerdos 

comerciales 

4 2014 8    

 
Identificateur Indicateur 2021 

Total 

2021 

Qualitatif 

2020 

Total 

2020 

Qualitatif 

2019 

Total 

2019 

Qualitatif 

2018 

Total 

2018 

Qualitatif 

1R4 Acuerdos comerciales para las empresas derivadas de las actividades de internacionalización 
financiadas 

       4 

 
Identificateur Indicateur 2017 

Total 

2017 

Qualitatif 

2016 

Total 

2016 

Qualitatif 

2015 

Total 

2015 

Qualitatif 

2014 

Total 

2014 

Qualitatif 

1R4 Acuerdos comerciales para las empresas derivadas de las actividades de internacionalización 
financiadas 
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Axe prioritaire 2 - AXE PRIORITAIRE 2 (OT 5): PROMOUVOIR L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET LA PRÉVENTION ET LA GESTION 

DES RISQUES  

Priorité 

d’investissement 

5a - Soutenir les investissements en faveur de l'adaptation au changement climatique, y compris les approches fondées sur les écosystèmes 

 

Tableau 2: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme - 2.5a 
 

(1) Identificateur Indicateur Unité de mesure Valeur cible 2022 Observations 

F 2P1 Población elegible sensibilizada a los efectos del cambio climático Nº de personas 5 400 000,00 4 962 341,00  

S 2P1 Población elegible sensibilizada a los efectos del cambio climático Nº de personas 5 400 000,00 4 330 050,00  

F 2P2 Número de acciones de observación y de estudios realizados Nº de acciones 15,00 14,00  

S 2P2 Número de acciones de observación y de estudios realizados Nº de acciones 15,00 24,00  

F 2P3 Número de estrategias transfronterizas de adaptación al cambio climático puestas en marcha Número de estrategias 8,00 7,00  

S 2P3 Número de estrategias transfronterizas de adaptación al cambio climático puestas en marcha Número de estrategias 8,00 9,00  

F 2P4 Número de medidas de adaptación apoyadas Número de medidas 32,00 33,00  

S 2P4 Número de medidas de adaptación apoyadas Número de medidas 32,00 33,00  

 
(1) Identificateur Indicateur 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

F 2P1 Población elegible sensibilizada a los efectos del cambio climático 4 159 143,00 3 671 437,00 2 122 900,00 2 162,00 449,00 0,00 0,00 0,00 

S 2P1 Población elegible sensibilizada a los efectos del cambio climático 4 330 050,00 4 330 050,00 122 900,00 122 900,00 122 900,00 122 900,00 0,00 0,00 

F 2P2 Número de acciones de observación y de estudios realizados 13,00 10,00 9,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 

S 2P2 Número de acciones de observación y de estudios realizados 24,00 24,00 12,00 12,00 9,00 9,00 0,00 0,00 

F 2P3 Número de estrategias transfronterizas de adaptación al cambio climático puestas en marcha 6,00 5,00 2,00 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

S 2P3 Número de estrategias transfronterizas de adaptación al cambio climático puestas en marcha 9,00 9,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00 

F 2P4 Número de medidas de adaptación apoyadas 22,00 10,00 9,00 4,00 3,00 0,00 0,00 0,00 

S 2P4 Número de medidas de adaptación apoyadas 33,00 33,00 17,00 17,00 10,00 10,00 0,00 0,00 

(1) S = Valeur cumulée — réalisations devant résulter des opérations sélectionnées [prévisions fournies par les bénéficiaires], F = Valeur cumulée — 

réalisations résultant des opérations [réalisation effective] 
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Axe prioritaire 2 - AXE PRIORITAIRE 2 (OT 5): PROMOUVOIR L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET LA PRÉVENTION ET LA GESTION 

DES RISQUES  

Priorité 

d’investissement 

5a - Soutenir les investissements en faveur de l'adaptation au changement climatique, y compris les approches fondées sur les écosystèmes 

Objectif spécifique OE4 - Mejorar la adaptación de los territorios al cambio climático 

 

Tableau 1: Indicateurs de résultat - 2.5a.OE4 

 
Identificateur Indicateur Unité de mesure Valeur de 

référence 
Année de 
référence 

Valeur cible 
(2023) Total 

2022 
Total 

2022 
Qualitatif 

Observations 

2R1 Evolución del territorio cubierto por estrategias transfronterizas de 

adaptación al cambio climático 

% A partir de los resultados  del análisis 

realizado en 2015 

5% 2014 100%    

 
Identificateur Indicateur 2021 

Total 
2021 
Qualitatif 

2020 
Total 

2020 
Qualitatif 

2019 
Total 

2019 
Qualitatif 

2018 
Total 

2018 
Qualitatif 

2R1 Evolución del territorio cubierto por estrategias transfronterizas de adaptación al cambio 

climático 

       80% 

 
Identificateur Indicateur 2017 

Total 

2017 

Qualitatif 

2016 

Total 

2016 

Qualitatif 

2015 

Total 

2015 

Qualitatif 

2014 

Total 

2014 

Qualitatif 

2R1 Evolución del territorio cubierto por estrategias transfronterizas de adaptación al cambio 

climático 
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Axe prioritaire 2 - AXE PRIORITAIRE 2 (OT 5): PROMOUVOIR L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET LA PRÉVENTION ET LA GESTION 

DES RISQUES  

Priorité 

d’investissement 

5b - Favoriser les investissements destinés à remédier à des risques spécifiques, en garantissant une résilience aux catastrophes et en développant des systèmes de 

gestion des situations de catastrophe 

 

Tableau 2: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme - 2.5b 
 

(1) Identificateur Indicateur Unité de mesure Valeur cible 2022 Observations 

F 2P5 Población que se beneficia de las medidas de protección contra riesgos naturales implementadas Nº de personas 2 154 555,00 2 603 521,00  

S 2P5 Población que se beneficia de las medidas de protección contra riesgos naturales implementadas Nº de personas 2 154 555,00 2 204 555,00  

 
(1) Identificateur Indicateur 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

F 2P5 Población que se beneficia de las medidas de protección contra riesgos naturales implementadas 1 339 976,00 1 130 418,00 934 054,00 729 694,00 722 861,00 0,00 0,00 0,00 

S 2P5 Población que se beneficia de las medidas de protección contra riesgos naturales implementadas 2 204 555,00 2 204 555,00 1 362 055,00 1 362 055,00 825 217,00 825 217,00 0,00 0,00 

(1) S = Valeur cumulée — réalisations devant résulter des opérations sélectionnées [prévisions fournies par les bénéficiaires], F = Valeur cumulée — 

réalisations résultant des opérations [réalisation effective] 
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Axe prioritaire 2 - AXE PRIORITAIRE 2 (OT 5): PROMOUVOIR L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET LA PRÉVENTION ET LA GESTION 

DES RISQUES  

Priorité 

d’investissement 

5b - Favoriser les investissements destinés à remédier à des risques spécifiques, en garantissant une résilience aux catastrophes et en développant des systèmes de 

gestion des situations de catastrophe 

Objectif spécifique OE5 - Mejorar la capacidad de anticipación y respuesta de los actores del territorio a los riesgos específicos y a la gestión de catástrofes naturales 

 

Tableau 1: Indicateurs de résultat - 2.5b.OE5 

 
Identificateur Indicateur Unité de mesure Valeur de 

référence 
Année de 
référence 

Valeur cible 
(2023) Total 

2022 
Total 

2022 
Qualitatif 

Observations 

2R2 Capacidad del espacio para dotarse de herramientas de prevención 

transfronteriza y gestión de riesgos transfronterizos 

herramientas transfronterizas de gestión 

y prevención de rie 

5,00 2014 12,00    

2R3 Capacidad de colaboración conjunta de los servicios transfronterizos de 
rescate 

Nº de Acciones 1,00 2014 6,00    

 
Identificateur Indicateur 2021 

Total 

2021 

Qualitatif 

2020 

Total 

2020 

Qualitatif 

2019 

Total 

2019 

Qualitatif 

2018 

Total 

2018 

Qualitatif 

2R2 Capacidad del espacio para dotarse de herramientas de prevención transfronteriza y gestión de 
riesgos transfronterizos 

      5,00  

2R3 Capacidad de colaboración conjunta de los servicios transfronterizos de rescate       1,00  

 
Identificateur Indicateur 2017 

Total 

2017 

Qualitatif 

2016 

Total 

2016 

Qualitatif 

2015 

Total 

2015 

Qualitatif 

2014 

Total 

2014 

Qualitatif 

2R2 Capacidad del espacio para dotarse de herramientas de prevención transfronteriza y gestión de 
riesgos transfronterizos 

        

2R3 Capacidad de colaboración conjunta de los servicios transfronterizos de rescate         
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Axe prioritaire 3 - AXE PRIORITAIRE 3: PROMOUVOIR LA PROTECTION, LA VALORISATION, L’UTILISATION DURABLE DES RESSOURCES LOCALES 

(OT 6) 

Priorité 

d’investissement 

6c - Conserver, protéger, favoriser et développer le patrimoine naturel et culturel 

 

Tableau 2: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme - 3.6c 
 

(1) Identificateur Indicateur Unité de mesure Valeur cible 2022 Observations 

F 3P1 Número de espacios que se benefician  del apoyo del Programa a través de la puesta en marcha de acciones materiales e inmateriales Número de espacios 80,00 82,00  

S 3P1 Número de espacios que se benefician  del apoyo del Programa a través de la puesta en marcha de acciones materiales e inmateriales Número de espacios 80,00 81,00  

F 3P2 Número de productos culturales y/o turísticos transfronterizos creados Nº de productos turísticos 79,00 82,00  

S 3P2 Número de productos culturales y/o turísticos transfronterizos creados Nº de productos turísticos 79,00 79,00  

 
(1) Identificateur Indicateur 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

F 3P1 Número de espacios que se benefician  del apoyo del Programa a través de la puesta en marcha de acciones materiales e inmateriales 73,00 57,00 42,00 27,00 17,00 0,00 0,00 0,00 

S 3P1 Número de espacios que se benefician  del apoyo del Programa a través de la puesta en marcha de acciones materiales e inmateriales 81,00 81,00 81,00 81,00 32,00 32,00 0,00 0,00 

F 3P2 Número de productos culturales y/o turísticos transfronterizos creados 56,00 43,00 32,00 16,00 15,00 0,00 0,00 0,00 

S 3P2 Número de productos culturales y/o turísticos transfronterizos creados 79,00 79,00 79,00 79,00 44,00 44,00 0,00 0,00 

(1) S = Valeur cumulée — réalisations devant résulter des opérations sélectionnées [prévisions fournies par les bénéficiaires], F = Valeur cumulée — 

réalisations résultant des opérations [réalisation effective] 
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Axe prioritaire 3 - AXE PRIORITAIRE 3: PROMOUVOIR LA PROTECTION, LA VALORISATION, L’UTILISATION DURABLE DES RESSOURCES LOCALES 

(OT 6) 

Priorité 

d’investissement 

6c - Conserver, protéger, favoriser et développer le patrimoine naturel et culturel 

Objectif spécifique OE6 - Valorizar el patrimonio natural y cultural mediante enfoques conjuntos de desarrollo sostenible 

 

Tableau 1: Indicateurs de résultat - 3.6c.OE6 

 
Identificateur Indicateur Unité de mesure Valeur de 

référence 
Année de 
référence 

Valeur cible 
(2023) Total 

2022 
Total 

2022 
Qualitatif 

Observations 

3R1 Capacidad del territorio para dotarse de estrategias compartidas conjuntas en 

materia de valorización del patrimonio en una lógica de desarrollo local y turístico 
respetuoso con el medio ambiente 

% del territorio cubierto por 

estrategias conjuntas de 
puest 

8% del territorio 

POCTEFA 

2014 11% del territorio 

POCTEFA 

   

 
Identificateur Indicateur 2021 

Total 

2021 

Qualitatif 

2020 

Total 

2020 

Qualitatif 

2019 

Total 

2019 

Qualitatif 

2018 

Total 

2018 

Qualitatif 

3R1 Capacidad del territorio para dotarse de estrategias compartidas conjuntas en materia de valorización del 

patrimonio en una lógica de desarrollo local y turístico respetuoso con el medio ambiente 

       9,46% 

 
Identificateur Indicateur 2017 

Total 
2017 
Qualitatif 

2016 
Total 

2016 
Qualitatif 

2015 
Total 

2015 
Qualitatif 

2014 
Total 

2014 
Qualitatif 

3R1 Capacidad del territorio para dotarse de estrategias compartidas conjuntas en materia de valorización del 

patrimonio en una lógica de desarrollo local y turístico respetuoso con el medio ambiente 
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Axe prioritaire 3 - AXE PRIORITAIRE 3: PROMOUVOIR LA PROTECTION, LA VALORISATION, L’UTILISATION DURABLE DES RESSOURCES LOCALES 

(OT 6) 

Priorité 

d’investissement 

6d - Protéger et restaurer la biodiversité et les sols et favoriser les services liés aux écosystèmes, y compris au moyen de Natura 2000 et d'infrastructures vertes 

 

Tableau 2: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme - 3.6d 
 
(1) Identificateur Indicateur Unité de mesure Valeur 

cible 

2022 Observations 

F 3P3 Herramientas y modelos desarollados para el seguimiento y la mejora de la calidad ecológica de 

los espacios  POCTEFA 

Número de herramientas / 

modelos 

25,00 28,00 Se supera el valor previsto porque algunos proyectos han contribuido con una media de herramientas/modelos ligeramente superior a la media 

prevista. 

S 3P3 Herramientas y modelos desarollados para el seguimiento y la mejora de la calidad ecológica de 

los espacios  POCTEFA 

Número de herramientas / 

modelos 

25,00 61,00  

F 3P4 Hábitats que se benefician de ayudas para alcanzar un mejor estado de conservación Número de hábitats 32,00 29,00  

S 3P4 Hábitats que se benefician de ayudas para alcanzar un mejor estado de conservación Número de hábitats 32,00 29,00 El valor previsto en la programación ha bajado porque en un proyecto se ha retirado un beneficiario y en la reprogramación ha disminuído el 

valor esperado para este indicador. 

 
(1) Identificateur Indicateur 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

F 3P3 Herramientas y modelos desarollados para el seguimiento y la mejora de la calidad ecológica de los espacios  POCTEFA 26,00 23,00 11,00 4,00 2,00 0,00 0,00 0,00 

S 3P3 Herramientas y modelos desarollados para el seguimiento y la mejora de la calidad ecológica de los espacios  POCTEFA 61,00 61,00 20,00 20,00 11,00 11,00 0,00 0,00 

F 3P4 Hábitats que se benefician de ayudas para alcanzar un mejor estado de conservación 13,00 13,00 6,00 3,00 2,00 0,00 0,00 0,00 

S 3P4 Hábitats que se benefician de ayudas para alcanzar un mejor estado de conservación 29,00 29,00 16,00 16,00 19,00 19,00 0,00 0,00 

(1) S = Valeur cumulée — réalisations devant résulter des opérations sélectionnées [prévisions fournies par les bénéficiaires], F = Valeur cumulée — 

réalisations résultant des opérations [réalisation effective] 
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Axe prioritaire 3 - AXE PRIORITAIRE 3: PROMOUVOIR LA PROTECTION, LA VALORISATION, L’UTILISATION DURABLE DES RESSOURCES LOCALES 

(OT 6) 

Priorité 

d’investissement 

6d - Protéger et restaurer la biodiversité et les sols et favoriser les services liés aux écosystèmes, y compris au moyen de Natura 2000 et d'infrastructures vertes 

Objectif spécifique OE7 - Proteger y mejorar la calidad de los ecosistemas transfronterizos 

 

Tableau 1: Indicateurs de résultat - 3.6d.OE7 

 
Identificateur Indicateur Unité de mesure Valeur de référence Année de 

référence 
Valeur cible (2023) 
Total 

2022 
Total 

2022 
Qualitatif 

Observations 

3R2 Capacidad del territorio para dotarse de estrategias compartidas 

conjuntas de gestión y de protección de la biodiversidad 

% del territorio cubierto por 

estrategias conjuntas de gesti 

4% del territorio 

POCTEFA 

2014 8% del territorio 

POCTEFA 

   

 
Identificateur Indicateur 2021 

Total 
2021 
Qualitatif 

2020 
Total 

2020 
Qualitatif 

2019 
Total 

2019 
Qualitatif 

2018 
Total 

2018 
Qualitatif 

3R2 Capacidad del territorio para dotarse de estrategias compartidas conjuntas de gestión y de 

protección de la biodiversidad 

       7,41% 

 
Identificateur Indicateur 2017 

Total 

2017 

Qualitatif 

2016 

Total 

2016 

Qualitatif 

2015 

Total 

2015 

Qualitatif 

2014 

Total 

2014 

Qualitatif 

3R2 Capacidad del territorio para dotarse de estrategias compartidas conjuntas de gestión y de 

protección de la biodiversidad 
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Axe prioritaire 4 - AXE PRIORITAIRE 4 (OT 7): FAVORISER LA MOBILITÉ DES BIENS ET DES PERSONNES 

Priorité 

d’investissement 

7c - Élaborer et améliorer des systèmes de transport respectueux de l'environnement, y compris les systèmes peu bruyants, et à faible émission de carbone, y compris 

le transport maritime et sur les voies navigables, les ports, les liens multimodaux et les infrastructures aéroportuaires, de façon à promouvoir une mobilité locale et 

régionale durable 

 

Tableau 2: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme - 4.7c 
 

(1) Identificateur Indicateur Unité de mesure Valeur cible 2022 Observations 

F 4P1 Oferta de servicios de transporte transfronterizos nuevos o mejorados respetuosos con el medioambiente Oferta de servicios de transporte transfronterizos nuevos o 6,00 7,00  

S 4P1 Oferta de servicios de transporte transfronterizos nuevos o mejorados respetuosos con el medioambiente Oferta de servicios de transporte transfronterizos nuevos o 6,00 9,00  

F 4P2 Estudios de transporte sostenible para la realización de inversiones durante el período de programación Número de estudios 6,00 4,00  

S 4P2 Estudios de transporte sostenible para la realización de inversiones durante el período de programación Número de estudios 6,00 4,00  

F 4P3 Itinerarios ciclables realizados o mejorados Número de km 153,00 141,00  

S 4P3 Itinerarios ciclables realizados o mejorados Número de km 153,00 153,00  

 
(1) Identificateur Indicateur 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

F 4P1 Oferta de servicios de transporte transfronterizos nuevos o mejorados respetuosos con el medioambiente 4,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S 4P1 Oferta de servicios de transporte transfronterizos nuevos o mejorados respetuosos con el medioambiente 9,00 9,00 9,00 9,00 3,00 3,00 0,00 0,00 

F 4P2 Estudios de transporte sostenible para la realización de inversiones durante el período de programación 3,00 2,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

S 4P2 Estudios de transporte sostenible para la realización de inversiones durante el período de programación 4,00 4,00 3,00 3,00 2,00 2,00 0,00 0,00 

F 4P3 Itinerarios ciclables realizados o mejorados 129,00 104,00 91,00 21,37 7,54 0,00 0,00 0,00 

S 4P3 Itinerarios ciclables realizados o mejorados 153,00 153,00 145,00 145,00 90,00 90,00 0,00 0,00 

(1) S = Valeur cumulée — réalisations devant résulter des opérations sélectionnées [prévisions fournies par les bénéficiaires], F = Valeur cumulée — 

réalisations résultant des opérations [réalisation effective] 
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Axe prioritaire 4 - AXE PRIORITAIRE 4 (OT 7): FAVORISER LA MOBILITÉ DES BIENS ET DES PERSONNES 

Priorité 

d’investissement 

7c - Élaborer et améliorer des systèmes de transport respectueux de l'environnement, y compris les systèmes peu bruyants, et à faible émission de carbone, y compris 

le transport maritime et sur les voies navigables, les ports, les liens multimodaux et les infrastructures aéroportuaires, de façon à promouvoir une mobilité locale et 

régionale durable 

Objectif spécifique OE8 - Mejorar la oferta de transporte transfronterizo sostenible para favorecer los desplazamientos y la movilidad transfronteriza de personas y mercancías 

 

Tableau 1: Indicateurs de résultat - 4.7c.OE8 

 
Identificateur Indicateur Unité de mesure Valeur de 

référence 
Année de 
référence 

Valeur cible (2023) Total 2022 
Total 

2022 
Qualitatif 

Observations 

4R1 Usuarios de los servicios de transporte 

transfronterizo 

Aumento del número de 

usuarios gracias al 
Programa 

4.445 2014 4.890 (incremento del 

10% respecto del valor 
base) 

  Las operaciones están en fase de realización por lo que se 

mantiene el valor de referencia (se contabilizarán los 
resultados cuando finalicen las operaciones) 

4R2 Número de enlaces de transporte 

sostenible transfronterizos mejorados 

y ampliados 

Número enlaces de 

transporte 

3 2014 5   Las operaciones están en fase de realización por lo que se 

mantiene el valor de referencia (se contabilizarán los 

resultados cuando finalicen las operaciones) 

 
Identificateur Indicateur 2021 Total 2021 Qualitatif 2020 Total 2020 Qualitatif 2019 Total 2019 Qualitatif 2018 Total 2018 Qualitatif 

4R1 Usuarios de los servicios de transporte transfronterizo        4445 

4R2 Número de enlaces de transporte sostenible transfronterizos mejorados y ampliados        3 

 
Identificateur Indicateur 2017 Total 2017 Qualitatif 2016 Total 2016 Qualitatif 2015 Total 2015 Qualitatif 2014 Total 2014 Qualitatif 

4R1 Usuarios de los servicios de transporte transfronterizo         

4R2 Número de enlaces de transporte sostenible transfronterizos mejorados y ampliados         
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Axe prioritaire 5 - AXE PRIORITAIRE 5: RENFORCER LES COMPÉTENCES ET L’INCLUSION DANS LES TERRITOIRES 

Priorité 

d’investissement 

8e - Intégration des marchés transfrontaliers du travail, y compris la mobilité transfrontalière, les initiatives locales communes en matière d'emploi, les services 

d'information et de conseil et la formation commune (CTE-Transfrontalière) 

 

Tableau 2: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme - 5.8e 
 

(1) Identificateur Indicateur Unité de mesure Valeur cible 2022 Observations 

F 5P1 Número de colaboraciones transfronterizas para mejorar el acceso al empleo Número de colaboraciones 16,00 19,00  

S 5P1 Número de colaboraciones transfronterizas para mejorar el acceso al empleo Número de colaboraciones 16,00 20,00  

F 5P2 Número de dispositivos  conjuntos de educación y formación para promover el empleo juvenil, las oportunidades educativas y la enseñanza superior y la formación profesional a través de las fronteras. Número de acciones formativas 26,00 26,00  

S 5P2 Número de dispositivos  conjuntos de educación y formación para promover el empleo juvenil, las oportunidades educativas y la enseñanza superior y la formación profesional a través de las fronteras. Número de acciones formativas 26,00 35,00  

 
(1) Identificateur Indicateur 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

F 5P1 Número de colaboraciones transfronterizas para mejorar el acceso al empleo 13,00 9,00 6,00 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

S 5P1 Número de colaboraciones transfronterizas para mejorar el acceso al empleo 20,00 20,00 9,00 9,00 4,00 4,00 0,00 0,00 

F 5P2 Número de dispositivos  conjuntos de educación y formación para promover el empleo juvenil, las oportunidades educativas y la enseñanza superior y la formación profesional a través de las fronteras. 24,00 16,00 14,00 14,00 14,00 0,00 0,00 0,00 

S 5P2 Número de dispositivos  conjuntos de educación y formación para promover el empleo juvenil, las oportunidades educativas y la enseñanza superior y la formación profesional a través de las fronteras. 35,00 35,00 26,00 26,00 18,00 18,00 0,00 0,00 

(1) S = Valeur cumulée — réalisations devant résulter des opérations sélectionnées [prévisions fournies par les bénéficiaires], F = Valeur cumulée — 

réalisations résultant des opérations [réalisation effective] 
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Axe prioritaire 5 - AXE PRIORITAIRE 5: RENFORCER LES COMPÉTENCES ET L’INCLUSION DANS LES TERRITOIRES 

Priorité 

d’investissement 

8e - Intégration des marchés transfrontaliers du travail, y compris la mobilité transfrontalière, les initiatives locales communes en matière d'emploi, les services 

d'information et de conseil et la formation commune (CTE-Transfrontalière) 

Objectif spécifique OE9 - Promover el potencial endógeno, el desarrollo de los sistemas de formación y las competencias de las personas del territorio transfronterizo con el fin de 

mejorar el acceso al empleo 

 

Tableau 1: Indicateurs de résultat - 5.8e.OE9 

 
Identificateur Indicateur Unité de mesure Valeur de 

référence 
Année de 
référence 

Valeur cible (2023) 
Total 

2022 
Total 

2022 
Qualitatif 

Observations 

5R1 Capacidad para movilizar personas que reciben formación de carácter 

transfronterizo 

Número de 

personas 

9 875,00 2014 18 935,00    

 
Identificateur Indicateur 2021 Total 2021 Qualitatif 2020 Total 2020 Qualitatif 2019 Total 2019 Qualitatif 2018 Total 2018 Qualitatif 

5R1 Capacidad para movilizar personas que reciben formación de carácter transfronterizo       10 302,00  

 
Identificateur Indicateur 2017 Total 2017 Qualitatif 2016 Total 2016 Qualitatif 2015 Total 2015 Qualitatif 2014 Total 2014 Qualitatif 

5R1 Capacidad para movilizar personas que reciben formación de carácter transfronterizo         
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Axe prioritaire 5 - AXE PRIORITAIRE 5: RENFORCER LES COMPÉTENCES ET L’INCLUSION DANS LES TERRITOIRES 

Priorité 

d’investissement 

9a - Investir dans des infrastructures sociales et sanitaires contribuant au développement national, régional et local, réduire les inégalités sur le plan de l'état de santé, 

favoriser l'inclusion sociale par un accès amélioré aux services sociaux, culturels et récréatifs et le passage de services institutionnels à des services de proximité 

 

Tableau 2: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme - 5.9a 
 

(1) Identificateur Indicateur Unité de mesure Valeur cible 2022 Observations 

F 5P3 Acciones de difusión, promoción, información y sensibilización que valoricen las  prestaciones sociales, culturales y recreativas entre espacios a ambos lados de la frontera Nº de acciones realizadas 165,00 150,00  

S 5P3 Acciones de difusión, promoción, información y sensibilización que valoricen las  prestaciones sociales, culturales y recreativas entre espacios a ambos lados de la frontera Nº de acciones realizadas 165,00 238,00  

F 5P4 Población elegible cubierta por servicios  mejorados Número de personas 682 760,00 821 920,00  

S 5P4 Población elegible cubierta por servicios  mejorados Número de personas 682 760,00 682 760,00  

 
(1) Identificateur Indicateur 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

F 5P3 Acciones de difusión, promoción, información y sensibilización que valoricen las  prestaciones sociales, culturales y recreativas entre espacios a ambos lados de la frontera 123,00 144,00 110,00 61,00 50,00 0,00 0,00 0,00 

S 5P3 Acciones de difusión, promoción, información y sensibilización que valoricen las  prestaciones sociales, culturales y recreativas entre espacios a ambos lados de la frontera 238,00 238,00 146,00 146,00 68,00 68,00 0,00 0,00 

F 5P4 Población elegible cubierta por servicios  mejorados 371 817,00 364 769,00 233 518,00 146 868,00 30 333,00 0,00 0,00 0,00 

S 5P4 Población elegible cubierta por servicios  mejorados 682 760,00 682 760,00 235 655,00 235 655,00 201 655,00 201 655,00 0,00 0,00 

(1) S = Valeur cumulée — réalisations devant résulter des opérations sélectionnées [prévisions fournies par les bénéficiaires], F = Valeur cumulée — 

réalisations résultant des opérations [réalisation effective] 
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Axe prioritaire 5 - AXE PRIORITAIRE 5: RENFORCER LES COMPÉTENCES ET L’INCLUSION DANS LES TERRITOIRES 

Priorité 

d’investissement 

9a - Investir dans des infrastructures sociales et sanitaires contribuant au développement national, régional et local, réduire les inégalités sur le plan de l'état de santé, 

favoriser l'inclusion sociale par un accès amélioré aux services sociaux, culturels et récréatifs et le passage de services institutionnels à des services de proximité 

Objectif spécifique OE10 - Mejorar el acceso a los servicios 

 

Tableau 1: Indicateurs de résultat - 5.9a.OE10 

 
Identificateur Indicateur Unité de mesure Valeur de 

référence 
Année de 
référence 

Valeur cible 
(2023) Total 

2022 
Total 

2022 
Qualitatif 

Observations 

5R2 Creación de servicios sanitarios y sociales derivados de los intercambios 

transfronterizos 

Servicios sociales y sanitarios 

creados a partir.. (ver pdf) 

15,00 2014 23,00    

5R3 Metodologías de trabajo conjunto establecidas entre agentes sociales, culturales y 
recreativos de distintas zonas del espacio transfronterizo que favorezcan la inclusión 

social 

Nº de Metodologías de Acción 
conjunta 

40,00 2014 66,00    

 
Identificateur Indicateur 2021 

Total 

2021 

Qualitatif 

2020 

Total 

2020 

Qualitatif 

2019 

Total 

2019 

Qualitatif 

2018 

Total 

2018 

Qualitatif 

5R2 Creación de servicios sanitarios y sociales derivados de los intercambios transfronterizos       18,00  

5R3 Metodologías de trabajo conjunto establecidas entre agentes sociales, culturales y recreativos de distintas 

zonas del espacio transfronterizo que favorezcan la inclusión social 

      45,00  

 
Identificateur Indicateur 2017 

Total 

2017 

Qualitatif 

2016 

Total 

2016 

Qualitatif 

2015 

Total 

2015 

Qualitatif 

2014 

Total 

2014 

Qualitatif 

5R2 Creación de servicios sanitarios y sociales derivados de los intercambios transfronterizos         

5R3 Metodologías de trabajo conjunto establecidas entre agentes sociales, culturales y recreativos de distintas 

zonas del espacio transfronterizo que favorezcan la inclusión social 
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Axes prioritaires pour l’assistance technique 

 
Axe prioritaire 6 - ASSISTANCE TECHNIQUE 

 

Tableau 2: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme - 6.ASISTENCIA TÉCNICA 
 
(1) Identificateur Indicateur Unité de 

mesure 

Valeur 

cible 

2022 Observations 

F 6P1 Número de empleados (ETC), cuyos salarios 

serán cofinanciados por la asistencia técnica 

Nº 24,00 29,00 La asistencia técnica del programa POCTEFA se considera una sola operación aunque por cuestiones técnicas/informáticas podrá ser objeto de varias operaciones. La AC no estaba contemplada en el objetivo programado 

de 27, de ahí la desviación al alza en 2019 y en años sucesivos. 

S 6P1 Número de empleados (ETC), cuyos salarios 

serán cofinanciados por la asistencia técnica 

Nº 24,00 27,00 Durante los años 2014 y 2015 ningún empleado se financió con el programa 2014-2020, y se presentaron con los créditos de asistencia técnica del programa 2007-2013. 

F 6P2 Número de eventos de comunicación y 

difusión del Programa organizados 

Nº 10,00 10,00 Seminario de lanzamiento del Programa realizado en Zaragoza en septiembre de 2015. En 2016: ECDay, Seminario lanzamiento 2ª convocatoria y seminario para proyectos aprobados 1ª convocatoria. En 2017: 

Seminarios de declaración de gastos, Seminario 2ª fase 2ª convocatoria y webinarios (modificaciones de proyectos). 2018: Seminario para los proyectos programados en la 2ª convocatoria de proyectos en Barbastro. 

2019: Seminario de capitalización de resultados en noviembre en Jaca. Seminario de capitalización de resultados en noviembre en Jaca. En 2020 y 2021 se han organizado eventos telemáticos. En 2022 se ha organizado 

un evento de presentación de resultados. 

S 6P2 Número de eventos de comunicación y 

difusión del Programa organizados 

Nº 10,00 10,00  

F 6P3 Herramientas desarrolladas o mejoradas para 

ayudar en el montaje de candidaturas y el 

seguimiento de proyectos 

nº 5,00 5,00 En 2015: 1-El sistema de gestión del Programa (SIGEFA). 2-La página web del programa www.poctefa.eu. 3-Guía del promotor de proyectos. 

En 2016 se realiza una  mejora al kit de guías con la "Guía de comunicación" y "Guía de indicadores". 

En 2017, se ha actualizado la Guía del Promotor de Proyectos integrando el kit de evaluación de los ingresos, más la Guía de Procedimiento de Modificaciones y Declaración de Gastos. En 2018 no se han desarrollado 

nuevas herramientas pero se han actualizado las siguientes guías: Guía del promotor de proyectos, Guía de indicadores, guía de comunicación, guía de declaración de gastos, guía de procedimiento de modificaciones. 

En 2019 y años sucesivos no se han desarrollado nuevas herramientas pero se han actualizado guías como: guía del promotor de proyectos, guía de declaración de gastos, guía de procedimiento de modificaciones. 

S 6P3 Herramientas desarrolladas o mejoradas para 

ayudar en el montaje de candidaturas y el 

seguimiento de proyectos 

nº 5,00 5,00  

 
(1) Identificateur Indicateur 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

F 6P1 Número de empleados (ETC), cuyos salarios serán cofinanciados por la asistencia técnica 28,00 28,00 29,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S 6P1 Número de empleados (ETC), cuyos salarios serán cofinanciados por la asistencia técnica 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 0,00 0,00 0,00 

F 6P2 Número de eventos de comunicación y difusión del Programa organizados 9,00 9,00 9,00 8,00 7,00 4,00 1,00 0,00 

S 6P2 Número de eventos de comunicación y difusión del Programa organizados 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 

F 6P3 Herramientas desarrolladas o mejoradas para ayudar en el montaje de candidaturas y el seguimiento de proyectos 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 3,00 0,00 

S 6P3 Herramientas desarrolladas o mejoradas para ayudar en el montaje de candidaturas y el seguimiento de proyectos 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 

(1) S = Valeur cumulée — réalisations devant résulter des opérations sélectionnées [prévisions fournies par les bénéficiaires], F = Valeur cumulée — 

réalisations résultant des opérations [réalisation effective] 
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Axe prioritaire 6 - ASISTENCIA TÉCNICA 

Objectif spécifique OE11 - Gestión y ejecución eficiente del Programa 

 

Tableau 1: Indicateurs de résultat - 6.OE11 
Identificateur Indicateur Unité de mesure Valeur de 

référence 

Année de 

référence 

Valeur cible 

(2023) Total 

2022 

Total 

2022 

Qualitatif 

Observations 

6R1 Grado de satisfacción de los beneficiarios 

del Programa con la gestión del Programa 

Valor    (1 a 10)  2015 7,00   Se trata de la nota media de las encuestas de satisfacción en los 

diferentes eventos y seminarios de formación hasta 31 de 

diciembre de 2018. 

6R2 Grado de conocimiento del Programa Media de visitas 
mensuales a la web del 

Programa 

9 100,00 2015 9 400,00   Se trata de la media de visitas mensuales a la web del Programa 
hasta 31 de diciembre de 2018. 

 
Identificateur Indicateur 2021 Total 2021 Qualitatif 2020 Total 2020 Qualitatif 2019 Total 2019 Qualitatif 2018 Total 2018 Qualitatif 

6R1 Grado de satisfacción de los beneficiarios del Programa con la gestión del Programa       8,21  

6R2 Grado de conocimiento del Programa       13 061,00  

 
Identificateur Indicateur 2017 Total 2017 Qualitatif 2016 Total 2016 Qualitatif 2015 Total 2015 Qualitatif 2014 Total 2014 Qualitatif 

6R1 Grado de satisfacción de los beneficiarios del Programa con la gestión del Programa         

6R2 Grado de conocimiento del Programa         
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3.3 Tableau 3: Informations sur les valeurs intermédiaires et cibles définies dans le cadre de performance 

 
Axe 

prioritaire 

Type 

d'indicateur 

Identificateur Indicateur Unité de mesure Valeur intermédiaire 

pour 2018 - Total 

 Valeur cible 

(2023) - Total 

2022 Observations 

1 O CO01 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un 

soutien 

Enterprises 62 515,00 554,00  

1 O CO02 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant de 
subventions 

Enterprises 1 15,00 15,00  

1 O CO26 Recherche et innovation: nombre d'entreprises coopérant avec des 

organismes de recherche 

Enterprises 6 85,00 83,00  

1 F 1F1 Grado de ejecución del Eje prioritario 1 Euros 9.353.582 81 529 140,80 52 103 265,98  

1 O 1P2 Tecnologías  innovadoras para desarrollar el uso racional de los 
recursos naturales 

Número de tecnologías 1 14,00 13,00  

2 F 2F1 Grado de ejecución del Eje prioritario 2 Euros 5.344.904 43 810 686,29 28 295 686,33  

2 O 2P3 Número de estrategias transfronterizas de adaptación al cambio 

climático puestas en marcha 

Número de estrategias 1 8,00 7,00  

2 O 2P5 Población que se beneficia de las medidas de protección contra riesgos 

naturales implementadas 

Nº de personas 97600 2 154 555,00 203 521,00  

3 F 3F1 Grado de ejecución del Eje prioritario 3 Euros 9.019.525 71 073 836,19 43 715 545,80  

3 O 3P1 Número de espacios que se benefician  del apoyo del Programa a través 
de la puesta en marcha de acciones materiales e inmateriales 

Número de espacios 10 80,00 82,00  

3 O 3P3 Herramientas y modelos desarollados para el seguimiento y la mejora 

de la calidad ecológica de los espacios  POCTEFA 

Número de herramientas / 

modelos 

2 25,00 28,00  

4 F 4F1 Grado de ejecución del Eje prioritario 4 Euros 4.676.791 34 283 833,35 13 325 111,18  

4 O 4P1 Oferta de servicios de transporte transfronterizos nuevos o mejorados 

respetuosos con el medioambiente 

Oferta de servicios de 

transporte transfronterizos 

nuevos o 

1 6,00 7,00  

4 O 4P3 Itinerarios ciclables realizados o mejorados Número de km 10 153,00 141,00  

5 F 5F1 Grado de ejecución del Eje prioritario 5 euros 5.010.847 43 119 295,27 23 508 021,25  

5 O 5P2 Número de dispositivos  conjuntos de educación y formación para 

promover el empleo juvenil, las oportunidades educativas y la 

enseñanza superior y la formación profesional a través de las fronteras. 

Número de acciones 

formativas 

1 26,00 26,00  

5 O 5P4 Población elegible cubierta por servicios  mejorados Número de personas 84180 682 760,00 821 920,00  

 
Axe 

prioritaire 

Type 

d'indicateur 

Identificateur Indicateur Unité de mesure 2021 2020 2019 2018  2017  

1 O CO01 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un 

soutien 

Enterprises 538,00 510,00 468,00 189,00 101,00 

1 O CO02 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant de 

subventions 

Enterprises 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

1 O CO26 Recherche et innovation: nombre d'entreprises coopérant avec des 

organismes de recherche 

Enterprises 70,00 68,00 56,00 36,00 11,00 

1 F 1F1 Grado de ejecución del Eje prioritario 1 Euros 38 112 640,39 24 068 799,63 15 444 887,76 10 296 493,33 0,00 

1 O 1P2 Tecnologías  innovadoras para desarrollar el uso racional de los 

recursos naturales 

Número de tecnologías 11,00 9,00 3,00 2,00 1,00 

2 F 2F1 Grado de ejecución del Eje prioritario 2 Euros 21 642 289,36 14 085 800,21 10 355 689,35 4 993 588,60 0,00 

2 O 2P3 Número de estrategias transfronterizas de adaptación al cambio 
climático puestas en marcha 

Número de estrategias 6,00 5,00 2,00 2,00 1,00 

2 O 2P5 Población que se beneficia de las medidas de protección contra 

riesgos naturales implementadas 

Nº de personas 1 339 976,00 1 130 418,00 934 054,00 729 694,00 722 861,00 

3 F 3F1 Grado de ejecución del Eje prioritario 3 Euros 33 054 056,73 23 858 132,74 15 930 537,04 8 494 261,89 0,00 

3 O 3P1 Número de espacios que se benefician  del apoyo del Programa a 

través de la puesta en marcha de acciones materiales e inmateriales 

Número de espacios 73,00 57,00 42,00 27,00 17,00 
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Axe 

prioritaire 

Type 

d'indicateur 

Identificateur Indicateur Unité de mesure 2021 2020 2019 2018  2017  

3 O 3P3 Herramientas y modelos desarollados para el seguimiento y la mejora 

de la calidad ecológica de los espacios  POCTEFA 

Número de herramientas / 

modelos 

26,00 23,00 11,00 4,00 2,00 

4 F 4F1 Grado de ejecución del Eje prioritario 4 Euros 8 740 721,92 5 477 944,82 4 958 026,92 4 574 396,05 0,00 

4 O 4P1 Oferta de servicios de transporte transfronterizos nuevos o mejorados 
respetuosos con el medioambiente 

Oferta de servicios de 
transporte transfronterizos 

nuevos o 

4,00 3,00 3,00 0,00 0,00 

4 O 4P3 Itinerarios ciclables realizados o mejorados Número de km 129,00 104,00 91,00 21,37 7,54 

5 F 5F1 Grado de ejecución del Eje prioritario 5 euros 17 314 301,58 12 617 017,27 8 389 076,56 5 270 666,58 0,00 

5 O 5P2 Número de dispositivos  conjuntos de educación y formación para 

promover el empleo juvenil, las oportunidades educativas y la 

enseñanza superior y la formación profesional a través de las 
fronteras. 

Número de acciones 

formativas 

24,00 16,00 14,00 14,00 14,00 

5 O 5P4 Población elegible cubierta por servicios  mejorados Número de personas 371 817,00 364 769,00 233 518,00 146 868,00 30 333,00 

 
Axe 

prioritaire 

Type 

d'indicateur 

Identificateur Indicateur Unité de mesure 2016 2015 2014 

1 O CO01 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien Enterprises    

1 O CO02 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant de subventions Enterprises    

1 O CO26 Recherche et innovation: nombre d'entreprises coopérant avec des organismes de recherche Enterprises    

1 F 1F1 Grado de ejecución del Eje prioritario 1 Euros    

1 O 1P2 Tecnologías  innovadoras para desarrollar el uso racional de los recursos naturales Número de tecnologías    

2 F 2F1 Grado de ejecución del Eje prioritario 2 Euros    

2 O 2P3 Número de estrategias transfronterizas de adaptación al cambio climático puestas en marcha Número de estrategias    

2 O 2P5 Población que se beneficia de las medidas de protección contra riesgos naturales implementadas Nº de personas    

3 F 3F1 Grado de ejecución del Eje prioritario 3 Euros    

3 O 3P1 Número de espacios que se benefician  del apoyo del Programa a través de la puesta en marcha de acciones materiales 

e inmateriales 

Número de espacios    

3 O 3P3 Herramientas y modelos desarollados para el seguimiento y la mejora de la calidad ecológica de los espacios  
POCTEFA 

Número de herramientas / modelos    

4 F 4F1 Grado de ejecución del Eje prioritario 4 Euros    

4 O 4P1 Oferta de servicios de transporte transfronterizos nuevos o mejorados respetuosos con el medioambiente Oferta de servicios de transporte 

transfronterizos nuevos o 

   

4 O 4P3 Itinerarios ciclables realizados o mejorados Número de km    

5 F 5F1 Grado de ejecución del Eje prioritario 5 euros    

5 O 5P2 Número de dispositivos  conjuntos de educación y formación para promover el empleo juvenil, las oportunidades 

educativas y la enseñanza superior y la formación profesional a través de las fronteras. 

Número de acciones formativas    

5 O 5P4 Población elegible cubierta por servicios  mejorados Número de personas    
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3.4. Données financières 

 

Tableau 4: Informations financières au niveau de l'axe prioritaire et du programme 

 

Telles que définies dans le tableau 1 de l'annexe II du règlement d'exécution (UE) nº 1011/2014 (Modèle pour la transmission des données financières) et dans le 

tableau 16 du modèle pour les programmes de coopération relevant de l'objectif  

 
Axe 

prioritaire 

Fonds Base de 

calcul 

Financement 

total 

Taux de 

cofinancement 

Coût total éligible des 

opérations sélectionnées 

pour un soutien 

Proportion de l'allocation 

totale couverte par les 

opérations sélectionnées 

Coût public éligible des 

opérations sélectionnées 

pour un soutien 

Total des dépenses éligibles 

déclarées par les 

bénéficiaires à l'autorité de 

gestion 

Proportion de la dotation totale 

couverte par les dépenses 

éligibles déclarées par les 

bénéficiaires 

Nombre 

d'opérations 

sélectionnées 

1 FEDER Total 81 529 140,00 65,00 82 205 057,51 100,83% 74 103 079,20 78 116 217,10 95,81% 63 

2 FEDER Total 43 810 686,00 65,00 45 136 754,30 103,03% 44 197 561,42 41 506 526,84 94,74% 26 

3 FEDER Total 71 073 836,00 65,00 70 774 425,53 99,58% 68 862 291,35 66 649 077,54 93,77% 37 

4 FEDER Total 34 283 834,00 65,00 34 212 653,92 99,79% 34 135 832,35 31 107 901,54 90,74% 11 

5 FEDER Total 43 119 296,00 65,00 42 403 146,85 98,34% 40 190 879,03 38 098 216,15 88,36% 38 

6 FEDER Partie 

publique 

15 147 310,00 75,00 15 086 561,17 99,60% 15 086 561,17 10 280 410,79 67,87% 1 

Total FEDER  288 964 102,00 65,52 289 818 599,28 100,30% 276 576 204,52 265 758 349,96 91,97% 176 

Total 

général 

  288 964 102,00 65,52 289 818 599,28 100,30% 276 576 204,52 265 758 349,96 91,97% 176 
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Le cas échéant, le recours à une éventuelle contribution des pays tiers qui participent au programme de coopération doit être indiqué (par exemple, IAP 

et IEV, Norvège, Suisse) 

Andorre est le seul pays tiers à contribuer au programme POCTEFA.  

 

Comme l'année précédente, 23 partenaires andorrans sont impliqués dans 23 projets différents pour un montant prévu de 1.996.266,06 euros. 

La participation d'Andorre à l'axe 2 est particulièrement remarquable, avec 10 projets et 1,4 million d'euros prévus. 
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Tableau 5: Ventilation des données financières cumulées par catégorie d'intervention 

 

Telle que définie dans le tableau 2 de l'annexe II du règlement d'exécution (UE) nº 1011/2014 (Modèle pour la transmission des données financières) et dans les 

tableaux 6 à 9 du modèle pour les programmes de coopération 

 
Axe 

prioritaire 

Fonds Domaine 

d'intervention 

Forme de 

financement 

Dimension 

territoriale 

Mécanisme 

d’application 

territorial 

Dimension 

«objectif 

thématique» 

Thème 

secondaire 

FSE 

Dimension 

économique 

Dimension 

«localisation» 

Coût total éligible des 

opérations sélectionnées 

pour un soutien 

Coût public éligible des 

opérations sélectionnées pour 

un soutien 

Total des dépenses éligibles 

déclarées par les bénéficiaires à 

l'autorité de gestion 

Nombre 

d'opérations 

sélectionnées 

1 FEDER 001 01 01 07 01   01 ES230 201 250,00 201 250,00 201 250,00 1 

1 FEDER 001 01 01 07 01   01 ES243 245 660,32 245 660,32 245 660,32 1 

1 FEDER 001 01 01 07 01   01 ES511 154 246,85 100 260,45 104 085,11 1 

1 FEDER 001 01 01 07 01   20 ES220 440 000,00 286 000,00 440 000,00 1 

1 FEDER 001 01 01 07 01   20 ES511 151 850,00 98 702,50 150 350,00 2 

1 FEDER 001 01 01 07 01   20 FR623 428 810,30 331 510,30 417 399,63 2 

1 FEDER 001 01 01 07 01   24 FR615 114 124,16 110 467,43 114 124,16 3 

1 FEDER 001 01 01 07 03   08 FR815 297 950,00 297 950,00 279 230,55 1 

1 FEDER 001 01 01 07 03   24 AD 78 412,82 78 412,82 78 412,82 1 

1 FEDER 001 01 01 07 03   24 ES511 160 658,11 160 658,11 105 763,56 1 

1 FEDER 001 01 01 07 03   24 ES512 347 626,95 347 626,95 347 626,92 1 

1 FEDER 001 01 01 07 03   24 FR815 363 026,21 363 026,21 363 026,19 1 

1 FEDER 001 01 02 07 01   01 FR612 350 060,00 350 060,00 327 471,15 1 

1 FEDER 001 01 02 07 01   01 FR623 201 624,93 201 624,93 199 843,89 1 

1 FEDER 001 01 02 07 01   09 FR615 252 526,00 164 141,90 126 883,01 1 

1 FEDER 001 01 02 07 01   10 FR815 216 429,00 140 678,85 173 552,28 1 

1 FEDER 001 01 02 07 03   08 ES220 666 575,26 666 575,26 666 575,26 1 

1 FEDER 001 01 02 07 03   08 FR615 72 847,96 72 847,96 72 847,96 1 

1 FEDER 001 01 03 07 01   01 FR621 175 428,00 114 028,20 175 428,00 1 

1 FEDER 001 01 03 07 01   11 ES230 267 277,10 173 730,11 267 277,10 1 

1 FEDER 001 01 03 07 01   20 ES243 79 977,00 51 985,05 71 767,49 1 

1 FEDER 060 01 01 07 01   01 ES243 1 037 416,92 1 037 416,92 1 011 111,54 2 

1 FEDER 060 01 01 07 01   01 ES511 355 235,00 355 235,00 278 486,63 2 

1 FEDER 060 01 01 07 01   01 ES512 188 571,82 188 571,82 188 571,82 1 

1 FEDER 060 01 01 07 01   01 FR623 138 502,33 138 502,33 98 857,41 1 

1 FEDER 060 01 01 07 01   01 FR815 643 185,00 643 185,00 642 013,68 2 

1 FEDER 060 01 01 07 01   03 ES213 94 820,32 94 820,32 94 820,32 1 

1 FEDER 060 01 01 07 01   03 ES243 387 096,88 387 096,88 387 096,87 1 

1 FEDER 060 01 01 07 01   03 FR815 226 499,24 226 499,24 226 499,24 1 

1 FEDER 060 01 01 07 01   08 ES511 222 651,78 222 651,78 195 052,21 1 

1 FEDER 060 01 01 07 01   08 ES514 163 430,86 163 430,86 141 471,82 1 

1 FEDER 060 01 01 07 01   08 FR623 173 912,39 173 912,39 173 912,39 1 

1 FEDER 060 01 01 07 01   09 ES511 600 000,00 600 000,00 588 506,66 2 

1 FEDER 060 01 01 07 01   10 ES213 170 298,10 170 298,10 170 298,10 1 

1 FEDER 060 01 01 07 01   11 ES213 393 956,55 393 956,55 385 464,79 1 

1 FEDER 060 01 01 07 01   11 ES243 35 000,00 35 000,00 34 963,74 1 

1 FEDER 060 01 01 07 01   11 ES511 274 852,68 274 852,68 217 499,84 1 

1 FEDER 060 01 01 07 01   11 FR626 155 517,71 155 517,71 155 517,71 1 

1 FEDER 060 01 01 07 01   13 ES511 332 115,58 332 115,58 332 115,58 1 

1 FEDER 060 01 01 07 01   19 ES511 394 203,68 394 203,68 392 345,12 2 

1 FEDER 060 01 01 07 01   19 ES514 316 186,42 316 186,42 276 191,16 1 

1 FEDER 060 01 01 07 01   19 FR623 353 601,18 353 601,18 353 601,18 1 

1 FEDER 060 01 01 07 01   19 FR815 319 074,37 319 074,37 256 765,32 3 

1 FEDER 060 01 01 07 01   20 ES212 194 923,20 194 923,20 193 776,03 1 

1 FEDER 060 01 01 07 01   20 ES213 347 786,74 347 786,74 343 141,52 3 

1 FEDER 060 01 01 07 01   20 ES220 569 667,77 569 667,77 550 546,64 1 

1 FEDER 060 01 01 07 01   20 ES230 256 052,13 256 052,13 220 285,59 1 

1 FEDER 060 01 01 07 01   20 ES243 1 973 602,63 1 973 602,63 1 941 348,87 6 

1 FEDER 060 01 01 07 01   20 ES511 1 047 809,02 1 047 809,02 1 005 052,89 5 

1 FEDER 060 01 01 07 01   20 ES512 761 149,46 761 149,46 731 521,02 2 

1 FEDER 060 01 01 07 01   20 FR612 460 000,00 460 000,00 460 000,00 1 
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Axe 

prioritaire 

Fonds Domaine 

d'intervention 

Forme de 

financement 

Dimension 

territoriale 

Mécanisme 

d’application 

territorial 

Dimension 

«objectif 

thématique» 

Thème 

secondaire 

FSE 

Dimension 

économique 

Dimension 

«localisation» 

Coût total éligible des 

opérations sélectionnées 

pour un soutien 

Coût public éligible des 

opérations sélectionnées pour 

un soutien 

Total des dépenses éligibles 

déclarées par les bénéficiaires à 

l'autorité de gestion 

Nombre 

d'opérations 

sélectionnées 

1 FEDER 060 01 01 07 01   20 FR623 3 043 773,09 3 008 335,94 2 961 061,92 12 

1 FEDER 060 01 01 07 01   20 FR815 369 211,49 369 211,49 363 621,59 1 

1 FEDER 060 01 01 07 01   24 ES213 279 004,84 279 004,84 279 004,84 1 

1 FEDER 060 01 01 07 01   24 ES243 365 437,60 365 437,60 350 836,89 3 

1 FEDER 060 01 01 07 01   24 ES511 476 982,38 476 982,38 438 260,48 2 

1 FEDER 060 01 01 07 01   24 FR615 770 520,41 737 817,16 770 520,40 3 

1 FEDER 060 01 01 07 01   24 FR623 251 336,71 251 336,71 214 788,76 1 

1 FEDER 060 01 01 07 01   24 FR626 186 557,45 186 557,45 186 557,15 1 

1 FEDER 060 01 01 07 01   24 FR815 142 975,75 142 975,75 124 744,27 1 

1 FEDER 060 01 02 07 01   01 ES213 630 827,00 630 827,00 630 827,00 2 

1 FEDER 060 01 02 07 01   01 ES511 396 000,00 396 000,00 394 680,31 2 

1 FEDER 060 01 02 07 01   01 FR615 460 583,15 342 590,45 413 039,88 2 

1 FEDER 060 01 02 07 01   01 FR623 234 245,00 152 269,25 232 869,54 1 

1 FEDER 060 01 02 07 01   03 ES213 208 834,13 135 742,18 208 834,12 1 

1 FEDER 060 01 02 07 01   03 ES511 158 114,91 158 114,91 158 114,91 1 

1 FEDER 060 01 02 07 01   03 ES513 49 736,47 49 736,47 49 736,47 1 

1 FEDER 060 01 02 07 01   03 FR615 664 407,29 661 039,14 664 407,28 3 

1 FEDER 060 01 02 07 01   08 FR623 480 074,01 480 074,01 451 697,10 1 

1 FEDER 060 01 02 07 01   11 FR615 385 515,98 385 515,98 363 272,39 1 

1 FEDER 060 01 02 07 01   13 ES213 386 509,67 251 231,28 386 509,67 1 

1 FEDER 060 01 02 07 01   20 ES213 330 000,00 330 000,00 330 000,00 1 

1 FEDER 060 01 02 07 01   20 ES230 89 839,00 89 839,00 89 386,95 1 

1 FEDER 060 01 02 07 01   20 ES243 87 100,58 87 100,58 87 100,58 1 

1 FEDER 060 01 02 07 01   20 ES511 155 542,65 155 542,65 155 542,65 1 

1 FEDER 060 01 02 07 01   20 FR615 756 350,09 756 350,09 699 824,77 2 

1 FEDER 060 01 02 07 01   20 FR623 200 000,00 200 000,00 125 736,29 1 

1 FEDER 060 01 02 07 01   24 ES220 74 809,71 74 809,71 71 907,71 1 

1 FEDER 060 01 02 07 01   24 ES230 58 538,73 58 538,73 44 631,20 1 

1 FEDER 060 01 02 07 01   24 ES513 76 002,25 76 002,25 71 636,65 1 

1 FEDER 060 01 03 07 01   01 ES211 75 500,00 49 075,00 75 500,00 1 

1 FEDER 060 01 03 07 01   01 ES213 353 426,94 353 426,94 353 426,94 2 

1 FEDER 060 01 03 07 01   01 ES220 517 644,55 469 135,25 469 577,54 3 

1 FEDER 060 01 03 07 01   01 ES241 38 814,18 25 229,22 35 286,83 1 

1 FEDER 060 01 03 07 01   01 ES243 842 828,38 768 589,89 812 259,08 4 

1 FEDER 060 01 03 07 01   01 ES300 95 819,00 95 819,00 95 498,15 1 

1 FEDER 060 01 03 07 01   01 ES511 428 978,20 428 978,20 420 488,23 2 

1 FEDER 060 01 03 07 01   01 ES513 322 914,00 322 914,00 322 914,00 1 

1 FEDER 060 01 03 07 01   01 FR107 140 585,30 140 585,30 114 368,98 1 

1 FEDER 060 01 03 07 01   01 FR615 320 436,50 208 283,73 320 436,50 2 

1 FEDER 060 01 03 07 01   01 FR621 112 923,99 112 923,99 112 722,68 1 

1 FEDER 060 01 03 07 01   01 FR623 1 226 610,63 1 146 164,47 1 133 182,97 5 

1 FEDER 060 01 03 07 01   01 FR626 400 221,30 400 221,30 400 221,30 2 

1 FEDER 060 01 03 07 01   09 FR612 259 575,22 259 575,22 259 575,22 1 

1 FEDER 060 01 03 07 01   20 ES220 173 000,00 173 000,00 150 183,45 1 

1 FEDER 060 01 03 07 01   20 FR612 453 163,00 453 163,00 453 163,00 1 

1 FEDER 060 01 03 07 01   22 AD 14 430,00 14 430,00 11 057,88 1 

1 FEDER 060 01 03 07 01   22 ES511 249 771,40 249 771,40 249 771,40 2 

1 FEDER 060 01 03 07 01   22 ES513 378 253,50 378 253,50 377 915,40 3 

1 FEDER 060 01 03 07 01   22 FR813 231 658,70 231 658,70 231 658,70 1 

1 FEDER 060 01 03 07 01   22 FR815 171 615,50 171 615,50 171 615,50 1 

1 FEDER 061 01 01 07 01   09 ES213 180 000,00 180 000,00 180 000,00 1 

1 FEDER 061 01 01 07 01   10 ES511 11 241,55 7 307,00 10 857,70 1 

1 FEDER 061 01 01 07 01   11 ES212 134 170,00 87 210,50 134 170,00 1 

1 FEDER 061 01 01 07 01   11 FR615 205 818,46 133 782,00 147 839,40 1 

1 FEDER 061 01 01 07 01   14 FR615 187 984,40 187 984,40 153 802,46 1 

1 FEDER 061 01 01 07 01   20 ES213 296 304,63 296 304,63 296 304,63 2 

1 FEDER 061 01 01 07 01   20 ES220 531 862,65 345 710,72 517 758,03 2 

1 FEDER 061 01 01 07 01   20 ES511 706 658,45 638 489,53 642 206,33 2 

1 FEDER 061 01 01 07 01   20 FR615 124 640,64 81 016,42 118 701,92 1 
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1 FEDER 061 01 01 07 01   24 ES212 354 820,93 230 633,51 354 820,93 1 

1 FEDER 061 01 01 07 01   24 ES213 776 368,31 627 529,56 776 368,31 4 

1 FEDER 061 01 01 07 01   24 ES220 380 035,18 380 035,18 380 035,18 2 

1 FEDER 061 01 01 07 01   24 FR615 232 434,88 151 082,68 232 434,88 1 

1 FEDER 061 01 01 07 01   24 FR623 227 747,10 148 035,62 227 747,10 1 

1 FEDER 061 01 02 07 01   03 ES213 474 106,19 308 159,27 474 091,19 1 

1 FEDER 061 01 02 07 01   10 ES241 518 388,06 362 137,92 517 138,11 1 

1 FEDER 061 01 02 07 01   10 FR101 209 287,00 83 715,00 121 003,07 1 

1 FEDER 061 01 02 07 01   10 FR621 876 416,29 525 849,77 838 017,08 1 

1 FEDER 061 01 02 07 01   11 ES212 90 597,00 90 597,00 63 938,52 1 

1 FEDER 061 01 02 07 01   19 FR627 117 829,04 76 588,88 93 411,17 1 

1 FEDER 061 01 02 07 01   20 ES213 1 138 401,51 739 960,99 1 138 262,82 2 

1 FEDER 061 01 02 07 01   21 ES241 412 443,66 268 088,38 367 410,36 1 

1 FEDER 061 01 03 07 01   01 FR615 112 428,61 67 457,17 100 709,42 1 

1 FEDER 061 01 03 07 01   01 FR621 599 832,67 389 891,24 599 832,67 1 

1 FEDER 061 01 03 07 01   01 FR623 174 328,63 113 313,61 93 712,16 1 

1 FEDER 061 01 03 07 01   03 FR615 418 749,12 272 186,94 418 749,12 2 

1 FEDER 061 01 03 07 01   08 ES511 74 197,36 48 228,28 66 535,69 1 

1 FEDER 061 01 03 07 01   11 ES212 82 885,00 53 875,25 46 836,61 1 

1 FEDER 062 01 01 07 01   03 ES511 193 718,44 193 718,44 193 718,44 1 

1 FEDER 062 01 01 07 01   08 ES511 52 567,74 34 169,03 52 564,79 1 

1 FEDER 062 01 01 07 01   08 ES513 56 216,77 36 540,90 56 216,77 1 

1 FEDER 062 01 01 07 01   09 FR615 30 130,00 30 130,00 30 130,00 1 

1 FEDER 062 01 01 07 01   10 ES220 120 715,00 78 464,75 87 261,52 1 

1 FEDER 062 01 01 07 01   10 ES511 289 845,00 289 845,00 289 845,00 1 

1 FEDER 062 01 01 07 01   11 FR615 146 872,00 146 872,00 70 927,25 1 

1 FEDER 062 01 01 07 01   14 ES511 221 859,55 144 208,71 221 859,55 1 

1 FEDER 062 01 01 07 01   14 FR615 153 460,77 153 460,77 150 592,74 1 

1 FEDER 062 01 01 07 01   19 ES220 190 312,98 190 312,98 189 655,61 1 

1 FEDER 062 01 01 07 01   19 FR623 199 200,00 129 480,00 101 779,01 1 

1 FEDER 062 01 01 07 01   20 ES243 147 022,91 95 564,90 147 022,91 1 

1 FEDER 062 01 01 07 01   21 ES220 160 600,00 160 600,00 160 600,00 1 

1 FEDER 062 01 01 07 01   21 ES241 65 600,00 65 600,00 65 600,00 1 

1 FEDER 062 01 01 07 01   21 ES243 322 600,00 322 600,00 322 600,00 1 

1 FEDER 062 01 01 07 01   21 FR623 316 540,02 205 751,01 293 074,13 1 

1 FEDER 062 01 01 07 01   24 ES212 371 592,63 241 535,21 351 596,13 2 

1 FEDER 062 01 01 07 01   24 ES213 349 176,06 349 176,06 349 176,06 2 

1 FEDER 062 01 01 07 01   24 ES243 372 852,98 371 106,65 361 936,75 3 

1 FEDER 062 01 01 07 01   24 ES300 499 633,69 499 633,69 443 197,55 1 

1 FEDER 062 01 01 07 01   24 ES511 601 533,74 525 933,74 597 080,36 4 

1 FEDER 062 01 01 07 01   24 FR615 284 844,05 185 148,63 276 830,18 2 

1 FEDER 062 01 01 07 01   24 FR623 572 545,62 572 545,62 523 130,46 2 

1 FEDER 062 01 02 07 01   01 ES213 200 000,00 130 000,00 179 905,22 1 

1 FEDER 062 01 02 07 01   01 ES220 473 295,00 436 897,00 436 836,90 2 

1 FEDER 062 01 02 07 01   01 ES300 330 329,00 330 329,00 330 329,00 1 

1 FEDER 062 01 02 07 01   01 ES512 225 717,00 225 717,00 225 717,00 1 

1 FEDER 062 01 02 07 01   01 ES513 240 000,00 240 000,00 194 608,26 1 

1 FEDER 062 01 02 07 01   01 FR615 70 000,00 70 000,00 60 261,73 1 

1 FEDER 062 01 02 07 01   01 FR623 286 875,00 203 400,00 286 874,99 2 

1 FEDER 062 01 02 07 01   08 FR626 109 718,20 71 316,83 67 526,38 1 

1 FEDER 062 01 02 07 01   10 FR615 315 821,00 315 821,00 308 912,30 1 

1 FEDER 062 01 02 07 01   13 ES212 171 881,72 111 723,12 171 881,72 1 

1 FEDER 062 01 02 07 01   13 FR615 254 377,86 254 377,86 254 377,86 1 

1 FEDER 062 01 02 07 01   20 ES213 70 000,00 45 500,00 70 000,00 1 

1 FEDER 062 01 02 07 01   20 ES513 249 590,00 249 590,00 229 026,35 1 

1 FEDER 062 01 02 07 01   21 ES220 150 902,86 98 086,86 150 902,86 1 

1 FEDER 062 01 02 07 01   21 ES241 40 943,06 26 612,99 39 383,06 1 

1 FEDER 062 01 02 07 01   24 ES243 130 292,25 130 292,25 116 952,22 1 

1 FEDER 062 01 02 07 01   24 FR626 322 875,00 322 875,00 322 875,00 1 
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1 FEDER 062 01 03 07 01   01 AD 120 515,00 0,00 120 515,00 1 

1 FEDER 062 01 03 07 01   01 ES213 240 050,00 240 050,00 239 336,38 1 

1 FEDER 062 01 03 07 01   01 ES220 380 010,76 314 732,76 374 783,98 2 

1 FEDER 062 01 03 07 01   01 ES243 85 500,00 85 500,00 80 850,23 1 

1 FEDER 062 01 03 07 01   01 ES511 195 963,00 195 963,00 132 272,57 2 

1 FEDER 062 01 03 07 01   01 ES512 249 590,00 249 590,00 249 590,00 1 

1 FEDER 062 01 03 07 01   01 ES513 128 000,00 128 000,00 128 000,00 1 

1 FEDER 062 01 03 07 01   01 FR101 158 088,00 158 088,00 149 225,31 1 

1 FEDER 062 01 03 07 01   01 FR615 317 500,00 206 375,00 317 500,00 1 

1 FEDER 062 01 03 07 01   01 FR623 523 393,00 523 393,00 461 069,09 2 

1 FEDER 062 01 03 07 01   11 ES213 177 768,25 177 768,25 177 768,25 1 

1 FEDER 062 01 03 07 01   11 ES230 215 027,61 215 027,61 166 346,56 1 

1 FEDER 062 01 03 07 01   11 FR615 229 843,38 149 398,20 196 161,76 1 

1 FEDER 062 01 03 07 01   11 FR812 165 206,87 165 206,87 150 668,50 1 

1 FEDER 062 01 03 07 01   20 ES220 250 000,00 162 500,00 249 488,40 1 

1 FEDER 062 01 03 07 01   20 ES243 750 000,00 750 000,00 711 488,84 1 

1 FEDER 062 01 03 07 01   21 FR623 390 470,40 301 678,76 379 145,32 1 

1 FEDER 062 01 03 07 01   24 FR615 202 817,97 202 817,97 202 817,97 1 

1 FEDER 062 01 03 07 01   24 FR626 209 250,00 136 012,50 209 250,00 1 

1 FEDER 062 01 03 07 03   15 FR623 168 600,00 168 600,00 168 600,00 1 

1 FEDER 063 01 01 07 01   13 FR815 259 245,49 259 245,49 259 245,49 1 

1 FEDER 063 01 01 07 01   24 ES212 1 195 717,86 1 065 477,35 1 193 099,60 4 

1 FEDER 063 01 01 07 01   24 FR615 360 859,63 360 859,63 340 673,80 2 

1 FEDER 063 01 01 07 03   08 ES512 322 889,00 322 889,00 255 561,63 1 

1 FEDER 063 01 01 07 03   23 ES213 124 000,00 124 000,00 124 000,00 1 

1 FEDER 063 01 01 07 03   23 ES220 180 179,50 135 116,68 180 179,50 1 

1 FEDER 063 01 01 07 03   23 ES243 222 250,00 222 250,00 222 250,00 1 

1 FEDER 063 01 01 07 03   23 ES512 364 250,00 236 762,50 364 250,00 1 

1 FEDER 063 01 01 07 03   23 FR626 302 915,00 196 894,75 302 915,00 1 

1 FEDER 063 01 01 07 03   24 AD 69 297,00 69 297,00 42 288,76 1 

1 FEDER 063 01 01 07 03   24 ES512 298 273,00 298 273,00 298 273,00 1 

1 FEDER 063 01 01 07 03   24 ES513 726 928,68 726 928,68 719 288,80 2 

1 FEDER 063 01 01 07 03   24 FR623 99 483,00 99 483,00 77 715,09 1 

1 FEDER 063 01 01 07 03   24 FR815 279 997,00 279 997,00 264 873,57 1 

1 FEDER 063 01 02 07 01   03 FR615 31 611,35 20 547,38 31 611,35 1 

1 FEDER 063 01 02 07 01   24 FR615 134 765,07 134 765,07 134 765,07 1 

1 FEDER 063 01 02 07 03   08 ES220 497 837,82 418 383,59 497 837,82 1 

1 FEDER 063 01 02 07 03   15 ES230 178 400,00 178 400,00 156 275,57 1 

1 FEDER 063 01 02 07 03   15 FR615 437 125,00 437 125,00 437 125,00 2 

1 FEDER 063 01 02 07 03   23 FR612 89 625,00 89 625,00 89 625,00 1 

1 FEDER 063 01 02 07 03   23 FR624 205 307,00 205 307,00 205 307,00 1 

1 FEDER 063 01 02 07 03   23 FR813 376 798,27 376 798,27 376 798,27 1 

1 FEDER 063 01 02 07 03   24 AD 122 249,06 122 249,06 9 696,87 1 

1 FEDER 063 01 02 07 03   24 FR626 200 200,42 130 130,27 157 239,26 1 

1 FEDER 063 01 03 07 01   01 ES212 154 407,14 100 364,64 153 200,10 1 

1 FEDER 063 01 03 07 01   01 FR615 158 562,50 103 065,63 128 704,94 1 

1 FEDER 063 01 03 07 03   23 FR621 137 716,00 137 716,00 137 716,00 1 

1 FEDER 066 01 01 07 01   01 FR615 411 817,52 327 690,60 406 590,49 2 

1 FEDER 066 01 01 07 01   10 FR815 104 878,00 68 170,70 104 075,15 1 

1 FEDER 066 01 01 07 01   11 FR615 170 350,00 170 350,00 163 409,45 1 

1 FEDER 066 01 01 07 01   14 ES211 74 133,90 48 187,04 73 836,20 1 

1 FEDER 066 01 01 07 01   14 ES212 226 596,56 147 287,76 186 179,36 1 

1 FEDER 066 01 01 07 01   14 ES220 122 699,22 122 699,22 78 732,46 1 

1 FEDER 066 01 01 07 01   14 FR623 270 626,92 270 626,92 120 312,93 2 

1 FEDER 066 01 01 07 01   20 ES220 122 712,79 122 712,79 110 865,93 2 

1 FEDER 066 01 01 07 01   20 FR615 495 222,69 495 222,69 460 800,67 2 

1 FEDER 066 01 01 07 01   24 ES212 229 055,71 229 055,71 227 373,86 2 

1 FEDER 066 01 01 07 01   24 ES220 375 983,05 375 983,05 361 609,15 2 

1 FEDER 066 01 01 07 01   24 FR615 909 441,93 909 441,93 875 933,31 2 
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1 FEDER 066 01 01 07 03   01 FR815 200 551,00 200 551,00 200 551,00 1 

1 FEDER 066 01 01 07 03   08 ES511 134 335,00 87 317,75 95 177,21 1 

1 FEDER 066 01 01 07 03   08 FR815 110 000,00 71 500,00 93 883,43 1 

1 FEDER 066 01 01 07 03   24 ES213 92 327,44 92 327,44 92 327,44 1 

1 FEDER 066 01 01 07 03   24 ES243 600 000,00 600 000,00 504 249,08 2 

1 FEDER 066 01 01 07 03   24 FR626 387 974,00 287 183,10 387 974,00 1 

1 FEDER 066 01 02 07 01   01 ES220 241 362,62 241 362,62 241 362,62 1 

1 FEDER 066 01 02 07 01   01 FR615 236 050,00 236 050,00 236 050,00 1 

1 FEDER 066 01 02 07 01   03 ES513 93 420,40 93 420,40 93 420,40 1 

1 FEDER 066 01 02 07 01   13 FR623 181 090,35 181 090,35 181 090,35 1 

1 FEDER 066 01 02 07 01   20 ES213 229 792,89 178 733,88 229 792,89 2 

1 FEDER 066 01 02 07 01   20 ES220 429 159,40 429 159,40 429 159,39 3 

1 FEDER 066 01 02 07 01   20 FR615 197 192,25 197 192,25 187 439,71 1 

1 FEDER 066 01 02 07 03   01 ES220 112 800,00 112 800,00 112 800,00 1 

1 FEDER 066 01 02 07 03   01 ES511 317 250,00 317 250,00 317 250,00 1 

1 FEDER 066 01 02 07 03   01 FR815 216 118,29 216 118,29 150 921,69 1 

1 FEDER 066 01 02 07 03   15 ES213 181 972,00 181 972,00 156 816,26 1 

1 FEDER 066 01 02 07 03   15 ES220 561 280,00 505 375,07 522 114,10 2 

1 FEDER 066 01 02 07 03   15 ES513 150 000,00 150 000,00 146 018,20 1 

1 FEDER 066 01 03 07 01   01 ES512 120 000,00 78 000,00 120 000,00 1 

1 FEDER 066 01 03 07 01   01 FR623 341 362,62 256 885,70 322 263,08 3 

1 FEDER 066 01 03 07 01   03 ES212 77 071,26 77 071,26 77 071,26 1 

1 FEDER 066 01 03 07 03   01 ES243 379 533,40 379 533,40 375 951,38 2 

1 FEDER 066 01 03 07 03   01 ES511 488 864,77 488 864,77 488 323,53 1 

1 FEDER 066 01 03 07 03   01 FR621 202 446,00 202 446,00 196 957,59 1 

1 FEDER 066 01 03 07 03   01 FR623 175 154,50 113 850,43 174 477,87 2 

1 FEDER 066 01 03 07 03   15 AD 10 000,00 0,00 6 286,61 1 

1 FEDER 066 01 03 07 03   15 ES243 452 000,00 311 300,00 450 758,75 2 

1 FEDER 066 01 03 07 03   15 ES511 168 405,00 109 463,25 152 076,16 1 

1 FEDER 066 01 03 07 03   15 FR101 389 374,19 288 093,22 389 358,95 1 

1 FEDER 066 01 03 07 03   15 FR626 159 595,00 159 595,00 159 595,00 1 

1 FEDER 069 01 01 07 01   01 ES212 292 396,87 190 057,97 292 396,87 1 

1 FEDER 069 01 01 07 01   01 ES213 125 042,37 81 277,54 114 044,40 1 

1 FEDER 069 01 01 07 01   13 ES220 241 173,13 241 173,13 241 173,13 1 

1 FEDER 069 01 01 07 01   13 FR615 20 414,12 20 414,12 20 414,12 1 

1 FEDER 069 01 01 07 01   24 ES211 261 073,92 169 697,78 261 073,92 2 

1 FEDER 069 01 01 07 01   24 FR615 118 372,18 76 941,77 118 372,18 1 

1 FEDER 069 01 02 07 01   01 ES213 241 362,62 156 885,70 241 362,62 1 

1 FEDER 069 01 02 07 01   11 FR615 185 875,00 185 875,00 160 488,80 1 

1 FEDER 069 01 02 07 01   13 ES220 219 165,07 219 165,07 219 165,07 1 

1 FEDER 069 01 03 07 01   13 ES211 143 939,70 143 939,70 143 939,69 1 

1 FEDER 069 01 03 07 01   13 ES220 421 135,92 421 135,92 421 135,90 2 

1 FEDER 069 01 03 07 01   13 FR623 544 391,33 544 391,33 544 391,33 2 

1 FEDER 069 01 03 07 01   19 FR615 109 714,00 71 314,10 90 779,98 1 

2 FEDER 087 01 01 07 05   22 AD 1 154 307,00 1 124 307,00 141 047,38 2 

2 FEDER 087 01 01 07 05   22 ES212 378 847,36 378 847,36 378 847,36 1 

2 FEDER 087 01 01 07 05   22 ES213 503 968,03 503 968,03 503 968,03 2 

2 FEDER 087 01 01 07 05   22 ES220 106 916,52 69 495,74 106 916,52 1 

2 FEDER 087 01 01 07 05   22 ES243 96 267,60 96 267,60 91 015,44 1 

2 FEDER 087 01 01 07 05   22 ES511 545 405,72 545 405,72 525 793,37 4 

2 FEDER 087 01 01 07 05   22 FR105 378 731,38 246 175,40 344 522,48 1 

2 FEDER 087 01 01 07 05   22 FR615 1 590 396,65 1 384 715,07 1 398 264,04 6 

2 FEDER 087 01 01 07 05   22 FR621 1 177 681,10 1 177 681,10 1 088 995,09 1 

2 FEDER 087 01 01 07 05   22 FR623 3 524 830,46 3 524 830,46 3 517 350,13 4 

2 FEDER 087 01 01 07 05   22 FR626 1 026 675,38 1 026 675,38 1 026 675,38 1 

2 FEDER 087 01 02 07 05   22 AD 99 967,25 30 354,50 94 793,48 2 

2 FEDER 087 01 02 07 05   22 ES211 99 028,77 64 368,70 99 028,77 1 

2 FEDER 087 01 02 07 05   22 ES213 398 084,87 398 084,87 398 084,87 3 

2 FEDER 087 01 02 07 05   22 ES220 747 239,69 622 084,26 738 871,65 4 



 

FR 40 FR 

Axe 

prioritaire 

Fonds Domaine 

d'intervention 

Forme de 

financement 

Dimension 

territoriale 

Mécanisme 

d’application 

territorial 

Dimension 

«objectif 

thématique» 

Thème 

secondaire 

FSE 

Dimension 

économique 

Dimension 

«localisation» 

Coût total éligible des 

opérations sélectionnées 

pour un soutien 

Coût public éligible des 

opérations sélectionnées pour 

un soutien 

Total des dépenses éligibles 

déclarées par les bénéficiaires à 

l'autorité de gestion 

Nombre 

d'opérations 

sélectionnées 

2 FEDER 087 01 02 07 05   22 ES230 111 294,00 111 294,00 99 476,00 1 

2 FEDER 087 01 02 07 05   22 ES243 294 782,47 294 782,47 294 782,47 1 

2 FEDER 087 01 02 07 05   22 FR626 68 890,00 68 890,00 60 666,87 1 

2 FEDER 087 01 02 07 05   22 FR812 191 851,70 191 851,70 162 388,76 1 

2 FEDER 087 01 03 07 05   22 AD 117 280,88 77 673,38 113 706,99 4 

2 FEDER 087 01 03 07 05   22 ES211 359 115,07 351 800,97 348 574,14 4 

2 FEDER 087 01 03 07 05   22 ES212 116 655,93 75 826,35 108 799,40 2 

2 FEDER 087 01 03 07 05   22 ES213 318 114,43 318 114,43 318 114,43 2 

2 FEDER 087 01 03 07 05   22 ES220 1 674 436,29 1 674 436,29 1 392 724,47 5 

2 FEDER 087 01 03 07 05   22 ES241 5 313 669,86 5 313 669,86 5 221 660,45 11 

2 FEDER 087 01 03 07 05   22 ES243 353 100,47 353 100,47 353 100,26 3 

2 FEDER 087 01 03 07 05   22 ES300 820 905,50 820 905,50 752 664,41 3 

2 FEDER 087 01 03 07 05   22 ES511 1 294 888,53 1 294 888,53 1 232 552,83 10 

2 FEDER 087 01 03 07 05   22 ES512 2 250 881,00 2 182 667,75 2 003 891,05 6 

2 FEDER 087 01 03 07 05   22 ES513 223 623,65 223 623,65 223 062,79 2 

2 FEDER 087 01 03 07 05   22 ES514 139 375,49 139 375,49 139 375,49 1 

2 FEDER 087 01 03 07 05   22 FR101 267 121,31 267 121,31 245 791,86 3 

2 FEDER 087 01 03 07 05   22 FR105 102 462,12 102 462,12 100 841,35 1 

2 FEDER 087 01 03 07 05   22 FR246 485 291,65 485 291,65 421 031,05 2 

2 FEDER 087 01 03 07 05   22 FR532 150 087,45 97 556,84 150 087,45 1 

2 FEDER 087 01 03 07 05   22 FR612 150 000,00 150 000,00 0,00 1 

2 FEDER 087 01 03 07 05   22 FR615 658 157,34 658 157,34 434 930,47 4 

2 FEDER 087 01 03 07 05   22 FR621 336 696,79 336 696,79 310 258,82 2 

2 FEDER 087 01 03 07 05   22 FR623 1 369 793,57 1 369 793,57 1 339 531,19 10 

2 FEDER 087 01 03 07 05   22 FR626 6 407 456,91 6 407 456,91 6 294 863,64 13 

2 FEDER 087 01 03 07 05   22 FR813 55 000,00 55 000,00 44 541,19 1 

2 FEDER 087 01 03 07 05   22 FR815 1 477 197,23 1 477 197,23 1 364 605,74 4 

2 FEDER 087 01 03 07 05   22 FR825 269 411,79 269 411,79 259 913,10 2 

2 FEDER 088 01 01 07 05   22 ES212 453 910,86 453 910,86 360 195,87 1 

2 FEDER 088 01 01 07 05   22 ES511 416 018,59 416 018,59 416 018,59 1 

2 FEDER 088 01 02 07 05   22 ES511 302 528,78 279 988,78 294 550,07 3 

2 FEDER 088 01 02 07 05   22 FR101 21 260,00 13 819,00 21 260,00 1 

2 FEDER 088 01 02 07 05   22 FR246 317 000,00 317 000,00 289 795,54 1 

2 FEDER 088 01 02 07 05   22 FR626 159 000,00 159 000,00 159 000,00 1 

2 FEDER 088 01 03 07 05   22 AD 43 515,00 18 000,00 41 880,22 2 

2 FEDER 088 01 03 07 05   22 ES211 831 429,00 831 429,00 646 233,33 1 

2 FEDER 088 01 03 07 05   22 ES220 1 695 972,02 1 695 972,02 1 458 037,49 3 

2 FEDER 088 01 03 07 05   22 ES243 665 000,00 665 000,00 648 387,27 2 

2 FEDER 088 01 03 07 05   22 ES511 361 991,80 321 876,55 358 344,30 3 

2 FEDER 088 01 03 07 05   22 FR421 92 000,00 92 000,00 92 000,00 1 

2 FEDER 088 01 03 07 05   22 FR615 2 301 430,00 2 301 430,00 2 210 833,15 2 

2 FEDER 088 01 03 07 05   22 FR623 130 000,00 130 000,00 124 071,31 1 

2 FEDER 088 01 03 07 05   22 FR824 139 809,04 139 809,04 139 809,04 1 

3 FEDER 085 01 01 07 06   01 FR815 62 520,00 62 520,00 62 520,00 1 

3 FEDER 085 01 01 07 06   15 ES220 288 639,54 288 639,54 285 579,66 1 

3 FEDER 085 01 01 07 06   15 FR615 171 152,30 171 152,30 167 174,18 2 

3 FEDER 085 01 01 07 06   15 FR815 300 000,00 300 000,00 240 000,00 2 

3 FEDER 085 01 01 07 06   22 ES211 2 201 208,87 2 201 208,87 2 201 208,87 2 

3 FEDER 085 01 01 07 06   22 ES212 709 088,39 709 088,39 634 438,11 2 

3 FEDER 085 01 01 07 06   22 ES213 1 120 394,29 1 120 394,29 1 011 025,26 2 

3 FEDER 085 01 01 07 06   22 ES220 1 846 823,08 1 846 823,08 1 838 523,73 4 

3 FEDER 085 01 01 07 06   22 ES241 680 600,44 680 600,44 680 600,44 1 

3 FEDER 085 01 01 07 06   22 ES511 226 121,15 146 978,75 224 549,65 1 

3 FEDER 085 01 01 07 06   22 FR615 1 930 560,17 1 799 948,60 1 920 476,43 3 

3 FEDER 085 01 01 07 06   22 FR815 300 300,00 300 300,00 285 803,50 1 

3 FEDER 085 01 01 07 06   24 ES211 212 464,00 212 464,00 134 019,21 2 

3 FEDER 085 01 01 07 06   24 ES212 29 924,00 29 924,00 20 813,91 1 

3 FEDER 085 01 01 07 06   24 ES213 29 924,00 29 924,00 29 172,29 1 

3 FEDER 085 01 01 07 06   24 ES220 91 375,00 91 375,00 90 271,84 1 
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3 FEDER 085 01 01 07 06   24 FR615 90 085,00 90 085,00 70 498,11 1 

3 FEDER 085 01 02 07 06   01 FR626 36 263,00 36 263,00 34 554,09 1 

3 FEDER 085 01 02 07 06   22 ES220 978 826,70 978 826,70 978 202,70 1 

3 FEDER 085 01 02 07 06   22 ES511 314 951,43 314 951,43 314 951,43 1 

3 FEDER 085 01 02 07 06   22 FR532 142 229,04 142 229,04 138 305,96 1 

3 FEDER 085 01 02 07 06   22 FR615 1 026 526,55 1 026 526,55 948 286,92 2 

3 FEDER 085 01 02 07 06   22 FR623 148 417,00 96 471,05 42 586,24 1 

3 FEDER 085 01 02 07 06   22 FR624 256 411,62 166 667,55 251 874,29 1 

3 FEDER 085 01 02 07 06   22 FR626 2 019 672,24 2 019 672,24 2 013 912,81 2 

3 FEDER 085 01 02 07 06   22 FR815 667 157,54 667 157,54 560 676,32 2 

3 FEDER 085 01 03 07 06   01 ES511 604 151,77 584 901,77 565 219,74 5 

3 FEDER 085 01 03 07 06   01 ES512 84 041,23 54 626,80 84 020,39 1 

3 FEDER 085 01 03 07 06   01 FR815 589 410,00 586 935,75 587 886,07 5 

3 FEDER 085 01 03 07 06   15 ES220 509 048,02 509 048,02 418 933,26 1 

3 FEDER 085 01 03 07 06   15 FR621 51 678,74 51 678,74 41 805,48 1 

3 FEDER 085 01 03 07 06   15 FR815 406 077,93 406 077,93 189 823,49 2 

3 FEDER 085 01 03 07 06   22 AD 42 801,50 18 861,50 42 517,83 2 

3 FEDER 085 01 03 07 06   22 ES211 63 402,50 63 402,50 63 402,50 1 

3 FEDER 085 01 03 07 06   22 ES212 164 027,99 106 618,19 164 027,99 1 

3 FEDER 085 01 03 07 06   22 ES213 506 452,95 506 452,95 501 317,94 2 

3 FEDER 085 01 03 07 06   22 ES220 957 014,82 957 014,82 914 553,60 4 

3 FEDER 085 01 03 07 06   22 ES241 499 540,39 402 393,79 499 540,39 2 

3 FEDER 085 01 03 07 06   22 ES243 296 287,22 296 287,22 296 287,22 1 

3 FEDER 085 01 03 07 06   22 ES300 19 468,80 12 654,72 14 395,71 1 

3 FEDER 085 01 03 07 06   22 ES511 2 458 456,82 2 323 306,27 2 180 052,05 13 

3 FEDER 085 01 03 07 06   22 ES512 258 117,16 258 117,16 258 021,94 2 

3 FEDER 085 01 03 07 06   22 ES513 1 388 075,96 1 388 075,96 1 347 263,92 7 

3 FEDER 085 01 03 07 06   22 FR101 672 428,24 651 841,31 665 175,33 5 

3 FEDER 085 01 03 07 06   22 FR532 100 800,00 100 800,00 77 450,59 1 

3 FEDER 085 01 03 07 06   22 FR612 161 956,11 105 271,47 161 956,11 1 

3 FEDER 085 01 03 07 06   22 FR615 435 486,02 416 987,68 408 654,82 5 

3 FEDER 085 01 03 07 06   22 FR621 409 192,73 390 687,83 324 082,27 5 

3 FEDER 085 01 03 07 06   22 FR623 1 823 419,27 1 760 761,17 1 647 467,54 17 

3 FEDER 085 01 03 07 06   22 FR626 247 351,01 228 837,57 202 263,37 3 

3 FEDER 085 01 03 07 06   22 FR724 88 264,50 88 264,50 88 264,50 1 

3 FEDER 085 01 03 07 06   22 FR813 34 653,48 22 524,76 21 961,24 1 

3 FEDER 085 01 03 07 06   22 FR815 538 689,20 520 098,06 472 469,50 5 

3 FEDER 085 01 03 07 06   24 FR626 159 050,77 159 050,77 159 050,77 1 

3 FEDER 091 01 01 07 06   15 ES211 204 905,30 204 905,30 176 088,02 1 

3 FEDER 091 01 01 07 06   15 ES243 452 659,16 452 659,16 322 165,95 2 

3 FEDER 091 01 01 07 06   15 ES511 634 175,00 634 175,00 549 049,06 3 

3 FEDER 091 01 01 07 06   15 ES512 276 829,23 240 429,23 240 004,12 2 

3 FEDER 091 01 01 07 06   15 FR626 140 549,23 140 549,23 140 549,23 1 

3 FEDER 091 01 01 07 06   15 FR815 70 221,55 70 221,55 69 256,53 1 

3 FEDER 091 01 02 07 06   15 ES241 663 968,00 663 968,00 663 968,00 1 

3 FEDER 091 01 02 07 06   15 ES511 578 750,00 578 750,00 578 750,00 1 

3 FEDER 091 01 02 07 06   15 ES512 50 000,00 50 000,00 38 862,27 2 

3 FEDER 091 01 02 07 06   15 ES513 856 547,63 823 402,63 561 533,85 2 

3 FEDER 091 01 02 07 06   15 FR615 70 991,43 70 991,43 70 332,82 1 

3 FEDER 091 01 02 07 06   15 FR626 1 688 135,39 1 688 135,39 1 688 135,39 1 

3 FEDER 091 01 02 07 06   15 FR815 410 872,30 410 872,30 306 118,38 6 

3 FEDER 091 01 03 07 06   15 ES220 2 208 262,42 2 208 262,42 2 208 262,42 3 

3 FEDER 091 01 03 07 06   15 ES241 1 567 651,48 1 470 849,30 1 557 795,46 9 

3 FEDER 091 01 03 07 06   15 ES243 1 056 000,00 1 056 000,00 970 135,60 2 

3 FEDER 091 01 03 07 06   15 ES513 449 387,69 449 387,69 444 650,11 1 

3 FEDER 091 01 03 07 06   15 FR615 4 267 405,67 4 059 057,82 3 957 963,38 6 

3 FEDER 091 01 03 07 06   15 FR621 833 298,96 833 298,96 725 686,76 2 

3 FEDER 091 01 03 07 06   15 FR623 194 696,22 194 696,22 194 696,22 1 

3 FEDER 091 01 03 07 06   15 FR626 1 073 500,00 1 073 500,00 1 066 180,21 8 
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3 FEDER 091 01 03 07 06   15 FR815 347 207,69 347 207,69 300 956,17 2 

3 FEDER 091 01 03 07 06   22 AD 3 500,00 0,00 3 500,00 1 

3 FEDER 091 01 03 07 06   22 ES220 299 659,01 299 659,01 292 911,07 2 

3 FEDER 091 01 03 07 06   22 ES300 217 711,23 141 512,30 217 711,23 1 

3 FEDER 091 01 03 07 06   22 ES511 518 822,03 445 899,49 441 963,65 2 

3 FEDER 091 01 03 07 06   22 FR532 710 948,21 553 104,34 698 967,10 1 

3 FEDER 091 01 03 07 06   24 ES241 445 949,00 416 621,35 416 887,87 2 

3 FEDER 091 01 03 07 06   24 ES513 227 325,00 227 325,00 77 089,67 1 

3 FEDER 091 01 03 07 06   24 FR623 205 785,41 205 785,41 145 785,51 1 

3 FEDER 091 01 03 07 06   24 FR626 999 773,42 999 773,42 999 773,42 2 

3 FEDER 094 01 01 07 06   15 ES212 448 000,00 448 000,00 354 467,30 1 

3 FEDER 094 01 01 07 06   15 ES213 448 000,00 448 000,00 448 000,00 1 

3 FEDER 094 01 01 07 06   15 ES220 100 043,00 100 043,00 92 153,99 1 

3 FEDER 094 01 01 07 06   15 ES511 441 847,80 357 711,13 433 570,74 3 

3 FEDER 094 01 01 07 06   22 ES511 123 213,70 123 213,70 123 213,70 1 

3 FEDER 094 01 01 07 06   22 ES512 549 786,39 549 786,39 549 786,39 1 

3 FEDER 094 01 01 07 06   22 ES513 652 872,68 652 872,68 640 780,77 2 

3 FEDER 094 01 01 07 06   22 FR815 928 173,50 928 173,50 920 928,91 2 

3 FEDER 094 01 02 07 06   15 ES511 448 000,00 448 000,00 447 999,99 1 

3 FEDER 094 01 02 07 06   15 ES512 986 734,92 986 734,92 773 876,66 5 

3 FEDER 094 01 02 07 06   15 FR621 358 383,10 358 383,10 358 383,10 2 

3 FEDER 094 01 02 07 06   15 FR623 987 997,13 987 997,13 957 362,08 4 

3 FEDER 094 01 02 07 06   15 FR626 8 993,15 8 993,15 8 595,97 1 

3 FEDER 094 01 02 07 06   15 FR815 136 187,44 136 187,44 93 278,19 2 

3 FEDER 094 01 02 07 06   24 ES213 100 000,00 100 000,00 98 137,77 1 

3 FEDER 094 01 02 07 06   24 ES241 130 000,00 130 000,00 127 317,55 1 

3 FEDER 094 01 02 07 06   24 ES511 100 000,00 100 000,00 99 099,24 1 

3 FEDER 094 01 02 07 06   24 FR621 150 000,00 150 000,00 150 000,00 1 

3 FEDER 094 01 02 07 06   24 FR623 120 000,00 120 000,00 119 365,26 1 

3 FEDER 094 01 03 07 06   15 ES220 931 180,00 931 180,00 931 180,00 4 

3 FEDER 094 01 03 07 06   15 ES511 274 685,24 274 685,24 274 685,24 1 

3 FEDER 094 01 03 07 06   15 ES512 470 357,49 470 357,49 435 081,83 2 

3 FEDER 094 01 03 07 06   15 ES513 115 539,18 105 625,29 76 601,36 2 

3 FEDER 094 01 03 07 06   15 FR615 1 780 922,00 1 680 997,00 1 731 588,07 7 

3 FEDER 094 01 03 07 06   15 FR621 421 784,21 421 784,21 378 872,45 2 

3 FEDER 094 01 03 07 06   15 FR815 153 520,55 153 520,55 132 461,11 1 

3 FEDER 094 01 03 07 06   24 ES212 100 000,00 65 000,00 98 181,04 1 

3 FEDER 094 01 03 07 06   24 ES241 1 806 492,85 1 806 492,85 1 803 037,62 7 

3 FEDER 094 01 03 07 06   24 ES512 1 371 384,00 1 371 384,00 1 346 523,63 7 

3 FEDER 094 01 03 07 06   24 ES513 106 000,00 106 000,00 106 000,00 1 

3 FEDER 094 01 03 07 06   24 FR626 538 811,61 519 350,92 538 811,61 4 

3 FEDER 094 01 03 07 06   24 FR815 1 009 445,00 1 009 445,00 997 633,26 4 

3 FEDER 095 01 01 07 06   15 ES220 384 617,31 384 617,31 384 617,31 1 

3 FEDER 095 01 01 07 06   15 FR615 384 615,38 384 615,38 384 615,38 1 

3 FEDER 095 01 02 07 06   15 ES212 384 615,38 384 615,38 384 615,38 1 

3 FEDER 095 01 02 07 06   15 FR623 38 365,38 38 365,38 37 244,66 1 

3 FEDER 095 01 03 07 06   24 FR815 2 107 389,00 2 107 389,00 2 107 389,00 4 

4 FEDER 044 01 01 07 07   12 ES212 1 820 791,00 1 820 791,00 1 660 366,38 4 

4 FEDER 044 01 01 07 07   12 ES213 829 095,50 829 095,50 829 095,50 1 

4 FEDER 044 01 01 07 07   12 ES511 719 869,46 719 869,46 617 105,48 4 

4 FEDER 044 01 01 07 07   12 FR101 262 208,15 262 208,15 137 727,17 1 

4 FEDER 044 01 01 07 07   12 FR615 5 206 907,07 5 206 907,07 4 935 190,86 5 

4 FEDER 044 01 01 07 07   12 FR623 131 127,87 131 127,87 124 375,11 3 

4 FEDER 044 01 01 07 07   12 FR815 500 876,29 461 793,72 321 112,60 5 

4 FEDER 044 01 02 07 07   12 ES243 268 099,95 268 099,95 215 283,77 2 

4 FEDER 044 01 02 07 07   12 FR615 642 776,02 642 776,02 522 297,55 2 

4 FEDER 044 01 03 07 07   12 ES220 1 140 300,00 1 140 300,00 1 140 300,00 1 

4 FEDER 044 01 03 07 07   12 ES511 977 161,00 977 161,00 977 161,00 1 

4 FEDER 044 01 03 07 07   12 FR623 595 005,50 595 005,50 453 177,07 1 
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4 FEDER 044 01 03 07 07   12 FR815 110 939,50 110 939,50 99 541,41 1 

4 FEDER 090 01 01 07 07   12 ES212 1 815 461,54 1 815 461,54 1 815 461,53 2 

4 FEDER 090 01 01 07 07   12 ES220 2 725 100,00 2 725 100,00 2 706 610,97 5 

4 FEDER 090 01 01 07 07   12 ES512 2 018 269,25 2 018 269,25 1 772 448,32 3 

4 FEDER 090 01 01 07 07   12 FR615 4 858 609,18 4 858 609,18 4 255 975,40 6 

4 FEDER 090 01 01 07 07   12 FR815 1 239 500,00 1 239 500,00 1 239 500,00 1 

4 FEDER 090 01 02 07 07   12 ES513 949 992,98 949 992,98 193 347,54 1 

4 FEDER 090 01 02 07 07   12 FR815 1 431 500,00 1 431 500,00 1 431 500,00 1 

4 FEDER 090 01 03 07 07   12 BE100 107 825,00 70 086,00 80 857,54 1 

4 FEDER 090 01 03 07 07   12 ES220 121 930,00 121 930,00 95 156,50 1 

4 FEDER 090 01 03 07 07   12 FR615 3 035 000,00 3 035 000,00 2 993 262,02 5 

4 FEDER 090 01 03 07 07   12 FR623 2 704 308,66 2 704 308,66 2 491 047,82 1 

5 FEDER 105 01 01 07 08   19 ES220 59 053,00 38 384,45 58 546,70 1 

5 FEDER 105 01 01 07 08   19 FR623 53 602,10 53 602,10 53 602,10 1 

5 FEDER 105 01 01 07 08   21 ES513 111 888,00 111 888,00 111 888,00 1 

5 FEDER 105 01 01 07 08   23 ES241 126 000,00 126 000,00 115 619,55 1 

5 FEDER 105 01 01 07 08   23 FR615 283 640,18 283 640,18 278 462,16 1 

5 FEDER 105 01 01 07 08   23 FR623 124 072,00 124 072,00 107 786,32 2 

5 FEDER 105 01 02 07 08   01 ES513 59 810,00 59 810,00 52 546,42 1 

5 FEDER 105 01 02 07 08   23 ES220 69 000,00 44 850,00 69 000,00 1 

5 FEDER 105 01 02 07 08   23 FR623 510 702,00 376 956,30 510 702,00 2 

5 FEDER 108 01 01 07 08   19 ES213 70 029,83 70 029,83 65 420,51 1 

5 FEDER 108 01 01 07 08   21 ES511 104 098,39 67 663,99 90 396,03 3 

5 FEDER 108 01 01 07 08   21 FR615 253 301,79 253 301,79 253 301,79 1 

5 FEDER 108 01 01 07 08   21 FR623 69 967,13 46 478,71 23 604,16 5 

5 FEDER 108 01 01 07 08   23 ES241 217 649,00 217 649,00 217 649,00 1 

5 FEDER 108 01 02 07 08   23 FR813 180 000,00 180 000,00 180 000,00 1 

5 FEDER 112 01 01 07 09   19 ES211 245 096,90 189 312,97 245 096,90 1 

5 FEDER 112 01 01 07 09   19 ES213 802,37 802,37 802,37 1 

5 FEDER 112 01 01 07 09   19 ES220 106 173,53 106 173,53 106 173,53 1 

5 FEDER 112 01 01 07 09   19 ES241 383 382,63 383 382,63 383 382,63 1 

5 FEDER 112 01 01 07 09   19 ES511 25 000,00 25 000,00 25 000,00 1 

5 FEDER 112 01 01 07 09   19 ES512 180 173,53 117 112,79 179 577,33 1 

5 FEDER 112 01 01 07 09   19 FR615 279 375,21 223 119,88 278 764,74 2 

5 FEDER 112 01 01 07 09   19 FR623 510 000,00 510 000,00 331 287,00 2 

5 FEDER 112 01 01 07 09   20 AD 60 338,55 60 338,55 34 778,75 2 

5 FEDER 112 01 01 07 09   20 ES220 286 229,00 286 229,00 273 914,35 1 

5 FEDER 112 01 01 07 09   20 ES230 367 850,00 367 850,00 321 565,98 1 

5 FEDER 112 01 01 07 09   20 ES241 303 520,74 303 520,74 249 739,83 1 

5 FEDER 112 01 01 07 09   20 ES243 860 824,31 860 824,31 860 824,31 2 

5 FEDER 112 01 01 07 09   20 ES511 900 000,00 900 000,00 878 605,97 2 

5 FEDER 112 01 01 07 09   20 FR615 91 000,00 91 000,00 64 542,58 1 

5 FEDER 112 01 01 07 09   21 ES211 111 710,00 111 710,00 111 710,00 1 

5 FEDER 112 01 01 07 09   21 ES212 349 269,76 303 420,03 347 224,92 3 

5 FEDER 112 01 01 07 09   21 ES213 164 586,68 164 586,68 163 527,10 2 

5 FEDER 112 01 01 07 09   23 ES220 613 000,00 555 950,00 613 000,00 2 

5 FEDER 112 01 01 07 09   23 ES511 720 326,24 720 326,24 671 460,96 4 

5 FEDER 112 01 01 07 09   23 FR623 158 500,00 158 500,00 139 962,33 1 

5 FEDER 112 01 01 07 09   23 FR815 216 777,70 216 777,70 151 555,74 2 

5 FEDER 112 01 02 07 08   19 ES511 52 000,00 52 000,00 52 000,00 1 

5 FEDER 112 01 02 07 08   19 FR615 148 000,00 148 000,00 125 791,89 1 

5 FEDER 112 01 02 07 09   19 ES243 100 000,00 100 000,00 99 999,33 1 

5 FEDER 112 01 02 07 09   20 ES220 1 331 811,66 1 331 811,66 1 237 315,72 4 

5 FEDER 112 01 02 07 09   20 ES511 674 754,00 674 754,00 637 104,87 1 

5 FEDER 112 01 02 07 09   20 ES512 406 153,90 406 153,90 0,00 1 

5 FEDER 112 01 02 07 09   20 FR615 912 343,10 905 150,04 894 677,77 5 

5 FEDER 112 01 02 07 09   20 FR623 2 641 508,50 2 609 353,61 2 255 443,39 4 

5 FEDER 112 01 02 07 09   20 FR626 1 274 750,32 1 274 750,32 1 274 665,88 1 

5 FEDER 112 01 02 07 09   21 ES212 75 470,00 75 470,00 75 317,53 1 
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5 FEDER 112 01 02 07 09   21 ES220 183 724,00 183 724,00 183 724,00 1 

5 FEDER 112 01 02 07 09   21 ES241 689 000,00 551 200,00 686 608,04 11 

5 FEDER 112 01 02 07 09   21 FR613 75 809,29 75 809,29 75 809,29 1 

5 FEDER 112 01 02 07 09   21 FR615 906 851,52 738 065,36 865 446,46 8 

5 FEDER 112 01 02 07 09   23 ES241 403 065,00 403 065,00 403 065,00 1 

5 FEDER 112 01 03 07 09   19 ES241 108 000,00 108 000,00 108 000,00 1 

5 FEDER 112 01 03 07 09   20 FR815 1 440 000,00 1 440 000,00 1 440 000,00 1 

5 FEDER 112 01 03 07 09   21 ES213 192 178,00 192 178,00 192 178,00 1 

5 FEDER 112 01 03 07 09   21 ES220 381 607,00 381 607,00 209 057,40 2 

5 FEDER 112 01 03 07 09   21 ES241 210 000,00 168 000,00 209 441,12 2 

5 FEDER 112 01 03 07 09   21 FR615 187 339,00 187 339,00 170 913,35 1 

5 FEDER 112 01 03 07 09   21 FR626 842 540,00 652 651,00 841 742,73 1 

5 FEDER 112 01 03 07 09   23 ES241 324 410,00 259 527,50 324 409,09 2 

5 FEDER 112 01 03 07 09   23 FR615 639 000,00 639 000,00 537 702,45 2 

5 FEDER 118 01 01 07 08   19 AD 59 652,00 59 652,00 59 650,40 1 

5 FEDER 118 01 01 07 08   19 ES212 603 435,83 471 893,85 588 935,90 6 

5 FEDER 118 01 01 07 08   19 ES213 162 000,00 162 000,00 162 000,00 2 

5 FEDER 118 01 01 07 08   19 ES220 290 267,47 232 240,61 213 440,45 3 

5 FEDER 118 01 01 07 08   19 ES243 189 463,00 189 463,00 165 813,97 1 

5 FEDER 118 01 01 07 08   19 ES511 187 048,39 187 048,39 166 479,03 2 

5 FEDER 118 01 01 07 08   19 ES512 169 038,00 169 038,00 154 323,56 1 

5 FEDER 118 01 01 07 08   19 ES513 280 463,00 280 463,00 280 463,00 1 

5 FEDER 118 01 01 07 08   19 FR612 253 325,30 253 325,30 165 643,70 3 

5 FEDER 118 01 01 07 08   19 FR615 1 294 634,12 1 275 806,75 910 821,81 8 

5 FEDER 118 01 01 07 08   19 FR623 1 272 625,26 1 257 743,97 883 668,21 6 

5 FEDER 118 01 01 07 08   19 FR815 470 285,00 470 285,00 453 163,47 1 

5 FEDER 118 01 01 07 08   21 ES220 86 622,00 86 622,00 82 876,49 1 

5 FEDER 118 01 01 07 08   21 ES243 241 756,00 241 756,00 208 561,92 2 

5 FEDER 118 01 01 07 08   21 ES511 394 300,00 394 300,00 353 780,31 2 

5 FEDER 118 01 01 07 08   21 ES512 603 882,74 603 882,74 594 774,94 3 

5 FEDER 118 01 01 07 08   21 FR613 318 606,58 318 606,58 318 606,58 1 

5 FEDER 118 01 01 07 08   21 FR615 114 749,00 74 587,00 97 331,69 1 

5 FEDER 118 01 01 07 08   21 FR623 733 881,65 713 709,45 665 660,70 4 

5 FEDER 118 01 01 07 08   21 FR815 1 237 623,50 1 083 321,96 1 158 945,84 6 

5 FEDER 118 01 01 07 08   23 ES213 313 000,00 313 000,00 313 000,00 2 

5 FEDER 118 01 01 07 08   23 ES511 469 450,00 469 450,00 410 420,03 4 

5 FEDER 118 01 01 07 08   23 ES512 261 351,00 261 351,00 260 801,47 1 

5 FEDER 118 01 01 07 08   23 FR623 63 000,00 63 000,00 63 000,00 1 

5 FEDER 118 01 02 07 08   19 ES211 269 948,07 269 948,07 247 487,55 1 

5 FEDER 118 01 02 07 08   19 ES212 542 638,00 457 588,00 531 093,37 3 

5 FEDER 118 01 02 07 08   19 ES220 386 517,05 386 517,05 283 698,15 2 

5 FEDER 118 01 02 07 08   19 ES243 270 000,00 270 000,00 270 000,00 1 

5 FEDER 118 01 02 07 08   19 ES511 332 192,75 332 192,75 257 636,41 1 

5 FEDER 118 01 02 07 08   19 FR612 268 626,27 268 626,27 211 851,58 1 

5 FEDER 118 01 02 07 08   19 FR615 446 295,54 332 433,35 345 324,88 3 

5 FEDER 118 01 02 07 08   19 FR621 141 500,00 141 500,00 116 295,32 1 

5 FEDER 118 01 02 07 08   21 ES211 357 657,15 232 477,15 357 657,13 1 

5 FEDER 118 01 02 07 08   21 ES220 483 888,40 409 527,46 483 888,40 1 

5 FEDER 118 01 02 07 08   21 ES511 538 586,80 538 586,80 384 751,08 5 

5 FEDER 118 01 02 07 08   21 ES513 38 688,00 38 688,00 38 529,15 1 

5 FEDER 118 01 02 07 08   21 FR615 94 509,24 94 509,24 94 509,23 1 

5 FEDER 118 01 02 07 08   21 FR621 107 750,00 107 750,00 87 211,06 1 

5 FEDER 118 01 03 07 08   01 ES513 102 463,50 102 463,50 94 445,53 1 

5 FEDER 118 01 03 07 08   01 FR621 234 671,50 234 671,50 220 233,41 2 

5 FEDER 118 01 03 07 08   19 ES243 134 359,60 134 359,60 134 359,60 1 

5 FEDER 118 01 03 07 08   19 ES511 171 047,54 171 047,54 148 543,35 3 

5 FEDER 118 01 03 07 08   19 ES512 103 469,70 103 469,70 35 965,26 2 

5 FEDER 118 01 03 07 08   19 ES513 516 043,97 516 043,97 496 519,82 4 

5 FEDER 118 01 03 07 08   19 FR621 355 408,58 355 408,58 294 078,73 3 
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Axe 

prioritaire 

Fonds Domaine 

d'intervention 

Forme de 

financement 

Dimension 

territoriale 

Mécanisme 

d’application 

territorial 

Dimension 

«objectif 

thématique» 

Thème 

secondaire 

FSE 

Dimension 

économique 

Dimension 

«localisation» 

Coût total éligible des 

opérations sélectionnées 

pour un soutien 

Coût public éligible des 

opérations sélectionnées pour 

un soutien 

Total des dépenses éligibles 

déclarées par les bénéficiaires à 

l'autorité de gestion 

Nombre 

d'opérations 

sélectionnées 

5 FEDER 118 01 03 07 08   19 FR623 111 039,27 111 039,27 87 858,01 1 

5 FEDER 118 01 03 07 08   19 FR815 119 699,91 119 699,91 28 828,14 1 

5 FEDER 118 01 03 07 08   19 FR821 134 569,90 134 569,90 104 253,92 1 

5 FEDER 118 01 03 07 08   21 ES241 609 661,94 541 206,01 606 963,09 5 

5 FEDER 118 01 03 07 08   21 ES243 235 725,80 235 725,80 235 725,80 1 

5 FEDER 118 01 03 07 08   21 ES513 114 150,00 114 150,00 105 706,01 1 

5 FEDER 118 01 03 07 08   21 FR621 119 553,51 77 709,78 119 553,51 1 

5 FEDER 118 01 03 07 08   21 FR623 935 633,10 867 431,84 852 211,20 7 

5 FEDER 118 01 03 07 08   21 FR627 109 166,06 70 957,94 87 711,64 1 

5 FEDER 118 01 03 07 08   23 FR615 171 000,00 171 000,00 171 000,00 1 

5 FEDER 118 01 03 07 08   23 FR621 169 160,00 169 160,00 161 298,24 2 

5 FEDER 118 01 03 07 08   23 FR813 180 000,00 180 000,00 149 428,74 1 

6 FEDER 121 01 07 07    12 ES 7 008 406,33 7 008 406,33 4 903 403,99 6 

6 FEDER 121 01 07 07    12 FR 7 008 406,34 7 008 406,34 4 903 403,99 6 

6 FEDER 122 01 07 07    12 ES 286 690,25 286 690,25 147 266,78 1 

6 FEDER 122 01 07 07    12 FR 286 690,25 286 690,25 147 266,78 1 

6 FEDER 123 01 07 07    12 ES 248 184,00 248 184,00 89 534,62 1 

6 FEDER 123 01 07 07    12 FR 248 184,00 248 184,00 89 534,63 1 
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Tableau 6: Coût cumulé de tout ou partie d'une opération mise en œuvre en dehors de la partie de la zone couverte par le programme qui appartient à 

l'Union 

 

1. Opération (2) 2. Montant du soutien du 

FEDER(1) envisagé pour 

tout ou partie d'une 

opération mise en œuvre 

dans la zone couverte par le 

programme, mais située en 

dehors de l'Union, sur la 

base de certaines 

opérations 

3. Part de la dotation financière 

totale pour tout ou partie d'une 

opération mise en œuvre dans 

la zone couverte par le 

programme, mais située en 

dehors de l'Union (%) (colonne 

2 / montant total alloué au 

soutien du FEDER au niveau 

du programme * 100) 

4. Dépenses éligibles au 

soutien du FEDER engagées 

dans tout ou partie d'une 

opération mise en œuvre 

dans la zone couverte par le 

programme, mais située en 

dehors de l'Union, déclarées 

par le bénéficiaire à l'autorité 

de gestion 

5. Part de la dotation financière 

totale pour tout ou partie d'une 

opération mise en œuvre dans 

la zone couverte par le 

programme, mais située en 

dehors de l'Union (%) (colonne 

4 / montant total alloué au 

soutien du FEDER au niveau 

du programme * 100) 

ACCLIMAFOR 70 937,63 0,04% 89 122,88 0,05% 

ADNPYR 462 116,34 0,24% 698 967,10 0,37% 

BICIMUGI 70 086,00 0,04% 80 857,54 0,04% 

CANOPEE 23 027,87 0,01% 34 109,98 0,02% 

COOPEREM 35 750,00 0,02% 44 541,19 0,02% 

DBS 299 000,00 0,16% 460 000,00 0,24% 

De mar a mar 117 000,00 0,06% 149 428,74 0,08% 

EKIN 49 276,04 0,03% 75 809,29 0,04% 

ENTREPYR - II 253 093,22 0,13% 389 358,95 0,21% 

ETESS 207 094,26 0,11% 318 606,58 0,17% 

FAUNAPYR 88 044,76 0,05% 99 411,83 0,05% 

FLORAPYR 

AVANCE 

74 258,41 0,04% 104 745,01 0,06% 

FORMA NAEN 103 561,34 0,05% 75 931,43 0,04% 

GREEN 45 691,26 0,02% 70 294,25 0,04% 

INNOTUB 91 380,42 0,05% 114 368,98 0,06% 

LINDUS-2 105 271,47 0,06% 161 956,11 0,09% 

LoupO 161 780,59 0,09% 248 893,22 0,13% 

MAREA 246 175,40 0,13% 344 522,48 0,18% 

NUTRIA 107 384,47 0,06% 150 668,50 0,08% 

OPCC ADAPYR 194 911,66 0,10% 279 665,33 0,15% 

OUTBIOTICS 294 556,00 0,16% 453 163,00 0,24% 

Ocean i3 61 100,00 0,03% 89 712,27 0,05% 

PIRAGUA 146 263,73 0,08% 223 400,35 0,12% 

PIXIL 168 723,89 0,09% 259 575,22 0,14% 



 

FR 47 FR 

PLASTIC0PYR 57 371,00 0,03% 88 264,50 0,05% 

PLN 166 667,55 0,09% 251 874,29 0,13% 

POCRISC 370 544,88 0,20% 542 864,58 0,29% 

PROMETHEUS 150 578,16 0,08% 231 658,70 0,12% 

PYREMPFOR 87 470,43 0,05% 104 253,92 0,06% 

PYRENART 436 624,68 0,23% 671 730,27 0,35% 

PyireneFP 174 607,08 0,09% 211 851,58 0,11% 

PyrMove 315 585,00 0,17% 291 453,17 0,15% 

SE CANTO 70 957,94 0,04% 87 711,64 0,05% 

TPC 117 000,00 0,06% 180 000,00 0,10% 

TRANSFERMUGA-

RREKIN 

170 435,30 0,09% 137 727,17 0,07% 

TRIPyr 76 588,88 0,04% 93 411,17 0,05% 

TXINBADIA+ 92 448,88 0,05% 138 305,96 0,07% 

VITISAD 124 703,60 0,07% 162 388,76 0,09% 

iForWood 102 757,20 0,05% 149 225,31 0,08% 

(1) Le soutien du FEDER est fixé dans la décision de la Commission relative au programme de coopération correspondant. 

(2) Conformément aux plafonds définis à l’article 20 du règlement (UE) nº 1299/2013 et sous réserve de ceux-ci. 
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4. SYNTHÈSE DES ÉVALUATIONS 

 

En 2022, deux processus d'évaluation thématique ont été menés et deux autres processus d'évaluation à 

caractère transversal du Plan d’Évaluation du POCTEFA 2014-2020 ont été lancés, avec le soutien de 

l’entreprise GRUPO CONSIDERA, S.L.  

 

L'évaluation thématique "E7 Mobilité et accès aux services" a été réalisée entre mars et décembre 2022. 

Elle a porté sur l'étude des effets et impacts du Programme sur l'amélioration de l'offre publique existante 

de transport durable et l'intermodalité (OS 8) et l'accès à d'autres services essentiels dans le cadre du 

territoire transfrontalier (OS 10), en tenant compte de la complémentarité entre les OS 8, 9 et 10 des Axes 

4 et 5 du Programme. 

 

En parallèle, l'évaluation thématique « E8 Emploi et formation » a été réalisée. Elle a porté sur l’étude de 

l’efficacité de l’Objectif Spécifique 9 « Promouvoir le potentiel endogène, le développement des systèmes 

de formation et les compétences des personnes du territoire transfrontalier afin d’améliorer l’accès à 

l’emploi » (OS 9).  

 

L'approche appliquée aux deux évaluations est globale et systémique, multidimensionnelle, participative et 

intègre la perspective de genre et le principe d’égalité de traitement et de non-discrimination. Elle repose 

sur des critères d’évaluation issus des bonnes pratiques en matière d’évaluation.  

 

Par ailleurs, au cours du dernier trimestre 2022, deux processus d'évaluation à caractère transversal ont été 

lancés et seront développés tout au long de l'année 2023 : d’une part, le processus d’évaluation finale 

transversale du Programme a été mis en marche et, d’autre part, l’examen final du Cadre de Performance.  

 

Évaluation E7 - « Mobilité et accès aux services » 

L’évaluation générale sur la mise en œuvre du Programme dans les domaines thématiques de la mobilité et 

de l’accès aux services est positive. La capacité à mobiliser des agents clés aux profils complémentaires et 

avec de grandes connaissances sur les besoins du territoire peut être également indiquée comme un aspect 

positif des projets. 

La situation d’urgence sanitaire due à la COVID-19 a été un obstacle à l’exécution et a eu des effets sur les 

résultats de certains projets qui ont basé leurs indicateurs sur le volume des personnes utilisatrices, des effets 

qui ont été particulièrement importants dans le domaine du transport et de la mobilité.  

En termes d’efficacité, l’évaluation d'un point de vue global est modérément positive, avec notamment la 

contribution du Programme consistant à développer des infrastructures facilitant les déplacements sur le 

territoire par des moyens alternatifs au véhicule privé (vélo notamment) et au développement d'offres 

alternatives au véhicule privé et la promotion de l’utilisation de moyens de transport durables et/ou moins 

polluants. Cependant, l'incident des projets sur une plus grande fluidité de la circulation sur les principaux 

axes transfrontaliers ou sur la réduction du transport des marchandises sur route se réduit. La contribution 

du Programme pour couvrir des pénuries d'offre de services pour le déplacement durable est également 

discrète, notamment sur les territoires qui ont des besoins accrus dans ce domaine. 

Dans le cadre de la PI 9a, OS 10, il convient de souligner l’efficacité du Programme en termes de capacité 

de soutien des projets qui génèrent des dynamiques de collaboration et de prestation des services en 

coopération, consolidant les relations et les échanges des deux côtés de la frontière. La contribution à la 

maintenance et au développement de services sanitaires, sociaux, culturels et de loisir est relativement 

positive, notamment dans la mise en marche de services et de prestations à caractère social et culturel utiles 

pour les personnes destinataires. Cependant, l'incident sur le développement et la maintenance des services 
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communs facilitant l'accès à ces derniers par la population dans un environnement transfrontalier ou sur 

l’amélioration de la couverture des besoins de services de proximité est discret. 

Concernant l’impact du Programme dans le domaine de l’accès aux services, l’évaluation est un peu moins 

positive. Cela souligne le fait que les projets ont été bénéfiques, en grande mesure, à des groupes 

vulnérables, pour satisfaire et couvrir des besoins de groupes de population comme l’enfance et la jeunesse, 

ainsi que les personnes âgées, en développant des services adaptés à leurs besoins, mais aucune amélioration 

notable n’a été enregistrée dans les dispositifs de soins et d'aide à domicile ou dans la connaissance et la 

prévention des risques sanitaires et sociaux dans l’espace frontalier. De plus, leurs effets sur le nombre 

réduit de personnes menacées d’exclusion sociale sont peu évidents. 

En termes de complémentarité et de synergies entre OS, la contribution positive des projets de mobilité 

durable à la mobilité touristique est généralement appréciée, bien que le lien avec l'amélioration de la 

mobilité à des fins de travail ou de formation soit moins perceptible. Les synergies entre les projets d'accès 

aux services et ceux de mobilité sont plus faibles, avec des cas spécifiques de projets aux contributions 

complémentaires. 

 

Évaluation E8 - « Emploi et formation » 

L'évaluation générale sur la mise en œuvre de l’Axe 5, PI 8CTE, OS 9, du Programme est modérément 

positive car, même si tous les projets ont été exécutés, les réalisations sont bien souvent en dessous des 

prévisions dans leur conception.  

La capacité des projets de l’OS9 à mobiliser différents profils d'acteurs clés pour générer des changements 

sur le marché du travail sur le territoire transfrontalier est évaluée positivement, même si la présence de 

profils importants comme les autorités nationales ou les entreprises a été réduite, malgré leur rôle 

fondamental pour avancer vers le dépassement de certains obstacles dans l'intégration du marché du travail 

et pour garantir la durabilité des actions. La situation d'urgence sanitaire en raison de la COVID-19 a 

représenté un frein à l’exécution, qui a affecté tout particulièrement des projets approuvés sur le 3e appel à 

projets, soit près de la moitié de tous les projets exécutés dans l’OS 9.  

En termes d’efficacité, l’évaluation d'un point de vue global est positive, notamment la contribution du 

Programme à la génération d'une nouvelle offre de formation, complémentaire à l'offre existante et 

pertinente, conçue à partir des besoins spécifiques de différents secteurs de production du territoire et 

destinée à un large public qui englobe la majeure partie des groupes cibles définis par le Programme. La 

contribution à l'amélioration de la connaissance réciproque du marché du travail, par le biais d'actions 

d'information et/ou de communication, d'études et d'analyses, est également appréciée positivement. La 

formation s'avère efficace en termes d'amélioration des compétences techniques des personnes destinataires, 

mais ces compétences sont moins reconnues de part et d'autre de la frontière, ce qui montre que cet obstacle 

à la mobilité transfrontalière de la main-d'œuvre persiste. 

Dans un contexte positif d’évolution du marché du travail, la contribution des projets POCTEFA de 

formation et d’emploi à la création d’emploi est évaluée positivement, en partant de l’hypothèse que les 

actions qui améliorent l'intégration du marché du travail ont une incidence directe sur l’évolution croissante 

de l’emploi dans la zone, mais elle n'est pas considérée comme un facteur déterminant dans l'évolution de 

l'occupation. 

Le Programme est efficace si l’on considère sa contribution à la consolidation des relations et des échanges 

de coopération entre des organismes des deux côtés de la frontière. Le développement et le renforcement 

des réseaux entre des organismes et des professionnels de la formation et de l’emploi constituent l'une des 

principales réussites du Programme dans le cadre de l’OS 9. 

Recommandations 

Les deux processus d'évaluation achevés en 2022 soulignent l’existence de zones d’amélioration au niveau 

de la gestion du Programme et sur des aspects spécifiques liés aux deux thématiques concrètes analysées. 
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Dans le domaine de la mobilité et de l’accès aux services, il est proposé de (i) renforcer le rôle de l’Autorité 

de Gestion au niveau institutionnel, en transférant aux forums pertinents (national ou communautaire) les 

problématiques qui empêchent la réalisation de progrès en mobilité et accès aux services sur le territoire 

frontalier, (ii) apporter au Programme une meilleure approche dans le développement d'actions destinées à 

améliorer la gouvernance et à éliminer les barrières législatives et administratives pour le développement 

d'initiatives de gestion commune, (iii) mettre en marche des actions visant à augmenter la qualité des projets, 

en garantissant leur alignement et leur intégration dans la logique stratégique d’intervention du Programme, 

(iv) prendre des mesures visant à augmenter la qualité et la pertinence des partenariats dans de futurs projets 

et (v) mettre l’accent sur le renforcement du lien entre les projets, la génération des synergies et le transfert, 

et la capitalisation des résultats. 

Concernant l’emploi et la formation, les recommandations découlant du processus d'évaluation soulignent, 

en premier lieu, la nécessité de miser sur la canalisation des obstacles à l’intégration du marché du travail 

transfrontalier vers des espaces de discussion entre États, à travers l’Autorité de Gestion. Ainsi, il est 

proposé de (i) axer les projets en grande mesure sur l’élimination des barrières législatives et administratives 

pour la formation et l’emploi transfrontalier, (ii) mettre en marche des actions visant à garantir l’alignement 

et l’intégration des projets dans la logique d'intervention du Programme, (iii) renforcer le rôle du Programme 

en tant que moteur de la capitalisation des résultats, en encourageant le transfert de connaissances entre des 

organismes porteurs de projets et en évitant les doubles initiatives, (iv) introduire de nouveaux mécanismes 

permettant de renforcer la participation de certains agents clés dans le Programme comme des entreprises 

ou des autorités compétentes, (v) encourager la communication à partir d'une approche globale au niveau 

du Programme et (v) fournir des efforts supplémentaires dans la formation en langues. 
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Nom Fonds Du mois de De l’année Au mois de À l’année Type d’évaluation Objectif thématique Thème Constatations 
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5. PROBLÈMES ENTRAVANT LA RÉALISATION DU PROGRAMME ET MESURES PRISES 

 

a) Problèmes entravant la réalisation du programme ainsi que les mesures prises 

Concernant la gestion du POCTEFA, la Communauté de Travail des Pyrénées en sa qualité d´Autorité de 

gestion du programme et plus encore le Secrétariat Conjoint ont mené en parallèle le suivi du programme 2014-

2020, qui arrive à son terme, et la construction du nouveau programme 2021-2027, dont le projet de document 

a été envoyé le 1er avril 2022 et a reçu les 69 observations de la Commission deux mois plus tard. Le 

programme 2021-2027 a été officiellement approuvé par la Commission européenne le 23 novembre, 

introduisant des nouveautés telles que la possibilité de financer des petits projets, des stratégies territoriales à 

travers la "création" de 5 zones fonctionnelles (priorité 6 de l´Objectif Politique 5), le financement de projets 

visant à améliorer la gouvernance et à réduire les obstacles à la coopération transfrontalière (priorité 7 de 

l´Objectif Spécifique INTERREG), la proposition de créer des "communautés thématiques" pour répondre aux 

besoins exprimés par les porteurs de projets de pouvoir réunir/débattre ensemble sur une même thématique. 

Comme en 2021, l'équipe du Secrétariat Conjoint a organisé et animé douze groupes de travail et deux Comités 

de Suivi les 13 janvier et 30 mars. L'événement de présentation des résultats du POCTEFA 2014-2020 a 

également été organisé les 4 et 5 octobre à Bilbao.  L'événement visait à favoriser le dialogue entre les acteurs 

du territoire, à créer des synergies entre les porteurs de projets et à discuter de l'importance de la coopération 

transfrontalière. Un total de 386 participants (155 sur place + 231 en ligne) incluant pour la première fois dans 

l'histoire du POCTEFA une présentation de 20 projets sélectionnés par le vote du public (1200 votes). Une 

session de mise en réseau a également été organisée entre les projets présents. Au cours de cette réunion de 

mise en réseau, il est apparu que les porteurs de projets étaient très désireux de réunir les projets afin de mieux 

exploiter leur potentiel. C´est donc un évènement majeur dans la vie du programme actuel qui a permis de 

mettre en évidence le besoin de capitalisation qu´éprouve les bénéficiaires. Un volet spécifique dédié à la 

capitalisation sera donc introduit dans le plan de travail des projets programmés sur la période 2021-2027. Afin 

de mieux structurer cette capitalisation, le POCTEFA a candidaté à l´appel à manifestation d´intérêt lancé par 

l´Agence Nationale de Cohésion des Territoires-ANCT France pour être accompagné dans la mise en place de 

la capitalisation. Le POCTEFA fait partie des cinq programmes sélectionnés. Les mesures d´accompagnement 

sont planifiées sur le second semestre 2023. 

Les délais de contrôle de premier niveau s´étaient considérablement allongés sur l´année 2021 en partie liés 

au nombre important de déclarations reçues pendant entre 2020 et 2021 (734 et 746 respectivement) et 

également au travail d´effectuer de nouveaux contrôles sur des déclarations antérieures après les contrôles de 

second niveau de l´Autorité d´Audit et des contrôles qualité des Autorités Nationales. Les mesures mises en 

place par le Secrétariat Conjoint durant l´année 2021 (réunions hebdomadaires de suivi avec le contrôleur de 

premier niveau, délai supplémentaire accordé aux bénéficiaires au-delà des dix jours de la phase 

d´allégations, l´organisation de webinars réguliers pour les bénéficiaires sur la complétude des déclarations, 

les améliorations d´archivage de la base de données SIGEFA…) ont porté leurs fruits. Mais il ne suffisait pas 

seulement d´améliorer la qualité des contrôles, il convenait de prendre des mesures concrètes pour améliorer 

la trésorerie de nos bénéficiaires. Pour ce faire, l´Autorité de gestion a adopté en juin 2022 "la procédure 

extraordinaire visant à minimiser l'impact du retard du contrôleur de premier niveau". Avec cette mesure, le 

Secrétariat Conjoint a été autorisé à effectuer des contrôles de cohérence partiels des opérations, pour les 

bénéficiaires qui étaient en statut "certifié" par le contrôleur de premier niveau, afin de procéder au traitement 

des dépenses certifiées. En trois mois, six certificats de dépenses ont été transmis à l´Autorité de certification 

soit un total de plus de 13 M€ soit un peu mois de la moitié de la totalité des dépenses transmises en 2022 

(29,1 M€). Cette accélération notable dans la transmission des dépenses a permis d´atteindre sans problème 

l´ultime objectif de dégagement d´office N+3 de la programmation 2014-2020. Cette mesure temporaire et 

limitée aux périodes de déclarations de septembre 2020 (période nº8) et avril 2021 (période nº9) a été 

étendue, en septembre, suite à l´approbation du Comité Exécutif, sur l´ensemble des périodes suivantes 

(périodes 10 à 12). L´année 2022 a donc connu le plus grand nombre de certifications du contrôleur de 

premier niveau depuis le lancement du programme 2014-2020 avec 575 contrôles finalisés. La qualité des 

contrôles de premier niveau s´est améliorée : les mesures préventives adoptées lors des exercices comptables 

2020-2021 et 2021-2022 ont permis, pour la première fois depuis trois ans, d´afficher un taux d'erreur 

provisoire de la population de 0,49% et un taux d´erreur résiduelle de 0,44%, étant donné qu'il est inférieur à 
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la matérialité, aucune dé-certification supplémentaire sur l´assistance technique ne sera nécessaire comme 

cela avait été le cas lors de deux années précédentes. Dans les mesures préventives adoptées, le Secrétariat 

Conjoint a organisé le 6 octobre, deux webinaires consécutifs sur le thème des dépenses rejetées lors du 

contrôle de premier niveau : l´un en version espagnole et l´autre en version française réunissant 137 et 75 

participants respectivement. Pour les absents, les vidéos de ces webinaires ont été mises à disposition sur le 

site du programme. 
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b) FACULTATIF POUR LES RAPPORTS ALLÉGÉS, autrement, cela figurera au point 9.1. Une 

évaluation afin de déterminer si les progrès accomplis pour atteindre les valeurs cibles sont suffisants pour 

garantir leur réalisation, qui indique les éventuelles mesures correctives prises ou prévues, le cas échéant. 
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6. RÉSUMÉ A L'INTENTION DES CITOYENS [ARTICLE 50, PARAGRAPHE 9, DU RÈGLEMENT (UE) 

Nº 1303/2013] 

 

Un résumé du contenu des rapports annuels et du rapport final de mise en œuvre à l'intention des citoyens doit 

être mis à la disposition du public et transféré dans un fichier séparé sous la forme d'une annexe aux rapports 

annuels et au rapport final de mise en œuvre. 

 

Vous pouvez charger/trouver le résumé à l'intention des citoyens via l'onglet Général > Documents. 



 

FR 56 FR 

7. RAPPORT SUR LA MISE EN ŒUVRE DES INSTRUMENTS FINANCIERS [ARTICLE 46 DU 

RÈGLEMENT (UE) Nº 1303/2013] 
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8. PROGRÈS DANS LA PRÉPARATION ET LA RÉALISATION DES GRANDS PROJETS ET DES PLANS D'ACTION COMMUNS [ARTICLE 101, 

POINT H), ET ARTICLE 111, PARAGRAPHE 3, DU RÈGLEMENT (UE) Nº 1303/2013 ET ARTICLE 14, PARAGRAPHE 3, POINT B), DU RÈGLEMENT (UE) Nº 1299/2013] 

 

8.1. Grands projets 

 

Tableau 7: Grands projets 

 
Projet CCI Statut 

du GP 

Investissements 

totaux 

Coûts totaux 

éligibles 

Date de 

notification/présentation 

prévue 

Date d'accord/approbation tacite 

par la Commission 

Date prévue pour le 

début de la mise en 

œuvre 

Date 

d'achèvement 

prévue 

Axes prioritaires/priorités 

d'investissement 

État d'avancement actuel - progrès financiers (% des 

dépenses certifiées auprès de la Commission par rapport 

au coût total éligible) 

État d'avancement actuel - progrès 

physiques - Principale phase de mise en 

œuvre du projet 

Principales 

réalisations 

Date de signature du 

premier marché de 

travaux (1) 

Observations 

(1) En cas d'opérations mises en œuvre dans le cadre de structures PPP, la signature du contrat de PPP entre l'organisme public et l'organisme privé [article 102, 

paragraphe 3, du règlement (UE) nº 1303/2013]. 

 

 

Problèmes importants rencontrés dans la mise en œuvre des grands projets et mesures prises pour y faire face. 

 

 

Toute modification prévue de la liste des grands projets figurant dans le programme de coopération. 
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8.2. Plans d'action communs 

 

Progrès dans la réalisation des différentes phases des plans d'action communs 
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Tableau 8: Plans d'action communs (PAC) 

 
Intitulé du 

PAC 

CCI Phase de mise en 

œuvre du PAC 

Coûts totaux 

éligibles 

Total du soutien 

public 

Contribution du PO au 

PAC 

Axe 

prioritaire 

Type de 

PAC 

Présentation [prévue] à la 

Commission 

Date [prévue] pour le début de la 

mise en œuvre 

Fin 

[prévue] 

Principales réalisations et 

principaux résultats 

Total des dépenses éligibles certifiées auprès 

de la Commission 

Observations 

 



 

FR 60  FR 

Problèmes importants rencontrés et mesures prises pour y faire face 
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9. ÉVALUATION DE LA RÉALISATION DU PROGRAMME DE COOPÉRATION [ARTICLES 50, 

PARAGRAPHE 4, DU RÈGLEMENT (UE) Nº 1303/2013 ET ARTICLE 14, PARAGRAPHE 4, DU RÈGLEMENT 

(UE) Nº 1299/2013] 

 

9.1 Informations de la partie A et réalisation des objectifs du programme [article 50, paragraphe 4, 

du règlement (UE) nº 1303/2013] 

 

Axe 

prioritaire 

1 - EJE PRIORITARIO 1 (OT 1 Y OT 3): DINAMIZAR LA INNOVACIÓN Y LA 

COMPETITIVIDAD  

 

 

 

Axe 

prioritaire 

2 - EJE PRIORITARIO 2 (OT 5):PROMOVER LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO Y LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS  

 

 

 

Axe 

prioritaire 

3 - EJE PRIORITARIO 3: PROMOVER LA PROTECCIÓN, LA VALORIZACIÓN, EL 

USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS LOCALES (OT 6)  

 

 

 

Axe 

prioritaire 

4 - EJE PRIORITARIO 4 (OT 7): FAVORECER LA MOVILIDAD DE BIENES Y 

PERSONAS  

 

 

 

Axe 

prioritaire 

5 - EJE PRIORITARIO 5: REFORZAR LAS COMPETENCIAS Y LA INCLUSIÓN EN 

LOS TERRITORIOS  

 

 

 

Axe prioritaire 6 - ASISTENCIA TÉCNICA  
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9.2. Mesures spécifiques prises pour promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes et 

promouvoir la non-discrimination, en particulier celles concernant l'accessibilité pour les personnes 

handicapées, et les modalités mises en œuvre pour garantir l'intégration de la dimension «hommes-

femmes» dans le programme de coopération et les opérations [article 50, paragraphe 4, du règlement 

(UE) nº 1303/2013 et article 14, paragraphe 4, deuxième alinéa, point d), du règlement (UE) 

nº 1299/2013] 

 

Une évaluation de la mise en œuvre des mesures spécifiques en vue de tenir compte des principes définis à 

l'article 7 du règlement (UE) nº 1303/2013 relatif à la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes 

et de la non-discrimination, comprenant, le cas échéant, en fonction du contenu et des objectifs du 

programme de coopération, une vue d'ensemble des mesures spécifiques prises pour promouvoir l'égalité 

entre les hommes et les femmes et promouvoir la non-discrimination, en particulier celles concernant 

l'accessibilité pour les personnes handicapées, et les modalités mises en œuvre pour garantir l'intégration de 

la dimension du genre dans le programme de coopération et les opérations 
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9.3 Développement durable [article 50, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 1303/2013 et article 14, 

paragraphe 4, deuxième alinéa, point e), du règlement (UE) nº 1299/2013] 

 

Une évaluation de la mise en œuvre des mesures en vue de tenir compte des principes définis à l'article 8 du 

règlement (UE) nº 1303/2013 relatif au développement durable, y compris, le cas échéant, en fonction du 

contenu et des objectifs du programme de coopération, une vue d'ensemble des mesures spécifiques prises 

pour promouvoir le développement durable conformément à cet article 
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9.4. Communication des données relatives au soutien affecté aux objectifs liés au changement 

climatique [article 50, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 1303/2013] 

 

Montant calculé du soutien à apporter aux objectifs liés au changement climatique sur la base des données 

financières cumulées par catégorie d'intervention dans le tableau 7 

 

Axe 

prioritaire 

Montant du soutien affecté aux objectifs liés 

au changement climatique (en EUR) 

Part de la dotation totale pour le 

programme opérationnel (%) 

1 760 254,62 1,43% 

2 26 245 853,00 92,17% 

3 7 657 254,86 16,57% 

4 17 088 213,62 76,68% 

Total 51 751 576,10 27,33% 
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9.5 Rôle des partenaires dans la réalisation du programme de coopération [article 50, paragraphe 4, 

du règlement (UE) nº1303/2013 et article 14, paragraphe 4, premier alinéa, point c), du règlement 

(UE) nº 1299/2013] 

 

Évaluation de la mise en œuvre des mesures en vue de tenir compte du rôle des partenaires visés à l'article 5 

du règlement (UE) nº 1303/2013, y compris la participation des partenaires à la réalisation, au suivi et à 

l'évaluation du programme de coopération 
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10. INFORMATIONS ET ÉVALUATION OBLIGATOIRES CONFORMÉMENT À 

L'ARTICLE 14, PARAGRAPHE 4, PREMIER ALINÉA, POINTS A) ET B), DU RÈGLEMENT (UE) 

NO 1299/2013 

 

10.1 Progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan d'évaluation et le suivi donné aux résultats des 

évaluations; 
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Statut Nom Fonds Année de finalisation de l’évaluation Type d’évaluation Objectif thématique Thème Constatations (en cas d’exécution) Suivi (en cas d’exécution) 
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10.2 Résultats des mesures d'information et de publicité relatives aux Fonds, prises en application de la stratégie de communication 
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11. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE AJOUTÉES EN FONCTION DU CONTENU ET DES OBJECTIFS DU 

PROGRAMME DE COOPÉRATION [ARTICLE 14, PARAGRAPHE 4, DEUXIÈME ALINÉA, POINTS A), B), C) ET F), DU RÈGLEMENT (UE) NO 1299/2013] 

 

11.1. Progrès dans la mise en œuvre de l’approche intégrée de développement territorial, y compris les investissements territoriaux intégrés, le 

développement urbain durable et le développement local mené par les acteurs locaux, relevant du programme de coopération 
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11.2 Progrès accomplis dans la réalisation d'actions visant à renforcer la capacité des autorités et des bénéficiaires de gérer et d'utiliser le FEDER 
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11.3 Contribution aux stratégies macrorégionales et aux stratégies relatives aux bassins maritimes (le cas échéant) 

 

Comme indiqué dans le règlement (UE) nº 1299/2013, considérant 19, article 8, paragraphe 3, point d) sur le "Contenu, adoption et modification des programmes 

de coopération" et l'article 14, paragraphe 4), deuxième  alinéa, point c) sur les "Rapports de mise en œuvre", ce programme contribue à la / aux stratégie(s) 

macrorégionale(s) et/ou aux stratégies relatives aux bassins maritimes: 

 

 

 

  Stratégie de l’UE pour la région de la mer Baltique (EUSBSR) 

  Stratégie de l’UE pour la région du Danube (EUSDR) 

  Stratégie de l'UE pour la région de l'Adriatique et de la mer Ionienne (EUSAIR) 

  Stratégie de l'UE pour la région alpine (EUSALP) 

  Stratégie par bassin maritime: plan d'action pour l'Atlantique (ATLSBS) 
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11.4 Progrès réalisés dans la mise en œuvre d'actions dans le domaine de l'innovation sociale 
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13. UNE CROISSANCE INTELLIGENTE, DURABLE ET INCLUSIVE 

 

Informations et analyses concernant la contribution du programme à l'application de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive. 
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14. PROBLÈMES ENTRAVANT LA RÉALISATION DU PROGRAMME ET MESURES PRISES — CADRE DE PERFORMANCE [ARTICLE 50, 

PARAGRAPHE 2 DU RÈGLEMENT (UE) N° 1303/2013] 

 

Lorsque l'évaluation des progrès accomplis concernant les valeurs intermédiaires et cibles définies dans le cadre de performance démontre que certaines valeurs 

intermédiaires et cibles n'ont pas été atteintes, les États membres doivent donner les raisons sous-jacentes de cet échec dans le rapport de 2019 (pour les valeurs 

intermédiaires) et dans le rapport final de mise en œuvre (pour les valeurs cibles). 

 

 


